EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**30 MARZO DE 2026**	**Acta No.**	**3**
Nombre del CONTRATISTA:	**MONICA ALEJANDRA ROJAS**	**Cédula o NIT:**	**1.116.234.348**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-9-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.							
Fecha de suscripción	**13/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**	**13/01/2026** día - mes - año			**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 16.027.200**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**$ 16.027.200**
Plazo Inicial:	**13/01/2026**		**Plazo Final:**	**30/06/2026**			**Vr.Final Ejecución:**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista brindó apoyo en la supervisión y realización de las actas de los contratos que están bajo la Dirección Administrativa y Financiera.
2	Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista brindó apoyo en la realización de oficio de solicitud de planos, los cuales son requeridos por la profesional SST de la entidad, solicitud de apoyo a la secretaria del deporte y la Receación, además se evidencia la participación de la contratistas en la actividad programada por la profesional de participación ciudadana.
3	Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades de los planes institucionales, además se evidencia la gestión realizada por la contratista para la realización de Capacitación de servicio incluyente y la realización de evaluación de capacitación de **INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.**
4	Se evidencia que durante el mes de marzodel 2026, la contratista realizó revisión de: **CORREO ELECTRÓNICO, MARVIN Y SECOP** de la Dirección Administrativa.
5	Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista brindó apoyo en la proyección de circulares y oficios solicitados por la Dirección Administrativa y Financiera.
6	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista brindo apoyo en la organización y realización de rótulos de carpetas **(COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y ENVIADAS),** además de la realización y envio de los **INVENTARIOS DOCUMENTALES - VIGENCIAS 2024 -2025**
7	Se evidencia que la contratista continua realizando seguimiento mensual de los pagos de los contratista, con el fin de consolidar dicha información y ser presentada en auditoría a profesional de CALIDAD de la entidad.
8	Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista participó en las diferentes actividades programadas por la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21010203
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026012
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	8/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260014
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	13/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 2.862.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	$ 16.027.200				$ 16.027.200	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adicion						
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	$ 16.027.200				$ 16.027.200	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 1.717.200		$ 1.717.200	$ 14.310.000	11%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 2.862.000		$ 2.862.000	$ 11.448.000	18%
		Acta No. 3		$ 2.862.000		$ 2.862.000	$ 8.586.000	18%
		Acta No. 4						
		Acta No. 5						
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No.10						
		Acta No. 11						
		Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 7.441.200		$ 7.441.200		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 2.862.000	Saldo		$ 8.586.000		$ 8.586.000		
		Sumas igual		$ 16.027.200		$ 16.027.200		

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE	$ 2.862.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 30 de marzo del 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. **100-10-10.5-9-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **MONICA ALEJANDRA ROJAS** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los treinta (30) días del mes marzo del 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR