ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 001 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 **de fecha 26 de enero de 2026**

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	x

En la ciudad de Pereira se reunieron JACQUELINE PEREZ FRANCO y WILMAR LIBERTO COPETE MARIN, en calidad de Supervisores y el señor JUAN CARLOS DÍAZ ALZATE representante legal de PROYECTOS Y SOLUCIONES TI en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial y/o final del Contrato de Prestación de servicios profesionales No interno: 2054 SECOP II No 9084936 de fecha 26 de enero de 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestación del servicio de software mediante la modalidad de software como servicio (saas) junto con los servicios de gestión integral de soporte, asesoría, capacitación, mantenimiento y actualización que permita la gestión, seguimiento y control al proceso de auditoría interna realizado por dieciocho (18) departamento de Risaralda instituciones vinculadas en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de control interno del departamento de Risaralda, además, generar la centralización de información producto del desarrollo del ejercicio auditor
CONTRATISTA (nombre de la entidad o de la persona natural)	PROYECTOS Y SOLUCIONES TI
NIT O CEDULA	901.249.483-2
REPRESENTANTE LEGAL (para persona Jurídica)	JUAN CARLOS DÍAZ ALZATE
CEDULA (Cédula del Representante Legal- de la persona jurídica)	4.517.887
IMPUTACIONES	Rubro No. 0314-2.3.2.02.02.008-20 Disponibilidad No. 1451 de 14/01/2026 Registro No. 2496 de 29/01/2026
PLAZO INICIAL	9 meses
FECHA DE INICIACION	02/02/2026

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 001 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 **de fecha 26 de enero de 2026**

FECHA DE TERMINACION INICIAL	01/11/2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	01/11/2026
VALOR INICIALCONTRATO	$463.768.128
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$463.768.128
ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	El departamento pagará el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante actas parciales mensuales por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($51.529.792), previo informe de prestación de servicio a satisfacción, suscrito por el supervisor del mismo
FECHA DE ELABORACIÓN:	11 de marzo de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	**0**	**0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$463.768.128
Valor Adición		$0
Valor total de actas pagadas	$0	
Valor presente acta	$51.529.792	
(en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)		
Saldo del Contrato sin ejecutar	$412.238.336	
SUMAS IGUALES	**$463.768.128**	**$463.768.128**

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 001 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 **de fecha 26 de enero de 2026**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($51.529.792)

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 02 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 1 DE MARZO DE 2026

OBSERVACIONES: Durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2026 y el 1 de marzo de 2026, se verificó la ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS**, evidenciando cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, de las cuales se cuenta con las respectivas evidencias. La supervisión del contrato realizó seguimiento a las mismas, participando de manera aleatoria en las reuniones virtuales realizadas con cada uno de los beneficiarios del contrato y realizando reunión con el proveedor para revisar cada uno de los alcances del contrato.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual.

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Planilla de pago Nº 9499737248 del Contratista.

Firma
Juan Carlos Díaz Álzate
Representante Legal
Proyectos y Soluciones TI SAS
Contratista

firma
JACQUELINE PEREZ FRANCO
Supervisor

Firma
WILMAR LIBERTO COPETE MARIN
Supervisor

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co