PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8706390 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8706390 de 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de diciembre de 2025
OBJETO	Adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 53152,52756 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá
CONTRATISTA	**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS**
CC o NIT	901190689
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sogamoso
FECHA DE INICIO	22/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Hasta el 31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$479.839.387
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($479.839.387)**
FORMA DE PAGO	**Pago único**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Tres (03)
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01 de febrero 2026 al 12 de marzo de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	360 47 994000055990		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	19/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	15/12/2025	05/05/2026	$47,983,938.70
Calidad y correcto funcionamiento	15/12/2025	05/05/2026	$47,983,938.70

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato para la Adquisición e instalación, montaje, armado y anclaje de mobiliario para el programa Tecnoacademia del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas económicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Garantizar que los elementos entregados sean originales, que conserven uniformidad en el estilo y colores de los mismos	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Entregar los elementos y/o insumos pactados en las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura ubicado en la carrera 12 No 55ª – 51 de la Ciudad de Sogamoso, Departamento de Boyacá	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Contar con personal mínimo con experiencia en instalación de cada uno de los mobiliarios establecido en el anexo técnico y de las marcas que oferte el proponente	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Asumir todos los impuestos, costos y gastos derivados de la prestación del servicio.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía a la entidad a través del supervisor del contrato.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la entidad a través del Supervisor del contrato designado por la subdirectora del Centro.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Brindar una eficiente prestación del servicio en términos de oportunidad y cumplimiento, en lo relacionado con actividades e instalaciones seguras, acorde con los términos de la propuesta y necesidades del Centro de Formación.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Informar al supervisor dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Centro de formación.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos

Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar a la entidad a través del supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	El contratista se encuentra desarrollando las actividades	Se plasmará en el respectivo informe de supervisión una vez se realice la entrega total de los elementos adquiridos

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En el proceso de revisión técnica adelantado durante la ejecución del contrato, y en desarrollo de mesas de trabajo con la supervisión, se realizó un análisis de las necesidades reales de dotación para los ambientes de formación y espacios asociados a los proyectos institucionales del Centro de Formación. Como resultado de dicha revisión se evidenció que el Ítem No. 3 – Sofá esquinero modular, inicialmente contemplado dentro de la estructura contractual, no resulta prioritario frente a las necesidades actuales de dotación de los espacios destinados al desarrollo de las actividades institucionales.

Lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, en el marco de la articulación interinstitucional para la puesta en operación del proyecto Tecnoacademia, la Alcaldía de Sogamoso pondrá a disposición del SENA ocho (8) ambientes temporales de formación ubicados en instituciones educativas del municipio, los cuales serán destinados para la operación exclusiva de las actividades académicas y formativas del programa. Esta estrategia de funcionamiento descentralizado implica la necesidad de priorizar la dotación de elementos y equipos que fortalezcan directamente los procesos pedagógicos, tecnológicos y de formación, garantizando el adecuado funcionamiento de dichos ambientes.

En consecuencia, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar la eficiencia del gasto, se considera técnicamente viable suprimir el Ítem No. 3 y redistribuir los recursos en otros elementos contemplados dentro del mismo proceso contractual, que contribuyen de manera directa al fortalecimiento y adecuada dotación de los ambientes de formación que serán habilitados para la operación de Tecnoacademia.

La modificación propuesta responde a criterios de pertinencia técnica, en tanto ajusta la adquisición de bienes a las necesidades reales de operación de los espacios formativos y a la estrategia institucional de ampliación de cobertura mediante ambientes descentralizados. De igual manera, esta modificación no altera el objeto contractual, toda vez que se mantiene la finalidad de adquisición de mobiliario y elementos necesarios para la dotación de los ambientes asociados a los proyectos institucionales del Centro de Formación, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos en el contrato.

En este sentido, la modificación planteada permite alinear la ejecución contractual con las necesidades actuales del Centro de Formación, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos y el adecuado desarrollo de las actividades formativas e institucionales.

ITEM A ELIMINAR			
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD FINAL**	**SUBTOTAL**
3	Sofás modulares. Sofa esquinero modular está compuesto por dos módulos independientes que, al unirse, conforman una configuración en "L" de tres puestos cómodos. Su estructura está elaborada en madera de pino inmunizado, lo que garantiza resistencia y durabilidad. El relleno es en espuma de densidad N.º 26, ideal para proporcionar un nivel adecuado de firmeza y confort. Está tapizado en poliéster, un material resistente y de fácil limpieza, adecuado para uso en interiores. Las dimensiones totales del conjunto son aproximadamente 220 cm de ancho, 85 cm de profundidad y 80 cm de alto, con una extensión lateral de 150 cm en el módulo tipo chaise longue.	5	$ 28.212.870

ITEMS PARA AUMENTAR CANTIDADES			
ITEM	**DESCRIPCION CANTIDAD INICIAL AUMENTAR CANTIDAD**	**CANTIDAD FINAL**	**SUBTOTAL**
11	Sillas ergonómicas. La silla de oficina con una estructura de brazos abatibles diseñados para ofrecer soporte ergonómico durante jornadas laborales prolongadas. Su respaldo de malla proporciona ventilación, mientras que el asiento tapizado en tela ofrece comodidad. Incluye un cabecero ajustable en altura y ángulo, permitiendo	57	$ 7.082.691

	una postura óptima. Los brazos abatibles hacia atrás, fabricados en polipropileno y acolchonados, se adaptan a las necesidades del usuario. El mecanismo basculante ajustable permite que el respaldo y el asiento se inclinen juntos, con opción de bloqueo a 90°, y la presión es ajustable según el peso y preferencias del usuario. La base está fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, con un diámetro de 60 cm y una altura de 300 mm, ofreciendo estabilidad. Las ruedas de nylon de doble carril de 50 mm permiten un desplazamiento suave y silencioso.		
16	Mesas plegables modulares 1.8x0.8 m. Mesa rectangular plegable de 1,80 m de largo por 0,80 m de ancho, diseñada para ofrecer versatilidad y practicidad en espacios de trabajo, reuniones, capacitaciones o eventos. La superficie en melamina proporciona una cubierta resistente al uso diario, fácil de limpiar y de acabado uniforme, lo que garantiza durabilidad y bajo mantenimiento. La estructura metálica reforzada aporta estabilidad y soporte, mientras que el sistema plegable permite un manejo sencillo, optimizando el almacenamiento y el transporte. Cuenta con ruedas incorporadas que facilitan su desplazamiento, incluso en espacios amplios o con montajes frecuentes, brindando mayor	13	$ 14.468.250

	funcionalidad. Gracias a su diseño modular, puede combinarse con otras mesas para crear diferentes configuraciones, adaptándose a las necesidades de cada ambiente. Características principales: Dimensiones: 1,80 m (largo) x 0,80 m (ancho) Superficie: melamina resistente y fácil de limpiar Estructura: metálica con sistema legable Movilidad: ruedas de apoyo para transporte seguro Uso recomendado: oficinas, auditorios, aulas, eventos y espacios colaborativos		
36	Puestos de trabajo modulares. Mesa en L presenta dimensiones aproximadas de 73 cm de alto, 170 cm de ancho y 120 cm de fondo, ofreciendo un diseño amplio y funcional para espacios de trabajo. Su superficie está elaborada en madera de 19 mm, recubierta con una capa de formica de alta resistencia que garantiza durabilidad y una apariencia elegante. La base está fabricada en acero sólido, protegida con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión y estabilidad estructural, asegurando un soporte firme y confiable. Además, incorpora un archivador de tres cajones integrado	17	$ 2.708.456

39	Estaciones de almacenamiento. armario metálico de 180 cm está fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22, lo que le otorga una estructura robusta y resistente, con acabado en pintura electrostática termofijada para garantizar alta protección contra la corrosión. Sus dimensiones son 180 cm de alto, 92 cm de ancho y 45 cm de fondo, ofreciendo amplio espacio interno. Cuenta con cuatro entrepaños graduables para optimizar la organización y un sistema de seguridad con apertura abatible mediante chapa tipo Yale y tres puntos de cierre para mayor protección del contenido	8	$ 3.816.724
13	Sillas plásticas modernas. Silla plástica multipropósito de diseño moderno, fabricada en material resistente y ligera al mismo tiempo, lo que facilita su transporte y manipulación. Su acabado en color blanco aporta un estilo limpio y versátil que se adapta a diferentes ambientes, desde espacios interiores hasta áreas exteriores. La superficie es lisa y de fácil limpieza, garantizando higiene y bajo mantenimiento en entornos de uso frecuente. Su estructura está diseñada para ofrecer comodidad y estabilidad, soportando el uso continuo en distintos escenarios. Gracias a su carácter apilable y funcional, es una solución práctica para reuniones, comedores, auditorios, zonas de espera o eventos masivos,	6	$ 188.087

	optimizando el almacenamiento y la organización del espacio.		

Ademas el contratista solicita la prórroga del contrato CO1.PCCNTR.8706390 cuyo objeto es: *Adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 53152,52756 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá,* con base en las siguientes consideraciones:

SOLMETAL® SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S
NIT: 901.190.689-6

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

Bogotá, D.C. marzo 11 de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Regional Boyacá Sogamoso

Referencia: Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8706390

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato

Cordial saludo,

En calidad de contratista del **Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8706390**, cuyo objeto es **"Adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 53152 y 52756 del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá"**, de manera respetuosa nos permitimos solicitar **prórroga al plazo de ejecución contractual**.

Lo anterior teniendo en cuenta que el plazo actual del contrato se encuentra establecido hasta el **31 de marzo de 2026**.

Durante el periodo correspondiente a la **segunda prórroga**, se realizaron mesas de trabajo y revisiones técnicas con el fin de **precisar y aclarar diversas especificaciones relacionadas con medidas, colores, acabados y características de los muebles**, aspectos que resultan fundamentales para garantizar que los elementos a fabricar cumplan plenamente con los requerimientos técnicos y funcionales del Centro de Formación.

En este momento, el contrato se encuentra **en la etapa de culminación de acabados y definición final de características**, teniendo en cuenta que **más del 80% de los elementos contemplados corresponden a mobiliario de fabricación**, lo cual requiere previamente la validación detallada de los acabados por parte de la entidad.

En tal sentido, se tiene previsto **suministrar muestras de colores, texturas y materiales**, las cuales deberán ser **revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato**, para posteriormente proceder con la **fabricación definitiva de los elementos**, garantizando así que el mobiliario cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.

Por lo anterior, y con el propósito de **garantizar la correcta fabricación, calidad y entrega de los elementos objeto del contrato**, de manera respetuosa **solicitamos se conceda una prórroga de dos (2) meses al plazo de ejecución contractual**, contados a partir del vencimiento actual, con el fin de culminar el proceso de fabricación y realizar la entrega total de los bienes.

Cra 69 A No 31-92 Sur P2 Barrio Carvajal Bogotá: Cel - 350 787 69 04 - 350 489 19 49 PBX: (57)(1)906 39 15
Visitenos: www.solmetal.co e-mail: Proyectos@solmetal.co - Info@solmetal.co

SOLMETAL® SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S
NIT: 901.190.689-6

Manifestamos igualmente **nuestro compromiso con el cumplimiento del objeto contractual y la entrega oportuna de los elementos**, asegurando que los mismos cumplan con los estándares de calidad requeridos por la entidad.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,



Nombre del Representante Legal:	LUISA FERNANDA SEPÚLVEDA CAPERA
C. C.	1.026.554.855 de Bogotá
Nombre del CONTRATISTA:	SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS
Nit:	901.190.689-6
Dirección de correo:	Cra 69 A No 31 -92
Correo electrónico:	licitaciones@solmetal.co
Teléfonos:	316 874 1971 - (601) 906 3915
Ciudad:	Bogotá

SOLMETAL®

Que el presente contrato tiene fecha de terminación el próximo 31 de marzo de 2026, plazo que no es suficiente para la total ejecución de las actividades contratadas teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista, por ende, se da viabilidad a la solicitud elevada por el contratista.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- **Prorrogar el plazo de ejecución** del presente contrato conforme a la solicitud elevada por el contratista hasta el día 31 de mayo de 2026.

7. CERTIFICACIÓN

N/A

8. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma en Sogamoso a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 2026.

NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS

Supervisor del contrato