BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 10/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pollo Flaco
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 300
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1288	1292	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3483	3487	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2208	2213	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50278	50282	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15086	15090	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17284	17289	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19489	19494	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Tanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte, así mismo movilización a la zona de trabajo.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 11/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pollo Flaco
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1292	1297	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3487	3492	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2213	2219	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50282	50286	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15090	15094	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17289	17293	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19494	19498	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 12/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pollo Flaco
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1297	1302	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3492	3497	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2219	2226	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50286	50291	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15094	15099	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17293	17298	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19498	19503	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 13/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pollo Flaco
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1302	1306	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3497	3501	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2226	2231	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50291	50295	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15099	15103	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17298	17302	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19503	19507	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 14/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pollo Flaco
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1306	1311	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3501	3506	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2231	2237	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50295	50300	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15103	15108	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17302	17307	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19507	19512	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finalizado el trabajo en la vereda pollo flaco, la maquinaria y los vehículos de apoyo se trasladan para continuar labores en la vereda Pueblo Mono.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 15/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pueblo Mono
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 350
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1311	1315	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3506	3510	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2237	2242	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50300	50305	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15108	15113	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17307	17312	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19512	19517	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 16/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pueblo Mono
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Soleado

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1315	1320	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3510	3515	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2242	2248	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50305	50309	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15113	15117	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17312	17316	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19517	19521	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 17/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pueblo Mono
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1320	1325	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3515	3520	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2248	2255	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50309	50314	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15117	15122	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17316	17321	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19521	19526	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada; se presentaron lluvias parciales de baja intensidad, sin afectar de manera significativa el avance programado.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 18/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pueblo Mono
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1325	1329	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3520	3524	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2255	2260	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50314	50318	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15122	15126	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17321	17325	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19526	19530	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 19/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Pueblo Mono
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1329	1334	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3524	3529	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2260	2266	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50318	50323	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15126	15131	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17325	17330	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19530	19535	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finalizado el trabajo en la vereda pueblo mono, la maquinaria y los vehículos de apoyo se trasladan para continuar labores en la vereda La Ceiba.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 20/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Ceiba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 300
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1334	1338	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3529	3533	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2266	2271	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50323	50327	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15131	15135	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17330	17334	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19535	19539	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 21/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Ceiba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1338	1343	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3533	3538	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2271	2277	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50327	50331	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15135	15139	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17334	17338	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19539	19543	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 22/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Ceiba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1343	1348	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3538	3543	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2277	2284	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50331	50336	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15139	15144	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17338	17343	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19543	19548	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 23/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Ceiba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1348	1352	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3543	3547	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2284	2290	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50336	50340	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15144	15148	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17343	17347	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19548	19552	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 24/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Ceiba
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1352	1357	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3547	3552	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2290	2295	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50340	50345	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15148	15153	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17347	17352	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19552	19557	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finalizado el trabajo en la vereda la ceiba, la maquinaria y los vehículos de apoyo se trasladan para continuar labores en la vereda Betania.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 25/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 350
Condición climática Nublado

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1357	1361	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3552	3556	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2295	2300	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50345	50350	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15153	15158	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17352	17357	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19557	19562	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 26/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1361	1366	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3556	3561	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2300	2306	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50350	50354	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15158	15162	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17357	17361	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19562	19566	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 27/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1366	1371	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3561	3566	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2306	2313	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50354	50359	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15162	15167	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17361	17366	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19566	19571	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada; se presentaron lluvias parciales de baja intensidad, sin afectar de manera significativa el avance programado.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 28/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 450
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1371	1375	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3566	3570	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2313	2319	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50359	50363	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15167	15171	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17366	17370	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19571	19575	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 29/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1375	1380	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3570	3575	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2319	2324	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50363	50368	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15171	15176	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17370	17375	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19575	19580	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Fecha 30/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Betania
Actividad principal Reconformación de vía terciaria en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1380	1385	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3575	3580	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2324	2330	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50368	50373	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15176	15181	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17375	17380	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19580	19585	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para continuar con las labores de mantenimiento vial.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Se continúa con las labores en la vereda Betania, dejando la maquinaria y los vehículos de apoyo en lugar seguro al finalizar la jornada.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno