	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO	CODIGO	FT-110.1.35
		VERSION	1
		PAGINAS	Pagina 1 de 1

Supervisor/Interventor	JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista	FUMINIKO SAS

Para: Gerente ESPUCAL E.S.P

Dra. EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° 059 DE 2026 de fecha 30/01/2026

Valor actual del contrato VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 28.999.999) M/CTE

Fecha de terminación actual del contrato. 30 DE MARZO DE 2026

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro: ¿Cuál? N/a	☐

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE AVES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MÉTODOS AUTORIZADOS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025.

EJE

TIPO DE MODIFICACIÓN

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☑ otro: ☐ ¿Cuál? N/a

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion:

Forma de pago de la adición solicitada: N/A

Tiempo de prorroga: DOS (02) MESES Nueva fecha de terminación. 30/05/2026

Cesion del contrato a: N.A.

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ 0	Porcentaje de ejecución	0,00%
Tiempo ejecutado a la fecha	60 DÍAS	Porcentaje de tiempo ejecutado:	98,36%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que, el pasado 30 de Enero de 2026 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 059 de 2026 con FUMINIKO SAS, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE AVES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MÉTODOS AUTORIZADOS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025.." La presente solicitud se fundamenta en lo siguiente: 1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución., 2. Que, en el momento de la presente solicitud de modificatorio, el contrato se encuentra con saldo., 3. Que existe la necesidad de dar continuidad a las actividades técnicas derivadas de la ejecución contractual, en particular las orientadas al control de aves (palomas) en infraestructuras de gran altura como coliseos, en estos casos, la efectividad de las medidas implementadas depende directamente de la ejecución previa de actividades de limpieza y lavado técnico de superficies en zonas elevadas. En este sentido, se evidenció que, debido a las características estructurales y a la altura, resulta indispensable el uso de equipos especializados para trabajo en alturas, los cuales permitan realizar un lavado técnico adecuado de cubiertas, vigas y demás elementos estructurales, esta intervención constituye un requisito previo para garantizar la correcta adherencia, permanencia y efectividad de los productos y sistemas disuasivos aplicados para el control de aves. En consecuencia, mientras no se ejecuten las actividades de limpieza mediante el uso de los equipos especializados requeridos, no resulta técnicamente viable dar cumplimiento integral y efectivo a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato No. 059 de 2026, particularmente aquellas relacionadas con el control de palomas en los puntos críticos previamente identificados. En este sentido, y considerando el oficio presentado por el contratista mediante el cual solicita la prórroga del plazo contractual, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades contempladas, se evidencia la necesidad de ajustar el cronograma inicialmente establecido. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato de Prestación de Servicios CPS-059-ESPUCAL-2026 tiene como fecha de terminación el 30 de marzo de 2026, se solicita la aprobación del Modificatorio No. 2, correspondiente a la prórroga del plazo contractual por un término de dos (02) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 30 de mayo de 2026. Lo anterior, en concordancia con la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 464-2025 y en aras de asegurar el cumplimiento de los objetivos contractuales bajo criterios de eficiencia y calidad en las intervenciones realizadas.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Plan Anual de Adquisiciones..... ☐
5. Documentos completos del cesionario ..... ☐

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
GERENTE ESPUCAL E.S.P

Elaboró: Angie Natalia Rios Avilan- Profesional Ambiental Espucal E.S.P
Reviso: Jeisson Edilberto Triviño Cortes- Apoyo jurídico Contratación
Reviso: Maria Isabel Cárdenas Cruz- Profesional Apoyo Contratación ESPUCAL