ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO**	**CODIGO**	**FT-110.1.35**
		VERSION	**1**
		PAGINAS	**Pagina 1 de 1**

Supervisor/Interventor	JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista	FUMINIKO SAS

Para: Gerente ESPUCAL E.S.P

Dra. EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° 059 DE 2026 de fecha 30/01/2026

Valor actual del contrato VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 28.999.999) M/CTE

Fecha de terminación actual del contrato. 29 DE MARZO DE 2026

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro: ¿Cuál? N/a	☐

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE AVES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MÉTODOS AUTORIZADOS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025.

EJE

TIPO DE MODIFICACIÓN

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☑ otro: ☐ ¿Cuál? N/a

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion:

Forma de pago de la adición solicitada: N/A

Tiempo de prorroga: UN (01) DIA Nueva fecha de terminación. 30/03/2026

Cesion del contrato a: N.A.

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ 0	Porcentaje de ejecución	0,00%
Tiempo ejecutado a la fecha	57 DÍAS	Porcentaje de tiempo ejecutado:	95,00%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que, el pasado 30 de Enero de 2026 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 059 de 2026 con FUMINIKO SAS, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE AVES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MÉTODOS AUTORIZADOS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 469 DE 2025.." La presente solicitud se fundamenta en lo siguiente:

1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución., 2. Que, en el momento de la presente solicitud de modificatorio, el contrato se encuentra con saldo., 3. Que, se evidencia la necesidad de mantener la coherencia y armonización en los plazos contractuales derivados del Convenio Interadministrativo No. 464-2025, del cual se deriva el Contrato de Prestación de Servicios No CPS-059-ESPUCAL-2026.

En este sentido, y considerando la relación directa de dependencia entre ambos instrumentos, resulta técnicamente procedente que el contrato conserve la misma fecha de terminación del convenio, con el fin de garantizar la adecuada articulación administrativa, operativa y de supervisión, así como la correcta ejecución y cierre de las obligaciones contractuales dentro del marco definido.

La diferencia en las fechas de finalización podría generar inconsistencias en los procesos de seguimiento, control y liquidación, afectando la trazabilidad y el cierre integral del proyecto. Por lo tanto, la ampliación del plazo contractual permite asegurar la alineación de los instrumentos jurídicos y la culminación adecuada de las actividades asociadas.

En consideración de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Contrato de Prestación de Servicios No CPS-059-ESPUCAL-2026 tiene como fecha de terminación el día 29 de marzo de 2026, se solicita la aprobación del Modificatorio No. 1, correspondiente a la prórroga del plazo contractual por un término de **UN (01) DÍA** calendario, estableciendo como nueva fecha de finalización el día 30 de marzo de 2026, en concordancia con la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 464-2025.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Plan Anual de Adquisiciones..... ☐
5. Documentos completos del cesionario ..... ☐

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
GERENTE ESPUCAL E.S.P

Elaboró: Angie Natalia Rios Avilan- Profesional Ambiental Espucal E.S.P Natalia
Reviso: Jeisson Edilberto Triviño Cortes- Apoyo jurídico Contratación Jefe
Reviso: María Isabel Cárdenas Cruz- Profesional Apoyo Contratación ESPUCAL issa