ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL AL CONTRATO SAMC-012-2025

INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONSECUTIVO:	SAMC-012-2025
TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	CÓMBITA, SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA
NIT.	891.801.932-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	1.051.211.501 de COMBITA.
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S.
NIT:	900766664-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS
IDENTIFICACIÓN:	4.084.120 de Corrales
OBJETO DEL CONTRATO:	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($78.950.000)
VALOR ADICION:	CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000,00)
VALOR TOTAL	OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (83.945.000,00)
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 871 DEL DIEZ (10) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	No. 1033 DEL DOS (02) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1741 DEL SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 2000 DEL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO
RUBRO PRESUPUESTAL:	1246 2320202006-05-123105-16-2102069 Programa anual de alumbrado público
RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	1243 2320202006-05-123105-16-2102069 programa anual de alumbrado navideño
SUPERVISOR:	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA SUSPENSIÓN:	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA REINICIO:	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

DESCRIPCION DE LA FICHA TÉCNICA

De acuerdo a los estudios previos y análisis del sector de la contratación de mínima cuantía del proceso **SAMC-012-2025**, NO APLICA LA DESCRIPCION DE LA FICHA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En desarrollo del contrato SAMC-012-2025, se relacionan las actividades realizadas durante el tiempo de ejecución, así: a continuación, presento el informe de las actividades realizadas por el contratista dentro del contrato citado en la referente, del periodo comprendido entre veintitrés (23) de diciembre del 2025 al veintinueve (29) de enero del 2026 en los siguientes términos:

ÍTEM	DESCRIPCION	V/ UNITARIO
1	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidas de conformidad con lo estipulado en el Contrato, en los estudios previos y especificaciones técnicas, así como la propuesta presentada.	El Contratista cumple con el compromiso
2	Brindar el apoyo operativo y logístico requerido para llevar a cabo el objeto contractual.	El Contratista cumple con el compromiso
3	Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado.	El Contratista cumple con el compromiso
4	Garantizar la buena calidad en los productos suministrados.	El Contratista cumple con el compromiso
5	Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato.	El Contratista cumple con el compromiso
6	*Suministrar toda la logística necesaria para llevar a cabo la ejecución*, según los requerimientos del supervisor del contrato.	*El Contratista cumple* con el compromiso
7	Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por él contratista, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato.	El Contratista cumple con el compromiso
8	Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por la Alcaldía de Cómbita, sin costo adicional para la misma y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor designado por la Alcaldía de Cómbita.	El Contratista cumple con el compromiso
9	Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del mismo.	El Contratista cumple con el compromiso
10	Realizar el montaje de los diferentes elementos navideños establecidos en los lugares asignados y/o antes de la fecha establecida para el inicio de la época decembrina (fijada para el día 7 de diciembre de 2025) y establecidos en los lugares asignados por el supervisor.	El Contratista cumple con el compromiso
11	El contratista realizara las pruebas de funcionamiento de todo el sistema de alumbrado antes de la inauguración oficial, verificando la correcta instalación y el buen estado de los equipos.	El Contratista cumple con el compromiso
12	El contratista asumirá a sus costas los cambios por mantenimiento por daño de luces, o rotura de alguna pieza, daños en estructuras, las cuales serán verificadas por el supervisor.	El Contratista cumple con el compromiso

13	Asumir por su cuenta el traslado, montaje y desmonte al término del contrato (cuando aplique).	El Contratista cumple con el compromiso
14	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato	El Contratista cumple con el compromiso

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mantenimiento, rediseño, montaje y decoración de árbol cónico navideño de color cálido de 6 metros de alto, con diámetro de 3,0 metros, decorado con luces y adornos navideños, según diseño suministrado por alcaldía municipal de Combita, incluye instalación y punto de conexión a red	ÁRBOL	UND	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
2	Diseño, montaje de arcos decorativos en forma de estrella fugaz con destello, con medias de 80 cm de ancho y 2,5 metros de alto, construidos en Marco metálico con tubería cuadrad de 1 pulgada, malla plástica, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro de color presentado en diseño, incluye instalación y punto de conexión a red	ESTRELLA FUGAZ	UND	10	$ 790.000,00	$ 7.900.000,00
3	De Decoración e iluminación de palmas, con tiras led, resaltando su contorno y follaje, ubicadas en el parque principal, incluye instalación y punto de conexión a red	PALMAS PARQUE	UND	6	$ 690.000,00	$ 4.140.000,00
4	Diseño, elaboración y montaje de portales con diseño 3D, incluye 4 torres y arcos para escenografía tipo túnel, construido en tubería metálica, recubierta con malla plástica, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, con medidas aproximadas de 4 metros de alto por 80 centímetros de ancho, y 10 metros de largo con la escenografía completa, incluye punto de conexión a red	PORTAL DE ENTRADA AL PARQUE	UND	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
5	Suministro e instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia, resaltando su arquitectura y ventanales, utilizando línea de vida para anclaje, incluye instalación y punto de conexión a red	IGLESIA	METRO LINEAL	1200	$ 9.300,00	$ 11.160.000,00
6	Suministro e instalación de 2000 metros de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal, figurando su estructura, incluye instalación y punto de conexión a red	FACHADAS PARQUE PRINCIPAL	METRO LINEAL	2000	$ 7.600,00	$ 15.200.000,00
7	Diseño, elaboración y montaje de casa 3D tipo navideña con medidas de 3, metros X 3 metros de base y altura Aproximada de 4 metros, con diseño aprobado por alcaldía municipal, construido en tubería metálica, recubierta con tela brillante, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, incluye punto de conexión a red	CASA NAVIDEÑA	UND	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
8	Diseño, elaboración y montaje de letrero 3D, con diseño de" "FELIZ AÑO 2026", con medidas de 5 metros de ancho y 2 de alto, construido en tubería metálica de 1 pulgada y recubierta con tela brillante, mangueta led de 32 bombillos por metro, tiras led, incluye punto de conexión a red	FELIZ AÑO 2026	UND	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
9	Construcción y montaje de 2 Letreros 2D, con diseño de BIENVENIDOS A CÓMBITA, con medidas de 6 metros de ancho, y 4,5 de alto, construido en tubería metálica cuadrada de 1 pulgada, malla plástica, tiras led y	BIENVENIDOS	UND	2	$ 4.000.00,00	$ 8.000.000,00

	manguera de 32 bombillos por metro lineal, incluye instalación y punto de conexión a red	A COMBITA				
10	Desmonte y embalaje de instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia.	DESMONTE IGLESIA	GLOBAL	1	$ 2.500,00	$ 2.500.000,00
11	Desmonte y embalaje suministro e instalación de 2000 metros lineales de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal.	DESMONTE FACHADAS	GLOBAL	1	$ 3.550.00,00	$ 3.550.000,00

Por medio del acta N° 01 de ítems no previstos N° 01, justificación de mayores y menores del día 10 de diciembre de 2025 se realiza modificación a las cantidades iniciales quedando así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ÁRBOL: Mantenimiento, rediseño, montaje y decoración de árbol cónico navideño de color cálido de 6 metros de alto, con diámetro de 3,0 metros, decorado con luces y adornos navideños, según diseño suministrado por alcaldía municipal de Combita, incluye instalación y punto de conexión a red.	UND	1	$ 4.500.000,00	4.500.000,00
2	ESTRELLA FUGAZ : Diseño, montaje de arcos decorativos en forma de estrella fugaz con destello, con medias de 80 cm de ancho y 2,5 metros de alto, construidos en Marco metálico con tubería cuadrad de 1 pulgada, malla plástica, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro de color presentado en diseño, incluye instalación y punto de conexión a red	UND	10	$ 790.000,00	790.000,00
3	PALMAS PARQUE : Decoración e iluminación de palmas, con tiras led, resaltando su contorno y follaje, ubicadas en el parque principal, incluye instalación y punto de conexión a red	UND	10	$ 690.000,00	690.000,00
4	PORTAL DE ENTRADA AL PARQUE: Diseño, elaboración y montaje de portales con diseño 3D, incluye 4 torres y arcos para escenografía tipo túnel, construido en tubería metálica, recubierta con malla plástica, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, con medidas aproximadas de 4 metros de alto por 80 centímetros de ancho, y 10 metros de largo con la escenografía completa, incluye punto de conexión a red	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00
5	IGLESIA: Suministro e instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia, resaltando su arquitectura y ventanales, utilizando línea de vida para anclaje, incluye instalación y punto de conexión a red	ML	1200	$ 9.300,00	9.300,00
6	FACHADAS PARQUE PRINCIPAL: Suministro e instalación de 2000 metros de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal, figurando su estructura, incluye instalación y punto de conexión a red.	METRO LINEAL	2000	$ 7.600,00	7.600,00
7	CASA NAVIDEÑA: Diseño, elaboración y montaje de casa 3D tipo navideña con medidas de 3, metros X 3 metros de base y altura Aproximada de 4 metros, con diseño aprobado por alcaldía municipal, construido en tubería metálica, recubierta con tela brillante, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, incluye punto de conexión a red.	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00
8	FELIZ AÑO 2026 : Diseño, elaboración y montaje de letrero 3D, con diseño de" "FELIZ AÑO 2026", con medidas de 5 metros de ancho y 2 de alto, construido en tubería metálica de 1 pulgada y recubierta con tela brillante, mangueta led de 32 bombillos por metro, tiras led, incluye punto de conexión a red	UND	1	$ 6.000.000,00	6.000.000,00
10	DESMONTE IGLESIA: Desmonte y embalaje de instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia.	GLOBAL	1	$ 2.500.000,00	2.500.000,00
11	DESMONTE FACHADAS: Desmonte y embalaje suministro e instalación de 2000 metros lineales de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal.	UND	1	$ 3.550.000,00	3.550.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
12	**Luces De Navidad Cortinas Navideñas Luz Cascada:** • Tipo de Luz LED *(Bajo consumo energético y mayor brillo). Estilo Cortina o Cascada (caída* vertical). Dimensiones (Definir metros de largo x metros de caída, 6m x 40cm).Color de Luz Blanco Cálido o Blanco Frío (según diseño conceptual).Voltaje Compatible con la red eléctrica local (110V - 120V).	UND	50	$ 40.000,00	2.000.000,00

13	**Fotocelda con Base de 800 W a 110V:** La Fotocelda con Base de 800 W a 110V es la solución técnica ideal para garantizar que el alumbrado se encienda solo al anochecer, optimizando el consumo de energía	UND	15	$ 40.000,00	40.000,00
14	**Cable Dúplex 2x14:** es el conductor ideal para la interconexión del alumbrado navideño	ML	134	$ 8.500,00	8.500,00
15	**Letrero de Bienvenida (6m x 1 m):** • Dimensiones 6.00 m de ancho x 1.00 m de alto. • Material Base Tubería cuadrada 1" + Malla plástica de soporte.Iluminación Manguera LED (32 bulbos/m) + Tiras LED. Voltaje 110V (Compatible con red municipal).Alcance Suministro, transporte, ensamble, instalación y puesta en marcha.	UND	2	$ 2.300.000,00	4.600.000,00
16	**Reflector LED 50w Multicolor:** Al iluminar las palmeras desde la base, se crea un efecto visual que transforma el entorno natural en un espectáculo nocturno.	UND	20	$ 50.000,00	50.000,00

Una vez realizada la revisión del estado general del Contrato SAMC-012-2025 en las actividades ejecutadas, durante el periodo descrito, se muestra un avance de por ciento (100%) ejecutado a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y a las siguientes tablas:

Tabla Final. Los valores unitarios expresados en la siguiente tabla están contabilizados desde el día 23/12/2025 hasta el día 29/01/2026.

CONDICIONES MODIFICATORIO N° 1						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	ÁRBOL: Mantenimiento, rediseño, montaje y decoración de árbol cónico navideño de	UND	1	$ 4.500.000,00	4.500.000,00	1	$ 4.500.000,00	0	$ -	1	$ 4.500.000,00
2	ESTRELLA FUGAZ : Diseño, montaje de arcos decorativos en forma de estrella fugaz	UND	10	$ 790.000,00	790.000,00	10	$ 7.900.000,00	0	$ -	10	$ 7.900.000,00
3	PALMAS PARQUE : Decoración e iluminación de palmas, con tiras led, resaltando su	UND	10	$ 690.000,00	690.000,00	10	$ 6.900.000,00	0	$ -	10	$ 6.900.000,00
4	PORTAL DE ENTRADA AL PARQUE: Diseño, elaboración y montaje de portales con	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1	$ 8.000.000,00	0	$ -	1	$ 8.000.000,00
5	IGLESIA: Suministro e instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por	ML	1200	$ 9.300,00	9.300,00	1200	$ 11.160.000,00	0	$ -	1.200	$ 11.160.000,00
6	FACHADAS PARQUE PRINCIPAL: Suministro e instalación de 2000 metros de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal, figurando su estructura, incluye instalación y punto de conexión a red.	METRO LINEAL	2000	$ 7.600,00	7.600,00	2100	$ 15.960.000,00	0	$ -	2.100	$ 15.960.000,00
7	CASA NAVIDEÑA: Diseño, elaboración y montaje de casa 3D tipo navideña con medidas de 3, metros X 3 metros de base y altura Aproximada de 4 metros, con diseño aprobado por alcaldía municipal, construido en tubería metálica, recubierta con tela brillante, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, incluye punto de conexión a red.	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1	$ 8.000.000,00	0	$ -	1	$ 8.000.000,00
8	FELIZ AÑO 2026 : Diseño, elaboración y montaje de letrero 3D, con diseño de" "FELIZ AÑO 2026", con medidas de 5 metros de ancho y 2 de alto, construido en tubería metálica de 1 pulgada y recubierta con tela brillante, mangueta led de 32 bombillos por metro, tiras led, incluye punto de conexión a red	UND	1	$ 6.000.000,00	6.000.000,00	1	$ 6.000.000,00	0	$ -	1	$ 6.000.000,00
10	DESMONTE IGLESIA: Desmonte y embalaje de instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia.	GLOBAL	1	$ 2.500.000,00	2.500.000,00	0	$ -	1	$ 2.500.000	1	$ 2.500.000,00
11	DESMONTE FACHADAS: Desmonte y embalaje suministro e instalación de 2000 metros lineales de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal.	UND	1	$ 3.550.000,00	3.550.000,00	0	$ -	1	$ 3.550.000	1	$ 3.550.000,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
12	**Luces De Navidad Cortinas Navideñas Luz Cascada:** • Tipo de Luz LED (Bajo consumo energético y mayor brillo). Estilo Cortina o Cascada (caída vertical). Dimensiones (Definir metros de largo x metros de caída, 6m x 40cm).Color de Luz	UND	50	$ 40.000,00	2.000.000,00	50	$ 2.000.000,00	0	$ -	50	$ 2.000.000,00
13	**Fotocelda con Base de 800 W a 110V:** La Fotocelda con Base de 800 W a 110V es la solución técnica ideal para garantizar que el alumbrado se encienda solo al anochecer, optimizando el consumo de energía	UND	15	$ 40.000,00	40.000,00	15	$ 600.000,00	0	$ -	15	$ 600.000,00
14	**Cable Dúplex 2x14:** es el conductor ideal para la interconexión del alumbrado navideño	ML	150	$ 8.500,00	8.500,00	0	$ -	150	$ 1.275.000	150	$ 1.275.000,00
15	**Letrero de Bienvenida (6m x 1 m):** • Dimensiones 6.00 m de ancho x 1.00 m de alto. • Material Base Tubería cuadrada 1" + Malla plástica de soporte.Iluminación Manguera LED (32 bulbos/m) + Tiras LED. Voltaje 110V (Compatible con red municipal).Alcance	UND	2	$ 2.300.000,00	4.600.000,00	2	$ 4.600.000,00	0	$ -	2	$ 4.600.000,00
16	**Reflector LED 50w Multicolor:** Al iluminar las palmeras desde la base, se crea un efecto visual que transforma el entorno natural en un espectáculo nocturno.	UND	20	$ 50.000,00	50.000,00	20	$ 1.000.000,00	0	$ -	20	$ 1.000.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		3.463	$36.485.400	$38.046.900		$76.620.000	152	$ 7.325.000,00	3563	$ 83.945.000
	VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO										$ 83.945.000
	VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO										$ 83.945.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$78.950.000
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$5.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$83.950.000
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$76.620.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	$7.325.000
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	$83.945.000
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	100%
VALOR NO EJECUTADO	$5.000

INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:

ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZADAS

El contrato en mención se encuentra respaldado por la póliza de garantía única de Cumplimiento Estatal N° 51-46-101023537; de SEGUROS DEL ESTADO S.A Anexo 0 Y póliza de garantía Responsabilidad civil extracontractual N° 51-54-101003508 Anexo 0, la cual ampara los siguientes aspectos: cumplimiento del contrato.

Valor Contrato Final:	**$ 78.950.000,00**		**Aprobación:** 06/11/2025
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA		**Acta de Inicio:** 10/11/2025
GARANTÍAS	**% Asegurado**	**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**	
		Desde	**Hasta**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; SEGUROS DEL ESTADO SA	**200 SMLV**	**04/06/2025**	**27/12/2025**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 51-46-101023537; de SEGUROS DEL ESTADO SA	20%	10/11/2025	27/06/2026
CALIDAD DE LOS BIENES N° 51-46-101023537; de SEGUROS DEL ESTADO SA	20%	10/11/2025	27/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES N° 51-46-101023537; SEGUROS DEL ESTADO SA	5%	10/11/2025	27/12/2028

DIFICULTADES TÉCNICAS:

En términos generales no se han presentado dificultades y se realizó la verificación de las actividades ejecutadas en el **CONTRATO SUMINISTRO N°. SAMC-012-2025.**

RECURSOS FINANCIEROS INICIAL:

El valor del presente Contrato cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de apropiación No. 871 del veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025).

No. CDP	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
871	16/10/2025	1246 2320202006-05-123105-16-2102069	Programa anual de alumbrado público.	79.000.00,00
TOTAL: SETENTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE				**79.000.000,00**

Posterior a la suscripción del **CONTRATO No. SAMC-012-2025**, fue expedido certificado de registro presupuestal N° 871 del diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025), por un valor **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($78.950.000,00)** En la siguiente forma:

No. RP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
1741	06/11/2025	1246 2320202006-05-123105-16-2102069	Programa anual de alumbrado público.	78.950.000,00
TOTAL: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				78.950.000,00

RECURSOS FINANCIEROS ADICIONAL:

El valor del presente Contrato cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de apropiación No. del DOS (02) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

No. CDP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
1033	02/12/2025	1246 2320202006-05-123105-16-2102069	Programa anual de alumbrado navideño.	5.000.000,00
TOTAL: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE				5.000.000,00

Posterior a la solicitud de certificado de registro presupuestal del **CONTRATO No. SAMC-012-2025**, fue expedido certificado de registro presupuestal N° 2000 DEL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), por un valor **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)** En la siguiente forma:

No. RP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2000	*18/12/2025*	*1246 2320202006-05-123105-16-2102069*	Programa anual de alumbrado navideño.	*5.000.000,00*
TOTAL: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE				5.000.000,00

BALANCE ECONÓMICO:

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR INICIAL/ADICIONES
Valor inicial del contrato		78.950.000,00
Valor Adicional	-	5.000.000,00
Valor Acta Anteriores	76.620.000,00	-
Valor a pagar presente acta	7.320.000,00	-
Saldo No Ejecutado por liberar	5.000,00	-
SUMAS IGUALES	**83.945.000,00**	**83.945.000,00**

Para el contrato **SAMC-012-2025**, se estipuló como forma de pago la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTE ACTA
ACTAS PARCIALES	PAGO final A LA PRESENTE ACTA POR VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($7.325.000, 00).

Valor a pagar en la presente acta SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($7.325.000,00), Suma de dinero que se cancelara con afectación al rubro descrito a continuación:

FECHA RP	N° RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
06/11/2025	1741	1246 2320202006-05-123105-16-2102069	Programa anual de alumbrado público.	**2.330.000,00**
18/12/2025	2000	1246 2320202006-05-123105-16-2102069	Programa anual de alumbrado navideño.	4.995.000,00
TOTAL: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.				**7.325.000,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

DESMONTE IGLESIA: Desmonte y embalaje de instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia.

















DESMONTE FACHADAS: Desmonte y embalaje suministro e instalación de 2000 metros lineales de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal.





















CABLE Dúplex 2x14: es el conductor ideal para la interconexión del alumbrado navideño



REFLECTORES: Al iluminar las palmeras desde la base, se crea un efecto visual que transforma el entorno natural en un espectáculo nocturno.



















Luces De Navidad Cortinas Navideñas Luz Cascada: • Tipo de Luz LED (Bajo consumo energético y mayor brillo). Estilo Cortina o Cascada (caída vertical). Dimensiones (Definir metros de largo x metros de caída, 6m x 40cm).Color de Luz Blanco Cálido o Blanco Frío (según diseño conceptual).Voltaje Compatible con la red eléctrica local (110V - 120V).



























COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA:

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presento los siguientes documentos:

- Informe de Actividades.
- Factura Electrónica.
- Pago de seguridad social.
- Rut.
- Certificación Bancaria.

PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en el desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN:

- Verificación del proceso contractual
- Elaboración actas (Inicio, actas parciales)
- Verificación de las actividades ejecutadas
- Verificación del pago de Seguridad Social
- Elaboración de informe de supervisión
-

Se concluye que el Contrato **SAMC-012-2025** ha transcurrido con normalidad, y se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley y a las actividades del objeto contractual a entera satisfacción.

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Cómbita – Boyacá

Elaboro: Rodrigo Ferney Torres García-Secretaría de infraestructura y Servicios Públicos
Aprobó: Rodrigo Ferney Torres García-Secretaría de infraestructura y Servicios Públicos