Alcaldía de
CÓMBITA

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION SAMC-012-2025			
FECHA PRESENTE ACTA	29 de enero de 2026		
CONTRATO _X_ CONVENIO __ SAMC-010-2024	SAMC-012-2025	DE FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	
OBJETO	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ		
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S.		NIT.900766664-2
	JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS		C.C. No. 4.084.120 de Corrales
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	RODRIGO FERNEY TORRES		C.C.1.049.629.571
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$78.950.000,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 5.000.000,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 83.950.000,00	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025.		
PRORROGA N° __1_	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:N/A	De Fecha:N/A	
PLAZO TOTAL	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __1__	De Fecha:		
ACTA DE AMPLIACIONA LA SUSPENSIÓN N° _1_	De Fecha: 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN N° __01__	De Fecha: 29 DE ENER DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29 DE ENERO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ENERO DE 2026		
RBPP N°	2025000000001389		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: *RPC INICIAL No 818 AÑO: 2025, RPC ADICIONAL No 2000 AÑO: 2025*

En las oficinas de la secretaria de infraestructuray servicios publicos se reunieron los señores, Rodrigo Ferney Torres Supervisor, y JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.084.120 de Corrales, representante Legal de INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S.NIT.900766664-2 en Calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente acta. En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que la CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9496406186 del mes de NOVIEMBRE 2025, N° 9496406202 del mes de DICIEMBRE 2025, N° del mes de ENERO 2026, de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$83.950.000,00	$0,00
Amortización Anticipo	$0,00	$0,00
Valor a pagar de la presente acta	$0,00	$7.325.000,00
Valor Total actas pagadas	$0,00	$76.620.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	$0,00	$5.000
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando Aplique)	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$83.950.000,00	$83.950.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 720182245	BANCO: AV VILLAS	AHORROS: X	CORRIENTE:

"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se hace devolucion al RPC No 2000 del AÑO 2025 por un valor deCINCO MIL PESOS ($ 5.000,00). RUBRO N° 1246 2320202006-05-123105-16-210206.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: INGENIERIA Y MONTAJES JGR S.A.S.
REP LEGAL: JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS - CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
2.. LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
3. FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
4. : INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Alcaldía de **CÓMBITA**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATO No:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-012-2025			**FECHA PRESENTE ACTA:**	**29 de enero de 2026**
OBJETO:	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ			**FECHA ACTA DE INICIO:**	10 de noviembre de 2025
				PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S. NIT: 900766664-2 R/P:JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS C.C: 4.084.120 de Corrales			**FECHA DE TERMINACIÓN :**	27 de diciembre de 2025
				VALOR INICIAL:	$ 78.950.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos			**VALOR ADICIONAL:**	$ 5.000.000,00
% AVANCE FISICO:	100%	**% AVANCE EN TIEMPO:**	100%	**VALOR TOTAL:**	$83.950.000

CONDICIONES MODIFICATORIO N° 1						**EJECUTADO ACTAS ANTERIORES**		**EJECUTADO PRESENTE ACTA**		**CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	ÁRBOL: Mantenimiento, rediseño, montaje y decoración de árbol cónico navideño de color	UND	1	$ 4.500.000,00	4.500.000,00	1	$ 4.500.000,00	0	$ -	1	$ 4.500.000,00
2	ESTRELLA FUGAZ : Diseño, montaje de arcos decorativos en forma de estrella fugaz con	UND	10	$ 790.000,00	790.000,00	10	$ 7.900.000,00	0	$ -	10	$ 7.900.000,00
3	PALMAS PARQUE : Decoración e iluminación de palmas, con tiras led, resaltando su contorno	UND	10	$ 690.000,00	690.000,00	10	$ 6.900.000,00	0	$ -	10	$ 6.900.000,00
4	PORTAL DE ENTRADA AL PARQUE: Diseño, elaboración y montaje de portales con diseño	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1	$ 8.000.000,00	0	$ -	1	$ 8.000.000,00
5	IGLESIA: Suministro e instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro	ML	1200	$ 9.300,00	9.300,00	1200	$ 11.160.000,00	0	$ -	1.200	$ 11.160.000,00
6	FACHADAS PARQUE PRINCIPAL: Suministro e instalación de 2000 metros de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal, figurando su estructura, incluye instalación y punto de conexión a red.	METRO LINEAL	2000	$ 7.600,00	7.600,00	2100	$ 15.960.000,00	0	$ -	2.100	$ 15.960.000,00
7	CASA NAVIDEÑA: Diseño, elaboración y montaje de casa 3D tipo navideña con medidas de 3, metros X 3 metros de base y altura Aproximada de 4 metros, con diseño aprobado por alcaldía municipal, construido en tubería metálica, recubierta con tela brillante, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro lineal, incluye punto de conexión a red.	UND	1	$ 8.000.000,00	8.000.000,00	1	$ 8.000.000,00	0	$ -	1	$ 8.000.000,00
8	FELIZ AÑO 2026 : Diseño, elaboración y montaje de letrero 3D, con diseño de" "FELIZ AÑO 2026", con medidas de 5 metros de ancho y 2 de alto, construido en tubería metálica de 1 pulgada y recubierta con tela brillante, mangueta led de 32 bombillos por metro, tiras led, incluye punto de conexión a red	UND	1	$ 6.000.000,00	6.000.000,00	1	$ 6.000.000,00	0	$ -	1	$ 6.000.000,00
10	DESMONTE IGLESIA: Desmonte y embalaje de instalación de 1500 metros de manguera les de 32 bombillos por metro lineal para figuración de iglesia.	GLOBAL	1	$ 2.500.000,00	2.500.000,00	0	$ -	1	$ 2.500.000	1	$ 2.500.000,00
11	DESMONTE FACHADAS: Desmonte y embalaje suministro e instalación de 2000 metros lineales de manguera led de 32 bombillos por metro, de color cálido, para demarcación de fachadas de casas de parque principal.	UND	1	$ 3.550.000,00	3.550.000,00	0	$ -	1	$ 3.550.000	1	$ 3.550.000,00

ITEMS NO PREVISTOS												
12	**Luces De Navidad Cortinas Navideñas Luz Cascada:** • Tipo de Luz LED (Bajo consumo energético y mayor brillo). Estilo Cortina o Cascada (caída vertical). Dimensiones (Definir metros de largo x metros de caída, 6m x 40cm).Color de Luz Blanco Cálido o Blanco Frío	UND	50	$ 40.000,00	2.000.000,00	**50**	**$ 2.000.000,00**	0	$ -	50	$ 2.000.000,00
13	**Fotocelda con Base de 800 W a 110V:** La Fotocelda con Base de 800 W a 110V es la solución técnica ideal para garantizar que el alumbrado se encienda solo al anochecer, optimizando el consumo de energía	UND	15	$ 40.000,00	40.000,00	**15**	**$ 600.000,00**	0	$ -	15	$ 600.000,00
14	**Cable Dúplex 2x14:** es el conductor ideal para la interconexión del alumbrado navideño	ML	150	$ 8.500,00	8.500,00	**0**	**$ -**	150	$ 1.275.000	150	$ 1.275.000,00
15	**Letrero de Bienvenida (6m x 1 m):** • Dimensiones 6.00 m de ancho x 1.00 m de alto. • Material Base Tubería cuadrada 1" + Malla plástica de soporte.Iluminación Manguera LED (32 bulbos/m) + Tiras LED. Voltaje 110V (Compatible con red municipal).Alcance Suministro,	UND	2	$ 2.300.000,00	4.600.000,00	**2**	**$ 4.600.000,00**	0	$ -	2	$ 4.600.000,00
16	**Reflector LED 50w Multicolor:** Al iluminar las palmeras desde la base, se crea un efecto visual que transforma el entorno natural en un espectáculo nocturno.	UND	20	$ 50.000,00	50.000,00	**20**	**$ 1.000.000,00**	0	$ -	20	$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**3.463**	**$36.485.400**	**$38.046.900**		**$76.620.000**	**152**	**$ 7.325.000,00**	**3563**	**$ 83.945.000**
VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO											**$ 83.945.000**
VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO											**$ 83.945.000**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	**$78.950.000**
VALOR ADICIONAL CONTRATO	**$5.000.000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$83.950.000**
VALOR ACTAS ANTERIORES:	**$76.620.000,00**
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	**$7.325.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	**$83.945.000**
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	**100%**
VALOR NO EJECUTADO	**$5.000**

INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S.
CONTRATISTA

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA