Angostura, 10 de marzo de 2026

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
CR 28 A 32 17 P 2 OF 211-212 – Terminal de transporte de Santa Rosa de Osos, Segundo piso.

ASUNTO: Solicitar Otro si en Tiempo y Dinero

REFERENCIA: CD-079-2025-COP. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA URBANA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Cordial saludo respetado,

El abajo firmante en calidad de contratista de obra, manifiesta su voluntad y consentimiento para la suscripción de un OTRO SÍ al contrato de obra, con el fin de formalizar los ajustes y modificaciones necesarias derivados de las condiciones reales encontradas durante la ejecución, las cuales no alteran el objeto contractual, sino que permiten el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada ejecución del proyecto. A continuación, damos a conocer y anexamos las especificaciones cuales fueron tomados con relación al escalímetro.

1. **Se anexa el balance de obra como soporte técnico y financiero para la verificación, análisis y aprobación del OTRO SÍ al contrato de obra**, en concordancia con las modificaciones expuestas y las condiciones reales encontradas durante la ejecución.

EL CONTRATISTA mediante el presente documento solicita a la supervisión de la obra y al contratante la suscripción de un OTRO SÍ en tiempo de dos mes más y $ 20.639.990 en dinero para la adición presupuestal al Contrato de obra CD-079-2025-COP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor adición: 20.639.990 (veinte Millones Seiscientos treinta y nueve mil novecientos noventa pesos m/l)

Que representa el 36,62 % del presupuesto inicial

Valor actual del contrato: 77.004.185 (Setenta y siete millones cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos m/l**)**

Atentamente,



LEONARDO CORREA ROLDAN

C.C 15326333

Calle 34 No 64ª-30 Int. 801
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com