ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *01*	
Hora: 3:00pm	**Fecha: 23/02/2026**
Lugar:	**Microsoft Teams**
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal Buenaventura -**
Proceso:	*Promoción y Prevención – procesos misionales (FCYP)*
Objetivo:	Llevar a cabo el primer comité técnico operativo de la modalidad tejiendo interculturalidad con el fin, de Socializar la conformación del Comité Técnico Operativo, lineamientos, entregables, proyecto y presupuesto.

Agenda:

1) Saludos y presentación de los participantes por parte de la Unidad Ejecutora Propia (UEP), la supervisión del contrato y el equipo regional de la Dirección de Familias, Comunidades y Pueblos – FCyP.
2) Conformación del Comité Técnico Operativo, según los lineamientos vigentes.
3) Socialización de los entregables requeridos para el desembolso, conforme a lo estipulado en la minuta contractual. (Supervisión)
4) Presentación del clausulado SIGE (Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Información), a cargo de la supervisión del contrato.
5) Socialización del cronograma tentativo de legalización, a cargo del Contador Giovanni Rojas.
6) Socialización del proyecto aprobado en el marco de Tejiendo Interculturalidad por parte de la UEP.
7) Socialización del presupuesto, a cargo de la Unidad Ejecutora Propia.
8) Varios.

Desarrollo:

1). Saludos y presentación de los participantes por parte de la Unidad Ejecutora Propia (UEP), la supervisión del contrato y el equipo regional de la Dirección de Familias, Comunidades y Pueblos – FCyP.

El comité inició con el saludo del supervisor William Hurtado González y la presentación del equipo del operador, del Consejo Comunitario del Río Calima y del equipo de la Dirección de Familias y Comunidades de la Regional Valle. Cada integrante compartió su rol y responsabilidades en la ejecución del contrato.

2). Conformación del Comité Técnico Operativo, según los lineamientos vigentes:

CLASIFICADA

Se oficializó la conformación del Comité Técnico Operativo según los lineamientos institucionales y el contrato de aporte. Se precisó su propósito: acompañar, articular y hacer seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del contrato de aporte, así como emitir conceptos, recomendaciones y coordinar acciones interinstitucionales. Se recordó la responsabilidad del enlace étnico como secretaría técnica.

3). Socialización de los entregables requeridos para el desembolso, conforme a lo estipulado en la minuta contractual. (Supervisión):

Se explico que en total son aproximadamente 34 entregables.
En el primer desembolso que corresponde al 40%, tiene aproximadamente 12 entregables.
El segundo desembolso, equivalente al 30%, tiene 16 entregables.
Y un tercer desembolso y el último, que equivale al 30%, tiene 8 desembolsos.
En el primer desembolso, que equivale al 40%, corresponde a la etapa de organización y alistamiento, que esa es la que estamos terminando ahora prácticamente.

Se socializan cada uno de los 34 entregables.

4). Presentación del clausulado SIGE (Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Información), a cargo de la supervisión del contrato:

El supervisor socializó las obligaciones del Sistema Integrado de Gestión – SIGE, que incluyen: eje de calidad (formación del personal y reconocimiento intercultural), seguridad de la información (manejo adecuado de datos, confidencialidad, respaldo de archivos), seguridad y salud en el trabajo (matriz de riesgos, inducción en SST, concepto médico vigente) y gestión ambiental (disposición adecuada de residuos generados por la modalidad).

5). Socialización del cronograma tentativo de legalización, a cargo del Contador Giovanni Rojas:

El enlace financiero Giovanni Rojas presentó el cronograma tentativo para la legalización mensual de gastos, con fechas límite entre los primeros 5 días hábiles de cada mes. Se explicó que, por dinámica institucional, se podría otorgar plazo máximo hasta el día 11, únicamente en situaciones justificadas. Se recordó que incumplimientos pueden generar requerimientos formales al operador.

FECHA DE PRESENTACIÓN
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

MES	5 DÍAS HÁBILES	FECHA LIMITE
FEBRERO	5/03/2026	11/03/2026
MARZO	9/04/2026	11/04/2026
ABRIL	8/05/2026	12/05/2026
MAYO	5/06/2026	10/06/2026
JUNIO	7/07/2026	10/07/2026

COPIA NO CONTROLADA

6). Socialización del proyecto aprobado en el marco de Tejiendo Interculturalidad por parte de la UEP:

El equipo del operador presentó la propuesta ‘‘Hebras de la memoria viva del territorio como guardianes del buen vivir’’. Se compartieron elementos históricos del territorio, veredas priorizadas, población objetivo, glosario cultural, estructura de actividades por hilos temáticos y la programación preliminar de encuentros comunitarios. También se revisaron los insumos del plan de tejido comunitario y la justificación técnica de la intervención.

7). Socialización del presupuesto, a cargo de la Unidad Ejecutora Propia:

Se discutió el nivel de detalle del presupuesto presentado. La supervisión y los enlaces regionales solicitaron ampliar la información por actividades, número de participantes, transporte, insumos y costos por hilo. Se aclaró que la propuesta económica inicial es un insumo que debe ajustarse una vez se realicen los encuentros iniciales de concertación con la comunidad.

9). Varios:

Se acordó elaborar el acta y programar un comité extraordinario para revisar el presupuesto final. No se registraron observaciones adicionales por parte del operador ni del equipo institucional.

Decisiones:


• Se avala la conformación formal del Comité Técnico Operativo.
• Se acepta la socialización general de los entregables del primer desembolso.
• Se valida el cronograma tentativo de legalizaciones presentado por el equipo financiero.
• Se recibe la propuesta comunitaria como base para ajustes posteriores.
• Se deja pendiente la aprobación formal del presupuesto hasta contar con una versión detallada.


Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
• Supervisión convocará comité extraordinario entre el 9 y 10 de marzo para revisión del presupuesto.	William Hurtado – Supervisor Contrato de Aporte	10/03/2026
Equipo regional y nacional brindará acompañamiento técnico para fortalecer la estructuración del presupuesto por hilos temáticos.	Juan Felipe Morales, Elvis Alexis Gamajoa, Darwin Bermúdez, equipo técnico y financiero Reginal y nacional	06/03/2026

CLASIFICADA

ASISTENCIA:

CLASIFICADA


Participantes
Compartir invitación
Elvis Alexis Gomajoa Andrade
William Hurtado Gonzalez
Organizador
Carlos Andres Ortega Vega
Darwin Bermudez Toro
Giovanni Rojas Cundumi
Javier Murillo Tamayo
Juan Felipe Morales Lenis
Julio cesar Gonzalez
Kevin Riascos
MARITZA RODRIGUEZ MOSQUERA
PORCENTAJE HASTA 16%
16,00%
SUBTOTAL
$ 8.100.000,00
$ 43.200.000,00


Participantes
Compartir invitación
Elvis Alexis Gomajoa Andrade
William Hurtado Gonzalez
Organizador
Carlos Andres Ortega Vega
Darwin Bermudez Toro
Giovanni Rojas Cundumi
Javier Murillo Tamayo
Juan Felipe Morales Lenis
Julio cesar Gonzalez
Kevin Riascos
MARITZA RODRIGUEZ MOSQUERA
PORCENTAJE HASTA 16%
16,00%
SUBTOTAL
$ 8.100.000,00
$ 43.200.000,00