ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 6909	Fecha:	Mar.13/2026

2026 03 13 ****17,927,911.**

**CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA
******DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L.**********

Proveedor:	CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA	Nit/CC:	900.911.841
		Vr Pagado:	**17,927,911.**
No Fact.:	192		
Fecha Fact.:	Mar.04/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	02 -200000608	Cheque:	22
		Vr Cheque:	17,927,911.
Vr Letras:	DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L.		
Observaciones:	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA ACTA N 6		

VALORES

Vr. Bruto:	20,642,687.	Vr. Iva:	3,295,891.
Vr. Retención:	2,220,392.	Vr.Rete-Iva:	494,384.
EST. PRO HOS	173,468.	RET.HONORARI	1,908,150.
RET. INDUSTR	138,774.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	17,927,911.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 18			17,927,911.00
2 4 90 54 01	900,911,841		17,927,911.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.3.2.02.02.005	20,642,687.00
		Total:	**20,642,687.00**

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:19/03/2026
Hora:11:19:43

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 4509

FACTURA CREDITO No. FP 192 Fecha: Mar.04/2026

Señor(es): CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA

Nit: 900.911.841-1 Valor: 17,927,911.00

Dirección: CL 9 43 A 31 LC 209, 05001

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA ACTA N 6

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		Vr. Gravado:		17,346,796.00
Vr. IVA:	3,295,891.00	Vr. Retención:	20	2,220,392.00
Vr. RetelVA:	494,384.00	Vr. Timbre:		
Vr. Otras Ded:		Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		17,927,911.00
Son: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	C25279	D25275	20,642,687.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905401	HONORARIOS		17,927,911.00
51117901	HONORARIOS	17,346,796.00	
51117901	HONORARIOS	3,295,891.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		173,468.00
24360301	HONORARIOS 11%		1,908,150.00
24362701	RETEICA COMPRAS 4 X 1000		138,774.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		494,384.00

Factor Ingeniería
Experiencias positivas
DISEÑO CONSTRUCCIÓN INTERVENTORÍA

Factura Electrónica De Venta No

FEFI No. 192

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102383754 que habilita desde FEFI 173 hasta FEFI 1000. Vence 2026-12-01

CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA S.A.S.

Nit 900911841

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA OTRAS 5000.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCI
NIT	800133887 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 9 10 24	San Francisc	6048323136

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA FEFI 192

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/03/2026	06/04/2026	ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONS_002	CONSULTORIA ACTA N°6 - CONTRATO N° INV004-2025 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA SEGUNDA ETAPACONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA	1	Und.	17.346.796	19%	3.295.891	17.346.796

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Medio de pago: Consignación Bancaria

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 580-515487-26 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA SAS NIT 900911841-1

SUBTOTAL	**17.346.796**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.295.891**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.642.687**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.642.687**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2026 09:37:47

CL 9 N° 43 A 31 Local 209 - Multicentro Aliadas _ Medellín Teléfono 6043221054
Correo Electrónico gerencia@factoringenieria.com

CUFE: 68fe333011d1aae7d917cfa99ef42faff64c08e53900371135e80bc5d95c2e25da7b70eed1744285eb2c617c9e4c5417 –Expedición: 04/03/2026 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Sabemos con calidad humana comprometidos con su salud NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 6	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	INV004-2025	
VALOR TOTAL	$ 407,958,255.00	
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA	
DOCUMENTO	NIT 900.911.841- 1	Tel.
ACTA DE INICIO	07 DE JULIO DEL 2025	
DURACIÓN INCIAL	DOSCIENTOS DIECISÉIS (216) DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIDOS ENTRE EL SIETE (07) DE JULIO DE 2025 Y EL SIETE (07) DE FEBRERO DE 2026.	
OTROSI No 1 PRORROGA	PRORROGA POR 30 DÍAS DESDE EL 03 DE MARZO 2026 HASTA EL 01 DE ABRIL 2026	
ACTA No. 1 SUSPENSIÓN	**FECHA DE INICIO DE SUSPENSION:** VEINTE (20) DE DICIEMBRE VEINTICINCO (2025) **PLAZO DE SUSPENSION:** VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO, ESTO ES, HASTA EL DÍA TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
ACTA No. 2 REINICIO	TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) Y CON FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO EL DIA DOS (2) DE MARZO DEL 2026.	
DURACION FINAL	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (246) DIAS, HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2026	
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS NIT: 800133887-9	

OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL:	7 MESES	**Disponibilidad Presupuestal:**	275
FECHA INICIACIÓN:	DEL 07 DE JULIO 2025	**Registro Presupuestal:**	279
FECHA TERMINACIÓN:	AL 07 DE FEBRERO 2026	**Rubro Presupuestal:**	2320202005

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus términos de condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra para la ejecución del contrato. 3. Colaborar con la E.S E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el presupuesto, los términos de condiciones y la Oferta presentada a la ESE. 5. Disponer de los elementos materiales, equipos, herramientas, personal y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del objeto contractual, sin que se generen costos adicionales para la entidad siempre y cuando el hospital cumpla con las condiciones mínimas de preinstalación. 6. Dar a conocer a la ESE, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7. Comunicarle a La E.S.E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8. Elaborar, suscribir y presentar a la E.S.E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, según corresponda. 9. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 10. Ceñirse estrictamente a los planos, respetar las especificaciones de		**88%** Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

construcción y emplear en la obra únicamente los materiales que fueron especificados por el diseñador original del proyecto y cuya calidad hayan sido aprobados por el interventor. 11. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilaciones injustificadas. 12. El contratista debe entregar a la ESE los planos récord y que reflejan lo verdaderamente construido con respecto a los planos originales. 13. El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 14. Constituir en debida forma la garantía solicitada por la E.S.E. Carrera 10 No. 09-09 - Teléfono 832 3136 - Fax 832 3027 www.esehospitaldesanfrancisco-antioquia.gov.co 15. Entregar informe escrito sobre la ejecución del presente contrato, con el fin de que la entidad pueda realizar una debida supervisión del contrato. 16. Entregar la información que solicite el supervisor del contrato y acatar sus instrucciones. 17. Las demás

el objeto contractual.

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	Descirpcion	Nº FACTURA
ACTA PAGO No. 1	81,591,651.00	ACTA PARCIAL N 1	161
ACTA PAGO No. 2	69,352,904.00	ACTA PARCIAL N 2	163
ACTA PAGO No. 3	89,506,041.00	ACTA PARCIAL N 3	168
ACTA PAGO No. 4	32,636,660.00	ACTA PARCIAL N 4	172
ACTA PAGO No. 5	64,661,383.00	ACTA PARCIAL N 5	175
ACTA PAGO No. 6	20,642,687.00	ACTA PARCIAL N 6	192
ACTA PAGO No. 7			

	$	%
VALOR TOTAL	407,958,255.00	100%
VALOR A CANCELAR	20,642,687.00	5%
VALOR EJECUTADO	358,391,326.00	88%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	49,566,929.00	12%

SUPERVISION
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 04/03/2026

Municipio de San francisco Antioquia, 03 de marzo de 2026

ESE HOSPITAL–INTER_SF–2026-00011

Señor
SILVIA NAVA VILLEGAS
R.L E.S. E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Referencia: ***Contrato N°INV002-2025*** "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA"

Asunto: Acta de Interventoría N°6.

Por medio del presente medio hacemos entrega de la documentación referente al Acta parcial de interventoría N°6, del contrato de la referencia, la cual contiene lo siguiente:

- Certificado de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Seguridad Social
- Rut
- Certificado bancario
- Acta de interventoría
- Informe técnico

Cordialmente,

Eloy Eduardo Palacios Ramírez
Director de Interventoría
Factor Ingeniería SAS

Nº RADICACIÓN 19
FECHA RECIBIDO 4-3-2026
Gerente

Medellín, 26 de febrero de 2026

La suscrita contadora pública Luz Jeannette Peláez González identificada con cedula de ciudadanía N°43.840.770 y tarjeta profesional N° 177315-T expedida por la Junta central de contadores.

En mi calidad de contadora certifico que la Entidad CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA SAS, con NIT 900911841-1 A cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas Vigentes. Según lineamientos del art.50 de la ley 789 de 2002.

Se emite este documento a solicitud del interesado

LUZ JEANNETTE PELAEZ GONZALEZ
CC 43.840.770 TP
177315-T
Contadora Pública

Eloy Eduardo Palacios Ramírez
Representante Legal Factor Ingeniería S.A.S
NIT900911841-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DAABB85E7972401 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ JEANNETTE PELAEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43840770 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 177315-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de marzo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONTRUCTORA FACTOR INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900911841, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	58051548726	2015/11/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ente: ESE HOSP.SAN FRANCISCO DE ASIS-SAN FRANCISCO

r: 800133887

Estado del Lote: LOTE EN PROCESO

Lote: BT00031909

Fecha de Solicitud: 20260313

robado por: Silvia Idali Nava Villegas

Supervisado por: Adriana Patricia Gaviria Monsalve

tal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
lor Total del Pago: $17,927,911	**Valor Reg. Procesados:** $17,927,911	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

ÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOC. BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA	CANAL PAGO
00058051548726	Ahorros	900911841	CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA	$17,927,911	BANCOLOMBIA	Pago 6 Interventoria	PAGO EXITOSO	00000000200000608	07-238