10/11/2025.
Transporte insumos inicio actividad en el predio Liliana melo.
realiza limpieza manual.

*Dany Sanchez

11/11/2025.
Movilizacion de materiales Liliana melo. recogiendo residuos solidos del area o intervenir retirar las hormigas

*Dany Sanchez

12/11/2025
Realiza visita parcela Holger Anza diseño la parcela. visito la parcela Gabrielina Diaz Se pusieron cordenadas, se hizo movimiento de postes a la parcela de Jaime Diaz, instalo el 80% de la cerca
Se hizo movilizacion en los predios vereda trocha se llevo material Nilson Cruz y Liviana melo a la vereda la linteaa.
Diseño traso en la parcela de la señora Flor Maria Mateus. para siembra

*Dany Sanchez

13/11/2025.
Terminacion de la cerca donde el beneficiario Jaime Diaz, se inicio.
la colocade incabo de alambre en el predio del señor Atanael Medina.
Movilizacion de postes a Hombro el predio. del señor Atanael.

*Dany Sanchez

14/11/2025.
Continua. las tareas del dia Anterias transporte de poste en el predio del señor Atanael. Medina.

*Dany Sanchez

10/11/2025.
Transporte insumos inicio actividad en el predio Liliana melo.
realiza limpieza manual.

*Dany Sanchez

11/11/2025.
Movilizacion de materiales Liliana melo. recogiendo residuos solidos del area o intervenir retirar las hormigas

*Dany Sanchez

12/11/2025
Realiza visita parcela Holger Anzo diseño la parcela. visito la parcela Gabrielino Diaz Se pusieron cordenadas, se hizo movimiento de postes a la parcela de Jaime Diaz, instalo el 80% de la cerca
Se hizo movilizacion en los predios vereda trocha se llevo material Nilson Cruz y Viviana melo a la vereda la linteaa.
Diseño traso en la parcela de la señora Flor Maria Mateus. para sembrar

*Dany Sanchez

13/11/2025.
Terminacion de la cerca donde el beneficiario Jaime Diaz, se inicio. la colocade incabo de alambre en el predio del señor Atanael Medina.
Movilizacion de postes a Hombro el predio. del señor Atanael.

*Dany Sanchez

14/11/2025.
Continua. las tareas del dia Anterias transporte de poste en el predio del señor Atanael. Medina.

*Dany Sanchez

18-11/2025
Se continuan actividades en la finca de don Emirso la señora Flor Mario Mateos - Siembro de Arboles plateas. Especie Maderable siembra de Especie Forrajeras y ouyaolo plateado.

*Dany Sanchez

19/11/2025
se terminan las actividades de cercado, de siembra de pasto y Forestales y Forrajeros en el predio de Emilse Orduña.
Tambien se terminaron las actividades en la parcela de la señora Flor Maria Mateus solo falto el tanque de agua., traslado de insumos a Jorge Fuentes

*Dany Sanchez

20-11/2025
En el predio de Maria Elvira Santamaría se sembraron los Forestales y Forrajeros quedando completa estas actividades. con el cercado 100%

21-11/2025
Se inician labores de trazado, dirigido para siembra de Forestales, Forrajeros y pastos. en el predio de Alexander Melo y Sahi Medina Díaz

*Dany Sanchez

22-11/2025
Se inician labores de cercado en los predios de Liliana Melo y Olga Lucia Diaz en la Vereda la Linterna. y trazado para siembra

*Dany Sanchez

24-11/2025
Se da inicio a las al cercado de Nilson Cruz. en trochas, se hizo trazado y limpieza. se sembro en el predio de Manuel Medina la parcela queda 100% en cerca y siembra

*Dany Sanchez

25-11/2025
se dejaran los insumos para cercado, siembra de pastos y arboles en el predio de Ofir Alza. se hace limpieza mecánica y manual para hacer el trazado de la cerca

*Dany Sanchez

26-11/2025
se terminan las actividades de cercado y se realizo trazado y limpieza para la siembra de forestales, forrajeras y pasto en Atanael Medina

*DanySanchez

27-11/2025
se terminan las labores de siembra de pastos, arboles forestales y forrajeras en los predios de Olga Lucia Diaz y Liliana Mejia en la Libertad

*DanySanchez

28-11/2025
se terminan labores de sembrado en predios de Nilson Cruz quedando 100% en cerca y siembra de pasto y arboles forestales y forrajeros y Jorge Fuentes

DanySanchez

29-11/2025
Terminado de cercado y comienzo del trazado para la siembra de pasto y arboles en Belvina Ordoñez

Terminación de la cerca de Olfer Alza y trazado de siembra, terminación del sembrado en predios Atanael Medina 100% actividades.
Falta instalación de tanque
traslado de insumos a predios de Alejandro Santamaria, Julio León y Gabrielina Ovalle.

*DanySanchez

01-12-2025
se siembra forestales, forrajeras y pastura en predios de Olfer Alza queda pendiente el tanque
se terminaron actividades de siembra en predios de Alexander Mejia y Gabrielina Diaz.

*DanySanchez

02-12-2025
se inician labores de limpieza y trazado para cerca en Alejandro Santamaria y Julio Leon

*DanySanchez

03-12-2025
Se instala cerco en predios de Alejandro Santamaria y trazado para siembra de Forestales, Forrajeras y pasto.
Se inician actividades de limpieza y trazado de arco, ahoyado para postes en predios Gabriel Ovalle.
*Dany Sanchez

04-12-2025
Se termina cerco en predios de Julio León y se prepara suelo para siembra y trazado
*Dany Sanchez

05.12.2025
Se termina la instalación de cerco en predios de Gabriel Ovalle
Se inia preparacion del suelo y trazado para siembra.
*Dany Sanchez

06-12-2025
Se prepara material para siembra, se suspende labor por lluvias en los predios
*Dany Sanchez

09-12-2025
Se inician actividades de ahoyado y siembra de especies Forestales, Forrajeras y pasto en el predio de Alejandro Santamaria
*Dany Sanchez

10-12-2025
Se inician actividades de siembra en predio de Julio León, ahoyado, siembra de semilla Forrajera y pasto, siembra de Forestales.
*Dany Sanchez

11-12-2025
Se terminan actividades de siembra en predio de Alejandro Santamaria.
*Dany Sanchez

Powered by CamScanner