UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAS 4.0

NOMBRE DEL PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO DE INICIO:	septiembre 8 de 2025	FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 31 DEL 2025

N°	META	N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL	TIEMPO (Meses)	ESTADO	Sept 8 a Octub 7				Octub 8 a Nov 7				Nov 8 a Diciem 7				Diciem 8 a Diciem 31			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Unidades de aislamiento istalados	15	3,83	Planeado																
							Ejecutado	0				4 Unidades				11 Unidades							
		1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Hestareas adeacuadas con el establecimiento de pasturas	30		Planeado																
							Ejecutado	0				0				24 Ha				6 Ha			
		1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Unidades de sistemas instalados para el reservorio de agua	15		Planeado																
							Ejecutado	0				0				0				15 Unidades			
2	Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Hectareas sembrads con arboles forestales y forrajeros	30		Planeado																
							Ejecutado	0				0				24 Ha				6 Ha			

EJECUTADO	
PLANEADO	