CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 748-2025
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y
TU SALUD H&G SAS
OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS ASISTENCIA PERSONAL

Localidad:	SAN CRISTOBAL
Ejecutor: (Contratista)	TU SALUD I.P.S
Objeto del convenio:	*"Prestar servicios de salud para el otorgamiento dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas (no incluidas en el plan de beneficios) y beneficiar a 500 personas con discapacidad de la localidad de San Cristóbal, e incidir en su calidad de vida".*
Fecha de Diligenciamiento:	Diciembre del 2025
Periodo informado:	**28 Octubre a 27 Noviembre 2025**

ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONOMICA)		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	% EJECUTADO ACTIVIDAD
COMPONENTE 1. ETAPA CONVOCATORIA Y SOCIALIZACIÓN	Realizar mínimo veinte (20) socializaciones por los ocho territorios priorizados por la ALSC, así como en los espacios locales donde se encuentren las personas con discapacidad y/o en instituciones donde se encuentran las PCD	20	Divulgación (PROFESIONAL APOYO)	$ 85.374,00	$ 1.707.480,00	$ 1.280.610,0	75%
		5	Divulgacion (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 205.525,00	$ 205.525,0	100%
		20	Divulgacion (GESTOR COMUNITARIO)	$ 34.707,00	$ 694.140,00	$ 694.140,0	100%
	Eleccion Veedores	12	Eleccion (PROFESIONAL APOYO)	$ 28.458,00	$ 341.496,00	$ 341.496,0	100%
		2	Eleccion (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 82.210,00	$ 82.210,0	100%
		8	Eleccion (GESTOR COMUNITARIO)	$ 11.569,00	$ 92.552,00	$ 92.552,0	100%
PRESENTACION PUBLICA	La presentación pública del proyecto se realizará en (el auditorio) de la localidad de San Cristóbal con aforo para con un mínimo de cien (100) personas el cual debe ser gestionado por el operador (Son mínimo dos y se deven describir aca , una al iniciar otra al finalizar)	3	Presentación (GESTOR COMUNITARIO)	$ 92.552,00	$ 277.656,00	$ -	0%
		3	Presentación (COORDINADOR)	$ 98.148,00	$ 294.444,00	$ -	0%
		3	Presentación (FACILITADOR)	$ 82.210,00	$ 246.630,00	$ -	0%
		3	Presentación (PROFESIONAL APOYO)	$ 56.916,00	$ 170.748,00	$ -	0%
COMPONENTE 2. FASE DE INSCRIPCIÓN	Para la inscripción al proyecto se requieren acciones conjuntas y articuladas entre el Fondo de Desarrollo Local y el equipo ejecutor, que permitan identificar las personas con discapacidad que requieren Dispositivos de Asistencia Personal en la localidad y que se registren en un aplicativo en Excel preelaborado Realizar inscripciones en puntos itinerantes en los ocho territorios de la estrategia caminando nuestro territorio (FDLSC describirá) y punto fijo en la alcaldía local de San Cristóbal.	1674	Inscripción (GESTOR COMUNITARIO)	$ 11.569,00	$ 19.366.506,00	$ 2.151.834,0	11%
COMPONENTE 3. ETAPA Identificación de Condiciones Necesidades Funcionales de vulnerabilidad - Prescripción DAP	Proceso de identificación de vulnerabilidad: Consiste en el diligenciamiento del formulario de solicitud y la entrega de documentos reglamentarios; de igual forma, orientan e informan a las personas con discapacidad, sus cuidadores y /o familiares acerca de la ruta de acceso y entrega de dispositivos de asistencia personal de manera permanente.	525	Identificación de vulnerabilidad (PROFESIONAL APOYO)	$ 28.458,00	$ 14.940.450,00	$ 483.786,0	3%
	Proceso de prescripción y evaluación del contexto: La prescripción de los Dispositivos de Asistencia Personal – Ayuda Técnica, es el proceso técnico por medio del cual se identifican las necesidades funcionales y la realización de la toma de medidas de los dispositivos o modificaciones ambientales para una persona.	525	Proceso de prescripción y evaluación del contexto (PROFESIONAL APOYO)	$ 42.687,00	$ 22.410.675,00	$ 725.679,0	3%

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 748-2025
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y
TU SALUD H&G SAS
OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS ASISTENCIA PERSONAL

Localidad:	SAN CRISTOBAL
Ejecutor: (Contratista)	TU SALUD I.P.S
Objeto del convenio:	*"Prestar servicios de salud para el otorgamiento dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas (no incluidas en el plan de beneficios) y beneficiar a 500 personas con discapacidad de la localidad de San Cristóbal, e incidir en su calidad de vida".*
Fecha de Diligenciamiento:	Diciembre del 2025
Periodo informado:	**28 Octubre a 27 Noviembre 2025**

ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONOMICA)		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	% EJECUTADO ACTIVIDAD
COMPONENTE 4. ETAPA de Aprobación de DAP	Organizar una carpeta para cada candidato o candidata a beneficiario(a), que contenga los documentos solicitados junto con los formatos debidamente diligenciados de las visitas de solicitud, historia de vulnerabilidad y prescripción. Se incluye el registro fotográfico de estas visitas descargado previamente en un documento en Word, con	100	Alistamiento (PROFESIONAL APOYO)	$ 227.664,00	$ 22.766.400,00	$ -	0%
		100	Alistamiento (FACILITADOR)	$ 328.840,00	$ 32.884.000,00	$ -	0%
	El comité técnico de aprobación debe: Analizar dentro de un esquema de pertinencia y competencia, todos y cada uno de los casos y los respectivos dispositivos de asistencia personal solicitados y presentados para aprobación por el equipo ejecutor, con base en la identificación de necesidades, en la historia de vulnerabilidad y la	100	Comité Tecnico de aprobacion de DAP (FACILITADOR)	$ 164.420,00	$ 16.442.000,00	$ -	0%
		100	Comité Tecnico de aprobacion de DAP (PROFESIONAL APOYO)	$ 113.832,00	$ 11.383.200,00	$ -	0%
COMPONENTE 5. ETAPA ADQUISICIÓN DAPS	Toma de moldes y retoma de medidas con el proveedor, por parte del profesional de apoyo	50	Retoma de DAP con proveedor (PROFESIONAL APOYO)	$ 28.458,00	$ 1.422.900,00	$ -	0%
	Con base en el listado de candidatos aprobados en los diferentes Comités Técnicos de Aprobación, el ejecutor, en cabeza del coordinador general y del facilitador del proyecto, realizan la consolidación del total de dispositivos aprobados con el fin de enviar la solicitud de pedido al proveedor(es) para la fabricación y/o entrega de los dispositivos.	100	Sesiones (PROFESIONAL APOYO)	$ 28.458,00	$ 2.845.800,00	$ -	0%
		225	Sesiones (COORDINADOR)	$ 49.074,00	$ 11.041.650,00	$ -	0%
		50	Sesiones (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 2.055.250,00	$ -	0%
	El facilitador realizará seguimiento al proceso de fabricación de los Dispositivos de Asistencia Personal en las instalaciones del proveedor contratado, registrará en acta esta actividad y anexará registro fotográfico de la misma como soportes.	100	Sesiones (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 4.110.500,00	$ -	0%
	Adquision de DAP Compra y otorgamiento de dispositivos de asistencia personal para minimo **525** personas con discapacidad	1	Ayudas técnicas	$ 1.789.805.500,00	$ 1.789.805.500,00	$ -	0%
	Proceso de recepcion del pedido e ingreso al almacén del pedido	100	Sesiones (COORDINADOR)	$ 49.074,00	$ 4.907.400,00	$ -	0%
		50	Sesiones (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 2.055.250,00	$ -	0%
	Gestión administrativa para las jornadas de entrega de Dispositivos de Asistencia Personal en el punto concertado.	100	Alistamiento (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 2.845.800,00	$ -	0%
	Jornada de Entrega de Dispositivos de Asistencia Personal en el punto concertado.	100	Jormada Entrega (COORDINADOR)	$ 49.074,00	$ 4.907.400,00	$ -	0%
		50	Jormada Entrega (FACILITADOR)	$ 41.105,00	$ 2.055.250,00	$ -	0%
		51	Jormada Entrega GESTOR COMUNITARIO)	$ 11.569,00	$ 590.019,00	$ -	0%

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 748-2025
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y
TU SALUD H&G SAS
OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS ASISTENCIA PERSONAL

Localidad:	SAN CRISTOBAL
Ejecutor: (Contratista)	TU SALUD I.P.S
Objeto del convenio:	*"Prestar servicios de salud para el otorgamiento dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas (no incluidas en el plan de beneficios) y beneficiar a 500 personas con discapacidad de la localidad de San Cristóbal, e incidir en su calidad de vida".*
Fecha de Diligenciamiento:	Diciembre del 2025
Periodo informado:	**28 Octubre a 27 Noviembre 2025**

ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONOMICA)		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	% EJECUTADO ACTIVIDAD
COMPONENTE 6. ETAPA ENTREGA Y ENTRENAMIENTO	**Entrenamiento de uso de los elementos:** Cada grupo de entrenamiento estará dirigido a un máximo de doce (12) personas según el grupo de dispositivos de asistencia personal a entregar. (Movilidad y soportes en casa; Protección en casa y otros ambientes; Cognitivos; Invidentes y Baja visión). Es necesario elaborar e implementar fichas técnicas por grupos de dispositivos, que den cuenta de un proceso de entrenamiento didáctico y pedagógico, en el que se incluyan herramientas como videos, espacios lúdicos, circuitos de uso, folletos, entre otros, para la apropiación por parte de la persona con discapacidad y sus cuidadores.	50	Entrenamiento GRUPAL (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 1.422.900,00	$ -	0%
	Entrega a domicilio de Dispositivos de Asistencia Personal- Ayudas técnicas: Esta actividad consiste en entregar en el domicilio los Dispositivos de Asistencia Personal- Ayudas técnicas a personas con discapacidad beneficiadas .	25	Entrega y Entrenameinto en DOMICILIO (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 711.450,00	$ -	0%
	Retoma y Reasignación de Ayudas Técnicas: Para dar respuesta a los resultados obtenidos en las visitas de seguimiento, es importante considerar los procesos de retornos y reasignaciones de dispositivos para el desarrollo de las actividades que demandan: cobro de garantías; dar de baja los dispositivos, fallecimientos, entre otros factore	10	Visitas (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 284.580,00	$ -	0%
COMPONENTE 7. ETAPA DE SEGUIMIENTO	**Seguimiento No.1 Vigencia Actual:** La visita de seguimiento hace el contratista a la persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal entregado y se lleva a cabo por parte de los profesionales de apoyo o facilitador del proyecto.	525	Segundo Seguimiento Vigencia Actual (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 14.940.450,00	$ -	0%
	Seguimiento Vigencia Anterior (2024, 2023 y 2022) El/la contratista deberá realizar 100 visitas de seguimiento a las Ayudas Técnicas entregadas en la vigencia anterior es decir vigencia 2022.	100	Primer Seguimiento Vigencia 2024,2023 y 2022 (PROFESIONAL DE APOYO)	$ 28.458,00	$ 2.845.800,00	$ -	0%
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	**Socializacion de Resultados**: Para el desarrollo de la socialización de resultados el contratista deberá realizar un evento hibrido (virtual-presencial) y elaborar una presentación en formato Power Point, garantizando los contenidos	1	Presentación (GESTOR COMUNITARIO)	$ 92.552,00	$ 92.552,00	$ -	0%
		1	Presentación (COORDINADOR)	$ 98.148,00	$ 98.148,00	$ -	0%
		1	Presentación (FACILITADOR)	$ 82.210,00	$ 82.210,00	$ -	0%
		1	Presentación (PROFESIONAL APOYO)	$ 56.916,00	$ 56.916,00	$ -	0%
COMITÉ SEGUIMIENTO, EXTRAORDINARIO, REUNIONES SEGUIMIENTO ENTRE OTROS	El comité técnico de aprobación debe: Analizar dentro de un esquema de pertinencia y competencia, todos y cada uno de los casos y los respectivos dispositivos de asistencia personal solicitados y presentados para aprobación por el equipo ejecutor, con base en la identificación de necesidades, en la historia de vulnerabilidad y la	12	Comité Tecnico (COORDINADOR)	$ 98.148,00	$ 1.177.776,00	$ 98.148,0	8%
		12	Comité Tecnico (FACILITADOR)	$ 82.210,00	$ 986.520,00	$ 82.210,0	8%

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 748-2025
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y
TU SALUD H&G SAS
OTORGAMIENTO DISPOSITIVOS ASISTENCIA PERSONAL

Localidad:	SAN CRISTOBAL
Ejecutor: (Contratista)	TU SALUD I.P.S
Objeto del convenio:	*"Prestar servicios de salud para el otorgamiento dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas (no incluidas en el plan de beneficios) y beneficiar a 500 personas con discapacidad de la localidad de San Cristóbal, e incidir en su calidad de vida".*
Fecha de Diligenciamiento:	Diciembre del 2025
Periodo informado:	**28 Octubre a 27 Noviembre 2025**

ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONOMICA)		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	% EJECUTADO ACTIVIDAD
GESTION OPERATIVA	Es donde el coordinador proyecto local, desarrollarán las acciones operativas y administrativas. Se realiza elaboracion de informes mensuales y de pago entre otras acciones	990	Global (COORDINADOR)	$ 49.074,00	$ 48.602.734,00	$ 5.400.303,8	11%
GESTIÓN TÉCNICA	DISEÑO DE PIEZAS COMUNICATIVAS: El diseño de todas las piezas comunicativas estará a cargo del contratista quien deberá contar con la aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local, bajo los lineamientos del Manual de Uso de Imagen Institucional	1	Piezas	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,0	25%
	Se realiza el proceso de alistamiento donde se llevarán a cabo las acciones necesarias para iniciar la ejecución del proyecto, incluyendo las actividades de contratación y capacitación del recurso humano, elaboración del cronograma de actividades, proyeccion fisica financiera	1	Global (COORDINADORA)	$ 3.598.532,00	$ 3.598.532,00	$ 399.836,9	11%
TRANSPORTE	Traslado de personal y ayudas técnicas a beneficiarios del proyecto (visitas, entrega, garantía, reasignación o supervisión)	1	Global	$ 59.920.287,00	$ 59.920.287,00	$ 6.657.809,7	11%
SISTEMATIZACIÓN	Sistematización de información: Esta actividad consiste en digitalización de la información de todos los componentes del convenio.	1674	Sistematizacion (Tecnico)	$ 18.792,00	$ 31.464.633,00	$ 3.496.070,3	11%
TOTAL					**$ 2.140.234.319,00**	**$ 22.442.210,67**	**1,05%**

Nota: Certificamos que todos los datos incluidos en este resumen son verídicos y corresponden a la realidad de nuestra organización. En cualquier momento pueden ser verificados por el Fondo de Desarrollo Local y/o cualquier otro organismo de control.

Coordinadora del Contrato TU SALUD
Paola Andrea Guarin Acosta

Apoyo a la Supervision