ANEXO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.8052349 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que modifican y hacen parte integral del Contrato No. CO1.PCCNTR.8052349 de 2025 establecida electrónicamente en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la justificación presentada por el supervisor mediante **EP-2026-1099.** Modificación que se regirá por las siguientes cláusulas:

<table>
<tr>
<td>CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICACION CLÁUSULA SEXTA. VALOR MÁXIMO DE LA NEGOCIACIÓN (REDUCCION):</td>
<td>Reducir los recursos correspondientes a la vigencia 2025 del contrato en la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.996.958.519) de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>Nro CDP</th><th>Dependencia</th><th>Dependencia Descripcion</th><th>RP</th><th>Recurso</th><th>Sit</th><th>Rubro</th><th>Disponibilidad presupuestal</th><th>Ejecucion a dic/2025</th><th>Valor a Liberar</th></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>COOPERCION</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>A-02-02-02-008-003</td><td>233.066.984,00</td><td>$ 198.331.563,00</td><td>$ 34.735.421,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>CONACES</td><td>704025</td><td>16</td><td>SSF</td><td>A-03-03-04-065-001</td><td>503.750.000,00</td><td>$ 464.143.443,00</td><td>$ 39.606.557,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>CNA</td><td>704025</td><td>16</td><td>SSF</td><td>A-03-03-04-065-002</td><td>310.000.000,00</td><td>$ 285.514.234,00</td><td>$ 24.485.766,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>CESU</td><td>704025</td><td>16</td><td>SSF</td><td>A-03-03-04-065-003</td><td>31.250.000,00</td><td>$ 23.150.460,00</td><td>$ 8.099.540,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>BASICA</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-20-20203B-2201089-02</td><td>13.327.732.320,00</td><td>$ 12.043.403.971,00</td><td>$ 1.284.328.349,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>BASICA</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-23-20203C-2201089-02</td><td>10.997.647.514,00</td><td>$ 10.749.991.757,00</td><td>$ 247.655.757,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>BASICA</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-24-20203F-2201089-02</td><td>4.983.856.453,00</td><td>$ 4.735.150.501,00</td><td>$ 248.705.952,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>FOMENTO</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2202-0700-55-20203K40-2202038-02</td><td>2.082.024.646,00</td><td>$ 1.892.900.575,00</td><td>$ 189.124.071,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>SUPERIOR</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2202-0700-56-20203K41-2202059-02</td><td>315.000.000,00</td><td>$ 292.548.326,00</td><td>$ 22.451.674,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>SUPERIOR</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2202-0700-56-20203K41-2202057-02</td><td>40.000.000,00</td><td>$ 36.132.536,00</td><td>$ 3.867.464,00</td></tr>
<tr><td>103025</td><td>4200</td><td>DESARROLLO</td><td>704025</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2299-0700-11-53105B-2299060-02</td><td>300.000.000,00</td><td>$ 279.133.991,00</td><td>$ 20.866.009,00</td></tr>
<tr><td>159925</td><td>4200</td><td>BASICA</td><td>1145925</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-20-20203B-2201089-02</td><td>13.516.272.186,49</td><td>$ 12.202.546.459,00</td><td>$ 1.313.725.727,49</td></tr>
<tr><td>159925</td><td>4200</td><td>BASICA</td><td>1145925</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-24-20203F-2201089-02</td><td>231.157.364,51</td><td>$ 172.959.744,00</td><td>$ 58.197.620,51</td></tr>
<tr><td>159925</td><td>4200</td><td>DESARROLLO</td><td>1145925</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2299-0700-11-53105D-2299060-02</td><td>15.174.009,00</td><td>$ 14.867.768,00</td><td>$ 306.241,00</td></tr>
<tr><td>159925</td><td>4200</td><td>DESARROLLO</td><td>1145925</td><td>10</td><td>CSF</td><td>C-2299-0700-11-53105B-2299060-02</td><td>562.994.270,00</td><td>$ 504.407.897,00</td><td>$ 58.586.373,00</td></tr>
<tr><td>103325</td><td>4201</td><td>BASICA PTA</td><td>702925</td><td>14</td><td>CSF</td><td>C-2201-0700-23-20203C-2201074-02</td><td>4.658.908.018,00</td><td>$ 2.216.692.021,00</td><td>$ 2.442.215.997,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 52.108.833.765,00</td><td>$ 46.111.875.246,00</td><td>$ 5.996.958.519,00</td></tr>
</table>

Nota: Es importante precisar que, el porcentaje de la comisión inicialmente pagada tanto a la Bolsa Mercantil, como a la Sociedad Comisionista de Bolsa se deriva de la negociación inicial y no se ve afectada por la presente liberación de recursos.

Conforme a la presente modificación el valor total del servicio de la operación logística del MEN, corresponde a la suma de CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($52.072.239.051) IVA INCLUIDO, y demás impuestos a que haya lugar.

En este sentido, la CLÁUSULA SEXTA. VALOR MÁXIMO DE LA NEGOCIACIÓN, quedará de la siguiente manera:

El valor máximo de los bienes a adquirir será de CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($46.044.509.459). Valor que NO incluye IVA de los bienes, comisiones, impuestos, tasas, gravámenes, costos de Bolsa ni servicio en Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías.

El valor del IVA corresponde a CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.680.244.880).

El valor total de los recursos de operación logística asciende a CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (51.724.754.339) Incluido IVA.</td>
</tr>
<tr>
<td>CLÁUSULA SEGUNDA – DISPONIBILIDAD</td>
<td>La presente reducción se realizará con cargo a los registros presupuestales señalados a continuación:</td>
</tr>
</table>

ANEXO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.8052349 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

PRESUPUESTAL:	

Nro CDP	Dependencia	Dependencia Descripcion	RP	Recurso	Sit	Rubro	Disponibilidad presupuestal	Ejecucion a dic/2025	Valor a Liberar
103025	4200	COOPERCION	704025	10	CSF	A-02-02-02-008-003	233.066.984,00	$ 198.331.563,00	$ 34.735.421,00
103025	4200	CONACES	704025	16	SSF	A-03-03-04-065-001	503.750.000,00	$ 464.143.443,00	$ 39.606.557,00
103025	4200	CNA	704025	16	SSF	A-03-03-04-065-002	310.000.000,00	$ 285.514.234,00	$ 24.485.766,00
103025	4200	CESU	704025	16	SSF	A-03-03-04-065-003	31.250.000,00	$ 23.150.460,00	$ 8.099.540,00
103025	4200	BASICA	704025	10	CSF	C-2201-0700-20-20203B-2201089-02	13.327.732.320,00	$ 12.043.403.971,00	$ 1.284.328.349,00
103025	4200	BASICA	704025	10	CSF	C-2201-0700-23-20203C-2201089-02	10.997.647.514,00	$ 10.749.991.757,00	$ 247.655.757,00
103025	4200	BASICA	704025	10	CSF	C-2201-0700-24-20203F-2201089-02	4.983.856.453,00	$ 4.735.150.501,00	$ 248.705.952,00
103025	4200	FOMENTO	704025	10	CSF	C-2202-0700-55-20203K40-2202038-02	2.082.024.646,00	$ 1.892.900.575,00	$ 189.124.071,00
103025	4200	SUPERIOR	704025	10	CSF	C-2202-0700-56-20203K41-2202059-02	315.000.000,00	$ 292.548.326,00	$ 22.451.674,00
103025	4200	SUPERIOR	704025	10	CSF	C-2202-0700-56-20203K41-2202057-02	40.000.000,00	$ 36.132.536,00	$ 3.867.464,00
103025	4200	DESARROLLO	704025	10	CSF	C-2299-0700-11-53105B-2299060-02	300.000.000,00	$ 279.133.991,00	$ 20.866.009,00
159925	4200	BASICA	1145925	10	CSF	C-2201-0700-20-20203B-2201089-02	13.516.272.186,49	$ 12.202.546.459,00	$ 1.313.725.727,49
159925	4200	BASICA	1145925	10	CSF	C-2201-0700-24-20203F-2201089-02	231.157.364,51	$ 172.959.744,00	$ 58.197.620,51
159925	4200	DESARROLLO	1145925	10	CSF	C-2299-0700-11-53105D-2299060-02	15.174.009,00	$ 14.867.768,00	$ 306.241,00
159925	4200	DESARROLLO	1145925	10	CSF	C-2299-0700-11-53105B-2299060-02	562.994.270,00	$ 504.407.897,00	$ 58.586.373,00
103325	4201	BASICA PTA	702925	14	CSF	C-2201-0700-23-20203C-2201074-02	4.658.908.018,00	$ 2.216.692.021,00	$ 2.442.215.997,00
						TOTAL	$ 52.108.833.765,00	$ 46.111.875.246,00	$ 5.996.958.519,00

CLÁUSULA TERCERA. - *ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS:*	El contratista se obliga a modificar las garantías conforme a la presente modificación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento y a presentarla ante el Ministerio para su aprobación.
CLÁUSULA CUARTA. – *VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:*	Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento, salvo que le sean contrarias.
CLÁUSULA QUINTA. - *PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:*	El presente documento requiere para su perfeccionamiento y ejecución de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.