	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código: F-AMCN-028** **Versión: 09** **Fecha: 28 -08-2020**

Contrato N°:	CMC STYT 001 2024		
Fecha de suscripción	13 de febrero de 2024		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	SERGIO TRUJILLO HOMEZ	**NIT**	1.075.240.300
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPÍE Secretario de Despacho Secretaría de Movilidad		

Valor inicial del contrato: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y COHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($5.648.500).
Plazo inicial del contrato: ONCE (11) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Acta de inicio: 12 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y Sergio Trujillo Homez, se celebró el Contrato No. CMC STYT 001 2024 del 13 de febrero de 2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante las Disponibilidad Presupuestal N.º 00050 del 30 de enero de 2024 y el Registro Presupuestal No. 00080 de fecha 8 de febrero de del 2024, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con lo establecido, el plazo se estableció a partir de la firma del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 13 de febrero del 2024, quedando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.

El camino hacia la competitividad

4. Que el presente contrato tiene una adición durante su ejecución.

a) ADICIONES: N/A

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición

b) PRORROGAS: N/A

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga

c) MODIFICACIONES: N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
N/A	N/A	N/A	N/A

d) ACLARACIONES N/A

e) SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia; Póliza No. 560 47 99400017552; NUMERO PÓLIZAS: 560 47 994000175522 FECHA DE EXPEDICIÓN: expedida el 09/02/2024
N.º PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Póliza No. 560 74 994000031983 expedida el 09/02/2024
FECHA APROBACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2024

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cumplimiento del contrato	$5.648.500	08/02/2024	30/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		08/02/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$5.648.500	08/02/2024	31/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000	08/02/2024	31/12/2024

El camino hacia la competitividad

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
Acta 001	FE 77	19/03/2024 - 0000000264	$513.500
Acta 002	FE 84	19/04/2024 0000000524	$513.500
Acta 003	FE 92	20/05/2024 0000000800	$513.500
Acta 004	FE 100	13/06/2024 0000001127	$513.500
Acta 005	FE 122	12/07/2024 0000002391	$513.500
Acta 006	FE 136	22/15/08/2024 0000002857	$513.500
Acta 007	FE 147	27/09/2024 0000003264	$513.500
Acta 008	FE 159	15/10/2024 0000003515	$513.500
Acta 009	FE 170	21/11/2024 0000003927	$513.500
Acta 010	FE 180	03/12/2024 0000004193	$513.500
Acta 011 y Final	FE 200	20/12/2024 0000004540	$513.500

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$ 5.648.500
Valor de la adición N° 1	$ 0
Valor Total	$5.648.500
Valor total ejecutado	$ 5.648.500
Valor pagado a la fecha	$ 5.648.500
Valor que falta por cancelar	$ 0.00
Valor que falta por ejecutar	$ 0.00

El camino hacia la competitividad

Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

6. Consideraciones: N/A
7. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato No. CMC STYT 004 2023, cuyo objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento de acuerdo a la garantía de las pólizas.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los

SERGIO TRUJILLO HOMEZ
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
alcalde
CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIE
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad
SUPERVISOR

Avanzamos hacia la competitividad