CONSORCIO
MMC 2025
NIT: 902.016.803-1

MMC 2025-133

Santiago de Cali, febrero 19 de 2026

Señor
JOHN ANDRES ARIAS H.
Apoderado
INTERVENTORÍA CGR SAS Cali
Calle 150 No. 16-56, Oficina 4001 C.C. CEDRITOS
contrato141.cali@gmail.com
E.S.M.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0927-2025**

"LOTE 3: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

Asunto: **COMPLEMENTO SOLICITADO DEL OFICIO MMC 2025-130 - RELACIÓN DE RADICADOS Y TRAZABILIDAD EN SOLICITUD PMT**

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0927-2025 – Lote 3, y teniendo en cuenta que actualmente en la plataforma no se visualiza la información correspondiente a los trámites realizados para la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), nos permitimos relacionar cronológicamente las actuaciones adelantadas por el CONSORCIO MMC 2025 para la obtención del (PMT) categoría 2 sin aforos aprobado:

Primer radicado – PMT Categoría 1

Radicado padre: 202641730100088542

Fecha: 14-01-2026

Tipo de solicitud: PMT Categoría 1 (en las mismas condiciones del PMT inicial aprobado para los tramos contractuales iniciales).

Este radicado no presentó requerimiento de subsanación en plataforma; sin embargo, fue devuelto el día 21-01-2026 mediante correo electrónico, solicitando ajustes.

Segundo radicado – Subsanación, pero inicial

Radicado padre: 202641730100045042

Fecha: 22-01-2026

En esta oportunidad se solicitó subsanación relacionada con las socializaciones de todos los tramos.

Las socializaciones fueron enviadas el día 23-01-2026 por medio de correo electrónico. Ese mismo día se recibió respuesta negativa, aunque posteriormente el trámite fue entregado formalmente el 27-01-2026 y cargado esta fecha.

Posteriormente, se realizó el cambio de categoría de PMT de 1 a 2 (sin aforos), subsanando la totalidad de los requerimientos efectuados por la Secretaría.

Tercer radicado – Cambio de categoría y ajustes finales

Radicado padre: 202641730100045042

Fecha: 28-01-2026

En esta radicación se solicitó subsanación correspondiente a las firmas de la entidad contratante, específicamente del Supervisor Ing. Sebastián Tarapuez.

Dichas firmas fueron enviadas el día 29-01-2026 por medio de correo electrónico, recibiendo respuesta positiva el 02-02-2026, también mediante correo electrónico.

Es importante precisar que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de enero de 2026, el personal de la Secretaría de Movilidad encargado de estos trámites se encontraba, en algunos casos sin contrato y en otros en vacaciones colectivas, situación que incidió en los tiempos de radicación.

Por lo anterior, dejamos constancia formal de la trazabilidad completa del proceso de solicitud, subsanación y aprobación de los PMT correspondientes a los tramos objeto del contrato.

Agradecemos se tenga en cuenta la presente relación para efectos administrativos y contractuales.

Cordialmente,



Ing. GREGORY JIMENEZ RÍOS
Ingeniero Civil
Consorcio MMC 2025
Anexo: Folios 0 CD 0 .

Elaboró. **Gregory Jimenez**.

Aprobó. **Gregory Jimenez**.

Copia Archivo.