INFORME DE SUPERVISION

1. CONTRATO ADS-MIC-CONS-459-2025	
CONTRATANTE.	MUNICIPIO DE UBATÉ
NIT.	899.999.281-2.
CONTRATISTA.	HERMES FERNANDO MORA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN.	71.797.889 DE MEDELLÍN
OBJETO DEL CONTRATO.	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO "ECOPARQUE EL GUACAL", EN EL MARCO DE LA VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y EL MUNICIPIO DE UBATÉ
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA SUSCRIPCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
PRORROGA 1	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.
PRORROGA 2	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO.	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTEOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($39.499.999) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	23 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ÁREA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CDP10010002
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RP12230003
ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.

vez, garantizará el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia ambiental, particularmente aquellas contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y demás disposiciones regulatorias aplicables en materia de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

En este marco, la Sentencia del Consejo de Estado 25000231500020100294O-01 del 19 de mayo de 2023 reconoció la grave situación de deterioro ambiental de la cuenca del río Ubaté y ordenó medidas inmediatas para su recuperación, conservación y manejo integral. Entre las órdenes impartidas, se incluyen procesos de restauración ecológica, saneamiento de vertimientos y generación de estrategias de educación ambiental comunitaria.

El Plan de Acción Cuatrienal de la CAR 2024–2027 y el Plan de Desarrollo Municipal "Ubaté Somos Todos 2024–2027" contemplan metas específicas en torno a la conservación de la biodiversidad, la gestión integral del recurso hídrico, la adaptación al cambio climático y la generación de espacios de recreación pasiva y educación ambiental. Sin embargo, actualmente no existe en el municipio un parque ecológico de escala municipal que permita integrar dichas metas de manera práctica y sostenible.

En cumplimiento del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "UBATÉ SOMOS TODOS", aprobado por el Acuerdo Municipal No. 002 del 12 de junio de 2024 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "UBATÉ SOMOS TODOS", eje estratégico: Desarrollo turístico y proyección ambiental y agropecuaria, Programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, Subprograma: Intersubsectorial Ambiente., Meta: 78 Desarrollar el proyecto Ecoparque Provincial El Guacal, encaminado a la seguridad hídrica, adaptación al cambio climático, áreas aica, cultura, educación e investigación ambiental.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las intervenciones se ejecutarán en el siguiente lugar: Villa de San Digo de Ubaté – Predio El Guacal – Vereda Sucunchoque

4. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP	CDP10010002	01/10/2025	$39.500.000,00
RP	RP12230003	23/1282025	$39.499.999,00

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 11.849.999,7), quedando pendiente el 70% por la suma de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS MCTE ($27.649.999,3)** sujeto a la entrega del cronograma del proyecto, plano de localización y georreferenciación, certificaciones de articulación y cumplimiento y asistencia técnica a mesas de trabajo con CAR.

Se expide en el municipio de Ubaté a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

ING. RHONAL EDUARDO TORRES CAMPOS
Profesional Universitario Área de Desarrollo Sustentable

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Mariana Parra Castiblanco	Rhonal Eduardo Torres Campos	Rhonal Eduardo Torres Campos
Cargo	Contratista Área de Desarrollo Sustentable	Profesional Universitario Área de Desarrollo Sustentable	Profesional Universitario Área de Desarrollo Sustentable
Fecha	24 de marzo de 2026	24 de marzo de 2026	24 de marzo de 2026
Firma			