MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO"JOSE MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05** FECHA DEL INFORME: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE SERVICIOS Nº 031-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 AGOSTO DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

TRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
M0DIFICATORIO No 1	07-10-2025	La CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.
MODIFICATORIO No 2	10-11-2025	CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 DE MARZO DE 2026.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	* V/R UNITARIO EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES	* V/R TOTAL EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00441/ARM-01	UNIDAD	1.000	18,83	18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	1.010	9,71	9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.000	9,42	9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	1.000	1,79	1.790,00
5	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	1.000	1,84	1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	1.152	9,42	10.851,84
7	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	1.152	2,28	2.626,56
8	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00445/ARM-01	UNIDAD	1.152	3	3.456,00
9	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04087/ARM-01	UNIDAD	1.382	2,48	3.427,36
10	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	1.613	2,26	3.645,38
11	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	115	39,11	4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-	UNIDAD	115	8,42	968,3

		ET- 02833/ARM-01				
13	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	922	1	922
14	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 229/ARM-01	UNIDAD	691	5,9	4.076,90
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	1.382	1,84	2.542,88
TOTAL						**78.701,97**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	960	18,83	18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04031/ARM-01	UNIDAD	1.920	8	15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	960	1,79	1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.920	9,42	18.086,40
5	WASHER,FLAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02785/ARM-02	UNIDAD	3840	0,98	3.763,20
6	SCREW,MACHINE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04081/ARM-01	UNIDAD	4.800	1,2	5.760,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	960	1,84	1.766,40
8	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02080/ARM-02	UNIDAD	960	3	2.880,00
9	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02079/ARM-02	UNIDAD	960	1,82	1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	480	9,42	4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04085/ARM-01	UNIDAD	672	31,02	20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	960	2,28	2.188,80
TOTAL						**96.714,24**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02						
1	CASE,INFRARED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	439	18,83	8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	251	9,71	2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	200	9,42	1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	251	1,79	449,29
5	IMAGE INTENSIFIER TUBE,NIGHT VISION	NTMD-0308-A3	UNIDAD	102	3.575,00	364.650,00
6	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03201/ARM-01	UNIDAD	230	310	71.300,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	280	1,84	515,2
8	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	150	9,42	1.413,00
9	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-229/ARM-01	UNIDAD	480	5,9	2.832,00
10	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	500	2,28	1.140,00
11	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	500	3	1.500,00
12	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 05627/ARM-0	UNIDAD	500	2,26	1.130,00
13	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	500	1,84	920

BAMAN

14	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	Manual de Partes de Auerdo A Resolucion MinisterialNo 8912	UNIDAD	150	12	1.800,00
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	500	2,48	1.240,00
16	CELL,OPTICAL ELEMEN	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04088/ARM-01	UNIDAD	100	156	15.600,00
17	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02832/ARM-01	UNIDAD	150	39,11	5.866,50
18	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02833/ARM-01	UNIDAD	150	8,42	1.263,00
19	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	501	1	501
TOTAL						**484.707,57**
TOTAL ADJUDICAR						**660.123,78**

Ítem	Descripción	Norma Técnica	Unidad	Cant.	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
5	Image Intensifier Tube, Night Vision	NTMD-0308-A3	UNIDAD	62	3.575,00	221.650,00
7	O-Ring	ET02084/ARM-02	UNIDAD	70	1,84	128,80
12	Eyepiece O-Ring	ET05627/ARM-0	UNIDAD	80	2,26	180,80
13	Packing, Preformed	ET12790/ARM-01	UNIDAD	80	1,84	147,20
---	---	---	---	---	TOTAL	222.106,80

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $ 882.230,58

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR USD$882.230,58

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD$882.230,58	----------	USD$882.230,58
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00		0.00
VALOR TOTAL	USD$882.230,58	----------	USD$882.230,58

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: USD$882.230,58 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR

La CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de Contratado de la siguiente forma así: PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES: Se realizará PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES contra entrega equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los requisitos.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL SALDO ACUERDO		USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL ADICION		USD$222.106,80						USD$222.106,80
TOTAL		USD$882.230,58						USD$882.230,58

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	14825	31-01-2025	526025	13-08-2025	USD$180.424,01
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL						USD$706.814,6
	VALOR TOTAL EN DOLARES					USD$882.230,58

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SERVICIOS SERAN ENTREGADOS CON FECHA PLAZO DE EJECUCION 30 DE MARZO DE 2026

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. N/A

RUBRO:

- A-02-02-01-003-004 accesorios de equipo militar y policia (Repuestos Lentes Visión Nocturna).
- C-1502-0100-28-20107B-1502087-02ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO
- C-1502-0100-28- 20107B-1502087- 02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL.

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-004 ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA (REPUESTOS	**10**	CSF	USD$180.424,01	$0	$0	USD$180.424,01

LENTES VISIÓN NOCTURNA)						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	**10**	CSF	USD$706.814,6	$0	$0	USD$706.814,6
TOTAL, RUBRO CRP			USD$882.230,58	**$0**	**0.00**	USD$882.230,58

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD$882.230,58
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		USD$882.230,58
PENDIENTE POR RECIBIR		$00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$660.123,78
VALOR ADICIÓN		USD$222.106,80
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$882.230,58

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 08 DE AGO DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432024346653 :-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 11 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$198,037.13
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$330,061.89

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 17 DE 0CTUBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432032631723:-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25

Fecha de aprobación: 20 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$441,115.29

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 Nº **ANEXO:** 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432036216723:-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 20 dias		USD$441,115.29

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Planificar con el Comité Técnico Evaluador las futuras pruebas técnicas para los lentes de visión nocturna y tubos intensificadores que llegarán al país.
- Supervisar que el nuevo cronograma de ejecución se ajuste a la prórroga otorgada mediante el **Modificatorio N° 02**, la cual extiende el plazo máximo de entrega hasta el **30 de marzo de 2026**.
- Llamadas de seguimiento para verificar el cronograma de calibración y estado de equipos en laboratorio.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$882.230,58	00%	00 %


7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

BAMAN

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.



Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato N°031-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN