MEMORANDO

CODIGO: SMA– 260
San Miguel Agreda de Mocoa, 27 de marzo de 2026.

PARA: **MATEO MURILLO RIVERA**
Profesional especializado Oficina jurídica

DE: SUBDIRECTORA GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL

ASUNTO: Adicional en valor y prorroga en tiempo No. 01 al contrato 591 de 2025

Cordial saludo,

De manera atenta, envío a su despacho los soportes para realizar prorroga en tiempo y adicional en valor al contrato del asunto, con el fin de dar continuidad a las actividades que se ejecutan mediante dicho contrato y en pro del cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2024-2027.

Ruta: \\192.168.1.6\saa\03 Bosques\2026\PROYECTO VIVEROS 2026\2_Precontractual\3_Carmen Doris Juajibioy Jansasoy-Mocoa\ADICIONAL

Agradeciendo su diligente gestión.

Cordialmente,

VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

Elaboró: Maritza Portilla – Contratista SMA___

	SOLICITUD DE ADICIÓN VALOR O PRORROGA DEL CONTRATO
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-057	**Versión:** 2.0-2013

SOLICITUD DE			
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**27/03/2026**	CONTRATO No.	**591-2025**

a. ANTECEDENTES
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en actividades relacionadas con la producción de material vegetal, trasferencia de información para el fomento y la conservación del vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico. en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Meses 3 Días Hábiles ☐ Días Calendario ☐
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31/12/2025

b. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

a. SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

b. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30/03/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.500.000
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

c. VALOR ADICIONES

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

Scanned with CamScanner

SOLICITUD DE			
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**27/03/2026**	CONTRATO No.	**591-2025**

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
Adicional No.1	$2.500.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $7.500.000

CONTRATISTA: CARMEN DORIS JAUJIBIOY JANSASOY

SUPERVISOR: VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Identificación Presupuestal	Funcionamiento		Inversión	X
	Rubro	Recursos	VALOR	
	01 - 3202.01.01.01	2141	$2.500.000	

d. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Directora General X Director Territorial__, una:

ADICION [X] al contrato anteriormente citado de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, pagaderos en UNA (01) mensualidad completa y vencida por concepto de honorarios.

PRORROGA [X] al contrato anteriormente citado de un (01) mes.

e. ESTADO FISICO

Hasta el 16 de marzo de 2026 presentaba un avance físico ejecutado del 66,66%

f. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $7.500.000

VALOR ANTICIPO AMORTIZADO:

VALOR FACTURADO: $5.000.000

VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR:

VALOR FACTURADO REAJUSTES:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Scanned with CamScanner

SOLICITUD DE			
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**27/03/2026**	CONTRATO No.	**591-2025**
Meses	3	Días Hábiles	Días Calendario

g. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de viveros para la producción de material vegetal de especies nativas con fines de restauración de ecosistemas en el departamento del Putumayo", y conforme a lo expuesto en el Comité Técnico, se evidenció la necesidad de ampliar su plazo de ejecución en un (1) mes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas asociadas al incremento en la producción de material vegetal en los viveros forestales de CORPOAMAZONIA.

Durante la ejecución del proyecto se identificó que el vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico (CEA), cuenta con una capacidad productiva que puede ser optimizada mediante la incorporación de insumos adicionales y el fortalecimiento del componente operativo, lo cual hace necesario asegurar la continuidad del personal de apoyo vinculado al proceso.

En este contexto, el Contrato No. 591-2025, cuyo objeto corresponde al apoyo a la gestión en actividades relacionadas con la producción de material vegetal, transferencia de información y fortalecimiento del vivero, resulta fundamental para:

- La ejecución de actividades operativas en la producción, mantenimiento y manejo de material vegetal.
- El apoyo en procesos de propagación, control fitosanitario y manejo técnico de especies nativas.
- La transferencia de conocimientos y fortalecimiento de capacidades en el manejo del vivero.
- El soporte en la implementación de las actividades derivadas del aumento en la producción.

La adición de insumos y la ampliación del plazo del proyecto generan un incremento en las actividades operativas del vivero, lo que hace necesario garantizar la continuidad del apoyo a la gestión para asegurar el adecuado funcionamiento, producción y aprovechamiento de la capacidad instalada.

Así mismo, durante el periodo adicional se desarrollarán actividades de consolidación del proceso productivo y cierre del proyecto, que incluyen la estabilización de la producción, organización de procesos y apoyo en la entrega de resultados, las cuales requieren del acompañamiento permanente del personal de apoyo en vivero.

Por lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de un (1) mes, así como adicionar recursos para el reconocimiento de honorarios por dicho periodo, sin modificar el objeto

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Scanned with CamScanner

SOLICITUD DE			
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**27/03/2026**	CONTRATO No.	**591-2025**

contractual ni las condiciones inicialmente pactadas.

Se deja constancia de que la adición presupuestal corresponde exclusivamente al reconocimiento de honorarios por el tiempo adicional requerido, sin modificación del objeto contractual ni de las condiciones esenciales del mismo.

En consecuencia, la prórroga por un (1) mes y la adición en valor del Contrato No. 591-2025 resultan técnicamente necesarias, jurídicamente procedentes y proporcionales, en tanto permiten garantizar la correcta finalización del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos.

h. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

La Subdirectora General de Manejo Ambiental, considera pertinente y necesario realizar la presente solicitud en aras de permitir la continuidad y dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato 591 de 2025.

POR EL SUPERVISOR	VISTO BUENO	POR EL CONTRATISTA
		
VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN	**SIDALY ORTEGA GOMEZ**	**CARMEN DORIS JAUJIBIOY JANSASOY**
Subdirectora General de Manejo Ambiental	Directora General	Contratista

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Scanned with CamScanner

CORPOAMAZONIA

NIT. 800252844-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 339
Fecha de Vencimiento 18/06/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 20 mar. 2026

Objeto: Adicional y prorroga 01 al contrato 591-2025, cuyo objeto es: Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en actividades relacionadas con la producción de material vegetal, trasferencia de información para el fomento y la conservación del vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico, en el marco del proyecto FORTALECIMIENTO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Solicitante: SAA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion Ambiente Y Desarrollo Sos 01 - 3202 01 01 01 - 2141	Restauración, rehabilitación y/o recuperación de áreas en ecosistemas degradados **Recurso Propio**-Destinación Especifica Tasa por aprovechaemiento forestal Vig-Actual	2.500.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	2.500.000,00

William Edmundo Piedrahita Mava
Subdirector Administrativo y Financiero

Franco Edilberto Ortega Petevi
Profesional universitario

Elaboró: FRANCO

MEMORANDO

CODIGO: SMA- 249
San Miguel Ágreda de Mocoa, 20 de marzo de 2026

PARA: WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y Financiero

FRANCO ORTEGA PETEVI
Profesional Universitario de Presupuesto

DE: SUBDIRECTORA GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL

ASUNTO: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Solicito la expedición del documento de la referencia para amparar el siguiente compromiso:

Objeto:	**Adicional y prorroga 01 al contrato 591-2025**, cuyo objeto es: Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en actividades relacionadas con la producción de material vegetal, trasferencia de información para el fomento y la conservación del vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico. en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"				
Responsable:	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL				
Modalidad de selección	DIRECTA				
Valor estimado:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, pagaderos en UNA (01) mensualidad completa y vencida por concepto de honorarios.				
	FUNCIONAMIENTO			**INVERSION**	X
Identificación Presupuestal	**Rubro**	**Recursos**	**CPC**	**Valor**	
	01 - 3202.01.01.01	2141	96422	$2.500.000	

La solicitud de adicional se encuentra en la siguiente ruta: \\192.168.1.6\saa\03 Bosques\2026\PROYECTO VIVEROS 2026\2_Precontractual\3_Carmen Doris Juajibioy Jansasoy-Mocoa\ADICIONAL

Agradeciendo su diligente gestión,

Cordialmente,

VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

Elaboró: Maritza Portilla - Contratista SMA

	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES						
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia						
Código: F-PCO-006				Versión 2 0-2021			
VIGENCIA:	**2026**		**DEPENDENCIA SOLICITANTE Y SUPERVISOR:**		**Subdirección de Manejo Ambiental**		**20/03/2026**

ITEMS	**DESCRIPCION ARTÍCULO Y/O SERVICIO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD Y/O No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL - FUENTE **DE RECURSOS : 2141**	
						RUBRO : FUNCIONAMIENTO	**RUBRO : INVERSIÓN**
Codigo del Bien o Servivo UNSPSC	70161801 - Protección de la flora						
	Adicional y prorroga 01 al contrato 591-2025, cuyo objeto es Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en actividades relacionadas con la producción de material vegetal, trasferencia de información para el fomento y la conservación del vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	Contrato	UN (01) MES	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2 500 000) M/CTE. pagaderos en UNA (01) mensualidad completa y vencida por concepto de honorarios.	$ 2 500 000		01 - 3202 01 01 01
	VALOR TOTAL				$ 2.500.000		

Vo.Bo.WILLIAM PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y Financiero

Vo.Bo. VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN
Subdirectora General de Manejo Ambiental