FORMATO DE-DEAJU-FR-007 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 13-03-2026

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar el Contrato N° 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 en los ítems:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
02-02-02-008-003	SERVICIO DE SOPORTE EN LA OPERACIÓN DEL SIMULADOR.	$ 219.081.617,00
02-02-01-004-003	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4."	$ 1.700.439.057,00

En desarrollo del contrato No. 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento, soporte a la operación y suministro de repuestos para el simulador de vuelo UH-60 ubicado en el CACOM-4, se evidenció durante su ejecución la necesidad de fortalecer los componentes asociados al soporte técnico y la disponibilidad de repuestos, con el fin de garantizar la continuidad operativa del sistema.

El contrato cuenta con un plazo de ejecución inicialmente establecido hasta el 31 de julio de 2026 y un presupuesto total de $3.600.000.000, el cual incluyó recursos destinados a mantenimiento, soporte a la operación y adquisición de repuestos; no obstante, es importante precisar que, conforme a los Estudios y Documentos Previos iniciales, la necesidad total fue identificada de manera integral desde la estructuración del proceso, dejando expresamente establecido que, debido a limitaciones presupuestales, el valor asignado no cubría el 100% de los requerimientos, particularmente en el componente de repuestos, manteniéndose una necesidad abierta sujeta a disponibilidad futura de recursos.

VIGENCIA 2025		
RUBRO	**DESCRIPCION**	**VALOR**
02-02-01-004-003	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	$ 2.300.000.000,00
02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 228.000.000
02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE SOPORTE DE TI	$ 72.000.000
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025		$ 2.600.000.000,00
VIGENCIA 2026		
RUBRO	**DESCRIPCION**	**VALOR**
02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 1.000.000.000
PRESUPUESTO VIGENCIA 2026		$ 1.000.000.000

En ese sentido, la presente adición no obedece a una deficiencia en la planeación contractual, sino a la materialización de una necesidad previamente identificada, cuya atención fue condicionada a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

Durante la ejecución contractual, y como resultado del seguimiento técnico, operativo y logístico al comportamiento del simulador, se evidenció un incremento en las horas voladas con respecto al año 2025 en un aumento del 38,48%, una mayor demanda en los programas de entrenamiento de tripulaciones y la ocurrencia de fallas asociadas al desgaste normal de los componentes, lo cual ha generado un aumento en el consumo de repuestos y en la necesidad de soporte técnico especializado. Esta situación ha sido soportada mediante registros operativos, reportes de mantenimiento, control de inventarios y análisis de consumo, evidenciando la disminución progresiva de los niveles de stock y su acercamiento a niveles críticos

HORAS VOLADAS				
2025	Horas	2026	Horas	Porcentaje
Enero	101,5	Enero	128,0	26,1%
Febrero	261,5	Febrero	286,3	9,48%
Marzo	282,5	Marzo	290,7	2,90%
Total	645,5	Total	705	38,48%

Es importante precisar que el simulador de vuelo UH-60 constituye un activo estratégico para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuya operación es esencial para garantizar el entrenamiento seguro, eficiente y continuo de las tripulaciones. En este sentido, no resulta viable la suspensión de su operación, toda vez que ello implicaría la interrupción de los programas de entrenamiento, la afectación de los procesos de certificación y reentrenamiento, así como un impacto directo en la seguridad operacional y en la capacidad de respuesta institucional.

En consecuencia, se requiere adicionar recursos al contrato por valor de MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.919.520.674), destinados a fortalecer el servicio de soporte a la operación del simulador por valor de $219.081.617 y la adquisición de repuestos por valor de $1.700.439.057, con el propósito de cubrir la necesidad previamente identificada y garantizar la operación continua del sistema

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

La adición presupuestal solicitada resulta conveniente, necesaria y oportuna, en la medida en que permite garantizar la continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento, soporte a la operación y suministro de repuestos del simulador de vuelo UH-60, activo estratégico para el entrenamiento de las tripulaciones y el sostenimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La necesidad que se pretende atender con la presente adición fue identificada desde la estructuración inicial del proceso contractual; sin embargo, su cobertura fue parcial debido a restricciones presupuestales, situación que fue debidamente documentada en los Estudios Previos. En consecuencia, la presente modificación contractual corresponde a la atención de una necesidad preexistente, cuya materialización se soporta en la disponibilidad presupuestal actual y en el comportamiento real de la ejecución del contrato.

Durante la ejecución contractual, el seguimiento técnico y operativo ha permitido evidenciar, mediante soportes verificables, un incremento en la demanda del simulador, un mayor consumo de repuestos y la necesidad de fortalecer el soporte técnico especializado, factores que, de no ser atendidos,

generarían riesgos de indisponibilidad del sistema y afectarían el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En este sentido, no resulta viable interrumpir la operación del simulador mientras se adelanta un nuevo proceso contractual, toda vez que ello implicaría la suspensión de los programas de entrenamiento, la afectación en la certificación de tripulaciones y un impacto directo en la seguridad operacional. Así mismo, el traslado del entrenamiento a aeronaves reales generaría mayores costos, incremento en el desgaste de los equipos y una disminución en la disponibilidad operativa de las aeronaves para el cumplimiento de misiones.

De igual manera, la ampliación del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2026 resulta necesaria para garantizar la ejecución adecuada de los recursos adicionados y la continuidad del servicio durante el periodo requerido, evitando vacíos contractuales que puedan afectar la operación del simulador.

Servicio de Soporte a la Operación del Simulador 02-02-02-008-003-01 $$219.081.617,00

La adición de recursos para este componente se justifica en la necesidad de garantizar la disponibilidad continua de personal técnico especializado, requerido para la ejecución de actividades de alistamiento, operación, mantenimiento preventivo y atención de fallas imprevistas. El incremento en la operación del simulador ha generado una mayor carga técnica sobre este componente, haciendo necesario fortalecer su cobertura para asegurar la continuidad del servicio y la atención oportuna de eventos.

MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES 02-02-01-004-003 $1.700.439.057,00

La adición en este rubro se fundamenta en la necesidad de restablecer y mantener niveles adecuados de inventario de repuestos, los cuales han disminuido como consecuencia del consumo operativo y la atención de fallas. La disponibilidad de repuestos es un factor crítico para garantizar la continuidad operativa del simulador.

En este contexto, y teniendo en cuenta los tiempos requeridos para estructurar y adelantar un nuevo proceso contractual, se determinó que resulta más eficiente desde el punto de vista administrativo, técnico y operativo, adelantar la adición presupuestal y la ampliación del plazo de ejecución del contrato existente, en lugar de iniciar un nuevo proceso de contratación por un periodo equivalente.

Por lo anterior, la redistribución de los recursos y la adición presupuestal no obedecen a una deficiencia en la planeación inicial, sino a la materialización de una necesidad previamente identificada y documentada en el EDP, sumada a la disponibilidad de recursos en la vigencia 2026 y al ajuste técnico derivado de las condiciones reales de operación del sistema.

Adicionalmente, el análisis financiero evidencia que la adición proyectada al Contrato No. 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 corresponde al 43% del valor inicial del contrato expresado en SMLMV, porcentaje que no supera el límite del 50% permitido por la normatividad vigente, garantizando la viabilidad jurídica de la modificación contractual.

Lo anterior permite garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, optimizar los tiempos de gestión contractual, mantener la trazabilidad técnica del simulador y asegurar el cumplimiento del objeto contractual, evitando riesgos asociados a la transición entre contratos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
SERVICIO DE SOPORTE EN LA OPERACIÓN DEL SIMULADOR.	$ 219.081.617,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4.	$ 1.700.439.057,00

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
CONFORME ANEXO TECNICO DEL CONTRATO INICIAL 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE SOPORTE EN LA OPERACIÓN DEL SIMULADOR.	$ 760.005.763,00	$ 219.081.617,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4.	$ 1.700.439.057,00	$ 1.700.439.057,00
	Valor Total Estimado	**$ 1.929.520.674,00**

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).NO APLICA

Moneda:	N/A
TRM:	$
Fecha:	DD-MM-AAAA

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: _X_ si aplica).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE EN LA OPERACIÓN DEL SIMULADOR.	X		CEGOT 00084	10-02-2026

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4.	X		CEGOT 00084	10-02-2026

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	15726	$1.000.000.000,00	$0,00	$1.000.000.000,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-008-007			
CDP No.	15726	$ 0,00	$ 219.081.617,00	$ 219.081.617,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-008-003			
CDP No.	15726	$ 0,00	$ 1.700.439.057,00	$ 1.700.439.057,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-004-003			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	26926	$1.000.000.000,00	$0,00	$1.000.000.000,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-008-007			
CRP No.	26926	$0,00	$ 219.081.617,00	$ 219.081.617,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-008-003			
CRP No.	26926	$0,00	$ 1.700.439.057,00	$ 1.700.439.057,00
FECHA	08-01-2026			
RUBRO	02-02-02-004-003			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: __X__ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA		ESTIMACION
		INICIO	FIN	
Cumplimiento del contrato	20%	28/11/2025	31/07/2027	$1.103.904.063,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	28/11/2025	30/11/2029	$275.976.015,95
Calidad del servicio	20%	28/11/2025	30/11/2027	$1.103.904.063,80
Provisiones de repuestos y accesorios	20%	30/11/2026	30/11/2027	$1.103.904.063,80

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

NO APLICA

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

<table>
<tr><td>Plazo de la adición</td><td>30-NOVIEMBRE-2026</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución de la adición</td><td>MELGAR, TOLIMA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4</td></tr>
<tr><td>Valor de la adición</td><td>$1.919.520.674,00</td></tr>
<tr><td>Forma de pago de la adición</td><td>Conforme forma de pago del CONTRATO PRINCIPAL 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 Adicionando la siguiente forma de pago de acuerdo a la extensión del plazo de ejecución
<table>
<tr><td colspan="3">ADICIÓN VIGENCIA 2026</td></tr>
<tr><td>FECHA CORTE</td><td>VALOR</td><td>PAC</td></tr>
<tr><td>Con corte 30 de agosto 2026</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr>
<tr><td>Con corte 29 de septiembre 2026</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>NOVIEMBRE 2026</td></tr>
<tr><td>Con corte 30 de octubre 2026</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>DICIEMBRE 2026</td></tr>
<tr><td>Con corte 29 noviembre 2026</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIESTRE DEL 2027</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	CDP 15726
2	CPA CEGOT00084
3	CRP 26926
4	FAC-S-2026-007071-CE
5	CIAC/3810 VICOM No. CS2026000565 y CS2026000680

CR MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Ordenador del Gasto

ST BUSTOS GARZON SANTIAGO
Supervisor del Contrato

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-10-2:33 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	**15726**	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.460.444.820,00	**Valor Actual.:**	**3.460.444.820,00**	**Saldo x Comprometer:**	2.460.444.820,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17626	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2026-02-11	0,00	1.700.439.057,00			
					Total:	0,00	1.700.439.057,00	1.700.439.057,00	1.700.439.057,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-10		-30.122.180,00			
					2026-02-11	0,00	790.127.943,00			
					Total:	0,00	760.005.763,00	760.005.763,00	760.005.763,00	0,00
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONA-VA1174225**

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CEGOT 2026 - CEGOT00084	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO	Vigencia: Fecha:	5/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	CEGOT-VF-AUT2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E IMPREVISTO PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4.	72151802	CONVENIO	Global	1,00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 1.000.000.000,00**
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	SERVICIO DE SOPORTE EN LA OPERACIÓN DEL SIMULADOR	81111820	CONVENIO	Global	1,00	760,005,763.00	760,005,763.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 760.005.763,00**
R-10			02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-01	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4.	39122200	CONVENIO	Global	1,00	1,700,439,057.00	1,700,439,057.00
											Total 02-02-01-004-003	**$ 1.700.439.057,00**
											Total Vigencia	**$ 3.460.444.820,00**

Total CPA: $ 3.460.444.820,00

Observaciones: A SOLICITUD DE CEGOT SE REQUIERE REDUCCION EN LINEA DOS POR $ 30.122.180,00; PARA DAR CONTINUIDAD CON LA ADICION AL PROCESO CONTRACTUAL DE ACUERDO A NECESIDADES

Elaboró



_____
ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/03/2026 03:59 p. m. mediante caso CPA - 16592

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbonilla	Claudia Patricia Bonilla Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-4:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15726 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**26926**	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	**1.000.000.000,00**	**Saldo x Obligar:**	1.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999278	**Razón Social:**	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014001801	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79683337	**Nombre:**	MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	**Cargo:**	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	259-00-A-COFAC-CEGOT-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-11-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		1.000.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Objeto:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONA-VA1174225**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2026-12-10	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-007071-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-007071-CE del 26 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESTAE

Señor Mayor General
ANDRES GUZMAN MORALES
Presidente Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC
Av. Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2
Bogotá, D.C.

Contraseña:HzZtNNDtCY

Asunto: Solicitud Aclaración Valor Adición CTO 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor General Presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC que, en alcance al oficioNo FAC-S-2026-003253-CE del 29 de enero de 2026/ MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESTAE-ESEDE mediante el cual se comunicó la intención de adelantar una modificación y extensión del Contrato No. 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es: "Prestación del servicio de mantenimiento, soporte a la operación y suministro de repuestos del simulador UH-60 ubicado en el CACOM-4, para el entrenamiento de las tripulaciones de la Fuerza Pública a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el anexo técnico", y en atención a las revisiones efectuadas el día 24 de febrero de 2026 por parte de la Dirección de Gestión Y Seguimiento Contractual – DIGES, se permite efectuar la siguiente aclaración:

En el oficio anteriormente nombrado se informó la intención de adelantar una adición presupuestal para la vigencia 2026 por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.460.444.820,00)**. No obstante, se precisa que dicho valor corresponde a la apropiación presupuestal disponible para la vigencia 2026 y no al monto que será objeto de adición contractual.

En este sentido, se aclara que el valor que será objeto de **adición contractual al Contrato No. 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 para la vigencia 2026** corresponde a la suma de **MIL**

NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.919.520.674,00), destinados a fortalecer los rubros **02-02-01-004-003 – Motores y turbinas y sus partes** y **02-02-02-008-003-01 – Servicios de soporte de TI**.

Así mismo, se informa que se realizará la modificación de los rubros inicialmente asignados para la vigencia 2026, mediante la redistribución del rubro **02-02-02-008-007 – Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo**, por valor de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($532.536.808,00)**, en atención a las necesidades actuales de suministro de repuestos y soporte a la operación del simulador.

De igual manera, se informa que se adelantará la modificación del plazo de ejecución del contrato, actualmente establecido hasta el 31 de julio de 2026, con el fin de ampliarlo hasta el **30 de noviembre de 2026**, en atención a la necesidad de asegurar la prestación continua del servicio durante la vigencia.

Las demás condiciones expuestas en el oficio inicial permanecen sin modificación.

Finalmente, y con el fin de adelantar oportunamente los trámites del modificatorio contractual, respetuosamente se solicita emitir su aceptación frente a los cambios anteriormente descritos, con el propósito de ejecutar las actuaciones administrativas requeridas dentro de los tiempos establecidos.

Cordialmente,

Capitán EDWARD MENDEZ TOVAR
Comandante Escuadrón Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

CT. MENDEZ / ESTAE; TC. BOGOTA / SEDCO

Elaboró: ST. BUSTOS / ESEDE Revisó: CT. MENDEZ / ESTAE Aprobó:CT. MENDEZ / ESTAE



Bogotá D. C, 26/03/2026

CIAC/ 3810 VICOM No. CS2026000680
CS2026000680

Señor Subteniente
SANTIAGO BUSTOS GARZON
Especialista Mantenimiento Simuladores
Fuerza Aeroespacial Colombiana

ASUNTO: Aclaración – Comunicado CS2026000565 / Contrato 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025

En alcance al comunicado CS2026000565 de fecha 12 de marzo de 2026, se precisa que mediante el mismo se dio respuesta formal y oportuna a la solicitud FAC-S-2026-007071-CE, radicada el 26 de febrero de 2026, en el marco del Contrato No. 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025.

El objeto del citado contrato corresponde a "La prestación del servicio de mantenimiento, soporte a la operación y suministro de repuestos del simulador UH-60, ubicado en el CACOM-4, destinado al entrenamiento de las tripulaciones de la Fuerza Pública a nivel nacional e internacional, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

La presente comunicación tiene como finalidad ratificar y confirmar el alcance del pronunciamiento previamente emitido, dejando constancia de que el mismo constituye el soporte necesario para dar continuidad a los trámites administrativos y contractuales asociados a la modificación del contrato, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente,

CR. OSCAR FRANCISCO ZÚÑIGA MARTIN

Presidente (E)



DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES
Vicepresidente Comercial

Proyectó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco-Lider Promoción y Venta

Anexos:

ANEXOS: NINGUNO

Bogotá D. C, 12/03/2026

CIAC/ 3810 VICOM No. CS2026000565
CS2026000565

Señor Subteniente
SANTIAGO BUSTOS GARZON
Especialista Mantenimiento Simuladores
Fuerza Aeroespacial Colombiana

ASUNTO: ACEPTACIÓN MOD No.2-CTO 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 (Adición y plazo)

En atención a la solicitud FAC-S-2026-004183-CE, recibida el 05 de febrero del año en curso, esta Corporación se permite informar al señor Subteniente Supervisor del Contrato 259-00-A-COFAC-CEGOT-2025 cuyo objeto contractual es "Prestación del servicio de mantenimiento, soporte a la operación y suministro de repuestos al simulador de UH-60 ubicado en el CACOM-4 para el entrenamiento de las tripulaciones de la fuerza pública a nivel nacional e internacional, de acuerdo Anexo Técnico.", lo siguiente:

Se manifiesta la intención de esta Corporación de aceptar:

1- La adición por un valor de $1.919.520.674,00 COP destinada para los rubros 02-02-01-004-003 y 02-02-02-008-003-01.

2- La reducción del rubro 02-02-02-008-007 por valor de $540.924.146,00 COP, el cual se redistribuye al rubro 02-02-02-003-01.

3- La ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre del año en curso.

Los valores anteriores se encuentran distribuidos para la vigencia 2026 según se detalla en la tabla No.1:

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

VIGENCIA	RUBRO	ADICIÓN	REDUCCIÓN	REDISTRIBUCION	VALOR FINAL DEL CTO
2026	**02-02-01-004-003** MOTORES TURBINAS Y SUS PARTES **(Repuestos)**	$1.700.439.057,00	$ -		$ 1.700.439.057,00
2026	**02-02-02-008-003-01** SERVICIOS DE SOPORTE TI **(Soporte a la Operación)**	$ 219.081.617,00	$ -	$ 540.924.146,00	$ 760.005.763,00
2026	**02-02-02-008-007** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN **("Tareas Mantenimiento")**	$ -	$ 540.924.146,00	$ 459.075.854,00	$ 459.075.854,00
VALOR TOTAL		**$1.919.520.674,00**	**$540.924.146,00**	**$1.000.000.000,00**	**$2.919.520.674,00**

Tabla No.1 Vigencia 2026

En virtud de lo señalado el valor total del contrato ascendería a **$5.519.520.319,00 COP** distribuido entre las vigencias 2025 y 2026, conforme a la Tabla No.2.

VIGENCIA	SUBTOTAL
2025	$ 2.599.999.645,00
2026	$ 2.919.520.674,00
VALOR TOTAL	**$ 5.519.520.319,00**

Tabla No.2 Valor del contrato con la adición y redistribución de recursos

Las demás condiciones contractuales permanecerán vigentes en su totalidad. Lo anterior se informa para que se continúe con los trámites administrativos a que haya lugar.

Atentamente,

MG. ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Presidente

DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES
Vicepresidente Comercial

Proyectó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco-Lider Promoción y Venta

Anexos: