**PRÓRROGA No.04 ADICIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1052 DE 2022**

Entre los suscritos, **DENICE BIBIANA ACERO VARGAS,** identificada con la cédula de ciudadanía número 46.378.869, en calidad de **SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES**, mediante Resolución No. 0197 del 30 de enero de 2026 y Acta de Posesión No. 0044 del 10 de febrero de 2026, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de funciones No. 833 del 21 de marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.787.849, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO VIASCOL con NIT. 901.598.877-7 (Integrado por INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S – INGENOBRAS S.A.S con NIT. 824.004.441-2 con participación del 50%,CIAF LTDA INGENIERÍA con NIT. 800.130.967-6 con participación del 45% PROCIVING S.A.S con NIT. 900.905.675-0 con participación del 5%).** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR,** en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022, hemos convenido suscribir la presente modificación contractual previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el **CONSORCIO VIASCOL**, suscribieron el Contrato de Interventoría No. 1052 el 24 de junio de 2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1."**

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 es hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la orden de inicio, hecho que ocurrió el día 16 de noviembre de 2022 mediante oficio No. **SVR 69600**.

3. Que el valor inicial del Contrato de Interventoría No. *1052* de 2022, se estableció en la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($6.810.230.532) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.**

**4.** Que el Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 ha tenido las siguientes modificaciones:

| Modificaciones | Fecha de suscripción | Asunto |
|---|---|---|
| Prórroga No. 01 | 31/12/2024 | PRORROGAR el plazo hasta el 30 de junio de 2025. |
| Suspensión No. 01 | 28/06/2025 | Suspensión No. 01, con fecha de reanudación el 11 de julio de 2025. |
| Prórroga No. 02 Adición No. 01 | 07/11/2025 | PRORROGAR el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. ADICIONAR el valor por la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.328.679.453) incluido IVA |
| Prórroga No. 03 | 31/12/2025 | PRORROGAR el plazo hasta el 30 de marzo de 2026. |

**5.** Que, de acuerdo con las modificaciones relacionadas en el cuadro anterior, el contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 tiene como fecha de finalización el 30 de marzo de 2026.

**6.** Que mediante oficio **CE-VIASCOL-2471** del 13 de marzo de 2026, la **INTERVENTORÍA** solicita Prórroga No. 04 y Adición No. 02 al Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022.

**7.** Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato **MEPI-MN1-IN-13-FR-1** solicitud prórroga y adición del 19 de marzo de 2026, el cual hace parte integral de la presente modificación.

**8.** Que la Subdirección de Vías Regionales y el supervisor presentaron concepto ante el Comité de Contratación.

**9.** Que la solicitud de prórroga y adición fue analizada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la recomendó según Acta No. 08 del 25 y 26 de marzo de 2026.

**10.** Que con Memorando **2026I-VBOG-019808** del 27 de marzo de 2026, la Subdirección de Vías Regionales solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la prórroga y adición al

**PRÓRROGA No.04 ADICIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1052 DE 2022**

Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022.

Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 y las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 hasta el 19 de junio de 2026 y **ADICIONAR** el valor por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($330.843.743,6)** IVA incluido, para un total acumulado de **OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($8.469.753.728,60).**

**PARÁGRAFO:** Se deja constancia que la presente prórroga y adición no significa renuncia por parte del **INVIAS** a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el interventor durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – EL INSTITUTO** se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($330.843.743,6)** IVA incluido discriminado así: a) Subtotal básico de interventoría y ajustes la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($330.843.743,6).**

**PARÁGRAFO.** Para respaldar las obligaciones contraídas, **EL INSTITUTO** cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 152426 del 24 de marzo de 2026, expedido por **EL INSTITUTO**, del cual se reservará la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($330.843.743,6)** así:

| **AFECTACIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Rubro** | **RECURSO** | **Valor** |
| C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 10 | $**330.843.743,6** |
| **TOTAL** | | **$330.843.743,6** |

**PRÓRROGA No.04 ADICIÓN No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1052 DE 2022**

**CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. -** Para la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones, **EL INTERVENTOR** se obliga a presentar para aprobación de **EL INSTITUTO**, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

**CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA – EL INTERVENTOR** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022 y en el presente documento.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por parte del **INSTITUTO.**

Elaboró: Danilo Gómez– Abogado SGCPA.
Revisó: Paola Rincón - Abogada SGCPA.
Revisó: Moises Eduardo Sánchez Guerra- Abogado SGCPA.
Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra - Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.
Revisó: Yury Zoraida Duque Cañas - Abogada SVR.
Aprobó: Denice Bibiana Acero Vargas - Subdirectora de Vías Regionales.