OBJETO: Contratar los servicios de alquiler y puesta en funcionamiento de cerramientos de delimitación (vallas de separación, muro de contención, esclusas, mallas de separación metálicas, separadores de fila) para ser utilizados en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos del proceso.

CAUSA	RIESGO				RIESGO INHERENTE				¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONSECUENCIA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO				RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE TRATAMIENTO)					MONITOREO Y REVISIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
									CONTRATANTE	CONTRATISTA												
Mala planeación y programación presupuestal, así como incumplimientos en los mapas de procesos, que se reflejen en errores dentro de la elaboración de documentos en la etapa precontractual, los cuales pueden afectar el desarrollo del objeto contractual.	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	Operacional	2	3	5	RIESGO MEDIO	100%	0%	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Entidad Estatal	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posibles oferentes en la etapa precontractual.	Diario desde la creación del contrato en el SECOP
Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	Financiero	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Suspender el proceso de selección con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración.	La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	Comité Evaluador Técni	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
Presentar extemporáneamente las garantías	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	Operacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecución	Requerir al contratista que allegue los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional asignado OA	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento por el área jurídica durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	Operacional	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Prestar los servicios de manera inadecuada	Antes del inicio de la ejecución del contrato, el supervisor del mismo verificará que el personal dispuesto por elc ontratista para la ejecución del contrato cumpla con los perfiles establecidos en las especificaciones técnicas	Supervisor del contrato	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	**Seguimiento a la información aportada por el contratista**	MENSUAL
Entrega de los insumos sin el cumplimiento de las características técnicas requeridas	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	Operacional	1	5	6	RIESGO MEDIO	0%	100%	Prestar los servicios de manera inadecuada	Transferir el riego a un tercero - garantias	Supervisor del contrato	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente (De acuerdo con la programación de las actividades)
Vulnerabilidad del cerramiento: cerramientos débiles pueden ser fácilmente vulnerados, afectando la seguridad del evento o del área protegida	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	Operacional	4	4	8	RIESGO ALTO	0%	100%	- Intrusión de personas no autorizadas. - Posibles robos, daños a equipos o infraestructura. - Riesgo para la integridad de artistas, personal y asistentes.	Realizar pruebas de resistencia y validación en campo antes de la entrega. Realizar supervisión técnica permanente durante la instalación. Plan de contingencia para reforzar cerramientos en caso de vulneración.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO MEDIO	SI	- Revisar la resistencia de materiales (postes, mallas, anclajes). - Validar que no existan deformaciones, corrosión o puntos débiles. - Documentar hallazgos en informes de supervisión.	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	De la Naturaleza	4	3	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	Perjuicios en la prestación de los servicios y/o perdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	Acudir a las autoridades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	Social o Politico	1	3	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público				1	2	3	RIESGO BAJO	SI		
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y Sociales que impactan y esten relacionados con la ejecución contractual	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	Social o Politico	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios en la prestación de los servicios, causados por los cambios de la normatividad vigente.	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel nacional y distrital, y que estén relacionadas con el objeto del contrato.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes	MENSUAL
Incumplimiento de los términos contractuales: el incumplimiento de los terminos contractuales por parte de una de la partes puede generar retrasos o problemas en la liquidación del contrato	ESPECIFICO	EXTERNO	POSCONTRACTUAL	Operacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	50%	50%	Retraso en la liquidación del contrato	Durante la ejecución contractual, realizar la planificación y planificación de los documentos necesarios para soportar la liquidación del contrato. Gestión de cambios en las condiciones del contrato puede ayudar a minimizar su impacto.	Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información contractual	MENSUAL

			IMPACTO DEL RIESGO				
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

ELABORÓ: Gimena Rodriguez Ladino - Contratista Subdirección de las Artes - Producción