Buenos Aires Cauca, 26 de febrero 2026

DOCTORA
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
GERENTE ESE NORTE

ASUNTO: **SOLICITUD MODIFICATORIO PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE SUPERVISION 006-2026 SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE BUENOS AIRES, SUAREZ, LA BALSA Y TIMBA PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.**

Cordial saludo,

En atención al oficio **INTM&N-033-2026**, remitido por el **CONSORCIO M&N** interventoría de los proyectos **ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE BUENOS AIRES, SUAREZ, LA BALSA Y TIMBA PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.** el día 26 de febrero de 2026, y considerando las circunstancias técnicas y operativas que han afectado la ejecución de los contratos objeto de supervisión, me permito presentar solicitud formal de prórroga por sesenta (60) días calendario al contrato 006-2026 esto con el fin de finalización y liquidación de los proyecto con los contratistas y Ministerio de Salud y Protección Social de los siguientes contratos:

Contrato de Interventoría N.° 297-2025 – CONSORCIO M&N
Contrato de Obra N.° 289 – CONSORCIO SUBA
Contrato de Obra N.° 341 – CONSORCIO CIDALXE

Adjunto los siguientes soportes:

- Oficio **INTM&N-033-2026** solicitud de prórroga contrato de obra 297-2025 **CONSORCIO M&N.**
- Oficio **INTM&N-032-2026** aprobación de solicitud de prórroga contrato de obra 341-2025 **CONSORCIO CIDALXE.**
- **Oficio INTM&N-031-2026** aprobación de Solicitud de prórroga contrato obra 289- 2025 **CONSORCIO SUBA.**
- Oficio **OEB-028-2026** solicitud de prórroga en tiempo por parte **CONSORCIO SUBA**
- Oficio **CIX-028-2026** solicitud de prórroga en tiempo por parte **CONSORCIO CIDALXE.**

Gracias por su atención

DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Supervisor Contratista ESE NORTE 1

Buenos Aires - Suárez
ESE NORTE 1
¡Está en ti, en mí, en nosotros!