Bogotá D, C, 07 de mayo de 2025

Señores

Consultoría y Construcción Especializada S.A.S. – CONSTRUIRE S.A.S

Atención: Señor Daniel Landazábal

Representante legal de CONSTRUIRE S.A.S.

Domicilio contractual

Bogotá

Referencia: Requerimiento de cumplimiento de actividades del Contrato 860FIP2024

En el marco del proyecto *Empléate para el Cambio* y del Contrato Interadministrativo No. 860FIP2024, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz y la firma Consultoría y Construcción Especializada S.A.S. – CONSTRUIRE S.A.S., cuyo vencimiento, luego de la segunda prórroga, está previsto para el 30 de mayo de 2025, me permito solicitar, de manera atenta y con relación a los compromisos adquiridos, el estado de avance, fecha estimada de finalización y cumplimiento de las siguientes actividades contractuales:

> 1.Etapa Inscripción SISE y SIPE – Inscribir elegibles en el proyecto con los documentos de soporte indicados en el Anexo Técnico. Personas Inscritas y caracterizadas en el sistema SIPE anexando: documento de identidad, Acta de compromiso firmada, certificado del registro de la hoja de vida en SISE y registro de orientación ocupacional.
>
> Meta: 200
> Ejecutado en SIPE: 121
> Faltante SIPE: 79

De acuerdo con la última reunión llevada a cabo el pasado 15 de abril con la supervisión del contrato, a la que asistió también el abogado como parte jurídica de la Dirección de Economía Popular, de donde es el grupo interno de Trabajo de Empleabilidad; ustedes se comprometieron a lograr la meta de inscripciones para el 25 de abril de 2025; sin embargo, en registro en SIPE descargado de esa plataforma el día de hoy 7 de mayo 2025, se observa que continúan solamente 121 personas inscritas.

Adicionalmente, se había solicitado la presentación de un plan de choque para mitigar el rezago en esta etapa, el cual no ha sido remitido. Por tanto, se requiere con carácter urgente el envío del citado plan, con detalle de las acciones implementadas y proyectadas para lograr el cumplimiento total de esta etapa en el tiempo restante del contrato.

Como es de conocimiento, el contrato 860FIP2024 termina el próximo 30 de mayo de 2025, hecho que hace más compleja y **urgente** la acción o acciones para la efectiva terminación del proyecto.

2. Etapa Cierre de Brechas Personales- Prestar servicios personales de cierre de brechas, atendiendo matriz aprobada. Personas con servicios recibidos formato No. 3. Beneficios Entregados

Meta: 200
Ejecutado en SIPE: **1** – En el POA corte 30 de abril reportaron **45**; sin embargo, no están cargados en el Sistema de Información.
Faltante SIPE: 199

Se requiere **de manera formal y urgente** el cargue al sistema SIPE de la información correspondiente a las 45 personas que, según el POA con corte al 30 de abril de 2025, ya han recibido el beneficio, lo cual debe estar debidamente soportado con el Formato No. 3. Adicionalmente, se solicita iniciar de inmediato las gestiones necesarias para cumplir con la atención y entrega de beneficios a las **155 personas restantes**, en concordancia con las metas del contrato.

Durante la reunión sostenida el pasado 15 de abril de 2025 con la supervisión del contrato y el equipo jurídico de la Dirección de Economía Popular – Grupo Interno de Trabajo de Empleabilidad, la firma contratista se comprometió a presentar las siguientes matrices para revisión y aprobación:

- Fecha presentación segunda matriz en Arauquita, Arauca por 30 personas: 21 de abril 2025
- Fecha presentación tercera matriz en Arauquita, Arauca por 30 o 60 personas más: 25 de abril 2025

No obstante, a la fecha no se ha recibido ninguna de las matrices comprometidas.

Adicionalmente, se encuentra pendiente el envío de la matriz de segundas entregas de beneficios en Soacha para 80 personas, la cual, indicaron que harían a partir de la última elegibilidad final reportada el 06 de mayo de 2025, de la cual estamos también atentos a recibirla para realizar la respectiva revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Dadas las circunstancias expuestas y la cercanía del vencimiento del contrato, se reitera el requerimiento del envío inmediato del **plan de choque** para la culminación efectiva de esta etapa, conforme a la ruta operativa del proyecto *Empléate para el Cambio*, indicando claramente las acciones que CONSTRUIRE S.A.S. ha implementado y proyectado para mitigar los atrasos y garantizar el cumplimiento contractual.

3. Etapa Cierre de Brechas organizacionales - Prestar servicios organizacionales de cierre de brechas. Empleadores con servicios recibidos formato No. 3. Beneficios Entregados

Meta de acuerdo con la gestión empresarial reportado en POA: 5
Ejecutado en SIPE: **0**
Faltante SIPE: 5

Durante la reunión del pasado **15 de abril de 2025**, en la que participaron la supervisión del contrato y el equipo jurídico de la Dirección de Economía Popular – Grupo Interno de Trabajo de Empleabilidad, la firma contratista informó que ya se había realizado la aplicación de las encuestas

diagnósticas a empleadores, y se comprometió a remitir la matriz correspondiente para su revisión y aprobación por parte de la supervisión, dentro del siguiente plazo:

- Fecha presentación matriz para cierre de brechas Organizacional: semana del 21 al 25 de abril 2025

Sin embargo, a la fecha no se han recibido esta matriz.

Por lo anterior, se reitera el requerimiento del envío inmediato del **plan de choque** para la ejecución y finalización de la Etapa de Cierre de Brechas Organizacionales, conforme a la ruta operativa del Proyecto *Empléate para el Cambio*, detallando las acciones implementadas por CONSTRUIRE S.A.S. como operador del proyecto para mitigar los retrasos evidenciados.

4. Etapa Colocación – Realizar cargue de contratos o certificaciones laborales al sistema de información SIPE.

Meta: 52
Ejecutado en SIPE: **0** - En el POA corte 30 de abril reportaron **12**; sin embargo, no están cargados en el Sistema de Información
Faltante SIPE: 52

Requerimos formalmente el cargue urgente de la información reportada en el POA corte a 30 de abril 2025; es decir, de las **12** personas que indican ya se encuentran colocadas, soportado con lo que indica el Anexo Técnico V2. Asimismo, solicitamos con prontitud se empiecen las gestiones necesarias encaminadas al cumplimiento de la Etapa de Colocación laboral para las **40** personas restantes.

También requerimos la información de la Gestión Empresarial de acuerdo con el Anexo Técnico y que se haga la respectiva gestión con la base de datos de los Elegibles Finales.

En atención a lo anterior, se reitera el requerimiento del envío inmediato del **plan de choque** para la culminación de la Etapa de Colocación, conforme a la ruta operativa del Proyecto *Empléate para el Cambio*, detallando las acciones correctivas implementadas por CONSTRUIRE S.A.S. como operador del proyecto.

5. Cierre del Proyecto – Jornada de Cierre del Proyecto

Actividad de Evaluación y Cierre del proyecto.

Con el fin de poder tratar todo lo anterior, escuchar las acciones que están realizando para el cumplimiento de estas actividades contractuales y hacer el respectivo seguimiento, se ha concertado y enviado citación vía aplicativo Teams para reunirnos el 09 de mayo 2025 a las 10:00 a.m

Entendemos la situación que ustedes han manifestado en relación con las dificultades operativas derivadas del problema con la cuenta bancaria del proyecto; sin embargo, ello **no exime del cumplimiento integral de las obligaciones pactadas en el Contrato No. 860FIP de 2024**, y mucho menos del compromiso adquirido con las personas beneficiarias del proyecto *Empléate para el Cambio*.

Quedamos pendientes de la pronta respuesta a los anteriores puntos.

Cordialmente,

Aura Carolina Pulido Mateus

Supervisora del contrato 860FIP2024

Anexo

Reportes SIPE del Proyecto Empléate para el Cambio con fecha del 07 de mayo

Acta del 15 de abril 2025


ANEXO1 - Reportes SIPE del Proyecto Empléate para el Cambio

Con observación para el contratista CONSTRUIRE S.A.S.

INSCRITOS

Etiquetas de fila	Cuenta de NOMBRE_PROYECTO
BD GUIDANCE	227
CONSTRUIRE	121
DISTRICONS	171
ECOSSIS	207
GIN INGENIERIA	193
IDEGO	184
PREVENTION WORL	65
Total general	**1168**

OPERADOR	INSCRITOS
BD GUIDANCE	227
ECOSSIS	207
GIN INGENIERIA	193
IDEGO	184
DISTRICONS	171
CONSTRUIRE	121
PREVENTION WORL	65
TOTAL	1168




OBSERVACIÓN: El operador Construire a corte de 7/05/2025 tiene un total de 121 Inscritos.

CIERRE DE BRECHAS

Etiquetas de fila	Cuenta de PROYECTO
BD GUIDANCE	1020
DISTRICONS	5
ECOSSIS	1062
GIN INGENIERIA	387
IDEGO	647
PREVENTION WORL	251
Total general	**3372**

BENEFICIOS CAR	TOTAL
ECOSSIS	1062
BD GUIDANCE	1020
IDEGO	647
GIN INGENIERIA	387
PREVENTION WORL	251
DISTRICONS	5
TOTAL	3372




OBSERVACIÓN: Como se evidencia en las graficas Construire aun no ha realizado ningun cargue de beneficios al Sistema de Información.

ELEGIBLES PARCIAL

Etiquetas de fila	Cuenta de NOMBREPROYECTO
BD GUIDANCE	1832
CONSTRUIRE	1487
DISTRICONS	468
ECOSSIS	4398
GIN INGENIERIA	570
IDEGO	815
PREVENTION WORL	449
Total general	**10019**

OPERADOR	ELEGIBLES PARCIAL
ECOSSIS	4398
BD GUIDANCE	1832
CONSTRUIRE	1487
IDEGO	815
GIN INGENIERIA	570
DISTRICONS	468
PREVENTION WORL	449
TOTAL	10019




OBSERVACIÓN: El operador Construire a corte de 7/05/2025 tiene un total de 1.487 elegibles parcial.

ELEGIBLES FINAL

Etiquetas de fila	Cuenta de NOMBREPROYECTO
BD GUIDANCE	1678
CONSTRUIRE	1226
DISTRICONS	442
ECOSSIS	3871
GIN INGENIERIA	552
IDEGO	712
PREVENTION WORL	416
Total general	**8897**

OPERADOR	ELEGIBLES FINAL
ECOSSIS	3871
BD GUIDANCE	1678
CONSTRUIRE	1226
IDEGO	712
GIN INGENIERIA	552
DISTRICONS	442
PREVENTION WORL	416
TOTAL	




OBSERVACIÓN: El operador Construire a corte de 7/05/2025 tiene un total de 1.226 Elegibles Final.

PREINSCRITOS

Etiquetas de fila	Cuenta de NOMBREPROYECTO
BD GUIDANCE	3618
CONSTRUIRE	1872
DISTRICONS	697
ECOSSIS	4520
GIN INGENIERIA	1067
IDEGO	1131
PREVENTION WORL	504
Total general	**13409**

OPERADOR	PREINSCRITOS
ECOSSIS	4520
BD GUIDANCE	3618
CONSTRUIRE	1872
IDEGO	1131
GIN INGENIERIA	1067
DISTRICONS	697
PREVENTION WORL	504
TOTAL	13409



OBSERVACIÓN: El operador Construire a corte de 7/05/2025 tiene un total de 1.872 Preinscritos.

COLOCACIONES

Etiquetas de fila	Cuenta de NombreProyecto
BD GUIDANCE	59
DISTRICONS	9
ECOSSIS	64
GIN INGENIERIA	26
IDEGO	43
PREVENTION WORLD	13
Total general	**214**

OBSERVACIÓN: El operador Construire no presenta ninguna Colocación Cargada al corte 7/05/2025.