ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 020322-001 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO MAGDALENA Y CONSORCIO INTER-SACUDETE, identificado con el Nit 901.571.384-4 REPRESENTADO LEGALMENTE POR FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTARÉN IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 1.082.850.910 SANTA MARTA, MAGDALENA

En el Municipio de Algarrobo - Magdalena, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron las siguientes personas: **JUAN PABLO VARGAS ARIAS** en su calidad de Alcalde Municipal, por parte del contratista **CONSORCIO INTER-SACUDETE**, identificado con el Nit 901.571.384-4 representado legalmente por **FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTARÉN** identificado con cedula de ciudadanía 1.082.850.910 expedida en Santa Marta, y por parte de la Entidad el Secretario de Planeación e Infraestructura **JOSE AROCA PAEZ** en calidad de Supervisor del Contrato **N° 020322-001** con el fin de liquidar el contrato en referencia y teniendo como soporte el acta de terminación del contrato y/o acta de entrega y recibo final.

Contrato N°	020322-001
Fecha del contrato	02 DE MARZO DE 2022
Contratista	CONSORCIO INTER-SACUDETE, identificado con el Nit 901.571.384-4 representado legalmente por Francisco Alfonso Fernández Saltarén identificado con cedula de ciudadanía 1.082.850.910 Santa Marta, Magdalena.
Objeto	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA AL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
Valor del contrato	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIESEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($124.516.840,00) M/CTE.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Fecha de inicio	15 DE MARZO DE 2022
Lugar de reunión	Secretaria de Planeación e Infraestructura
Numero de garantías	SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento N° 46-44-101010933
Fecha de aprobación de garantías	09 DE MARZO DE 2022

BALANCE FINACIERO

1	VALOR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 de marzo de 2022	$ 124.516.840,00
2	ACTA DE INICIO	02 de marzo de 2022	$ 124.516.840,00
3	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL	16 de junio de 2022	$ 37.355.052,00
4	ACTA PARCIAL No. 001	11 de octubre de 2022	$ 39.957.453,96
5	ACTA PARCIAL No. 002	27 de diciembre de 2022	$ 41.302.235,83
6	ACTA PARCIAL No. 003	24 de febrero de 2023	$ 30.805.466,22
8	ACTA FINAL	02 de agosto de 2023	$ 12.451.684,00
9	VALOR EJECUTADO	02 de agosto de 2023	$ 124.516.840,00

BALANCE DE LA EJECUCION DEL TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	Ciento (120) días
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de febrero de 2022
ACTA DE INICIO	15 de marzo de 2022
ACTA PARCIAL No. 001	17 de junio de 2022
OTROSI No. 1 (Prorroga de 85 días)	08 de julio de 2022
ACTA PARCIAL No. 002	11 de octubre de 2022
OTROSI No. 2 (Prorroga de 60 días)	28 de octubre de 2022
ACTA PARCIAL No. 003	17 de diciembre de 2022
ACTA DE SUSPENSION No. 001	29 de diciembre de 2022
ACTA DE REINICIO	27 de enero de 2023
OTROSI No. 3 (Prorroga de 30 días)	27 de enero de 2023
OTROSI No. 4 (Modificación forma de pago)	10 de febrero de 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 002	24 de febrero de 2023
ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSION No. 002	07 de abril de 2023
ACTA DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSION No. 002	24 de mayo de 2023
ACTA DE PRORROGA No. 3 A SUSPENSION No. 002	05 de junio de 2023
ACTA DE REINICIO No. 002	31 de julio de 2023
ACTA FINAL	02 de agosto de 2023
PLAZO EJECUTADO	Diez (10) meses 15 días

BALANCE FINANCIERO
CONTRATO

VALOR INICIAL	$ 124.516.840,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 124.516.840,00

ANTICIPO

Valor del Anticipo	$ 37.355.052,00	
Valor Amortizado		$ 37.355.052,00
Valor por Amortizar		$ 0.00
Balance	$ 37.355.052,00	$ 37.355.052,00

VALOR EJECUTADO

Valor Total del Contrato	$ 124.516.840,00
Valor Ejecutado	$ 124.516.840,00
Saldo a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 0.00

VALORES PAGADOS

Valor Ejecutado	$ 124.516.840,00	
Valor Pagado		$ 124.516.840,00
Valor Retención de Garantía		$ 0.00
Otros Valores por Pagar		$ 0.00
Balance	$ 124.516.840,00	$ 124.516.840,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Retención de garantía por pagar	$ 0.00
Otros valores por pagar	$ 0.00
Menos saldo por amortizar de anticipo	$ 0.00
Total, a pagar con la presente Acta	$ 0.00

EL INTERVENTOR y EL MUNICIPIO DE ALGARROBO se declaran mutuamente a paz y salvo por todo el concepto con ocasión del Contrato de Interventoría No. 020322-001.

Se deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto.

ANEXOS

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Copia del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

Copia del documento que contiene el balance económico del contrato (Si aplica).

*Copia de la orden de pago mediante la cual se hizo efectivo el pago al **CONTRATISTA**.*

*Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del **CONTRATISTA.***

*Los informes y el producto presentados por el **CONTRATISTA.***

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

JOSE AROCA PAEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
ALCALDÍA DE ALGARROBO
C.C. 19.518.350
SUPERVISOR

FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTARÉN
Representante Legal
CONSORCIO INTER-SACUDETE
NIT. 901.571.384-4
C.C 1.082.850.910
CONTRATISTA

JUAN PABLO VARGAS ARIAS
Alcalde Municipal