ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Bogotá DC; Marzo

DE: FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ
SONIA YESMIN FORERO MELO

PARA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO No. 5938 - 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: OXISERVICIOS MD LTDA
NIT. 901.147.649 – 1
TIPO DE LA SOLICITUD:
ADICIÓN [X] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]
PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC/CTE ($25.349.500)

PLAZO: [4] mes(es) DESDE 01/04/2026 HASTA 31/07/2026

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Que de acuerdo con la Circular 029 de marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Decreto 1769 de 1994, se entiende por mantenimiento Hospitalario, la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y restablecer la infraestructura y dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo. Que dentro de los requisitos exigidos para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, donde se realicen procedimiento quirúrgicos, a tención en unidades de cuidados intensivos, se requiere que exista una red de vacío o succión, que lo exige los procedimientos que en estas áreas se llevan a cabo a fin de beneficiar pacientes internados en las Unidades de cuidados intensivos, y pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos, de no existir el sistema de vacío, no se podría prestar los servicios de Salas de Cirugía y UCI. Por lo anterior se requiere de estos sistemas de vacío en la unidad de TUNAL. En cumplimiento de la exigencia de la norma de habilitación 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud para los procedimientos de mediana y alta complejidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, no puede suministrar y/o prestar directamente el servicio de suministro de vació para el Hospital Tunal, porque no cuenta con la infraestructura y equipos de sistema de vacío. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 027 del 20 de septiembre de 2017 se crea La Subred Sur E.S.E., la cual adelantó el proceso de selección en la modalidad de contratación Invitación a Cotizar N° 061 de 2025 la cual suscribió el contrato No. 5938 de 2025 con la firma OXISERVICIOS MD LTDA., para el ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E ARRENDAMIENTO.

De igual forma, es fundamental garantizar el funcionamiento continuo y eficiente de los servicios de cirugía y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) en la unidad del Tunal, ya que estos servicios dependen directamente de los sistemas contemplados en este contrato.

Por lo anterior, resulta fundamental garantizar la continuidad del contrato mediante su prórroga desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2026, junto con una adición presupuestal por valor de $25.349.500, destinada a cubrir los costos asociados al arrendamiento de los equipos. Esta medida es clave para asegurar la disponibilidad permanente de los recursos y equipos necesarios en las áreas críticas, permitiendo que los servicios se presten de manera ininterrumpida y con altos estándares de calidad.

Asimismo, la extensión y el aporte presupuestal aseguran la atención oportuna de los pacientes, previniendo cualquier interrupción que pueda afectar la operación de las unidades o comprometer la seguridad y eficiencia de la prestación del servicio. De esta manera, se mantiene la continuidad de las operaciones críticas, se protege la integridad de los equipos y se garantiza que los procedimientos médicos se desarrollen en condiciones óptimas y confiables. El saldo es para cubrir la facturacion de febrero y parte de marzo, por eso la adicion para completar ese mes restante y demas meses.

VALOR PROMEDIO FACTURADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$6.337.375			79%
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$52.278.845	$41.189.940	$11.088.905	4 MESES
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
DESDE: 16/07/2025 HASTA: 15/10/2025	16/10/2025 al 30/11/2025 1/12/2025 al 09/1/2026 10/01/2026 al 31/03/2026		DESDE:01/04/2026 HASTA:31/07/2026

NOMBRE DELSUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E) FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO

FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO _____

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ

FIRMA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION _____

NOMBRE PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA SONIA YESMIN FORERO MELO

FIRMA APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA _____

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E	CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:	feb-26	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5938 DE 2025	CONTRATISTA:	OXISERVICIOS MD LTDA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900771533-6
No. DE CONVENIO AL CUAL					
Objeto del Contrato:	ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				

Datos del Contratista	Representante Legal:	JÓSE MARÍA LORA TORRES	Cedula de Ciudadania:	19.307.981
	Asesor Comercial:		Teléfono:	601624 45 68
	Dirección:	Carrera 58 B BIS No. 132 - 50	Celular:	320 498 75 16
	E mail:	martin_dallos@hotmail.com	Pagina WEB:	-
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	Cedula de Ciudadania:	74.373.077
	Cargo / Perfil del Supervisor:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	Area o Dependencia:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	Dirección:	CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	dir.administrativa@subredsur.gov.co	Celular:	316 526 42 21
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	Cedula de Ciudadania:	100 117 41 51
	Cargo / Perfil del Supervisor:	LIDER EQUIPO INDUSTRIAL	Area o Dependencia:	EQUIPO INDUSTRIAL
	Dirección:	CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	lider.equipoindustrial@subredsur.gov.co	Celular:	319 247 86 13
Datos del Supervisor/Interventor Administrativo	Nombres y Apellidos:	SONIA YESMIN FORERO MELO	Cedula de Ciudadania:	52.008.891
	Cargo / Perfil del Supervisor:	APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Area o Dependencia:	RECURSOS FISICOS
	Dirección:	CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	supervision.recursosfisicos@subredsur.gov.co	Celular:	311 226 09 65

Fecha de Acta de inicio:	16 de julio de 2025	Fecha de Terminación Inicial:	15 de octubre de 2025	Plazo Inicial:	3 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 19.012.125	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SON: DIECINUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.		
Descripción del Rubro:	ARRENDAMIENTOS			Código del Rubro:	4.212.020.200.701
Certificado de Disponibilidad	916			Fecha de Disponibilidad	17-mar.-25
Certificado de Registro Presupuestal No.:	21312			Fecha de Registro Presupuestal:	04-jul.-25
Certificado de Registro				Fecha de Registro Presupuestal:	

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 9.503.063	10/10/2025	1699	30/09/2025	29781	10/10/2025	4212020200701	04-feb.-26
2	$ 6.337.375	29/11/2025	2040	27/11/2025	348700	29-nov.-25	4212020200701	04-feb.-26
3	$ 17.426.282	9/01/2026	99	9/01/2026	1573	09/014/2026	4212020200701	04-feb.-26

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	1 MES Y 15 DIAS	10/10/2025	16/10/2025	30/11/2025	04-feb.-26
2	PRORROGA	1 MES Y 9 DIAS	29/11/2025	1/12/2025	9/01/2026	04-feb.-26
3	PRORROGA	2 MESES Y 21 DIAS	9/01/2026	10/01/2026	31/03/2026	04-feb.-26

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No. (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1				
2				

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No.	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	12/08/2025	FE 1006	N/A	$3.165.687	CONTRATO	N/A	$ 15.846.438			
2	11/09/2025	FE 1024	N/A	$ 6.337.376	CONTRATO	N/A	$ 9.509.062			
3	7/10/2025	FE 1043	N/A	$ 6.337.376	ADICION No. 1	N/A	$ 12.674.749			
4	11/11/2025	FE 1059	N/A	$ 6.337.376	ADICION No. 1	N/A	$ 6.337.373			
5	9/12/2025	FE 1075	N/A	$ 6.337.376	ADICION No. 2	N/A	$ 6.337.372			
6	14/01/2026	FE 1095	N/A	$ 6.337.375	ADICION No. 3	N/A	$ 17.426.279			
7	12/02/2026	FE 1112	N/A	$ 6.337.375	ADICION No. 3	N/A	$ 11.088.904			
TOTAL EJECUTADO				$ 41.189.941		$ 41.189.941				

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL	$ 19.012.125	**VALOR PAGADO:**	$ 0
VALOR DE ADICIONES DEL	$ 33.266.720	**SALDO POR PAGAR:**	$ 41.189.941
VALOR TOTAL DEL	$ 52.278.845	**SALDO A REINTEGRAR:**	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	El contratista deberá allegar la póliza que ampare los equipos suministrados en arriendo en caso de pérdida o hurto. Igualmente deberá realizar la reposición del equipo entregado en arrendamiento dentro	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
2	Presentar el servicio en el tiempo y plazos establecidos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
3	Realizar el suministro de los repuestos a tiempo.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
4	Garantizar el funcionamiento de los equipos las 24 horas del día los siete días de la semana.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
5	Presentar cronograma de mantenimientos preventivos.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
6	Asegurar que el personal técnico del contratista cumple con la idoneidad para las labores que se requieran tanto en la gestión como en el mantenimiento y que estos cumplan con las normas de salud ocupacional y ejecutan los procesos establecidos	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
7	Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, en los términos y condiciones señaladas en el mismo y aceptadas por las partes, en condiciones de calidad, eficiencia, eficacia y economía de acuerdo con la propuesta presentada	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
8	Apropiar los lineamientos establecidos en la Política Ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS
9	Entregar los certificados de transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES en caso de ser generados durante la presentación del servicio objeto del contrato a través de Gestores autorizado ante la Secretaría Distrital de Ambiente	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECURSOS FSICOS

OBSERVACIONES:		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	79%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Verificados con parafiscales del mes de enero de 2026				
FIRMA DEL APOYO A LA	DARWIN SANTIAGO MORENO RAMIREZ	**ANEXOS (CD)**		**FECHA:**	
FIRMA DEL APOYO A LA	SONIA YESMIN FORERO MELO				
FIRMA DEL SUPERVISOR	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**	**FIRMA**	**FECHA:**	