ACTA DE TERMINACION	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2 Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico ACTA DE TERMINACION	Vigencia: 01/001/2024 Versión: 01

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	996-2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, Y OBRAS ELECTRICAS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LUMINARIAS LED EN LOS CORREGIMIENTOS ISLA GRANDE, MADRID, BETANIA Y LA PASCUALA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONTRATISTA	PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T, NIT 900555402-4 REPRESENTADA LEGALMENTE POR ESTEBAN DIAZ VIÑAS INDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 9.134.190
INTERVENTORIA	GMAS SERVICES S.A.S. NIT 900.928.262.-1, Representada legalmente por MARIA ELENA SAEZ REYES Identificado con cedula de Ciudadanía No 22519599
VALOR DEL CONTRATO	**MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.270.903.480)**
FECHA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FCEHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 1	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 1	29-MAYO DE 2025
ACTA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA EL RENICIO 1	02 DE JUNIO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA 1	30 DE MAYO DE 2025 (30dias)
FECHA DE TERMIMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 1	01 DE JULIO DE 2025
ADICION 1	**$635.451.740**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.906.355.220**
PRORROGA 2	**30 DIAS**
FECHA DE TERMIMACION DE ACUERDO A PRORROGA No 2	**31 de julio de 2025**

BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato	**$ 1.270.903.480**
Valor adicional al contrato	**$ 635.451.740**
Valor total del contrato	**$ 1.906.355.220**
Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Valor ejecutado del contrato	**$ 1.906.355.220**
Anticipo del contrato	**$ 0,0**
Amortización del anticipo	**$ 0,0**
Acta de recibo parcial 01	**$ 1.207.358.306**
Valor total a pagar	**$ 698.996.914**
Valor en letras	**SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIETOS CATORCE PESOS M/CTE**

En la ciudad de Magangué Bolívar a los veinticinco (25) días del mes julio de 2025, en cumplimiento de lo acordado en el **CONTRATO** ya identificado, se reunieron el Doctor, **PEDRO MANUEL ALI ALI – ALCALDE MUNICIPAL DE MAGANGUE.**, **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN** Secretario de planeación Infraestructura y desarrollo económico, **ESTEBAN DIAZ VIÑAS**, represéntate legal De **PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T en calidad de contratista y GMAS SERVICES S.A.S**. NIT 900.928.262.-1, Representada legalmente por MARIA ELENA SAEZ REYES Identificado con cedula de Ciudadanía No 22519599, interventor del proceso en referencia, con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el **CONTRATO DE OBRA N° 996 DEL 2024**, derivado del proceso de licitación pública LP-006-2024, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Que el día 16 de diciembre de 2024, el Municipio de Magangué y PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T, suscribieron el Contrato N° 996 de 2024, cuyo objeto es " **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS ELÉCTRICAS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LUMINARIAS LED EN LOS CORREGIMIENTOS ISLA GRANDE, MADRID, BETANIA Y LA PASCUALA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**" por un valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.270.903.480).

Que el día 27 de junio de 2025 se suscribe contrato modificatorio No 1 con la finalidad de Dar alcance al objeto del contrato obra 996 derivado del proceso de licitación pública LP-006-2024, incluyendo el MEJORAMIENTO ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LUMINARIA LED, en los corregimientos de GUAZO, SANTA FE Y EL CUATRO. y por ende se Adiciona la suma SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS $(635.451.740) MTE, Modificando la CLAUSULA TERECRTA DEL CONTRATO 996 de 2024, Quedando de la siguiente manera: el valor total del contrato asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MTE ($1.906.355.220).

Que el contratista presenta a la Administración y a la interventoría informe de ejecución final del contrato de obra 996-2024

ACTA DE TERMINACION	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2 Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico ACTA DE TERMINACION	Vigencia: 01/001/2024 Versión: 01

Que el día 18 de julio de 2025, la interventoría del contrato obra 996 del 2024 presenta informe de estado de ejecución de la obra, donde certifican el cumplimiento del 100% de la ejecución del objeto contractual. y a su vez anexa acta de recibo final de las obras realizadas.

Que en atención al informe presentado por la interventoría el secretario de planeación infraestructura y desarrollo económico recibe a satisfacción la ejecución del proceso de contratación 996 de 2024.

El contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el Contrato de obra 996-2024 derivado del proceso LP-006-2024 es: **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ESTRUCTURAS, Y OBRAS ELECTRICAS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LUMINARIAS LED EN LOS CORREGIMIENTOS ISLA GRANDE, MADRID, BETANIA Y LA PASCUALA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Para mayor constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días de julio de 2025.

PEDRO MANUEL ALI ALI
ALCALDE MUNICIPAL

ESTEBAN DIAZ VIÑAS
R. Legal. PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T

MANUEL PEÑA TEHERAN
SECRETARIO DE PLANEACION

MARIA ELENA SAEZ REYES
GMAS SERVICES S.A.S
INTERVENTORIA