	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V2

ADICION No 07 Y PRÓRROGA No. 08 AL CONTRATO No. 4963 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y INSTRUMENTACION S.A.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **FRANCISCO JAVIER BRAVO MONTENEGRO**, identificado con cedula de ciudadanía **12.975.623 de Pasto,** actuando en calidad de representante legal de **INSTRUMENTACION S.A**, con **NIT 860.001.130-4** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Tres (03) de Abril de 2025, se suscribió el contrato **No. 4963 de 2025**, con inicio a partir del catorce (14) de Abril de 2025, por valor de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA YDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($11.852.400) M/CTE,** cuyo objeto es el: **"COMPRA DE SENSORES PARA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.."** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2**. Que el contrato No. 4963 de 2025, surgió de la **Invitación Directa No. ID 024-2025**, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día cinco (05) de Junio de 2025, se suscribió ***Prorroga No 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Catorce (14) de junio de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de julio de 2025**. 4.** Que el día veinticinco (25) de Junio de 2025, se suscribió ***Adición No 01 y Prorroga No 02***, aumentando al valor del contrato la suma de **($11.852.400)**, para un valor total del contrato de **($23.704.800)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Agosto de 2025 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2025. 5.** Que el día veintidos (22) de agosto de 2025, se suscribio ***Adicion No 02 y Prorroga No 03***, aumentando al valor del contrato la suma de **($11.852.400)**, para un valor total del contrato de **($35.557.200)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Septiembre de 2025 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2025. 6.** Que el día treinta (30) de septiembre de 2025, se suscribio ***Adicion No 03 y Prorroga No 04***, aumentando al valor del contrato la suma de **($5.629.890)**, para un valor total del contrato de **($41.187.090)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de octubre de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de octubre de 2025. 7.** Que el día veintiocho (28) de octubre de 2025, se suscribió ***Adición No. 04 y Prórroga No. 05***, adicionando al valor del contrato la suma de **($5.629.890)**, para un valor total del contrato de **($46.816.980)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de noviembre de 2025 hasta el Treinta (30) de noviembre de 2025. 8.** Que el día veintinueve (29) de Noviembre de 2025, se suscribió ***Adición No 05 y Prorroga No 06***, aumentando al valor del contrato la suma de **($5.360.381)** para un valor total del contrato de **($52.177.361)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de enero de 2025. 9.** Que el día quince (15) de enero de 2026, se suscribio ***Adición No 06 Y Prorroga No 07***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($15.733.876)**, para un valor total del contrato de **($67.911.237)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Dieciséis (16) de enero de 2026 hasta el Treinta y uno (31) de marzo de 2026. 10.** Que, mediante solicitud escrita del mes de marzo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: "*Con el fin de garantizar la necesidad urgente de los sensores para los ventiladores Bellavista para las unidades de Tunal y Meissen, se requiere realizar contratación a través de solicitud de invitación directa, el cual es un mecanismo de contratación que se encuentra incluido en el manual de contratación Directa y En el acuerdo 074-2024 y se utiliza para atender necesidades urgentes, imprevistas u ocasionales, ya que cumple con las causales aplicables a la contratación directa, siendo un insumos que cuenta con distribuidor exclusivo. El cual a la fecha ha presentado el siguiente comportamiento mensual:*

MES	VALOR 2025
MAYO	$8.889.300
JUNIO	$8.592.990
JULIO	$5.926.200
AGOSTO	$5.926.200

SEPTIEMBRE	$5.926.200
NOVIEMBRE	$14.815.500
DICIEMBRE	$5.926.200
ENERO	$5.926.200

Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 4963-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos. Es por esta razón que desde el área de presupuesto se autorizó un valor a adicionar de $7.744.803. En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estándares de habilitación se solicita adicionar y prorrogar el contrato 4963-2025 con el proveedor INSTRUMENTACION S.A., hasta el 30 de abril del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de abril. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el contrato de suministro 4963-2025 con el proveedor INSTRUMENTACIÓN S.A. cuenta con un porcentaje de ejecución del 99.99% y el saldo actual del contrato de $8.6747." **11.** Que el contrato No. 4963 de 2025, se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **12.** Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podrá adicionar hasta siete veces el valor inicial. **13.** Que la presente adición y prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, artículo 22. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, artículo 23. PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS. **14.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adición y prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($7.744.803) M/CTE.,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **630** de fecha **veinticinco (25) de marzo de 2026** del rubro **"MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS"** con Código Rubro No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS ($75.656.040) M/CTE. SEGUNDA: - PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de abril de 2026 hasta el Treinta (30) de abril de 2026. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, de igual manera el contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente Adición y prórroga. **QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTÍA:** La no presentación de la ampliación de las garantías en el plazo establecido, será considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podrá imponer multas sucesivas. La imposición de dichas multas se realizará mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **SEXTA. - VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Marzo de 2026**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Directora Operativa de Contratación	