**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2020 |
| | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2022 |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD | DE CANTIDADES — CANTIDAD FINAL | DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO | DE PRECIOS UNITARIOS — VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **PRELIMINARES DE OBRA** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **1,01** | 1.01.68 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 2340,00 | 0% | $ 4.829,00 | $ 11.299.860,00 | 0,29% | | 2340,00 | | $ 4.829,00 | $ - | $ 11.299.860,00 | 0,20% |
| **1,02** | 1.01.46 | DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 2340,00 | 0% | $ 8.051,00 | $ 18.839.340,00 | 0,49% | | 2340,00 | | $ 8.051,00 | $ - | $ 18.839.340,00 | 0,33% |
| **1,03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 147.928,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 147.928,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **1,04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 6.214.887,00 | $ 6.214.887,00 | 0,16% | | 1,00 | | $ 6.214.887,00 | $ - | $ 6.214.887,00 | 0,11% |
| **1,05** | 3.13.18 | DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 49,18 | 0% | $ 17.511,00 | $ 861.190,98 | 0,02% | | 49,18 | | $ 17.511,00 | $ - | $ 861.190,98 | 0,02% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 37.215.278,00 | 0,96% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | $ 37.215.277,98 | 0,66% |
| | | | | | | | **A** | $ 8.187.361,16 | | | | | **A** | $ - | $ 8.187.361,16 | |
| | | | | | | | **I** | $ 1.116.458,34 | | | | | **I** | $ - | $ 1.116.458,34 | |
| | | | | | | | **U** | $ 1.860.763,90 | | | | | **U** | $ - | $ 1.860.763,90 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **2,01** | 1.02.17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 190,66 | 0% | $ 66.137,00 | $ 12.609.680,42 | 0,33% | | 190,66 | | $ 66.137,00 | $ - | $ 12.609.680,42 | 0,22% |
| **2,02** | 3.02.07 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | Precios Gober. | Metro Cúbico | 1320,04 | 0% | $ 13.438,00 | $ 17.738.697,52 | 0,46% | | 1320,04 | | $ 13.438,00 | $ - | $ 17.738.697,52 | 0,31% |
| **2,03** | 1.01.05 | CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 2340 | 0% | $ 1.115,00 | $ 2.609.100,00 | 0,07% | | 2340,00 | | $ 1.115,00 | $ - | $ 2.609.100,00 | 0,05% |
| **2,04** | 3.03.12 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. | Precios Gober. | Metro Cúbico | 913,92 | 0% | $ 82.433,00 | $ 75.337.167,36 | 1,95% | 70,03 | 983,95 | | $ 82.433,00 | $ 5.772.782,99 | $ 81.109.950,35 | 1,44% |
| **2,05** | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | Precios Ref. | M3-Km | 12429,31 | 0% | $ 1.656,00 | $ 20.582.937,36 | 0,53% | +952,41 | 13381,72 | | $ 1.656,00 | $ 1.577.190,96 | $ 22.160.128,32 | 0,39% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 128.877.582,66 | 3,34% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 7.349.973,95 | $ 136.227.556,61 | 2,41% |
| | | | | | | | **A** | $ 28.353.068,19 | | | | | **A** | $ 1.616.994,27 | $ 29.970.062,45 | |
| | | | | | | | **I** | $ 3.866.327,48 | | | | | **I** | $ 220.499,22 | $ 4.086.826,70 | |
| | | | | | | | **U** | $ 6.443.879,13 | | | | | **U** | $ 367.498,70 | $ 6.811.377,83 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **3,01** | 1.02.29 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 246,33 | 17% | $ 37.249,00 | $ 10.735.389,02 | 0,28% | +51,1 | 297,43 | | $ 37.249,00 | $ 2.227.005,96 | $ 12.962.394,98 | 0,23% |
| **3,02** | 1.02.11 | CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA | Precios Gober. | Metro Cúbico | 34,8 | 17% | $ 712.761,00 | $ 29.020.776,88 | 0,75% | | 34,80 | | $ 712.761,00 | $ - | $ 29.020.776,88 | 0,51% |
| **3,03** | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | Precios Gober. | Metro Cúbico | 39,26 | 17% | $ 682.168,00 | $ 31.334.841,35 | 0,81% | +17,52 | 56,78 | | $ 682.168,00 | $ 13.983.352,53 | $ 45.318.193,88 | 0,80% |
| **3,04** | 1.02.25 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 17,28 | 17% | $ 866.119,00 | $ 17.510.847,49 | 0,45% | | 17,28 | | $ 866.119,00 | $ - | $ 17.510.847,49 | 0,31% |
| **3,05** | 1.03.20 | PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 92,09 | 17% | $ 257.305,00 | $ 27.723.404,42 | 0,72% | | 92,09 | | $ 257.305,00 | $ - | $ 27.723.404,42 | 0,49% |
| **3,06** | 1.03.02 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA MADERA | Precios Gober. | Metro Cúbico | 28,74 | 17% | $ 1.246.610,00 | $ 41.918.258,54 | 1,09% | +8,18 | 36,92 | | $ 1.246.610,00 | $ 11.930.805,66 | $ 53.849.064,20 | 0,95% |
| **3,07** | 1.03.23 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 52,89 | 17% | $ 1.174.148,00 | $ 72.657.804,63 | 1,88% | | 52,89 | | $ 1.174.148,00 | $ - | $ 72.657.804,63 | 1,29% |
| **3,08** | 1.04.02 | ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO | Precios Gober. | Metro lineal | 95,74 | 17% | $ 59.330,00 | $ 6.645.897,41 | 0,17% | | 95,74 | | $ 59.330,00 | $ - | $ 6.645.897,41 | 0,12% |
| **3,09** | 1.03.03 | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa- (3000 PSI) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 10,61 | 17% | $ 1.152.489,00 | $ 14.306.652,70 | 0,37% | | 10,61 | | $ 1.152.489,00 | $ - | $ 14.306.652,70 | 0,25% |
| **3,10** | 1.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 115,25 | 17% | $ 60.211,00 | $ 8.119.001,77 | 0,21% | | 115,25 | | $ 60.211,00 | $ - | $ 8.119.001,77 | 0,14% |
| **3,11** | 1.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | Precios Gober. | Metro Cúbico | 58,67 | 17% | $ 421.009,00 | $ 28.899.699,70 | 0,75% | +0,5 | 59,17 | | $ 421.009,00 | $ 246.290,26 | $ 29.145.989,96 | 0,52% |
| **3,12** | 1.11.26 | PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1434,63 | 17% | $ 66.938,00 | $ 112.356.577,64 | 2,91% | +1,5 | 1436,13 | | $ 66.938,00 | $ 117.476,19 | $ 112.474.053,83 | 1,99% |
| **3,13** | 2.07.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA PLACA DE TANQUE E=10CM | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 16,65 | 0% | $ 193.256,00 | $ 3.217.712,40 | 0,08% | | 16,65 | | $ 193.256,00 | $ - | $ 3.217.712,40 | 0,06% |
| **3,14** | 2.07.04 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 19,46 | 17% | $ 905.821,00 | $ 20.623.913,69 | 0,53% | | 19,46 | | $ 905.821,00 | $ - | $ 20.623.913,69 | 0,37% |
| **3,15** | 2.07.03 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 7,99 | 17% | $ 696.819,00 | $ 6.514.073,06 | 0,17% | | 7,99 | | $ 696.819,00 | $ - | $ 6.514.073,06 | 0,12% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 431.584.850,70 | 11,18% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 28.504.930,60 | $ 460.089.781,30 | 8,16% |
| | | | | | | | **A** | $ 94.948.667,15 | | | | | **A** | $ 6.271.084,73 | $ 101.219.751,89 | |
| | | | | | | | **I** | $ 12.947.545,52 | | | | | **I** | $ 855.147,92 | $ 13.802.693,44 | |
| | | | | | | | **U** | $ 21.579.242,54 | | | | | **U** | $ 1.425.246,53 | $ 23.004.489,07 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | **ACERO DE REFUERZO Y MALLAS** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **4,01** | 3.13.26 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | Precios Gober. | Kilogramo | 5236,29 | 17% | $ 7.119,00 | $ 43.614.263,76 | 1,13% | +162,78 | 5399,07 | | $ 7.119,00 | $ 1.355.832,06 | $ 44.970.095,82 | 0,80% |
| **4,02** | 6.03.02 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa | Precios Ref. | Kilogramo | 30873,78 | 17% | $ 6.603,00 | $ 238.515.696,13 | 6,18% | +3722,63 | 34596,41 | | $ 6.603,00 | $ 28.759.215,29 | $ 267.274.911,42 | 4,74% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 282.129.959,89 | 7,31% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 30.115.047,35 | $ 312.245.007,24 | 5,53% |
| | | | | | | | **A** | $ 62.068.591,18 | | | | | **A** | $ 6.625.310,42 | $ 68.693.901,59 | |
| | | | | | | | **I** | $ 8.463.898,80 | | | | | **I** | $ 903.451,42 | $ 9.367.350,22 | |
| | | | | | | | **U** | $ 14.106.497,99 | | | | | **U** | $ 1.505.752,37 | $ 15.612.250,36 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | **ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **5,01** | 3.13.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | Precios Gober. | Kilogramo | 4343,45 | 17% | $ 21.666,00 | $ 110.103.069,61 | 2,85% | | 4343,45 | | $ 21.666,00 | $ - | $ 110.103.069,61 | 1,95% |
| **5,02** | 1.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA) | Precios Gober. | Kilogramo | 3546,34 | 17% | $ 14.644,00 | $ 60.761.145,46 | 1,57% | | 3546,34 | | $ 14.644,00 | $ - | $ 60.761.145,46 | 1,08% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 170.864.215,07 | 4,43% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | $ 170.864.215,07 | 3,03% |
| | | | | | | | **A** | $ 37.590.127,32 | | | | | **A** | $ - | $ 37.590.127,32 | |
| | | | | | | | **I** | $ 5.125.926,45 | | | | | **I** | $ - | $ 5.125.926,45 | |
| | | | | | | | **U** | $ 8.543.210,75 | | | | | **U** | $ - | $ 8.543.210,75 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | **CIELOS RASOS** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **6,01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO RETICULAR EN PANELES EN FIBRA MINERAL, INCLUYE PERFILERÍA EN ALUMINIO | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 0,00 | 0% | $ 99.388,00 | $ - | 0,00% | +191,26 | 191,26 | | $ 99.388,00 | $ 19.008.948,88 | $ 19.008.948,88 | 0,34% |
| **6,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 0,00 | 0% | $ 72.175,00 | $ - | 0,00% | +559,06 | 559,06 | | $ 72.175,00 | $ 40.350.155,50 | $ 40.350.155,50 | 0,72% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | 0,00% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 59.359.104,38 | $ 59.359.104,38 | 1,05% |
| | | | | | | | **A** | $ - | | | | | **A** | $ 13.059.002,96 | $ 13.059.002,96 | |
| | | | | | | | **I** | $ - | | | | | **I** | $ 1.780.773,13 | $ 1.780.773,13 | |
| | | | | | | | **U** | $ - | | | | | **U** | $ 2.967.955,22 | $ 2.967.955,22 | |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2020 |
| | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2022 |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | **MAMPOSTERIA** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **7,01** | 1.04.15 | MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1082,45 | 17% | $ 44.331,00 | $ 56.143.726,41 | 1,45% | | 1082,45 | | $ 44.331,00 | $ - | $ 56.143.726,41 | 1,00% |
| **7,02** | 1.05.13 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1343,76 | 17% | $ 20.186,00 | $ 31.736.413,05 | 0,82% | | 1343,76 | | $ 20.186,00 | $ - | $ 31.736.413,05 | 0,56% |
| **7,03** | 1.05.09 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 82,82 | 17% | $ 27.456,00 | $ 2.660.469,93 | 0,07% | | 82,82 | | $ 27.456,00 | $ - | $ 2.660.469,93 | 0,05% |
| **7,04** | 1.05.02 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | Precios Gober. | Metro lineal | 1601,94 | 17% | $ 8.004,00 | $ 15.001.655,48 | 0,39% | | 1601,94 | | $ 8.004,00 | $ - | $ 15.001.655,48 | 0,27% |
| **7,05** | 1.05.08 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1149,62 | 17% | $ 23.671,00 | $ 31.838.806,37 | 0,82% | | 1149,62 | | $ 23.671,00 | $ - | $ 31.838.806,37 | 0,56% |
| **7,06** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCEMENTO / MICROSTONE - O SIMILAR | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 0,00 | 0% | $ 120.353,00 | $ - | 0,00% | +95,91 | 95,91 | | $ 120.353,00 | $ 11.543.056,23 | $ 11.543.056,23 | 0,20% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 137.381.071,24 | 3,56% | | | | | $ 11.543.056,23 | $ 148.924.127,47 | 2,64% |
| | | | | | | | **A** | $ 30.223.835,67 | | | | | | $ 2.539.472,37 | $ 32.763.308,04 | |
| | | | | | | | **I** | $ 4.121.432,14 | | | | | | $ 346.291,69 | $ 4.467.723,82 | |
| | | | | | | | **U** | $ 6.869.053,56 | | | | | | $ 577.152,81 | $ 7.446.206,37 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | **CUBIERTA** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **8,01** | **1.12.28** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 786,46 | 17% | $ 176.691,00 | $ 162.583.672,52 | 4,21% | | 786,46 | | $ 176.691,00 | $ - | $ 162.583.672,52 | 2,88% |
| **8,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 137,16 | 0% | $ 207.758,00 | $ 28.496.087,28 | 0,74% | | 137,16 | | $ 207.758,00 | $ - | $ 28.496.087,28 | 0,51% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 191.079.759,80 | 4,95% | | | | | $ - | $ 191.079.759,80 | 3,39% |
| | | | | | | | **A** | $ 42.037.547,16 | | | | | | $ - | $ 42.037.547,16 | |
| | | | | | | | **I** | $ 5.732.392,79 | | | | | | $ - | $ 5.732.392,79 | |
| | | | | | | | **U** | $ 9.553.987,99 | | | | | | $ - | $ 9.553.987,99 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | | **RECUBRIMIENTO Y ENCHAPES** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **9,01** | **1.10.05** | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (SOBRE MUROS ÁREA BASURAS, BAÑOS Y POCETAS) | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 249,61 | 17% | $ 52.392,00 | $ 15.300.753,53 | 0,40% | | 249,61 | | $ 52.392,00 | $ - | $ 15.300.753,53 | 0,27% |
| **9,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PVC EKOWOD COLOR MADERA O SIMILAR | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 10,92 | 0% | $ 286.440,00 | $ 3.127.924,80 | | +28,01 | 38,93 | | $ 286.440,00 | $ 8.023.184,40 | $ 11.151.109,20 | 0,20% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 18.428.678,33 | 0,48% | | | | | $ 8.023.184,40 | $ 26.451.862,73 | 0,47% |
| | | | | | | | **A** | $ 4.054.309,23 | | | | | | $ 1.765.100,57 | $ 5.819.409,80 | |
| | | | | | | | **I** | $ 552.860,35 | | | | | | $ 240.695,53 | $ 793.555,88 | |
| | | | | | | | **U** | $ 921.433,92 | | | | | | $ 401.159,22 | $ 1.322.593,14 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | | **PISOS** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **10,01** | N/A | PULIDA MECANICA SUPERFICIE EN CONCRETO (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS) | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 75,28 | 0% | $ 59.210,00 | $ 4.457.328,80 | 0,12% | | 75,28 | | $ 59.210,00 | $ - | $ 4.457.328,80 | 0,08% |
| **10,02** | 1.11.04 | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 797,68 | 17% | $ 24.940,00 | $ 23.276.142,86 | 0,60% | | 797,68 | | $ 24.940,00 | $ - | $ 23.276.142,86 | 0,41% |
| **10,03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO EN ROLLO | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 171,73 | 0% | $ 149.492,00 | $ 25.672.261,16 | 0,66% | | 171,73 | | $ 149.492,00 | $ - | $ 25.672.261,16 | 0,46% |
| **10,04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICA 0.338*0.338 (DUROPISO) O SIMILAR | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 89,68 | 0% | $ 79.963,00 | $ 7.171.081,84 | 0,19% | | 89,68 | | $ 79.963,00 | $ - | $ 7.171.081,84 | 0,13% |
| **10,05** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (COLOR) | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 93,99 | 0% | $ 122.799,00 | $ 11.541.878,01 | 0,30% | | 93,99 | | $ 122.799,00 | $ - | $ 11.541.878,01 | 0,20% |
| **10,06** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (BLANCO) | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 348,87 | 0% | $ 103.536,00 | $ 36.120.604,32 | 0,94% | | 348,87 | | $ 103.536,00 | $ - | $ 36.120.604,32 | 0,64% |
| **10,07** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES FORMATO 30*30 CM | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 104,22 | 0% | $ 76.454,00 | $ 7.968.035,88 | 0,21% | | 104,22 | | $ 76.454,00 | $ - | $ 7.968.035,88 | 0,14% |
| **10,08** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PREPULIDA PARA EXTERIORES 30X30 CM | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 0,00 | 0% | $ 118.895,00 | $ - | 0,00% | +60,09 | 60,09 | | $ 118.895,00 | $ 7.144.400,55 | $ 7.144.400,55 | 0,13% |
| **10,09** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 16.343,00 | $ - | 0,00% | +160,55 | 160,55 | | $ 16.343,00 | $ 2.623.868,65 | $ 2.623.868,65 | 0,05% |
| **10,10** | 1.11.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN | Precios Gober. | Metro lineal | 341,24 | 17% | $ 39.999,00 | $ 15.969.632,75 | 0,41% | | 341,24 | | $ 39.999,00 | $ - | $ 15.969.632,75 | 0,28% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 132.176.965,62 | 3,42% | | | | | $ 9.768.269,20 | $ 141.945.234,82 | 2,52% |
| | | | | | | | **A** | $ 29.078.932,44 | | | | | | $ 2.149.019,22 | $ 31.227.951,66 | |
| | | | | | | | **I** | $ 3.965.308,97 | | | | | | $ 293.048,08 | $ 4.258.357,04 | |
| | | | | | | | **U** | $ 6.608.848,28 | | | | | | $ 488.413,46 | $ 7.097.261,74 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | | **PINTURA** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **11,01** | 1.09.13 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1438,16 | 17% | $ 12.641,00 | $ 21.270.343,26 | 0,55% | | 1438,16 | | $ 12.641,00 | $ - | $ 21.270.343,26 | 0,38% |
| **11,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 6,05 | 0% | $ 23.570,00 | $ 142.598,50 | 0,00% | +475,88 | 481,93 | | $ 23.570,00 | $ 11.216.491,60 | $ 11.359.090,10 | 0,20% |
| **11,03** | 1.09.17 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 1653,87 | 17% | $ 14.044,00 | $ 27.175.531,83 | 0,70% | | 1653,87 | | $ 14.044,00 | $ - | $ 27.175.531,83 | 0,48% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 48.588.473,59 | 1,26% | | | | | $ 11.216.491,60 | $ 59.804.965,19 | 1,06% |
| | | | | | | | **A** | $ 10.689.464,19 | | | | | | $ 2.467.628,15 | $ 13.157.092,34 | |
| | | | | | | | **I** | $ 1.457.654,21 | | | | | | $ 336.494,75 | $ 1.794.148,96 | |
| | | | | | | | **U** | $ 2.429.423,68 | | | | | | $ 560.824,58 | $ 2.990.248,26 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **12,01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DOBLE NAVE APERSIANADA PARA SUBESTACION | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 2.649.999,00 | $ 2.649.999,00 | 0,07% | +4 | 5,00 | | $ 2.649.999,00 | $ 10.599.996,00 | $ 13.249.995,00 | 0,23% |
| **12,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 INC. CHAPA Y ACCESORIOS | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 1.902.569,00 | $ 1.902.569,00 | 0,05% | +6 | 7,00 | | $ 1.902.569,00 | $ 11.415.414,00 | $ 13.317.983,00 | 0,24% |
| **12,03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 16 - (BARRA ANTIPÁNICO) | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 2.084.499,00 | $ - | 0,00% | +3 | 3,00 | | $ 2.084.499,00 | $ 6.253.497,00 | $ 6.253.497,00 | 0,11% |
| **12,04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DOBLE EN TUBULAR METÁLICO | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 4.817.206,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 4.817.206,00 | $ 4.817.206,00 | $ 4.817.206,00 | 0,09% |
| **12,05** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CERRAMIENTO TUBO ESTRUCTURAL CALIBRE SEGÚN DISEÑO | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 0,00 | 0% | $ 260.038,00 | $ - | 0,00% | +474,08 | 474,08 | | $ 260.038,00 | $ 123.278.815,04 | $ 123.278.815,04 | 2,19% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 4.552.568,00 | 0,12% | | | | | $ 156.364.928,04 | $ 160.917.496,04 | 2,85% |
| | | | | | | | **A** | $ 1.001.564,96 | | | | | | $ 34.400.284,17 | $ 35.401.849,13 | |
| | | | | | | | **I** | $ 136.577,04 | | | | | | $ 4.690.947,84 | $ 4.827.524,88 | |
| | | | | | | | **U** | $ 227.628,40 | | | | | | $ 7.818.246,40 | $ 8.045.874,80 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | | **CARPINTERIA ALUMINIO** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **13,01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 8,64 | 0% | $ 353.112,00 | $ 3.051.294,38 | 0,08% | +169,36 | 178,00 | | $ 353.112,00 | $ 59.803.912,82 | $ 62.855.207,20 | 1,11% |
| **13,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MARCO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 2.515.467,00 | $ 2.515.467,00 | 0,07% | +1 | 2,00 | | $ 2.515.467,00 | $ 2.515.467,00 | $ 5.030.934,00 | 0,09% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | | | | | | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2022 | | | | | |
| **13,03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN MARCO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 3.672.278,00 | $ 3.672.278,00 | 0,10% | +1 | 2,00 | | $ 3.672.278,00 | $ 3.672.278,00 | $ 7.344.556,00 | 0,13% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 9.239.039,38 | 0,24% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 65.991.657,82 | $ 75.230.697,20 | 1,33% |
| | | | | | | | **A** | $ 2.032.588,66 | | | | | **A** | $ 14.518.164,72 | $ 16.550.753,38 | |
| | | | | | | | **I** | $ 277.171,18 | | | | | **I** | $ 1.979.749,73 | $ 2.256.920,92 | |
| | | | | | | | **U** | $ 461.951,97 | | | | | **U** | $ 3.299.582,89 | $ 3.761.534,86 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **14,01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTANBORADA EN MADERA BATIENTE CON MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (UNA HOJA) | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.883.989,00 | $ - | | +28 | 28,00 | | $ 1.883.989,00 | $ 52.751.692,00 | $ 52.751.692,00 | 0,94% |
| **14,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA BATIENTE CON MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (DOBLE HOJA) | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 3.607.240,00 | $ - | | +8 | 8,00 | | $ 3.607.240,00 | $ 28.857.920,00 | $ 28.857.920,00 | 0,51% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | 0,00% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 81.609.612,00 | $ 81.609.612,00 | 1,45% |
| | | | | | | | **A** | $ - | | | | | **A** | $ 17.954.114,64 | $ 17.954.114,64 | |
| | | | | | | | **I** | $ - | | | | | **I** | $ 2.448.288,36 | $ 2.448.288,36 | |
| | | | | | | | **U** | $ - | | | | | **U** | $ 4.080.480,60 | $ 4.080.480,60 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15,1** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGÜES)** | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | |
| **15.1.01** | 3.03.10 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN | Precios Gober. | Metro Cúbico | 134,83 | 0% | $ 48.842,00 | $ 6.585.366,86 | 0,17% | | 134,83 | | $ 48.842,00 | $ - | $ 6.585.366,86 | 0,12% |
| **15.1.02** | 3.13.36 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 120,06 | 0% | $ 105.811,00 | $ 12.703.668,66 | 0,33% | | 120,06 | | $ 105.811,00 | $ - | $ 12.703.668,66 | 0,23% |
| **15.1.03** | 1.02.37 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" | Precios Gober. | Metro lineal | 118,00 | 17% | $ 18.389,00 | $ 2.538.785,34 | 0,07% | | 118,00 | | $ 18.389,00 | $ - | $ 2.538.785,34 | 0,05% |
| **15.1.04** | 1.02.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | $ 23.340,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 23.340,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **15.1.05** | 1.02.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" | Precios Gober. | Metro lineal | 124,00 | 17% | $ 39.830,00 | $ 5.778.536,40 | 0,15% | | 124,00 | | $ 39.830,00 | $ - | $ 5.778.536,40 | 0,10% |
| **15.1.06** | 1.06.41 | TUBERIA DE 6¨ PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION | Precios Gober. | Metro lineal | 30,00 | 17% | $ 59.559,00 | $ 2.090.520,90 | 0,05% | | 30,00 | | $ 59.559,00 | $ - | $ 2.090.520,90 | 0,04% |
| **15.1.07** | 2.05.66 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2" | Precios Gober. | Unidad | 22,00 | 17% | $ 24.468,00 | $ 629.806,32 | 0,02% | | 22,00 | | $ 24.468,00 | $ - | $ 629.806,32 | 0,01% |
| **15.1.08** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=3" x 2" | Precios Ref. | Unidad | 12,00 | 0% | $ 15.696,00 | $ 188.352,00 | 0,00% | | 12,00 | | $ 15.696,00 | $ - | $ 188.352,00 | 0,00% |
| **15.1.09** | 2.05.67 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2" | Precios Gober. | Unidad | 16,00 | 17% | $ 8.823,00 | $ 165.166,56 | 0,00% | | 16,00 | | $ 8.823,00 | $ - | $ 165.166,56 | 0,00% |
| **15.1.10** | 2.05.33 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" | Precios Gober. | Unidad | 10,00 | 17% | $ 14.008,00 | $ 163.893,60 | 0,00% | | 10,00 | | $ 14.008,00 | $ - | $ 163.893,60 | 0,00% |
| **15.1.11** | 2.05.31 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" | Precios Gober. | Unidad | 25,00 | 17% | $ 4.866,00 | $ 142.330,50 | 0,00% | | 25,00 | | $ 4.866,00 | $ - | $ 142.330,50 | 0,00% |
| **15.1.12** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 4" | Precios Ref. | Unidad | 45,00 | 0% | $ 13.006,00 | $ 585.270,00 | 0,02% | | 45,00 | | $ 13.006,00 | $ - | $ 585.270,00 | 0,01% |
| **15.1.13** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 2" | Precios Ref. | Unidad | 111,00 | 0% | $ 5.729,00 | $ 635.919,00 | 0,02% | | 111,00 | | $ 5.729,00 | $ - | $ 635.919,00 | 0,01% |
| **15.1.14** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 4"X2" | Precios Ref. | Unidad | 15,00 | 0% | $ 68.107,00 | $ 1.021.605,00 | 0,03% | | 15,00 | | $ 68.107,00 | $ - | $ 1.021.605,00 | 0,02% |
| **15.1.15** | 2.04.89 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2" | Precios Gober. | Unidad | 57,00 | 17% | $ 44.701,00 | $ 2.981.109,69 | 0,08% | | 57,00 | | $ 44.701,00 | $ - | $ 2.981.109,69 | 0,05% |
| **15.1.16** | 1.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" | Precios Gober. | Unidad | 111,00 | 17% | $ 41.349,00 | $ 5.369.994,63 | 0,14% | | 111,00 | | $ 41.349,00 | $ - | $ 5.369.994,63 | 0,10% |
| **15.1.17** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 4" | Precios Ref. | Unidad | 14,00 | 0% | $ 10.040,00 | $ 140.560,00 | 0,00% | | 14,00 | | $ 10.040,00 | $ - | $ 140.560,00 | 0,00% |
| **15.1.18** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 6" | Precios Ref. | Unidad | 24,00 | 0% | $ 32.995,00 | $ 791.880,00 | 0,02% | | 24,00 | | $ 32.995,00 | $ - | $ 791.880,00 | 0,01% |
| **15.1.19** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DRENAJE 2" | Precios Ref. | Unidad | 77,00 | 0% | $ 9.162,00 | $ 705.474,00 | 0,02% | | 77,00 | | $ 9.162,00 | $ - | $ 705.474,00 | 0,01% |
| **15.1.20** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIATICA CON FLUXOMETRO | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 1.037.842,00 | $ 5.189.210,00 | 0,13% | | 5,00 | | $ 1.037.842,00 | $ - | $ 5.189.210,00 | 0,09% |
| **15.1.21** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET (INCLUYE GRIFERIA SENSOR) | Precios Ref. | Unidad | 4,00 | 0% | $ 1.172.925,00 | $ 4.691.700,00 | 0,12% | | 4,00 | | $ 1.172.925,00 | $ - | $ 4.691.700,00 | 0,08% |
| **15.1.22** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO AQUAPRO. INCLUYE LAVAMANOS Y ACCESORIOS | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 616.633,00 | $ 3.083.165,00 | 0,08% | | 5,00 | | $ 616.633,00 | $ - | $ 3.083.165,00 | 0,05% |
| **15.1.23** | 1.16.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" | Precios Gober. | Unidad | 4,00 | 17% | $ 168.883,00 | $ 790.372,44 | 0,02% | | 4,00 | | $ 168.883,00 | $ - | $ 790.372,44 | 0,01% |
| **15.1.24** | 1.16.16 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO | Precios Gober. | Unidad | 9,00 | 17% | $ 60.406,00 | $ 636.075,18 | 0,02% | | 9,00 | | $ 60.406,00 | $ - | $ 636.075,18 | 0,01% |
| **15.1.25** | 1.16.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR | Precios Gober. | Unidad | 9,00 | 17% | $ 805.347,00 | $ 8.480.303,91 | 0,22% | | 9,00 | | $ 805.347,00 | $ - | $ 8.480.303,91 | 0,15% |
| **15.1.26** | 1.16.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN | Precios Gober. | Unidad | 9,00 | 17% | $ 155.436,00 | $ 1.636.741,08 | 0,04% | | 9,00 | | $ 155.436,00 | $ - | $ 1.636.741,08 | 0,03% |
| **15,2** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGÜES)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.2.01** | **2.05.53** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | Precios Gober. | Metro lineal | 14,00 | 17% | $ 116.677,00 | $ 1.911.169,26 | 0,05% | | 14,00 | | $ 116.677,00 | $ - | $ 1.911.169,26 | 0,03% |
| **15.2.02** | **2.05.59** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | Precios Gober. | Metro lineal | 53,00 | 17% | $ 70.714,00 | $ 4.384.975,14 | 0,11% | | 53,00 | | $ 70.714,00 | $ - | $ 4.384.975,14 | 0,08% |
| **15.2.03** | **1.02.31** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | Precios Gober. | Metro lineal | 66,00 | 17% | $ 50.633,00 | $ 3.909.880,26 | 0,10% | | 66,00 | | $ 50.633,00 | $ - | $ 3.909.880,26 | 0,07% |
| **15.2.04** | **1.02.32** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" | Precios Gober. | Metro lineal | 124,00 | 17% | $ 28.134,00 | $ 4.081.680,72 | 0,11% | | 124,00 | | $ 28.134,00 | $ - | $ 4.081.680,72 | 0,07% |
| **15.2.05** | **1.02.38** | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | $ 23.340,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 23.340,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **15.2.06** | **1.06.08** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6" | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | $ 72.724,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 72.724,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **15.2.07** | **1.06.07** | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" | Precios Gober. | Metro lineal | 167,00 | 17% | $ 46.950,00 | $ 9.173.560,50 | 0,24% | | 167,00 | | $ 46.950,00 | $ - | $ 9.173.560,50 | 0,16% |
| **15.2.08** | **1.06.06** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" | Precios Gober. | Metro lineal | 15,00 | 17% | $ 33.286,00 | $ 584.169,30 | 0,02% | | 15,00 | | $ 33.286,00 | $ - | $ 584.169,30 | 0,01% |
| **15.2.09** | **2.04.33** | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6" | Precios Gober. | Unidad | 2,00 | 17% | $ 354.592,00 | $ 829.745,28 | 0,02% | | 2,00 | | $ 354.592,00 | $ - | $ 829.745,28 | 0,01% |
| **15.2.10** | **2.04.32** | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4" | Precios Gober. | Unidad | 15,00 | 17% | $ 140.853,00 | $ 2.471.970,15 | 0,06% | | 15,00 | | $ 140.853,00 | $ - | $ 2.471.970,15 | 0,04% |
| **15.2.11** | **2.04.31** | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3" | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 17% | $ 75.718,00 | $ 88.590,06 | 0,00% | | 1,00 | | $ 75.718,00 | $ - | $ 88.590,06 | 0,00% |
| **15.2.12** | **2.04.22** | CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6" | Precios Gober. | Unidad | 17,00 | 17% | $ 254.405,00 | $ 5.060.115,45 | 0,13% | | 17,00 | | $ 254.405,00 | $ - | $ 5.060.115,45 | 0,09% |
| **15.2.13** | **2.04.21** | CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4" | Precios Gober. | Unidad | 15,00 | 17% | $ 125.848,00 | $ 2.208.632,40 | 0,06% | | 15,00 | | $ 125.848,00 | $ - | $ 2.208.632,40 | 0,04% |
| **15.2.14** | **2.04.97** | UNION PVC MECANICA D = 8" | Precios Gober. | Unidad | 30,00 | 17% | $ 299.197,00 | $ 10.501.814,70 | 0,27% | | 30,00 | | $ 299.197,00 | $ - | $ 10.501.814,70 | 0,19% |
| **15.2.15** | **2.04.96** | UNION PVC MECANICA D = 6" | Precios Gober. | Unidad | 22,00 | 17% | $ 169.612,00 | $ 4.365.812,88 | 0,11% | | 22,00 | | $ 169.612,00 | $ - | $ 4.365.812,88 | 0,08% |
| **15.2.16** | **2.04.95** | UNION PVC MECANICA D = 4" | Precios Gober. | Unidad | 2,00 | 17% | $ 81.492,00 | $ 190.691,28 | 0,00% | | 2,00 | | $ 81.492,00 | $ - | $ 190.691,28 | 0,00% |
| **15,3** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.3.01** | **2.01.21** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L | Precios Gober. | Metro lineal | 17,00 | 17% | $ 12.021,00 | $ 239.097,69 | 0,01% | | 17,00 | | $ 12.021,00 | $ - | $ 239.097,69 | 0,00% |
| **15.3.02** | **2.01.22** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L | Precios Gober. | Metro lineal | 23,00 | 17% | $ 24.083,00 | $ 648.073,53 | 0,02% | | 23,00 | | $ 24.083,00 | $ - | $ 648.073,53 | 0,01% |
| **15.3.03** | **2.01.15** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L | Precios Gober. | Metro lineal | 33,00 | 17% | $ 6.376,00 | $ 246.177,36 | 0,01% | | 33,00 | | $ 6.376,00 | $ - | $ 246.177,36 | 0,00% |
| **15.3.04** | **2.01.17** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9 | Precios Gober. | Metro lineal | 113,00 | 17% | $ 5.246,00 | $ 693.573,66 | 0,02% | | 113,00 | | $ 5.246,00 | $ - | $ 693.573,66 | 0,01% |
| **15.3.05** | **2.01.19** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L | Precios Gober. | Metro lineal | 45,00 | 17% | $ 13.583,00 | $ 715.144,95 | 0,02% | | 45,00 | | $ 13.583,00 | $ - | $ 715.144,95 | 0,01% |
| **15.3.06** | **2.01.18** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L | Precios Gober. | Metro lineal | 76,00 | 17% | $ 17.064,00 | $ 1.517.330,88 | 0,04% | | 76,00 | | $ 17.064,00 | $ - | $ 1.517.330,88 | 0,03% |
| **15.3.07** | **2.04.73** | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4" | Precios Gober. | Unidad | 10,00 | 17% | $ 7.731,00 | $ 90.452,70 | 0,00% | | 10,00 | | $ 7.731,00 | $ - | $ 90.452,70 | 0,00% |
| **15.3.08** | **2.04.75** | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2" | Precios Gober. | Unidad | 24,00 | 17% | $ 1.156,00 | $ 32.460,48 | 0,00% | | 24,00 | | $ 1.156,00 | $ - | $ 32.460,48 | 0,00% |
| **15.3.09** | **1.06.22** | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 | Precios Gober. | Metro lineal | 33,00 | 17% | $ 12.611,00 | $ 486.910,71 | 0,01% | | 33,00 | | $ 12.611,00 | $ - | $ 486.910,71 | 0,01% |
| **15.3.10** | **2.08.25** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4" | Precios Gober. | Unidad | 19,00 | 17% | $ 433.925,00 | $ 9.646.152,75 | 0,25% | | 19,00 | | $ 433.925,00 | $ - | $ 9.646.152,75 | 0,17% |
| **15.3.11** | **2.04.02** | CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2" | Precios Gober. | Unidad | 84,00 | 17% | $ 1.167,00 | $ 114.692,76 | 0,00% | | 84,00 | | $ 1.167,00 | $ - | $ 114.692,76 | 0,00% |
| **15.3.12** | **1.06.31** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACÓMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 17% | $ 240.190,00 | $ 281.022,30 | 0,01% | | 1,00 | | $ 240.190,00 | $ - | $ 281.022,30 | 0,00% |
| **15.3.13** | **2.04.50** | CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 17% | $ 309.529,00 | $ 362.148,93 | 0,01% | | 1,00 | | $ 309.529,00 | $ - | $ 362.148,93 | 0,01% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2020 |
| | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2022 |

| | | | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
| **15.4** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (OBRA CIVIL HIDROSANITARIAS)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.4.1** | **1.02.04** | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | Precios Gober. | Unidad | 24,00 | 17% | $ 358.818,00 | $ 10.075.609,44 | 0,26% | | | 24,00 | | $ 358.818,00 | $ - | $ 10.075.609,44 | 0,18% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 142.637.462,59 | 3,69% | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | $ 142.637.462,59 | 2,53% |
| | | | | | | | **A** | $ 31.380.241,77 | | | | | | **A** | $ - | $ 31.380.241,77 | |
| | | | | | | | **I** | $ 4.279.123,88 | | | | | | **I** | $ - | $ 4.279.123,88 | |
| | | | | | | | **U** | $ 7.131.873,13 | | | | | | **U** | $ - | $ 7.131.873,13 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | **RED CONTRAINCENDIOS (CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIOS)** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | |
| **16,01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 4" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 231.447,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 231.447,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 3" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 170.007,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 170.007,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 1.1/4" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 76.869,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 76.869,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE Y CODOS) HD RANURADOS DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 131.245,00 | $ - | 0,00% | +17 | 17,00 | | $ 131.245,00 | $ 2.231.165,00 | $ 2.231.165,00 | 0,04% |
| **16,05** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 38.080,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 38.080,00 | $ 76.160,00 | $ 76.160,00 | 0,00% |
| **16,06** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (UNIÓN Y CODOS) HD ROSCADOS DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 24.787,00 | $ - | 0,00% | +9 | 9,00 | | $ 24.787,00 | $ 223.083,00 | $ 223.083,00 | 0,00% |
| **16,07** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 51.731,00 | $ - | 0,00% | +32 | 32,00 | | $ 51.731,00 | $ 1.655.392,00 | $ 1.655.392,00 | 0,03% |
| **16,08** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 30.897,00 | $ - | 0,00% | +39 | 39,00 | | $ 30.897,00 | $ 1.204.983,00 | $ 1.204.983,00 | 0,02% |
| **16,09** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 26.840,00 | $ - | 0,00% | +31 | 31,00 | | $ 26.840,00 | $ 832.040,00 | $ 832.040,00 | 0,01% |
| **16,10** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO R.W. P.D. DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 877.575,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 877.575,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,11** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 983.188,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 983.188,00 | $ 983.188,00 | $ 983.188,00 | 0,02% |
| **16,12** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 502.600,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 502.600,00 | $ 502.600,00 | $ 502.600,00 | 0,01% |
| **16,13** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.483.835,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 1.483.835,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,14** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 209.544,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 209.544,00 | $ 419.088,00 | $ 419.088,00 | 0,01% |
| **16,15** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 344.695,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 344.695,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,16** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORDICE DE 4" ACERO AL CARBÓN | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 321.896,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 321.896,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,17** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 639.589,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 639.589,00 | $ 1.279.178,00 | $ 1.279.178,00 | 0,02% |
| **16,18** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 94.309,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 94.309,00 | $ 188.618,00 | $ 188.618,00 | 0,00% |
| **16,19** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 93.301,00 | $ - | 0,00% | +4 | 4,00 | | $ 93.301,00 | $ 373.204,00 | $ 373.204,00 | 0,01% |
| **16,20** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 21.545,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 21.545,00 | $ 43.090,00 | $ 43.090,00 | 0,00% |
| **16,21** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBAS 2 X 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.865.672,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 1.865.672,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,22** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.021.211,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 1.021.211,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,23** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SUPERVISOR | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 529.116,00 | $ - | 0,00% | +3 | 3,00 | | $ 529.116,00 | $ 1.587.348,00 | $ 1.587.348,00 | 0,03% |
| **16,24** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO ANTIVIBRATORIO | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 63.026,00 | $ - | 0,00% | +4 | 4,00 | | $ 63.026,00 | $ 252.104,00 | $ 252.104,00 | 0,00% |
| **16,1** | | **RED CONTRAINCENDIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16,1,1** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 4" | Precios Ref. | Metro lineal | 66,95 | 0% | $ 152.311,00 | $ 10.197.221,45 | 0,26% | | 66,95 | | $ 152.311,00 | $ - | $ 10.197.221,45 | 0,18% |
| **16,1,2** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 3" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 105.885,00 | $ - | 0,00% | +11,06 | 11,06 | | $ 105.885,00 | $ 1.171.088,10 | $ 1.171.088,10 | 0,02% |
| **16,1,3** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2.1/2" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 94.549,00 | $ - | 0,00% | +5,2 | 5,20 | | $ 94.549,00 | $ 491.654,80 | $ 491.654,80 | 0,01% |
| **16,1,4** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 76.214,00 | $ - | 0,00% | +14,87 | 14,87 | | $ 76.214,00 | $ 1.133.302,18 | $ 1.133.302,18 | 0,02% |
| **16,1,5** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 1.1/2" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 69.890,00 | $ - | 0,00% | +12,86 | 12,86 | | $ 69.890,00 | $ 898.785,40 | $ 898.785,40 | 0,02% |
| **16,1,6** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1.1/4" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 63.336,00 | $ - | 0,00% | +42,97 | 42,97 | | $ 63.336,00 | $ 2.721.547,92 | $ 2.721.547,92 | 0,05% |
| **16,1,7** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 ROSCADA DE 1" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 57.467,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 57.467,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,8** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC C900 DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 52.973,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 52.973,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,9** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE MATERIAL DE PVC A ACERO DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 131.645,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 131.645,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,10** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE VELOCIDAD DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 327.942,00 | $ - | 0,00% | | | | $ 327.942,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,11** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 51.630,00 | $ - | 0,00% | +4 | 4,00 | | $ 51.630,00 | $ 206.520,00 | $ 206.520,00 | 0,00% |
| **16,1,12** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 33.315,00 | $ - | 0,00% | +3 | 3,00 | | $ 33.315,00 | $ 99.945,00 | $ 99.945,00 | 0,00% |
| **16,1,13** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 17.116,00 | $ - | 0,00% | +6 | 6,00 | | $ 17.116,00 | $ 102.696,00 | $ 102.696,00 | 0,00% |
| **16,1,14** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 1.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 18.709,00 | $ - | 0,00% | +3 | 3,00 | | $ 18.709,00 | $ 56.127,00 | $ 56.127,00 | 0,00% |
| **16,1,15** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 23.923,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 23.923,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,16** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 28.989,00 | $ - | 0,00% | +13 | 13,00 | | $ 28.989,00 | $ 376.857,00 | $ 376.857,00 | 0,01% |
| **16,1,17** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 14.706,00 | $ - | 0,00% | +38 | 38,00 | | $ 14.706,00 | $ 558.828,00 | $ 558.828,00 | 0,01% |
| **16,1,18** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 12.766,00 | $ - | 0,00% | +23 | 23,00 | | $ 12.766,00 | $ 293.618,00 | $ 293.618,00 | 0,01% |
| **16,1,19** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 27.772,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 27.772,00 | $ 27.772,00 | $ 27.772,00 | 0,00% |
| **16,1,20** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 13.509,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 13.509,00 | $ 13.509,00 | $ 13.509,00 | 0,00% |
| **16,1,21** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 13.390,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 13.390,00 | $ 13.390,00 | $ 13.390,00 | 0,00% |
| **16,1,22** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 14.283,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 14.283,00 | $ 71.415,00 | $ 71.415,00 | 0,00% |
| **16,1,23** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 16.186,00 | $ - | 0,00% | +12 | 12,00 | | $ 16.186,00 | $ 194.232,00 | $ 194.232,00 | 0,00% |
| **16,1,24** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 5.831,00 | $ - | 0,00% | +32 | 32,00 | | $ 5.831,00 | $ 186.592,00 | $ 186.592,00 | 0,00% |
| **16,1,25** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 861.600,00 | $ 861.600,00 | 0,02% | | 1,00 | | $ 861.600,00 | $ - | $ 861.600,00 | 0,02% |
| **16,1,26** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 478.782,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 478.782,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,27** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 3.124.155,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 3.124.155,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,28** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES PENDENT TEMP. ESTANDAR K=5.6 | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 30.526,00 | $ - | 0,00% | +77 | 77,00 | | $ 30.526,00 | $ 2.350.502,00 | $ 2.350.502,00 | 0,04% |
| **16,1,29** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 8.048,00 | $ - | 0,00% | +77 | 77,00 | | $ 8.048,00 | $ 619.696,00 | $ 619.696,00 | 0,01% |
| **16,1,30** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 10lb | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 371.786,00 | $ 1.858.930,00 | 0,05% | | 5,00 | | $ 371.786,00 | $ - | $ 1.858.930,00 | 0,03% |
| **16,1,31** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 10.533,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 10.533,00 | $ 52.665,00 | $ 52.665,00 | 0,00% |
| **16,1,32** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 3.975,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 3.975,00 | $ 7.950,00 | $ 7.950,00 | 0,00% |
| **16,1,33** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 2.487,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 2.487,00 | $ 12.435,00 | $ 12.435,00 | 0,00% |
| **16,1,34** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 2.487,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 2.487,00 | $ 12.435,00 | $ 12.435,00 | 0,00% |
| **16,1,35** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 2.297,00 | $ - | 0,00% | +13 | 13,00 | | $ 2.297,00 | $ 29.861,00 | $ 29.861,00 | 0,00% |
| **16,1,36** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 2.071,00 | $ - | 0,00% | +59 | 59,00 | | $ 2.071,00 | $ 122.189,00 | $ 122.189,00 | 0,00% |
| **16,1,37** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 78.078,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 78.078,00 | $ 390.390,00 | $ 390.390,00 | 0,01% |
| **16,1,38** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 96.527,00 | $ - | 0,00% | | 0,00 | | $ 96.527,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| **16,1,39** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 2.1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 72.690,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 72.690,00 | $ 145.380,00 | $ 145.380,00 | 0,00% |
| **16,1,40** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 96.318,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 96.318,00 | $ 96.318,00 | $ 96.318,00 | 0,00% |
| **16,1,41** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE II | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.478.871,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 1.478.871,00 | $ 2.957.742,00 | $ 2.957.742,00 | 0,05% |
| **16,1,42** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO | Precios Ref. | Unidad | 2,00 | 0% | $ 3.527.973,00 | $ 7.055.946,00 | 0,18% | | 2,00 | | $ 3.527.973,00 | $ - | $ 7.055.946,00 | 0,13% |
| **16,1,43** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO | Precios Ref. | Unidad | 77,00 | 0% | $ 239.836,00 | $ 18.467.372,00 | 0,48% | | 77,00 | | $ 239.836,00 | $ - | $ 18.467.372,00 | 0,33% |
| **16,1,44** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 227.434,00 | $ 682.302,00 | 0,02% | | 3,00 | | $ 227.434,00 | $ - | $ 682.302,00 | 0,01% |
| **16,1,45** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 668.748,00 | $ 2.006.244,00 | 0,05% | | 3,00 | | $ 668.748,00 | $ - | $ 2.006.244,00 | 0,04% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 41.129.615,45 | 1,07% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 27.266.683,40 | $ 68.396.298,85 | 1,21% |
| | | | | | | | **A** | $ 9.048.515,40 | | | | | **A** | $ 5.998.670,35 | $ 15.047.185,75 | |
| | | | | | | | **I** | $ 1.233.888,46 | | | | | **I** | $ 818.000,50 | $ 2.051.888,97 | |
| | | | | | | | **U** | $ 2.056.480,77 | | | | | **U** | $ 1.363.334,17 | $ 3.419.814,94 | |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2020 |
| | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2022 |

| | | | | | | | | | | **MODIFICACIÓN** | | | | | | **PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **DE CANTIDADES** | | **DE PRECIOS UNITARIOS** | | | | | |
| **ITEM** | **ITEM GOBER** | **DESCRIPCIÓN** | **FUENTE** | **UNIDAD** | **CANT** | **DIST.** | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** | **%** | **DIFERENCIA CANTIDAD** | **CANTIDAD FINAL** | **DIFERENCIA VR UNITARIO** | **VR UNITARIO FINAL** | | **VR MODIFICACIÓN** | **VR. TOTAL** | **%** |
| **17,1** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil de Media Tensión)** | | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| **17,1,1** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 6X6" PVC TDP ANDEN EN CONCRETO | Precios Ref. | Metro lineal | 14,30 | 0% | $ 130.952,00 | $ 1.872.613,60 | 0,05% | | 14,30 | | $ 130.952,00 | | $ - | $ 1.872.613,60 | 0,03% |
| **17,1,2** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DERIVACION SUBTERRANEA EN CONTRUCCION TANGENCIAL PARA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 6.014.961,00 | $ 6.014.961,00 | 0,16% | | 1,00 | | $ 6.014.961,00 | | $ - | $ 6.014.961,00 | 0,11% |
| **17,1,3** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO) | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 7.232.876,00 | $ 7.232.876,00 | 0,19% | | 1,00 | | $ 7.232.876,00 | | $ - | $ 7.232.876,00 | 0,13% |
| **17,1,4** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA RED DE MEDIA TENSION (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO) | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 2.685.256,00 | $ 8.055.768,00 | 0,21% | | 3,00 | | $ 2.685.256,00 | | $ - | $ 8.055.768,00 | 0,14% |
| **17,2** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17,2,1** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (CARCAMO) 5CMX30CM | Precios Ref. | Metro lineal | 18,00 | 0% | $ 253.238,00 | $ 4.558.284,00 | 0,12% | | 18,00 | | $ 253.238,00 | | $ - | $ 4.558.284,00 | 0,08% |
| **17,2,2** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 120MM2 AL XLPE 15KV (*ESTIMACION SUJETA A CAMBIO SEGÚN PROYECTO SERIE 3 APROBADO) | Precios Ref. | Metro lineal | 35,00 | 0% | $ 345.079,00 | $ 12.077.765,00 | 0,31% | +49 | 84,00 | | $ 345.079,00 | | $ 16.908.871,00 | $ 28.986.636,00 | 0,51% |
| **17,2,3** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE 120MM AL 15KV (JUEGO X 3 UNIDADES) | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 249.789,00 | $ 749.367,00 | 0,02% | | 3,00 | | $ 249.789,00 | | $ - | $ 749.367,00 | 0,01% |
| **17,2,4** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS 12KV, 10KA (JUEGO X 3 UNIDADES) | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 108.554,00 | $ 108.554,00 | 0,00% | | 1,00 | | $ 108.554,00 | | $ - | $ 108.554,00 | 0,00% |
| **17,3** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil En Baja Tensión)** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| **17,3,1** | **1.02.04** | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | Precios Gober. | Unidad | 22,00 | 0% | $ 358.818,00 | $ 7.893.996,00 | 0,20% | | 22,00 | | $ 358.818,00 | | $ - | $ 7.893.996,00 | 0,14% |
| **17,4** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Canalizaciones)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17,4,1** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+1X1") PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 38,50 | 0% | $ 80.869,00 | $ 3.113.456,50 | 0,08% | | 38,50 | | $ 80.869,00 | | $ - | $ 3.113.456,50 | 0,06% |
| **17,4,2** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (2X1") / (1X1")PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 23,10 | 0% | $ 78.636,00 | $ 1.816.491,60 | 0,05% | | 23,10 | | $ 78.636,00 | | $ - | $ 1.816.491,60 | 0,03% |
| **17,4,3** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1") PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 9,90 | 0% | $ 90.994,00 | $ 900.840,60 | 0,02% | | 9,90 | | $ 90.994,00 | | $ - | $ 900.840,60 | 0,02% |
| **17,4,4** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1"+1X3/4") PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 1,00 | 0% | $ 94.961,00 | $ 94.961,00 | 0,00% | | 1,00 | | $ 94.961,00 | | $ - | $ 94.961,00 | 0,00% |
| **17,4,5** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+4X1"+1X3/4") PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 1,00 | 0% | $ 100.030,00 | $ 100.030,00 | 0,00% | | 1,00 | | $ 100.030,00 | | $ - | $ 100.030,00 | 0,00% |
| **17,4,6** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4")PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 17,60 | 0% | $ 86.946,00 | $ 1.530.249,60 | 0,04% | | 17,60 | | $ 86.946,00 | | $ - | $ 1.530.249,60 | 0,03% |
| **17,4,7** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X 1 1/4"+2X1") PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 14,30 | 0% | $ 90.796,00 | $ 1.298.382,80 | 0,03% | | 14,30 | | $ 90.796,00 | | $ - | $ 1.298.382,80 | 0,02% |
| **17,4,8** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4"+5X1")PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 6,60 | 0% | $ 102.342,00 | $ 675.457,20 | 0,02% | | 6,60 | | $ 102.342,00 | | $ - | $ 675.457,20 | 0,01% |
| **17,4,9** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1"+1 1/4")PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 38,50 | 0% | $ 84.714,00 | $ 3.261.489,00 | 0,08% | | 38,50 | | $ 84.714,00 | | $ - | $ 3.261.489,00 | 0,06% |
| **17,4,10** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X2"IMC) | Precios Ref. | Metro lineal | 27,50 | 0% | $ 179.249,00 | $ 4.929.347,50 | 0,13% | +22,5 | 50,00 | | $ 179.249,00 | | $ 4.033.102,50 | $ 8.962.450,00 | 0,16% |
| **17,5** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Acometidas Electricas En Baja Tensión)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.5.01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-GM.TGAG(3X2+1X2+1X8T) CU LSHF FR POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 11,00 | 0% | $ 160.836,00 | $ 1.769.196,00 | 0,05% | +50 | 61,00 | | $ 160.836,00 | | $ 8.041.800,00 | $ 9.810.996,00 | 0,17% |
| **17.5.02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRAFO-GM.TGA/GM.TGA-TGA(3X2/0+1X2/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 8,80 | 0% | $ 164.939,00 | $ 1.451.463,20 | 0,04% | +8 | 16,80 | | $ 164.939,00 | | $ 1.319.512,00 | $ 2.770.975,20 | 0,05% |
| **17.5.03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAESC-TGAESC/TGAG-TRANSF.TGAESC/GA-TRANSF.TGAESC (3X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 25,30 | 0% | $ 196.236,00 | $ 4.964.770,80 | 0,13% | | 25,30 | | $ 196.236,00 | | $ - | $ 4.964.770,80 | 0,09% |
| **17.5.04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAEQ-TGAEO/TGAG-TRANSF.TGAEQ/TGA-TRANSF.TGAEQ (3X4+1X4+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 19,80 | 0% | $ 97.904,00 | $ 1.938.499,20 | 0,05% | | 19,80 | | $ 97.904,00 | | $ - | $ 1.938.499,20 | 0,03% |
| **17.5.05** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-TN.1/TGA-TN.2/TGAEQ-PTALL/TGAEQ-T.BMB/TGAESC-TEC (3X8+1X8+1X10T) CU LSHF FR | Precios Ref. | Metro lineal | 181,50 | 0% | $ 42.531,00 | $ 7.719.376,50 | 0,20% | | 181,50 | | $ 42.531,00 | | $ - | $ 7.719.376,50 | 0,14% |
| **17.5.06** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-T.SM (1X10+1X10+1X10T) CU LSHF FR | Precios Ref. | Metro lineal | 36,30 | 0% | $ 22.622,00 | $ 821.178,60 | 0,02% | | 36,30 | | $ 22.622,00 | | $ - | $ 821.178,60 | 0,01% |
| **17.5.07** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-TR (2X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR | Precios Ref. | Metro lineal | 85,80 | 0% | $ 54.400,00 | $ 4.667.520,00 | 0,12% | | 85,80 | | $ 54.400,00 | | $ - | $ 4.667.520,00 | 0,08% |
| **17.5.08** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-T.SE (1X10+1X10+1X10T) 1X3/4"EMT CU LSHF FR | Precios Ref. | Metro lineal | 7,70 | 0% | $ 46.367,00 | $ 357.025,90 | 0,01% | | 7,70 | | $ 46.367,00 | | $ - | $ 357.025,90 | 0,01% |
| **17.5.09** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAESC-TEV (1X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR | Precios Ref. | Metro lineal | 46,20 | 0% | $ 45.743,00 | $ 2.113.326,60 | 0,05% | | 46,20 | | $ 45.743,00 | | $ - | $ 2.113.326,60 | 0,04% |
| **17,6** | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Tableros De Distribución Final En Baja Tensión)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.6.01** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER (T.BMB)-INCLUYE BREAKER 3X20A /(PTALL)-INCLUYE BREAKER 3X40A | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 585.942,00 | $ 585.942,00 | 0,02% | | 1,00 | | $ 585.942,00 | | $ - | $ 585.942,00 | 0,01% |
| **17.6.02** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION TCIL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 528.101,00 | $ 528.101,00 | 0,01% | | 1,00 | | $ 528.101,00 | | $ - | $ 528.101,00 | 0,01% |
| **17.6.03** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (T.EV) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 4 /TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (TSM) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 3 | Precios Ref. | UNIDAD | 2,00 | 0% | $ 246.522,00 | $ 493.044,00 | 0,01% | | 2,00 | | $ 246.522,00 | | $ - | $ 493.044,00 | 0,01% |
| **17.6.04** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS 1F (T.R) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 5 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 826.489,00 | $ 826.489,00 | 0,02% | +1 | 2,00 | | $ 826.489,00 | | $ 826.489,00 | $ 1.652.978,00 | 0,03% |
| **17.6.05** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 1F (T.SE) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 2 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 234.891,00 | $ 234.891,00 | 0,01% | | 1,00 | | $ 234.891,00 | | $ - | $ 234.891,00 | 0,00% |
| **17.6.06** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 24 CIRCUITOS 3F, 5H (TEC) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 11 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 1.278.227,00 | $ 1.278.227,00 | 0,03% | +1 | 2,00 | | $ 1.278.227,00 | | $ 1.278.227,00 | $ 2.556.454,00 | 0,05% |
| **17.6.07** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN1) BREKAERS ENCHUFABLES 1X20: 8. BREAKERS ENCHUFABLES 2X20: 1 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 1.182.843,00 | $ 1.182.843,00 | 0,03% | +1 | 2,00 | | $ 1.182.843,00 | | $ 1.182.843,00 | $ 2.365.686,00 | 0,04% |
| **17.6.08** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN2) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 13 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 1.249.830,00 | $ 1.249.830,00 | 0,03% | | 1,00 | | $ 1.249.830,00 | | $ - | $ 1.249.830,00 | 0,02% |
| **17.6.09** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSION TGA NORMALIZADA EBSA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 6.993.868,00 | $ 6.993.868,00 | 0,18% | | 1,00 | | $ 6.993.868,00 | | $ - | $ 6.993.868,00 | 0,12% |
| **17.6.10** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL (TGA) DE ACOMETIDAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 6.079.796,00 | $ 6.079.796,00 | 0,16% | | 1,00 | | $ 6.079.796,00 | | $ - | $ 6.079.796,00 | 0,11% |
| **17.6.11** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR (TGAG) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 3.505.367,00 | $ 3.505.367,00 | 0,09% | | 1,00 | | $ 3.505.367,00 | | $ - | $ 3.505.367,00 | 0,06% |
| **17.6.12** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA DE EQUIPOS (TGAEQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 3.171.724,00 | $ 3.171.724,00 | 0,08% | | 1,00 | | $ 3.171.724,00 | | $ - | $ 3.171.724,00 | 0,06% |
| **17.6.13** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA ESCENCIAL (TGAESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 2.796.653,00 | $ 2.796.653,00 | 0,07% | | 1,00 | | $ 2.796.653,00 | | $ - | $ 2.796.653,00 | 0,05% |
| **17.6.14** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA ESCENCIAL (TRANFS.ESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 6.936.961,00 | $ 6.936.961,00 | 0,18% | | 1,00 | | $ 6.936.961,00 | | $ - | $ 6.936.961,00 | 0,12% |
| **17.6.15** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA EQUIPOS (TRANFS.EQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 8.192.266,00 | $ 8.192.266,00 | 0,21% | | 1,00 | | $ 8.192.266,00 | | $ - | $ 8.192.266,00 | 0,15% |
| **17.6.16** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA EN BT NORMA ET914-AE319 | Precios Ref. | UNIDAD | 2,00 | 0% | $ 5.781.940,00 | $ 11.563.880,00 | 0,30% | | 2,00 | | $ 5.781.940,00 | | $ - | $ 11.563.880,00 | 0,20% |
| **17.6.17** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA, SEGÚN ET908-AE311 | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 5.520.140,00 | $ 5.520.140,00 | 0,14% | | 1,00 | | $ 5.520.140,00 | | $ - | $ 5.520.140,00 | 0,10% |
| **17.6.18** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR TGAG | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 2.771.240,00 | $ 2.771.240,00 | 0,07% | | 1,00 | | $ 2.771.240,00 | | $ - | $ 2.771.240,00 | 0,05% |
| **17.6.19** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA DE EQUIPOS TGAEQ | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 3.163.940,00 | $ 3.163.940,00 | 0,08% | | 1,00 | | $ 3.163.940,00 | | $ - | $ 3.163.940,00 | 0,06% |
| **17.6.20** | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA ESCENCIAL TGAESC | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 2.640.340,00 | $ 2.640.340,00 | 0,07% | | 1,00 | | $ 2.640.340,00 | | $ - | $ 2.640.340,00 | 0,05% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
|---|---|
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | | |
| 17.6.21 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 50A-USO INTERIOR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 4.865.640,00 | $ 4.865.640,00 | 0,13% | | 1,00 | | $ 4.865.640,00 | $ - | $ 4.865.640,00 | 0,09% |
| 17.6.22 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 70A-USO INTERIOR | Precios Ref. | UNIDAD | 1,00 | 0% | $ 5.389.240,00 | $ 5.389.240,00 | 0,14% | | 1,00 | | $ 5.389.240,00 | $ - | $ 5.389.240,00 | 0,10% |
| 17,7 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Iluminacion Zonas Verdes, Fachadas Y Senderos)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.7.01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 20W | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 37.206,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 37.206,00 | $ 186.030,00 | $ 186.030,00 | 0,00% |
| 17.7.02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL LED OPERA 80W | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 572.145,00 | $ - | 0,00% | +17 | 17,00 | | $ 572.145,00 | $ 9.726.465,00 | $ 9.726.465,00 | 0,17% |
| 17.7.03 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 30W | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 56.504,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 56.504,00 | $ 56.504,00 | $ 56.504,00 | 0,00% |
| 17.7.04 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ALUMBRADO EXTERIOR 3(1X10+1X10)+10T CU THHN | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 38.929,00 | $ - | 0,00% | +220 | 220,00 | | $ 38.929,00 | $ 8.564.380,00 | $ 8.564.380,00 | 0,15% |
| 17.7.05 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION ALUMBRADO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/2" PVC | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 61.258,00 | $ - | 0,00% | +196 | 196,00 | | $ 61.258,00 | $ 12.006.568,00 | $ 12.006.568,00 | 0,21% |
| 17,8 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Interruptores para iluminación)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.8.01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR SENCILLO | Precios Ref. | Unidad | 41,00 | 0% | $ 12.223,00 | $ 501.143,00 | 0,01% | | 41,00 | | $ 12.223,00 | $ - | $ 501.143,00 | 0,01% |
| 17.8.02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR DOBLE | Precios Ref. | Unidad | 9,00 | 0% | $ 13.765,00 | $ 123.885,00 | 0,00% | | 9,00 | | $ 13.765,00 | $ - | $ 123.885,00 | 0,00% |
| 17.8.03 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR TRIPLE | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 30.804,00 | $ 30.804,00 | 0,00% | | 1,00 | | $ 30.804,00 | $ - | $ 30.804,00 | 0,00% |
| 17.8.04 | N/A | SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200 LEVITON O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 632.761,00 | $ 5.062.088,00 | 0,13% | | 8,00 | | $ 632.761,00 | $ - | $ 5.062.088,00 | 0,09% |
| 17.8.05 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PIR 360 ODCOS L1W LEVITON O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 164.261,00 | $ 821.305,00 | 0,02% | | 5,00 | | $ 164.261,00 | $ - | $ 821.305,00 | 0,01% |
| 17.8.06 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 6,00 | 0% | $ 111.584,00 | $ 669.504,00 | 0,02% | | 6,00 | | $ 111.584,00 | $ - | $ 669.504,00 | 0,01% |
| 17.8.07 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT LED PANEL SQ 45W SYLVANIA P37459 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 37,00 | 0% | $ 122.154,00 | $ 4.519.698,00 | 0,12% | | 37,00 | | $ 122.154,00 | $ - | $ 4.519.698,00 | 0,08% |
| 17.8.08 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED SYLVANIA 15W JUPITER SYLVANIA P27931 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 22,00 | 0% | $ 161.476,00 | $ 3.552.472,00 | 0,09% | | 22,00 | | $ 161.476,00 | $ - | $ 3.552.472,00 | 0,06% |
| 17.8.09 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD SYLVANIA P24628 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 17,00 | 0% | $ 18.421,00 | $ 313.157,00 | 0,01% | | 17,00 | | $ 18.421,00 | $ - | $ 313.157,00 | 0,01% |
| 17.8.10 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL SQ 18W SYLVANIA P24975 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 18,00 | 0% | $ 28.850,00 | $ 519.300,00 | 0,01% | | 18,00 | | $ 28.850,00 | $ - | $ 519.300,00 | 0,01% |
| 17.8.11 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA ECO KIT 7W SYLVANIA P27868 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 59.498,00 | $ 475.984,00 | 0,01% | | 8,00 | | $ 59.498,00 | $ - | $ 475.984,00 | 0,01% |
| 17.8.12 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718) SYLVANIA O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 10,00 | 0% | $ 75.302,00 | $ 753.020,00 | 0,02% | | 10,00 | | $ 75.302,00 | $ - | $ 753.020,00 | 0,01% |
| 17.8.13 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 50W SYLVANIA P26728 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 13,00 | 0% | $ 56.517,00 | $ 734.721,00 | 0,02% | | 13,00 | | $ 56.517,00 | $ - | $ 734.721,00 | 0,01% |
| 17.8.14 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED MINI CONTINUUM 40W SYLVANIA P28318 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 253.084,00 | $ 2.024.672,00 | 0,05% | | 8,00 | | $ 253.084,00 | $ - | $ 2.024.672,00 | 0,04% |
| 17.8.15 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA P37562 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 9,00 | 0% | $ 112.197,00 | $ 1.009.773,00 | 0,03% | | 9,00 | | $ 112.197,00 | $ - | $ 1.009.773,00 | 0,02% |
| 17.8.16 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 4,00 | 0% | $ 40.722,00 | $ 162.888,00 | 0,00% | | 4,00 | | $ 40.722,00 | $ - | $ 162.888,00 | 0,00% |
| 17.8.17 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 30W P26449 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 7,00 | 0% | $ 54.032,00 | $ 378.224,00 | 0,01% | | 7,00 | | $ 54.032,00 | $ - | $ 378.224,00 | 0,01% |
| 17.8.18 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA P24023 18W O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 34,00 | 0% | $ 329.796,00 | $ 11.213.064,00 | 0,29% | | 34,00 | | $ 329.796,00 | $ - | $ 11.213.064,00 | 0,20% |
| 17.8.19 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DECO PISO P26960 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 9,00 | 0% | $ 86.269,00 | $ 776.421,00 | 0,02% | | 9,00 | | $ 86.269,00 | $ - | $ 776.421,00 | 0,01% |
| 17,9 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Tomacorrientes)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA LUMINEX FUTURA 686533 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 42,00 | 0% | $ 42.859,00 | $ 1.800.078,00 | 0,05% | | 42,00 | | $ 42.859,00 | $ - | $ 1.800.078,00 | 0,03% |
| 17.9.02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R, GFCI CON LED INDICADOR LUMINEX FUTURA 686535 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 15,00 | 0% | $ 60.999,00 | $ 914.985,00 | 0,02% | | 15,00 | | $ 60.999,00 | $ - | $ 914.985,00 | 0,02% |
| 17.9.03 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA LUMINEX FUTURA 686538 O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 23,00 | 0% | $ 47.346,00 | $ 1.088.958,00 | 0,03% | | 23,00 | | $ 47.346,00 | $ - | $ 1.088.958,00 | 0,02% |
| 17.9.04 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 40.784,00 | $ 326.272,00 | 0,01% | | 8,00 | | $ 40.784,00 | $ - | $ 326.272,00 | 0,01% |
| 17.9.05 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 17,00 | 0% | $ 130.290,00 | $ 2.214.930,00 | 0,06% | | 17,00 | | $ 130.290,00 | $ - | $ 2.214.930,00 | 0,04% |
| 17.9.06 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F GFCI CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 210.358,00 | $ 1.051.790,00 | 0,03% | | 5,00 | | $ 210.358,00 | $ - | $ 1.051.790,00 | 0,02% |
| 17.9.07 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFASICO | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 13.021,00 | $ 13.021,00 | 0,00% | | 1,00 | | $ 13.021,00 | $ - | $ 13.021,00 | 0,00% |
| 17.9.08 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE | Precios Ref. | Unidad | 2,00 | 0% | $ 132.608,00 | $ 265.216,00 | 0,01% | | 2,00 | | $ 132.608,00 | $ - | $ 265.216,00 | 0,00% |
| 17.10 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Salidas De Alumbrado Y Tomacorrientes)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10.01 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA NORMAL-EMERGENCIA) 5CMX15CM | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 159.989,00 | $ - | 0,00% | +164 | 164,00 | | $ 159.989,00 | $ 26.238.196,00 | $ 26.238.196,00 | 0,47% |
| 17.10.02 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA REGULADO Y NORMAL) 5CMX10CM | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 132.066,00 | $ - | 0,00% | +134 | 134,00 | | $ 132.066,00 | $ 17.696.844,00 | $ 17.696.844,00 | 0,31% |
| 17.10.03 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12T) CU LSHF FR CT-SISTEMA CRITICO Y NORMAL | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 11.597,00 | $ - | 0,00% | +582 | 582,00 | | $ 11.597,00 | $ 6.749.454,00 | $ 6.749.454,00 | 0,12% |
| 17.10.04 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12TA) CU LSHF FR CT-SISTEMA REGULADO | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 22.705,00 | $ - | 0,00% | +118 | 118,00 | | $ 22.705,00 | $ 2.679.190,00 | $ 2.679.190,00 | 0,05% |
| 17.10.05 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W, TUBERÍA 3/4" EMT, NO INCLUYE LUMINARIA, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Metro lineal | 6,00 | 0% | $ 205.862,00 | $ 1.235.172,00 | 0,03% | | 6,00 | | $ 205.862,00 | $ - | $ 1.235.172,00 | 0,02% |
| 17.10.06 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE TUBERÍA 3/4" EMT/SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200, TUBERIA 3/4"PVC NO INCLUYE SENSOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN/SENSOR PIR 360 ODCOS L1W TUBERIA 3/4"PVC/, INTERRUPTOR TRIPLE, NO INCLUYE INTERRUPTOR, TUBERÍA 3/4" PVC/ SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-110, NO INCLUYE SENSOR, TUBERIA 3/4"PVC/ SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-110, NO INCLUYE SENSOR, TUBERIA 3/4"PVC/ REFLECTOR LED JETTA 30W , TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA/ SALIDA PARA BALA LED DECO PISO, TUBERIA /4"PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 30,00 | 0% | $ 152.616,00 | $ 4.578.480,00 | 0,12% | | 30,00 | | $ 152.616,00 | $ - | $ 4.578.480,00 | 0,08% |
| 17.10.07 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE DE COLOR BLANCO ROJO Y NARANJA INCLUYE TUBERIA 3/4" EMT, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 28,00 | 0% | $ 186.052,00 | $ 5.209.456,00 | 0,13% | | 28,00 | | $ 186.052,00 | $ - | $ 5.209.456,00 | 0,09% |
| 17.10.08 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA KIT LED PANEL SQ 45W/ BALA LED 15W JUPITER/ LUMINARIA LED PANEL RD/ LUMINARIA LED PANEL SQ 18W / BALA ECO KIT 7W/ LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718), TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN MARCA SYLVANIA O SIMILAR | Precios Ref. | Unidad | 129,00 | 0% | $ 174.607,00 | $ 22.524.303,00 | 0,58% | | 129,00 | | $ 174.607,00 | $ - | $ 22.524.303,00 | 0,40% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS | | VR MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.09 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED JETTA 50W-LUMINARIA LED MINI CONTINUM 40W, TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 32,00 | 0% | $ 166.649,00 | $ 5.332.768,00 | 0,14% | | 32,00 | | $ 166.649,00 | $ - | $ 5.332.768,00 | 0,09% |
| 17.10.10 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 43,00 | 0% | $ 140.355,00 | $ 6.035.265,00 | 0,16% | | 43,00 | | $ 140.355,00 | $ - | $ 6.035.265,00 | 0,11% |
| 17.10.11 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 3X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 9,00 | 0% | $ 151.429,00 | $ 1.362.861,00 | 0,04% | | 9,00 | | $ 151.429,00 | $ - | $ 1.362.861,00 | 0,02% |
| 17.10.12 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479, TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN PISO / TOMACORRIENTE DOBLE1F 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R / SECAMANOS TUBERÍA 3/4" PVC/ TOMACORRIENTE 2F / TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 57,00 | 0% | $ 144.896,00 | $ 8.259.072,00 | 0,21% | | 57,00 | | $ 144.896,00 | $ - | $ 8.259.072,00 | 0,15% |
| 17.10.13 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECAMANOS TUBERÍA 3/4"-UNIDAD TIPO MINI SPLIT 3/4 PVC , INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 6,00 | 0% | $ 159.752,00 | $ 958.512,00 | 0,02% | | 6,00 | | $ 159.752,00 | $ - | $ 958.512,00 | 0,02% |
| 17.10.14 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA y rojo, TUBERÍA 3/4"PVC, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T+12TA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 11,00 | 0% | $ 167.206,00 | $ 1.839.266,00 | 0,05% | | 11,00 | | $ 167.206,00 | $ - | $ 1.839.266,00 | 0,03% |
| 17.10.15 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F / + 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN CANALETA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 10,00 | 0% | $ 140.206,00 | $ 1.402.060,00 | 0,04% | | 10,00 | | $ 140.206,00 | $ - | $ 1.402.060,00 | 0,02% |
| 17.10.16 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CALIBRE 22 EN LAMINA COLD ROLLED 4X12 CON DIVISIÒN (INCLUYE ACCESORIOS Y TROQUELES) | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 105.019,00 | $ - | 0,00% | +18 | 18,00 | | $ 105.019,00 | $ 1.890.342,00 | $ 1.890.342,00 | 0,03% |
| 17.10.17 | N//A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F - TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R- TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, TUBERÍA 3/4"PVC SCH40, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 18,00 | 0% | $ 106.601,00 | $ 1.918.818,00 | 0,05% | | 18,00 | | $ 106.601,00 | $ - | $ 1.918.818,00 | 0,03% |
| 17,11 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA PUESTA A TIERRA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.11.01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE Y CABLEADO PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN INCLUYE ACCESORIOS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M) SOLDADURA Y CABLE Nº 2/0 AWG DESNUDO | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 3.058.942,00 | $ 24.471.536,00 | 0,63% | | 8,00 | | $ 3.058.942,00 | $ - | $ 24.471.536,00 | 0,43% |
| 17.11.02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE ( 50X5X300 MM) DE LARGO CON 2 AISLADORES DE FIBRA TIPO BARRIL PARA SUBESTACION | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 867.827,00 | $ - | 0,00% | +5 | 5,00 | | $ 867.827,00 | $ 4.339.135,00 | $ 4.339.135,00 | 0,08% |
| 17.11.03 | N/A | MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCION | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 353.513,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 353.513,00 | $ 353.513,00 | $ 353.513,00 | 0,01% |
| 17,12 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS)** | | | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 17.12.01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA AL H=0.6M, 5/8" | Precios Ref. | Unidad | 21,00 | 0% | $ 317.221,00 | $ 6.661.641,00 | 0,17% | | 21,00 | | $ 317.221,00 | $ - | $ 6.661.641,00 | 0,12% |
| 17.12.02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Ø 5/8" X 2,4 ML | Precios Ref. | Unidad | 13,00 | 0% | $ 249.811,00 | $ 3.247.543,00 | 0,08% | | 13,00 | | $ 249.811,00 | $ - | $ 3.247.543,00 | 0,06% |
| 17.12.03 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE ( DESDE CUBIERTA) | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 57.195,00 | $ - | 0,00% | +40 | 40,00 | | $ 57.195,00 | $ 2.287.800,00 | $ 2.287.800,00 | 0,04% |
| 17.12.04 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM (CUBIERTA) Y VARILLAJE COPPERWELD 2,4M | Precios Ref. | Metro lineal | 290,00 | 0% | $ 17.468,00 | $ 5.065.720,00 | 0,13% | +7 | 297,00 | | $ 17.468,00 | $ 122.276,00 | $ 5.187.996,00 | 0,09% |
| 17.12.05 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE CONEXIÓN 8 MM A JUNTA DE DILATACION - PUNTA CAPTADORA - ALAMBRON - BAJANTE | Precios Ref. | Unidad | 21,00 | 0% | $ 96.946,00 | $ 2.035.866,00 | 0,05% | +3 | 24,00 | | $ 96.946,00 | $ 290.838,00 | $ 2.326.704,00 | 0,04% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 315.513.381,20 | 8,17% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 126.778.379,50 | $ 442.291.760,70 | 7,84% |
| | | | | | | | **A** | $ 69.412.943,86 | | | | | **A** | $ 27.891.243,49 | $ 97.304.187,35 | |
| | | | | | | | **I** | $ 9.465.401,44 | | | | | **I** | $ 3.803.351,39 | $ 13.268.752,82 | |
| | | | | | | | **U** | $ 15.775.669,06 | | | | | **U** | $ 6.338.918,98 | $ 22.114.588,04 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | **INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| 18.01 | N/A | Suministro e Instalación de 2 multitomas verticales y clavija de seguridad L5-30 para Gabinete Rack de 19" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.029.457,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 1.029.457,00 | $ 1.029.457,00 | $ 1.029.457,00 | 0,02% |
| 18.02 | N/A | Suministro e instalacion de Patch panel 24 puertos, cat 6A blindado+24 jacks RJ45 CAT6A para cableado horizontal. | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 588.748,00 | $ - | 0,00% | +2 | 2,00 | | $ 588.748,00 | $ 1.177.496,00 | $ 1.177.496,00 | 0,02% |
| 18.03 | N/A | Suministro e instalacion de Patch cord RJ45 cat 6Ax3 administración en rack y puestos de trabajo | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 37.818,00 | $ - | 0,00% | +70 | 70,00 | | $ 37.818,00 | $ 2.647.260,00 | $ 2.647.260,00 | 0,05% |
| 18.04 | N/A | Suministro e instalacion de Cable CATEGORÍA 6A libre de halogenos | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 13.878,00 | $ - | 0,00% | +1098,02 | 1098,02 | | $ 13.878,00 | $ 15.238.321,56 | $ 15.238.321,56 | 0,27% |
| 18.05 | N/A | Suministro e instalacion de Salida RJ45 doble para voz y datos. Incluye faceplate sencillo, jack RJ45 cat 6A | Precios Ref. | Unidad | 16,00 | 0% | $ 128.504,00 | $ 2.056.064,00 | 0,05% | | 16,00 | | $ 128.504,00 | $ - | $ 2.056.064,00 | 0,04% |
| 18.06 | N/A | Suministro e instalacion de Salida RJ45 sencilla para datos.Incluye face plate sencillo, jack RJ45 cat 6A | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 102.868,00 | $ 822.944,00 | 0,02% | | 8,00 | | $ 102.868,00 | $ - | $ 822.944,00 | 0,01% |
| 18.07 | N/A | Suministro e instalacion de Bandeja portacables tipo malla para red de datos 200x100mm EZ CABLOFIL incluye soportería, accesorios de instalación y figuración , atterrizaje en calibre 4 Cu y accesorios de conexión | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 254.609,00 | $ - | 0,00% | +60 | 60,00 | | $ 254.609,00 | $ 15.276.540,00 | $ 15.276.540,00 | 0,27% |
| 18.08 | N/A | Suministro e instalacion de Canaleta perimetral 12x5cm, fabricado en lamina CR, acabado en pintura electrostatica, division central, tapa tipo atornillable, incluye elementos de fijación | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 7.912,00 | $ - | 0,00% | +20 | 20,00 | | $ 7.912,00 | $ 158.240,00 | $ 158.240,00 | 0,00% |
| 18.09 | N/A | Suministro e instalacion de Troquel logico para canaleta de 12x5cm fabricado en lamina CR | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 14.361,00 | $ - | 0,00% | +12 | 12,00 | | $ 14.361,00 | $ 172.332,00 | $ 172.332,00 | 0,00% |
| | | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 2.879.008,00 | 0,07% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 35.699.646,56 | $ 38.578.654,56 | 0,68% |
| | | | | | | | **A** | $ 633.381,76 | | | | | **A** | $ 7.853.922,24 | $ 8.487.304,00 | |
| | | | | | | | **I** | $ 86.370,24 | | | | | **I** | $ 1.070.989,40 | $ 1.157.359,64 | |
| | | | | | | | **U** | $ 143.950,40 | | | | | **U** | $ 1.784.982,33 | $ 1.928.932,73 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | **INSTALACIONES CCTV** | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| 19.01 | N/A | Suministro e instalacion de salida para camara CCTV en tubería 3/4" emt, incluye terminales, uniones, curvas, cajas y soportería. | Precios Ref. | Unidad | 16,00 | 0% | $ 158.950,00 | $ 2.543.200,00 | 0,07% | | 16,00 | | $ 158.950,00 | $ - | $ 2.543.200,00 | 0,05% |
| 19.02 | N/A | Suministro e Instalacion de Cable CATEGORÍA 6A libre de halogenos | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 10.970,00 | $ - | 0,00% | +851 | 851,00 | | $ 10.970,00 | $ 9.335.470,00 | $ 9.335.470,00 | 0,17% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO |
| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL |
| 19.03 | N/A | Suministro e instalacion de kit CCTV HIK VISION 4k 5MP: Incluye: a) 1DVR ref DS7216HUHI-K1 16 canales turbo 4.0, copresión H.265+turbo 8MP lite/5mp 1bahia/10TB H.265+30fps HDMI 4k/VGA METAL HIK VISION SALIDA A 4K. b) 5 Camaras tipo domo ref.DS2CE56H0T-ITPF interior 5MP 4k lente 2.8mm con vision nocturna lente EXIR. c) 11 camaras tipo bala ref. DS2CE16H0T-ITPF 5MP 4k lente 2.8mm SMART IR 20m lente EXIR. d) 16 fuentes para camaras, 16 transceivers, 16 pares de conectores tipo jack, e) 1 disco duro 2TB | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | $ 4.730.774,00 | $ - | 0,00% | +1 | 1,00 | | $ 4.730.774,00 | $ 4.730.774,00 | $ 4.730.774,00 | 0,08% |
| | | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 2.543.200,00 | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 14.066.244,00 | $ 16.609.444,00 | 0,29% |
| | | | | | | | | A | $ 559.504,00 | | | | A | $ 3.094.573,68 | $ 3.654.077,68 | |
| | | | | | | | | I | $ 76.296,00 | | | | I | $ 421.987,32 | $ 498.283,32 | |
| | | | | | | | | U | $ 127.160,00 | | | | U | $ 703.312,20 | $ 830.472,20 | |
| 20 | | EXTERIORES Y ZONAS VERDES | | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | |
| 20,01 | 1.18.10 | PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 0,00 | 17% | $ 28.516,00 | $ - | | +728,45 | 728,45 | | $ 28.516,00 | $ 24.303.801,83 | $ 24.303.801,83 | 0,43% |
| 20,02 | 3.13.35 | PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS | Precios Gober. | Unidad | 0,00 | 17% | $ 42.832,00 | $ - | | +20 | 20,00 | | $ 42.832,00 | $ 1.002.268,80 | $ 1.002.268,80 | 0,02% |
| 20,03 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE PERMANENCIA EN CONCRETO Y MADERA | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | $ 225.309,00 | $ - | | +55,04 | 55,04 | | $ 225.309,00 | $ 12.401.007,36 | $ 12.401.007,36 | 0,22% |
| 20,04 | 1.18.03 | ASEO GENERAL ENTREGA | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 0,00 | 17% | $ 5.401,00 | $ - | | +1612,28 | 1612,28 | | $ 5.401,00 | $ 10.188.271,41 | $ 10.188.271,41 | 0,18% |
| | | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ - | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 47.895.349,40 | $ 47.895.349,40 | 0,85% |
| | | | | | | | | A | $ - | | | | A | $ 10.536.976,87 | $ 10.536.976,87 | |
| | | | | | | | | I | $ - | | | | I | $ 1.436.860,48 | $ 1.436.860,48 | |
| | | | | | | | | U | $ - | | | | U | $ 2.394.767,47 | $ 2.394.767,47 | |
| 21 | | VIAS Y PARQUEADEROS | | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | |
| 21,01 | 3.08.11 | CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 0,00 | 17% | $ 520.761,00 | $ - | | +78,8 | 78,80 | | $ 520.761,00 | $ 48.012.081,16 | $ 48.012.081,16 | 0,85% |
| 21,02 | 3.06.03 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 0,00 | 0% | $ 827.207,00 | $ - | | | 0,00 | | $ 827.207,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| 21,03 | 3.12.05 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | Precios Gober. | M3-Km | 0,00 | 0% | $ 1.921,00 | $ - | | | 0,00 | | $ 1.921,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| 21,04 | 3.08.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | $ 51.794,00 | $ - | | +205,41 | 205,41 | | $ 51.794,00 | $ 12.447.636,48 | $ 12.447.636,48 | 0,22% |
| | | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ - | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 60.459.717,64 | $ 60.459.717,64 | 1,07% |
| | | | | | | | | A | $ - | | | | A | $ 13.301.137,88 | $ 13.301.137,88 | |
| | | | | | | | | I | $ - | | | | I | $ 1.813.791,53 | $ 1.813.791,53 | |
| | | | | | | | | U | $ - | | | | U | $ 3.022.985,88 | $ 3.022.985,88 | |
| 22 | | EQUIPOS ESPECIALES | | | | | | TIPO: | BIENES | | | | | | | |
| 22,01 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES. INCLUYE (10 SALIDAS CON POLO A TIERRA AISLADA, CONEXIÓN MEDIANTE CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 Y DOS ORGANIZADORES VERTICALES) | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.773.944,00 | $ - | | +1 | 1,00 | | $ 1.773.944,00 | $ 1.773.944,00 | $ 1.773.944,00 | 0,03% |
| 22,02 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINTS | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 1.734.303,00 | $ - | | +3 | 3,00 | | $ 1.734.303,00 | $ 5.202.909,00 | $ 5.202.909,00 | 0,09% |
| 22,03 | N/A | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 208/120V 60KW,75KVA. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 97.192.455,00 | $ - | | | 0,00 | | $ 97.192.455,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| 22,04 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN (ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA) Y TANQUE HIDROACUMULADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 6.528.895,00 | $ - | | +1 | 1,00 | | $ 6.528.895,00 | $ 6.528.895,00 | $ 6.528.895,00 | 0,12% |
| 22,05 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA, RED CONTRA INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA JOCKEY DIESEL, TABLERO JOCKEY, TABLERO PRINCIPAL Y ACCESORIOS | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 53.680.975,00 | $ - | | +1 | 1,00 | | $ 53.680.975,00 | $ 53.680.975,00 | $ 53.680.975,00 | 0,95% |
| 22,06 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 5KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 8.744.191,00 | $ - | | | 0,00 | | $ 8.744.191,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| 22,07 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV/208V, 112.5KVA SECO CLASE H EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 16.051.636,00 | $ - | | | 0,00 | | $ 16.051.636,00 | $ - | $ - | 0,00% |
| 22,08 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE INTERCONEXIÓN CELDA- TRANSFORMADOR 3X120MM2 XLPE AL 15KV | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 33.654.983,00 | $ - | | +1 | 1,00 | | $ 33.654.983,00 | $ 33.654.983,00 | $ 33.654.983,00 | 0,60% |
| 22,09 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX DE ENTRADA-SALIDA-PROTECCION NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | $ 19.178.129,00 | $ - | | +1 | 1,00 | | $ 19.178.129,00 | $ 19.178.129,00 | $ 19.178.129,00 | 0,34% |
| | | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ - | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 120.019.835,00 | $ 120.019.835,00 | 2,13% |
| NP | | ITEM NO PREVISTOS (OBRA PUBLICA) | | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | |
| NP | | VARIOS (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | | TIPO: | OBRA PÚBLICA | | | | | | | |
| NP1 | 3.13.09 | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M.DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | Precios Gober. | Metro lineal | 178,32 | 0% | $ 48.379,34 | $ 8.627.003,91 | | | 178,32 | | $ 48.379,34 | $ - | $ 8.627.003,91 | 0,15% |
| NP2 | N/A | SOBRERCIMIENTO DE ALTURA HASTA 30CM E=0.20 MTS | Precios Ref. | Metro lineal | 612,92 | 0% | $ 131.383,00 | $ 80.527.268,36 | | | 612,92 | | $ 131.383,00 | $ - | $ 80.527.268,36 | 1,43% |
| NP3 | 1.12.01 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 92,02 | 0% | $ 59.690,00 | $ 5.492.673,80 | | | 92,02 | | $ 59.690,00 | $ - | $ 5.492.673,80 | 0,10% |
| NP4 | 1.12.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | Precios Gober. | Metro lineal | 243,87 | 17% | $ 48.224,68 | $ 13.759.846,67 | | | 243,87 | | $ 48.224,68 | $ - | $ 13.759.846,67 | 0,24% |
| NP5 | 1.01.10 | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 45,28 | 0% | $ 197.409,42 | $ 8.938.698,54 | | | 45,28 | | $ 197.409,42 | $ - | $ 8.938.698,54 | 0,16% |
| NP6 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO IMPERMEHABILIZANTE CALIBRE 4 PARA AISLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 1445,23 | 0% | $ 4.272,00 | $ 6.174.022,56 | | | 1445,23 | | $ 4.272,00 | $ - | $ 6.174.022,56 | 0,11% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
|---|---|
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | | |
| NP7 | 1.06.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO | Precios Gober. | Metro lineal | 88,33 | 17% | $ 93.423,85 | $ 9.654.990,54 | | 88,33 | | $ 93.423,85 | $ - | $ 9.654.990,54 | 0,17% |
| NP | | MAMPOSTERIA (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP8 | N/A | COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.25 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) | Precios Ref. | Metro lineal | 981,50 | 0% | $ 159.815,00 | $ 156.858.422,50 | | 981,50 | | $ 159.815,00 | $ - | $ 156.858.422,50 | 2,78% |
| NP9 | N/A | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO Y SOPORTE DE CORREAS 0.12X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO | Precios Ref. | Metro lineal | 224,35 | 0% | $ 99.979,00 | $ 22.430.288,65 | | 224,35 | | $ 99.979,00 | $ - | $ 22.430.288,65 | 0,40% |
| NP10 | N/A | COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.20 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) | Precios Ref. | Metro lineal | 368,40 | 0% | $ 149.089,00 | $ 54.924.387,60 | | 368,40 | | $ 149.089,00 | $ - | $ 54.924.387,60 | 0,97% |
| NP11 | N/A | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO | Precios Ref. | Metro lineal | 357,90 | 0% | $ 91.250,00 | $ 32.658.375,00 | | 357,90 | | $ 91.250,00 | $ - | $ 32.658.375,00 | 0,58% |
| NP12 | N/A | MURO CULATA EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 565,42 | 0% | $ 73.015,00 | $ 41.284.141,30 | | 565,42 | | $ 73.015,00 | $ - | $ 41.284.141,30 | 0,73% |
| NP13 | N/A | PAÑETE DE CULATA IMPERMEABILIZADO 1:3 | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 1060,42 | 0% | $ 55.475,00 | $ 58.826.799,50 | | 1060,42 | | $ 55.475,00 | $ - | $ 58.826.799,50 | 1,04% |
| NP14 | 1.09.14 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | Precios Gober. | Metro lineal | 1073,53 | 0% | $ 8.502,85 | $ 9.128.064,56 | | 1073,53 | | $ 8.502,85 | $ - | $ 9.128.064,56 | 0,16% |
| NP15 | 1.01.71 | REGATA SOBRE MUROS EN CONCRETO LADRILLO Y BLOQUE | Precios Gober. | Metro lineal | 192,30 | 0% | $ 2.111,52 | $ 406.045,30 | | 192,30 | | $ 2.111,52 | $ - | $ 406.045,30 | 0,01% |
| NP | | ESTRUCTURA METALICA (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP16 | N/A | ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE CORREAS METALICAS Y VIGAS DE CULATA, INCLUYE ANCLAJE Y FIJACION DE PLATINA | Precios Ref. | Unidad | 256,00 | 0% | $ 44.426,00 | $ 11.373.056,00 | | 256,00 | | $ 44.426,00 | $ - | $ 11.373.056,00 | 0,20% |
| NP17 | N/A | ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 4 PERNOS Y FIJACION DE PLATINA | Precios Ref. | Unidad | 30,00 | 0% | $ 168.747,00 | $ 5.062.410,00 | | 30,00 | | $ 168.747,00 | $ - | $ 5.062.410,00 | 0,09% |
| NP18 | N/A | ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 6 PERNOS Y FIJACION DE 2 PLATINAS | Precios Ref. | Unidad | 4,00 | 0% | $ 214.235,00 | $ 856.940,00 | | 4,00 | | $ 214.235,00 | $ - | $ 856.940,00 | 0,02% |
| NP | | TANQUES Y ESTACION DE BOMBEO (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP19 | 1.15.05 | ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1" | Precios Gober. | Metro lineal | 6,60 | 0% | $ 361.094,77 | $ 2.383.225,48 | | 6,60 | | $ 361.094,77 | $ - | $ 2.383.225,48 | 0,04% |
| NP20 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO PARA ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO | Precios Ref. | Unidad | 21,00 | 0% | $ 204.889,00 | $ 4.302.669,00 | | 21,00 | | $ 204.889,00 | $ - | $ 4.302.669,00 | 0,08% |
| NP21 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 1,92 | 0% | $ 454.119,00 | $ 871.908,48 | | 1,92 | | $ 454.119,00 | $ - | $ 871.908,48 | 0,02% |
| NP22 | 3.13.11 | CINTA SIKA PVC, V=0.15 | Precios Gober. | Metro lineal | 31,90 | 0% | $ 43.069,40 | $ 1.373.913,86 | | 31,90 | | $ 43.069,40 | $ - | $ 1.373.913,86 | 0,02% |
| NP23 | 2.08.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2" | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 17% | $ 364.909,92 | $ 426.944,61 | | 1,00 | | $ 364.909,92 | $ - | $ 426.944,61 | 0,01% |
| NP24 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=1" | Precios Ref. | Unidad | 2,00 | 0% | $ 250.288,00 | $ 500.576,00 | | 2,00 | | $ 250.288,00 | $ - | $ 500.576,00 | 0,01% |
| NP25 | 2.07.05 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | Precios Gober. | Metro Cúbico | 6,83 | 17% | $ 1.060.141,09 | $ 8.471.693,46 | | 6,83 | | $ 1.060.141,09 | $ - | $ 8.471.693,46 | 0,15% |
| NP26 | N/A | PASES DE TANQUE DE HASTA 3" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN | Precios Ref. | Unidad | 12,00 | 0% | $ 395.914,00 | $ 4.750.968,00 | | 12,00 | | $ 395.914,00 | $ - | $ 4.750.968,00 | 0,08% |
| NP27 | N/A | PASES DE TANQUE DE HASTA 6" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN | Precios Ref. | Unidad | 6,00 | 0% | $ 699.738,00 | $ 4.198.428,00 | | 6,00 | | $ 699.738,00 | $ - | $ 4.198.428,00 | 0,07% |
| NP28 | N/A | IMPERMEHABILIZACION DE ZONAS HUMEDAS | Precios Ref. | Metro Cuadrado | 57,60 | 0% | $ 152.730,00 | $ 8.797.248,00 | | 57,60 | | $ 152.730,00 | $ - | $ 8.797.248,00 | 0,16% |
| NP29 | N/A | SUMIDERO LONGITUDINAL EN MAMPOSTERIA DE 20CM X40CM INTERNOS (INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO) | Precios Ref. | Metro lineal | 25,13 | 0% | $ 517.822,00 | $ 13.012.866,86 | | 25,13 | | $ 517.822,00 | $ - | $ 13.012.866,86 | 0,23% |
| NP | | MURO DE CONTENCION (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP30 | 1.02.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO | Precios Gober. | Metro lineal | 52,02 | 17% | $ 29.162,96 | $ 1.774.956,90 | | 52,02 | | $ 29.162,96 | $ - | $ 1.774.956,90 | 0,03% |
| NP31 | 3.03.02 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | Precios Gober. | Metro Cúbico | 28,61 | 0% | $ 230.547,08 | $ 6.595.951,96 | | 28,61 | | $ 230.547,08 | $ - | $ 6.595.951,96 | 0,12% |
| NP32 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | Precios Gober. | Metro Cúbico | 144,27 | 0% | $ 91.714,13 | $ 13.231.597,54 | | 144,27 | | $ 91.714,13 | $ - | $ 13.231.597,54 | 0,23% |
| NP33 | 3.02.04 | EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA | Precios Gober. | Metro Cúbico | 1,65 | 0% | $ 241.343,15 | $ 398.216,20 | | 1,65 | | $ 241.343,15 | $ - | $ 398.216,20 | 0,01% |
| NP | | CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP34 | N/A | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +170,85 | 170,85 | $ 87.721,00 | $ 87.721,00 | $ 14.987.132,85 | $ 14.987.132,85 | 0,27% |
| NP35 | 2.04.30 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 0,00 | 17% | | $ - | +170,67 | 170,67 | $ 88.442,67 | $ 88.442,67 | $ 17.660.577,27 | $ 17.660.577,27 | 0,31% |
| NP | | PISOS (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP36 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PEGACOR PARA PISOS VINILICOS | Precios Ref. | Metro lineal | 166,47 | 0% | $ 81.873,00 | $ 13.629.398,31 | | 166,47 | | $ 81.873,00 | $ - | $ 13.629.398,31 | 0,24% |
| NP37 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +32,16 | 32,16 | $ 110.893,00 | $ 110.893,00 | $ 3.566.048,41 | $ 3.566.048,41 | 0,06% |
| NP | | SENALIZACION Y DEMARCACION (ITEM NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP38 | 3.09.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS) | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 0,00 | 17% | | $ - | +68,78 | 68,78 | $ 66.332,65 | $ 66.332,65 | $ 5.337.960,81 | $ 5.337.960,81 | 0,09% |
| NP39 | 3.09.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES | Precios Gober. | Unidad | 0,00 | 17% | | $ - | +54 | 54,00 | $ 15.574,35 | $ 15.574,35 | $ 983.987,43 | $ 983.987,43 | 0,02% |
| NP40 | 3.09.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM. | Precios Gober. | Unidad | 0,00 | 17% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 391.513,02 | $ 391.513,02 | $ 1.374.210,70 | $ 1.374.210,70 | 0,02% |
| NP41 | 3.09.17 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | | $ - | +102,94 | 102,94 | $ 4.674,15 | $ 4.674,15 | $ 562.953,69 | $ 562.953,69 | 0,01% |
| NP | | HIDRAULICO (ITEM NO PREVISTO) | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP42 | 2.04.56 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | Precios Gober. | Unidad | 40,00 | 0% | $ 112.576,80 | $ 4.503.072,00 | | 40,00 | | $ 112.576,80 | $ - | $ 4.503.072,00 | 0,08% |
| NP43 | N/A | PUNTO HIDRAULICO 1-1/4" | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 172.005,00 | $ 860.025,00 | | 5,00 | | $ 172.005,00 | $ - | $ 860.025,00 | 0,02% |
| NP44 | 2.04.66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO | Precios Gober. | Unidad | 12,00 | 17% | $ 22.602,68 | $ 317.341,63 | | 12,00 | | $ 22.602,68 | $ - | $ 317.341,63 | 0,01% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
|---|---|
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | |
| NP45 | 2.04.69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO | Precios Gober. | Unidad | 7,00 | 17% | $ 28.322,53 | $ 231.961,52 | | 7,00 | | $ 28.322,53 | $ - | $ 231.961,52 | 0,00% |
| NP46 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 " TIPO LIVIANO | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 80.105,00 | $ 400.525,00 | | 5,00 | | $ 80.105,00 | $ - | $ 400.525,00 | 0,01% |
| NP47 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 -1/4" TIPO LIVIANO | Precios Ref. | Unidad | 6,00 | 0% | $ 123.260,00 | $ 739.560,00 | | 6,00 | | $ 123.260,00 | $ - | $ 739.560,00 | 0,01% |
| NP48 | 2.04.68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 17% | $ 156.624,60 | $ 183.250,78 | | 1,00 | | $ 156.624,60 | $ - | $ 183.250,78 | 0,00% |
| NP49 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE MANGUERA 1/2" INCLUYE ACOPLE HEMBRA ROSCADO | Precios Ref. | Unidad | 12,00 | 0% | $ 77.033,00 | $ 924.396,00 | | 12,00 | | $ 77.033,00 | $ - | $ 924.396,00 | 0,02% |
| NP50 | N/A | SUIMINISTRO E INSTALACION DE BASE ANTIVIBRATORIA | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +6 | 6,00 | $ 427.124,00 | $ 427.124,00 | $ 2.562.744,00 | $ 2.562.744,00 | 0,05% |
| NP51 | 2,12,62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC DE 15 X 15 CM | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 17% | | $ - | +25 | 25,00 | $ 18.778,30 | $ 18.778,30 | $ 549.265,28 | $ 549.265,28 | 0,01% |
| NP52 | N/A | SUIMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 2 - 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 524.382,00 | $ 524.382,00 | $ 1.048.764,00 | $ 1.048.764,00 | 0,02% |
| NP53 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2 1/2" INCLUYE ACOPLES | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +4 | 4,00 | $ 1.719.446,00 | $ 1.719.446,00 | $ 6.877.784,00 | $ 6.877.784,00 | 0,12% |
| NP54 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2" INCLUYE ACOPLES | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 1.244.017,00 | $ 1.244.017,00 | $ 3.732.051,00 | $ 3.732.051,00 | 0,07% |
| NP55 | 2,12,71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 1" | Precios Gober. | Unidad | 0,00 | 17% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 90.608,13 | $ 90.608,13 | $ 106.011,51 | $ 106.011,51 | 0,00% |
| NP56 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 1.155.781,00 | $ 1.155.781,00 | $ 1.155.781,00 | $ 1.155.781,00 | 0,02% |
| NP57 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA ANTIVIBRATORIA 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 850.481,00 | $ 850.481,00 | $ 1.700.962,00 | $ 1.700.962,00 | 0,03% |
| NP58 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA ANTIVIBRATORIA 2 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 995.246,00 | $ 995.246,00 | $ 1.990.492,00 | $ 1.990.492,00 | 0,04% |
| NP59 | 1.02.02 | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | Precios Gober. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 600.593,18 | $ 600.593,18 | | 1,00 | | $ 600.593,18 | $ - | $ 600.593,18 | 0,01% |
| NP60 | N/A | CAJAS DE LLAVEMANGUERA DE 0.35 X 0.35 X 0.35 MTS LADRILLO | Precios Ref. | Unidad | 8,00 | 0% | $ 152.609,00 | $ 1.220.872,00 | | 8,00 | | $ 152.609,00 | $ - | $ 1.220.872,00 | 0,02% |
| NP61 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 4,00 | 0% | $ 51.856,00 | $ 207.424,00 | | 4,00 | | $ 51.856,00 | $ - | $ 207.424,00 | 0,00% |
| NP62 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2" | Precios Ref. | Unidad | 13,00 | 0% | $ 30.831,00 | $ 400.803,00 | | 13,00 | | $ 30.831,00 | $ - | $ 400.803,00 | 0,01% |
| NP63 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 16,00 | 0% | $ 20.904,00 | $ 334.464,00 | | 16,00 | | $ 20.904,00 | $ - | $ 334.464,00 | 0,01% |
| NP64 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/4" | Precios Ref. | Unidad | 27,00 | 0% | $ 15.318,00 | $ 413.586,00 | | 27,00 | | $ 15.318,00 | $ - | $ 413.586,00 | 0,01% |
| NP65 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 " | Precios Ref. | Unidad | 16,00 | 0% | $ 8.507,00 | $ 136.112,00 | | 16,00 | | $ 8.507,00 | $ - | $ 136.112,00 | 0,00% |
| NP | | **SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION (ITEM NO PREVISTO)** | | | | | | TIPO: OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| NP66 | 2.05.08 | PUNTO DE DESAGUES D=2" | Precios Gober. | Unidad | 41,00 | 0% | $ 62.336,58 | $ 2.555.799,78 | | 41,00 | | $ 62.336,58 | $ - | $ 2.555.799,78 | 0,05% |
| NP67 | 2.05.09 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" | Precios Gober. | Unidad | 12,00 | 0% | $ 112.957,53 | $ 1.355.490,36 | | 12,00 | | $ 112.957,53 | $ - | $ 1.355.490,36 | 0,02% |
| NP68 | 1.10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 | Precios Gober. | Unidad | 28,00 | 17% | $ 58.453,45 | $ 1.914.935,02 | | 28,00 | | $ 58.453,45 | $ - | $ 1.914.935,02 | 0,03% |
| NP69 | 2.05.69 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" | Precios Gober. | Unidad | 8,00 | 17% | $ 37.294,15 | $ 349.073,24 | | 8,00 | | $ 37.294,15 | $ - | $ 349.073,24 | 0,01% |
| NP70 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE AIRE MINI-VENT 2" | Precios Ref. | Unidad | 7,00 | 0% | $ 266.412,00 | $ 1.864.884,00 | | 7,00 | | $ 266.412,00 | $ - | $ 1.864.884,00 | 0,03% |
| NP71 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2" | Precios Ref. | Metro lineal | 24,92 | 0% | $ 25.445,00 | $ 634.089,40 | | 24,92 | | $ 25.445,00 | $ - | $ 634.089,40 | 0,01% |
| NP72 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC VENTILACION 2" | Precios Ref. | Unidad | 13,00 | 0% | $ 10.680,00 | $ 138.840,00 | | 13,00 | | $ 10.680,00 | $ - | $ 138.840,00 | 0,00% |
| NP | | **RED CONTRA INCENDIOS - NO PREVISTOS** | | | | | | TIPO: OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| NP73 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NIPLE 1" PARA CONEXIÓN DE ROCIADORES | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +77 | 77,00 | $ 32.069,00 | $ 32.069,00 | $ 2.469.313,00 | $ 2.469.313,00 | 0,04% |
| NP74 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 DE 6" | Precios Ref. | Metro lineal | 7,00 | 0% | $ 242.403,00 | $ 1.696.821,00 | | 7,00 | | $ 242.403,00 | $ - | $ 1.696.821,00 | 0,03% |
| NP75 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 159.550,00 | $ 159.550,00 | $ 478.650,00 | $ 478.650,00 | 0,01% |
| NP76 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +6 | 6,00 | $ 217.322,00 | $ 217.322,00 | $ 1.303.932,00 | $ 1.303.932,00 | 0,02% |
| NP77 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA RANURADA DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 116.767,00 | $ 116.767,00 | $ 233.534,00 | $ 233.534,00 | 0,00% |
| NP78 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +7 | 7,00 | $ 83.803,00 | $ 83.803,00 | $ 586.621,00 | $ 586.621,00 | 0,01% |
| NP79 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 4" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +32,94 | 32,94 | $ 168.358,00 | $ 168.358,00 | $ 5.545.712,52 | $ 5.545.712,52 | 0,10% |
| NP80 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1" | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +190 | 190,00 | $ 65.023,00 | $ 65.023,00 | $ 12.354.370,00 | $ 12.354.370,00 | 0,22% |
| NP81 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +202 | 202,00 | $ 23.405,00 | $ 23.405,00 | $ 4.727.810,00 | $ 4.727.810,00 | 0,08% |
| NP82 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 41.256,00 | $ 41.256,00 | $ 82.512,00 | $ 82.512,00 | 0,00% |
| NP83 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 1 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 34.220,00 | $ 34.220,00 | $ 102.660,00 | $ 102.660,00 | 0,00% |
| NP84 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +53 | 53,00 | $ 25.538,00 | $ 25.538,00 | $ 1.353.514,00 | $ 1.353.514,00 | 0,02% |
| NP85 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 6" | Precios Ref. | Metro lineal | 37,00 | 0% | $ 339.061,00 | $ 12.545.257,00 | | 37,00 | | $ 339.061,00 | $ - | $ 12.545.257,00 | 0,22% |
| NP86 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 2.321.813,00 | $ 6.965.439,00 | | 3,00 | | $ 2.321.813,00 | $ - | $ 6.965.439,00 | 0,12% |
| NP87 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 2.146.134,00 | $ 6.438.402,00 | | 3,00 | | $ 2.146.134,00 | $ - | $ 6.438.402,00 | 0,11% |
| NP88 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 6"x6"x4" | Precios Ref. | Unidad | 1,00 | 0% | $ 2.390.209,00 | $ 2.390.209,00 | | 1,00 | | $ 2.390.209,00 | $ - | $ 2.390.209,00 | 0,04% |
| NP89 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 2,00 | 0% | $ 3.058.978,00 | $ 6.117.956,00 | | 2,00 | | $ 3.058.978,00 | $ - | $ 6.117.956,00 | 0,11% |
| NP90 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 6" | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 1.251.819,00 | $ 6.259.095,00 | | 5,00 | | $ 1.251.819,00 | $ - | $ 6.259.095,00 | 0,11% |
| NP91 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 5,00 | 0% | $ 1.569.416,00 | $ 7.847.080,00 | | 5,00 | | $ 1.569.416,00 | $ - | $ 7.847.080,00 | 0,14% |
| NP92 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 4,00 | 0% | $ 1.378.658,00 | $ 5.514.632,00 | | 4,00 | | $ 1.378.658,00 | $ - | $ 5.514.632,00 | 0,10% |
| NP93 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 4"x4"x4" | Precios Ref. | Unidad | 2,00 | 0% | $ 1.788.624,00 | $ 3.577.248,00 | | 2,00 | | $ 1.788.624,00 | $ - | $ 3.577.248,00 | 0,06% |
| NP94 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 3,00 | 0% | $ 2.102.676,00 | $ 6.308.028,00 | | 3,00 | | $ 2.102.676,00 | $ - | $ 6.308.028,00 | 0,11% |
| NP95 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 4" | Precios Ref. | Unidad | 11,00 | 0% | $ 994.288,00 | $ 10.937.168,00 | | 11,00 | | $ 994.288,00 | $ - | $ 10.937.168,00 | 0,19% |
| NP96 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 71.770,00 | $ 71.770,00 | $ 71.770,00 | $ 71.770,00 | 0,00% |
| NP97 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +11 | 11,00 | $ 221.303,00 | $ 221.303,00 | $ 2.434.333,00 | $ 2.434.333,00 | 0,04% |
| NP98 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +11 | 11,00 | $ 68.035,00 | $ 68.035,00 | $ 748.385,00 | $ 748.385,00 | 0,01% |
| NP99 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +6 | 6,00 | $ 162.146,00 | $ 162.146,00 | $ 972.876,00 | $ 972.876,00 | 0,02% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
|---|---|
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | | |
| NP100 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1 1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +14 | 14,00 | $ 156.246,00 | $ 156.246,00 | $ 2.187.444,00 | $ 2.187.444,00 | 0,04% |
| NP101 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +58 | 58,00 | $ 153.546,00 | $ 153.546,00 | $ 8.905.668,00 | $ 8.905.668,00 | 0,16% |
| NP102 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 1 1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +13 | 13,00 | $ 42.877,00 | $ 42.877,00 | $ 557.401,00 | $ 557.401,00 | 0,01% |
| NP103 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE UNIÓN RIGIDO DE 1 1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +39 | 39,00 | $ 30.254,00 | $ 30.254,00 | $ 1.179.906,00 | $ 1.179.906,00 | 0,02% |
| NP104 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 132.683,00 | $ 132.683,00 | $ 398.049,00 | $ 398.049,00 | 0,01% |
| NP105 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 84.226,00 | $ 84.226,00 | $ 84.226,00 | $ 84.226,00 | 0,00% |
| NP106 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 45.397,00 | $ 45.397,00 | $ 136.191,00 | $ 136.191,00 | 0,00% |
| NP107 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 2 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 40.383,00 | $ 40.383,00 | $ 80.766,00 | $ 80.766,00 | 0,00% |
| NP108 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +6 | 6,00 | $ 37.583,00 | $ 37.583,00 | $ 225.498,00 | $ 225.498,00 | 0,00% |
| NP109 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 1 1/2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +6 | 6,00 | $ 33.683,00 | $ 33.683,00 | $ 202.098,00 | $ 202.098,00 | 0,00% |
| NP110 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 1 1/4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +11 | 11,00 | $ 30.083,00 | $ 30.083,00 | $ 330.913,00 | $ 330.913,00 | 0,01% |
| NP | **RED CONTRA INCENDIOS - CUARTO DE BOMBAS- (NO PREVISTOS)** | | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP111 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL)CON ACOPLE UNIVERSAL DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +8 | 8,00 | $ 685.888,00 | $ 685.888,00 | $ 5.487.104,00 | $ 5.487.104,00 | 0,10% |
| NP112 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 1.420.317,00 | $ 1.420.317,00 | $ 1.420.317,00 | $ 1.420.317,00 | 0,03% |
| NP113 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 6" A 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 118.794,00 | $ 118.794,00 | $ 237.588,00 | $ 237.588,00 | 0,00% |
| NP114 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +3 | 3,00 | $ 1.466.728,00 | $ 1.466.728,00 | $ 4.400.184,00 | $ 4.400.184,00 | 0,08% |
| NP115 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA ALIVIO 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 8.968.228,00 | $ 8.968.228,00 | $ 8.968.228,00 | $ 8.968.228,00 | 0,16% |
| NP116 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA DE 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 630.017,00 | $ 630.017,00 | $ 630.017,00 | $ 630.017,00 | 0,01% |
| NP117 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL COMPLETA 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 6.719.280,00 | $ 6.719.280,00 | $ 6.719.280,00 | $ 6.719.280,00 | 0,12% |
| NP118 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA 1" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 2.235.206,00 | $ 2.235.206,00 | $ 2.235.206,00 | $ 2.235.206,00 | 0,04% |
| NP119 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA 4" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 6.353.557,00 | $ 6.353.557,00 | $ 6.353.557,00 | $ 6.353.557,00 | 0,11% |
| NP120 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BRIDA 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 2.346.117,00 | $ 2.346.117,00 | $ 4.692.234,00 | $ 4.692.234,00 | 0,08% |
| NP121 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD 3" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 1.823.888,00 | $ 1.823.888,00 | $ 3.647.776,00 | $ 3.647.776,00 | 0,06% |
| NP122 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 466.341,00 | $ 466.341,00 | $ 932.682,00 | $ 932.682,00 | 0,02% |
| NP123 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA CON SALIDA ROSCADA 6"X 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 220.224,00 | $ 220.224,00 | $ 220.224,00 | $ 220.224,00 | 0,00% |
| NP124 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS&Y 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 3.818.928,00 | $ 3.818.928,00 | $ 3.818.928,00 | $ 3.818.928,00 | 0,07% |
| NP125 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 2" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 1.533.788,00 | $ 1.533.788,00 | $ 3.067.576,00 | $ 3.067.576,00 | 0,05% |
| NP126 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE RADIO LARGO 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 152.676,00 | $ 152.676,00 | $ 152.676,00 | $ 152.676,00 | 0,00% |
| NP127 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 1.442.411,00 | $ 1.442.411,00 | $ 1.442.411,00 | $ 1.442.411,00 | 0,03% |
| NP128 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE 63LPS INCUYE BRIDA DE CONEXIÓN | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 7.881.360,00 | $ 7.881.360,00 | $ 15.762.720,00 | $ 15.762.720,00 | 0,28% |
| NP129 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORTICE DE 60X60 ACERO AL CARBÓN | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 790.578,00 | $ 790.578,00 | $ 790.578,00 | $ 790.578,00 | 0,01% |
| NP130 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETRO 6" | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 3.708.581,00 | $ 3.708.581,00 | $ 3.708.581,00 | $ 3.708.581,00 | 0,07% |
| NP | **PLACAS DE ACCESO VEHICULAR Y OBRAS EXTERIORES - (NO PREVISTOS)** | | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP131 | 3.05.01 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS) | Precios Gober. | Metro Cúbico | 0,00 | 17% | | $ - | +26,47 | 26,47 | $ 859.804,69 | $ 859.804,69 | $ 26.628.065,27 | $ 26.628.065,27 | 0,47% |
| NP132 | 3.05.02 | CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. | Precios Gober. | Metro lineal | 0,00 | 17% | | $ - | +121,76 | 121,76 | $ 8.542,10 | $ 8.542,10 | $ 1.216.900,73 | $ 1.216.900,73 | 0,02% |
| NP133 | 3,08,23 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) | Precios Gober. | Metro Cuadrado | 0,00 | 17% | | $ - | +11,2 | 11,20 | $ 131.538,51 | $ 131.538,51 | $ 1.723.680,64 | $ 1.723.680,64 | 0,03% |
| NP134 | 3.08.08 | BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO | Precios Gober. | Metro lineal | 156,72 | 17% | $ 24.674,73 | $ 4.524.435,62 | 255,46 | 412,18 | | $ 24.674,73 | $ 7.374.967,73 | $ 11.899.403,35 | 0,21% |
| NP | **INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión) - (NO PREVISTOS)** | | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP135 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS TIPO 2 40KA ,150V | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 1.702.695,00 | $ 1.702.695,00 | $ 1.702.695,00 | $ 1.702.695,00 | 0,03% |
| NP136 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS TIPO 2+3 80KA | Precios Ref. | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +2 | 2,00 | $ 2.674.265,00 | $ 2.674.265,00 | $ 5.348.530,00 | $ 5.348.530,00 | 0,09% |
| NP137 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION IMC (1X4") | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +10 | 10,00 | $ 1.018.328,00 | $ 1.018.328,00 | $ 10.183.280,00 | $ 10.183.280,00 | 0,18% |
| NP138 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA EMT (1X1/2") INC EXCAVACION | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +39 | 39,00 | $ 89.701,00 | $ 89.701,00 | $ 3.498.339,00 | $ 3.498.339,00 | 0,06% |
| NP139 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA EMT (1X3/4") INC EXCAVACION | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +11 | 11,00 | $ 99.754,00 | $ 99.754,00 | $ 1.097.294,00 | $ 1.097.294,00 | 0,02% |
| NP140 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-CELDA MEDIDA - TGA(3X4/0+1X4/0+1X2T) CU LSHF FR POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +8 | 8,00 | $ 433.942,00 | $ 433.942,00 | $ 3.471.536,00 | $ 3.471.536,00 | 0,06% |
| NP141 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-CELDA MEDIDA - TGA(3X1/0+1X1/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO | Precios Ref. | Metro lineal | 0,00 | 0% | | $ - | +10 | 10,00 | $ 262.796,00 | $ 262.796,00 | $ 2.627.960,00 | $ 2.627.960,00 | 0,05% |
| NP | **INSTALACION EQUIPOS ESPECIALES - (NO PREVISTOS)** | | | | | | TIPO: | OBRA PUBLICA | | | | | | | | |
| NP142 | N/A | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 214/123V 48KW,66KVA POTENCIA MAXIMA, 60 KVA EFECTIVOS. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 12.515.000,00 | $ 12.515.000,00 | $ 12.515.000,00 | $ 12.515.000,00 | 0,22% |
| NP143 | N/A | INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 6KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | +1 | 1,00 | $ 3.060.000,00 | $ 3.060.000,00 | $ 3.060.000,00 | $ 3.060.000,00 | 0,05% |

**FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01**

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2026 |

**SABANA ADICIONAL 01**
**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios**

| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2020 |
|---|---|---|---|
| | | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2022 |

| | | | | | | | | | | MODIFICACIÓN | | | | | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | DE CANTIDADES | | DE PRECIOS UNITARIOS | | | | |
| NP144 | N/A | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO CLASE H 75KVA 13200/214 EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ | - | +1 | 1,00 | $ 11.125.000,00 | $ 11.125.000,00 | $ 11.125.000,00 | $ 11.125.000,00 | 0,20% |
| | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ | 713.112.865,98 | 18,47% | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 278.211.993,84 | $ 991.324.859,82 | 17,57% |
| | | | | | | | A | $ | 156.884.830,52 | | | | A | $ 61.206.638,64 | $ 218.091.469,16 | |
| | | | | | | | I | $ | 21.393.385,98 | | | | I | $ 8.346.359,82 | $ 29.739.745,79 | |
| | | | | | | | U | $ | 35.655.643,30 | | | | U | $ 13.910.599,69 | $ 49.566.242,99 | |

| ITEM | ITEM GOBER | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | | EQUIPOS ESPECIALES - (NO PREVISTOS) | | | | | TIPO: | BIENES | | | | | | | | |
| NP145 | N/A | SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 214/123V 48KW,66KVA POTENCIA MAXIMA, 60 KVA EFECTIVOS. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | | +1 | 1,00 | $ 79.700.000,00 | $ 79.700.000,00 | $ 79.700.000,00 | $ 79.700.000,00 | 1,41% |
| NP146 | N/A | SUMINISTRO DE UPS ON LINE, 6KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | | +1 | 1,00 | $ 12.230.000,00 | $ 12.230.000,00 | $ 12.230.000,00 | $ 12.230.000,00 | 0,22% |
| NP147 | N/A | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO CLASE H 75KVA 13200/214 EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | Cotización | Unidad | 0,00 | 0% | | $ - | | +1 | 1,00 | $ 49.571.429,00 | $ 49.571.429,00 | $ 49.571.429,00 | $ 49.571.429,00 | 0,88% |
| | | | | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ - | 0,00% | | | | COSTO DIRECTO GRUPO | $ 141.501.429,00 | $ 141.501.429,00 | 2,51% |

| INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL CONVENIO | | | | | | | INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN | | | | INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DIRECTO | | | | $ | 2.809.933.974,83 | 72,78% | TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN | | | $ 1.321.745.534,17 | $ 4.131.679.509,00 | 73,24% |
| | Bienes | $ - | | | | | | Bienes | | $ 261.521.264,00 | $ 261.521.264,00 | |
| | Servicios | $ - | | | | | | Servicios | | $ - | $ - | |
| | Obra Pública | $ 2.809.933.974,83 | | | | | | Obra Pública | | $ 1.060.224.270,17 | $ 3.870.158.245,00 | |
| COSTO INDIRECTO | | | | $ | 852.980.192,00 | 22,09% | | | | $ 367.756.321,00 | $ 1.220.736.513,00 | 21,64% |
| | Administración | 22% | $ 618.185.474,00 | | | | | Administración | | $ 233.249.340,00 | $ 851.434.814,00 | |
| | imprevistos | 3% | $ 84.298.019,00 | AIU 30% | $ 842.980.192,00 | | AIU | imprevistos | | $ 31.806.728,00 | $ 116.104.747,00 | |
| | Utilidad | 5% | $ 140.496.699,00 | | | | | Utilidad | | $ 53.011.213,00 | $ 193.507.912,00 | |
| CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | Retie | | $ 5.000.000,00 | RETIE + RETILAB | $ 10.000.000,00 | | | | | | $ 5.000.000,00 | |
| | Retilap | | $ 5.000.000,00 | | | | | | | | $ 5.000.000,00 | |
| BIENES | | | | | | | | | | | | |
| | IVA Equipos Especiales 19% | | | 19% | $ - | | | | | $ 49.689.040,00 | $ 49.689.040,00 | |
| SUBTOTAL | | | | $ | 3.662.914.167,00 | 94,87% | | SUBTOTAL | | $ 1.689.501.855,00 | $ 5.352.416.022,00 | 94,87% |
| | INTERVENTORIA | | | 7,0% | $ 198.128.811,00 | 5,13% | | INTERVENTORIA | | $ 91.088.755,00 | $ 289.217.566,00 | 5,13% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | $ | 3.861.042.978,00 | 100% | | TOTAL MODIFICACION | | $ 1.780.590.610,00 | $ 5.641.633.588,00 | 100% |
| | | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | $ 5.641.633.588,00 | 100% |

CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
JULIO ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL INTER UVITA
ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
INTERVENTORIA

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA
SUPERVISION

ALCALDE MUNICIPAL DE LA UVITA
LUIS GUILLERMO BERRIO HERNÁNDEZ