FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN				PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS			
										DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
1		**PRELIMINARES DE OBRA**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
1,01	1.01.68	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	2340,00	0%	$ 4.829,00	$ 11.299.860,00	0,29%		2340,00		$ 4.829,00	$ -	$ 11.299.860,00
1,02	1.01.46	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	2340,00	0%	$ 8.051,00	$ 18.839.340,00	0,49%		2340,00		$ 8.051,00	$ -	$ 18.839.340,00
1,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 147.928,00	$ -	0,00%		0,00		$ 147.928,00	$ -	$ -
1,04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 6.214.887,00	$ 6.214.887,00	0,16%		1,00		$ 6.214.887,00	$ -	$ 6.214.887,00
1,05	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	49,18	0%	$ 17.511,00	$ 861.190,98	0,02%		49,18		$ 17.511,00	$ -	$ 861.190,98
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 37.215.278,00	0,96%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 37.215.277,98
							A	$ 8.187.361,16					**A**	$ -	$ 8.187.361,16
							I	$ 1.116.458,34					**I**	$ -	$ 1.116.458,34
							U	$ 1.860.763,90					**U**	$ -	$ 1.860.763,90

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
2,01	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	190,66	0%	$ 66.137,00	$ 12.609.680,42	0,33%		190,66		$ 66.137,00	$ -	$ 12.609.680,42
2,02	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Precios Gober.	Metro Cúbico	1320,04	0%	$ 13.438,00	$ 17.738.697,52	0,46%		1320,04		$ 13.438,00	$ -	$ 17.738.697,52
2,03	1.01.05	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	2340	0%	$ 1.115,00	$ 2.609.100,00	0,07%		2340,00		$ 1.115,00	$ -	$ 2.609.100,00
2,04	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	913,92	0%	$ 82.433,00	$ 75.337.167,36	1,95%	70,03	983,95		$ 82.433,00	$ 5.772.782,99	$ 81.109.950,35
2,05	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Ref.	M3-Km	12429,31	0%	$ 1.656,00	$ 20.582.937,36	0,53%	+952,41	13381,72		$ 1.656,00	$ 1.577.190,96	$ 22.160.128,32
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 128.877.582,66	3,34%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 7.349.973,95	$ 136.227.556,61
							A	$ 28.353.068,19					**A**	$ 1.616.994,27	$ 29.970.062,45
							I	$ 3.866.327,48					**I**	$ 220.499,22	$ 4.086.826,70
							U	$ 6.443.879,13					**U**	$ 367.498,70	$ 6.811.377,83

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
3		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
3,01	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	246,33	17%	$ 37.249,00	$ 10.735.389,02	0,28%	+51,1	297,43		$ 37.249,00	$ 2.227.005,96	$ 12.962.394,98
3,02	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro Cúbico	34,8	17%	$ 712.761,00	$ 29.020.776,88	0,75%		34,80		$ 712.761,00	$ -	$ 29.020.776,88
3,03	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	39,26	17%	$ 682.168,00	$ 31.334.841,35	0,81%	+17,52	56,78		$ 682.168,00	$ 13.983.352,53	$ 45.318.193,88
3,04	1.02.25	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS	Precios Gober.	Metro Cúbico	17,28	17%	$ 866.119,00	$ 17.510.847,49	0,45%		17,28		$ 866.119,00	$ -	$ 17.510.847,49
3,05	1.03.20	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	92,09	17%	$ 257.305,00	$ 27.723.404,42	0,72%		92,09		$ 257.305,00	$ -	$ 27.723.404,42
3,06	1.03.02	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	28,74	17%	$ 1.246.610,00	$ 41.918.258,54	1,09%	+8,18	36,92		$ 1.246.610,00	$ 11.930.805,66	$ 53.849.064,20
3,07	1.03.23	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	52,89	17%	$ 1.174.148,00	$ 72.657.804,63	1,88%		52,89		$ 1.174.148,00	$ -	$ 72.657.804,63
3,08	1.04.02	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	Precios Gober.	Metro lineal	95,74	17%	$ 59.330,00	$ 6.645.897,41	0,17%		95,74		$ 59.330,00	$ -	$ 6.645.897,41
3,09	1.03.03	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa- (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	10,61	17%	$ 1.152.489,00	$ 14.306.652,70	0,37%		10,61		$ 1.152.489,00	$ -	$ 14.306.652,70
3,10	1.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	115,25	17%	$ 60.211,00	$ 8.119.001,77	0,21%		115,25		$ 60.211,00	$ -	$ 8.119.001,77
3,11	1.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Gober.	Metro Cúbico	58,67	17%	$ 421.009,00	$ 28.899.699,70	0,75%	+0,5	59,17		$ 421.009,00	$ 246.290,26	$ 29.145.989,96
3,12	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1434,63	17%	$ 66.938,00	$ 112.356.577,64	2,91%	+1,5	1436,13		$ 66.938,00	$ 117.476,19	$ 112.474.053,83
3,13	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA PLACA DE TANQUE E=10CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	16,65	0%	$ 193.256,00	$ 3.217.712,40	0,08%		16,65		$ 193.256,00	$ -	$ 3.217.712,40
3,14	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precios Gober.	Metro Cúbico	19,46	17%	$ 905.821,00	$ 20.623.913,69	0,53%		19,46		$ 905.821,00	$ -	$ 20.623.913,69
3,15	2.07.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Precios Gober.	Metro Cúbico	7,99	17%	$ 696.819,00	$ 6.514.073,06	0,17%		7,99		$ 696.819,00	$ -	$ 6.514.073,06
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 431.584.850,70	11,18%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 28.504.930,60	$ 460.089.781,30
							A	$ 94.948.667,15					**A**	$ 6.271.084,73	$ 101.219.751,89
							I	$ 12.947.545,52					**I**	$ 855.147,92	$ 13.802.693,44
							U	$ 21.579.242,54					**U**	$ 1.425.246,53	$ 23.004.489,07

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
4		**ACERO DE REFUERZO Y MALLAS**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
4,01	3.13.26	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Precios Gober.	Kilogramo	5236,29	17%	$ 7.119,00	$ 43.614.263,76	1,13%	+162,78	5399,07		$ 7.119,00	$ 1.355.832,06	$ 44.970.095,82
4,02	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Precios Ref.	Kilogramo	30873,78	17%	$ 6.603,00	$ 238.515.696,13	6,18%	+3722,63	34596,41		$ 6.603,00	$ 28.759.215,29	$ 267.274.911,42
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 282.129.959,89	7,31%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 30.115.047,35	$ 312.245.007,24
							A	$ 62.068.591,18					**A**	$ 6.625.310,42	$ 68.693.901,59
							I	$ 8.463.898,80					**I**	$ 903.451,42	$ 9.367.350,22
							U	$ 14.106.497,99					**U**	$ 1.505.752,37	$ 15.612.250,36

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
5		**ESTRUCTURA METÁLICA**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
5,01	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	4343,45	17%	$ 21.666,00	$ 110.103.069,61	2,85%		4343,45		$ 21.666,00	$ -	$ 110.103.069,61
5,02	1.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	Precios Gober.	Kilogramo	3546,34	17%	$ 14.644,00	$ 60.761.145,46	1,57%		3546,34		$ 14.644,00	$ -	$ 60.761.145,46
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 170.864.215,07	4,43%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 170.864.215,07
							A	$ 37.590.127,32					**A**	$ -	$ 37.590.127,32
							I	$ 5.125.926,45					**I**	$ -	$ 5.125.926,45
							U	$ 8.543.210,75					**U**	$ -	$ 8.543.210,75

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL
6		**CIELOS RASOS**					TIPO:	OBRA PÚBLICA							
6,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO RETICULAR EN PANELES EN FIBRA MINERAL, INCLUYE PERFILERÍA EN ALUMINIO	Precios Ref.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 99.388,00	$ -	0,00%	+191,26	191,26		$ 99.388,00	$ 19.008.948,88	$ 19.008.948,88
6,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 72.175,00	$ -	0,00%	+559,06	559,06		$ 72.175,00	$ 40.350.155,50	$ 40.350.155,50
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 59.359.104,38	$ 59.359.104,38
							A	$ -					**A**	$ 13.059.002,96	$ 13.059.002,96
							I	$ -					**I**	$ 1.780.773,13	$ 1.780.773,13
							U	$ -					**U**	$ 2.967.955,22	$ 2.967.955,22

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
										MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
7		**MAMPOSTERIA**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
7,01	1.04.15	MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1082,45	17%	$ 44.331,00	$ 56.143.726,41	1,45%		1082,45		$ 44.331,00	$ -	$ 56.143.726,41	1,00%
7,02	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1343,76	17%	$ 20.186,00	$ 31.736.413,05	0,82%		1343,76		$ 20.186,00	$ -	$ 31.736.413,05	0,56%
7,03	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	Precios Gober.	Metro Cuadrado	82,82	17%	$ 27.456,00	$ 2.660.469,93	0,07%		82,82		$ 27.456,00	$ -	$ 2.660.469,93	0,05%
7,04	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Precios Gober.	Metro lineal	1601,94	17%	$ 8.004,00	$ 15.001.655,48	0,39%		1601,94		$ 8.004,00	$ -	$ 15.001.655,48	0,27%
7,05	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1149,62	17%	$ 23.671,00	$ 31.838.806,37	0,82%		1149,62		$ 23.671,00	$ -	$ 31.838.806,37	0,56%
7,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCEMENTO / MICROSTONE - O SIMILAR	Precios Ref.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 120.353,00	$ -	0,00%	+95,91	95,91		$ 120.353,00	$ 11.543.056,23	$ 11.543.056,23	0,20%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 137.381.071,24	3,56%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 11.543.056,23	$ 148.924.127,47	2,64%
							A	$ 30.223.835,67					**A**	$ 2.539.472,37	$ 32.763.308,04	
							I	$ 4.121.432,14					**I**	$ 346.291,69	$ 4.467.723,82	
							U	$ 6.869.053,56					**U**	$ 577.152,81	$ 7.446.206,37	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
8		**CUBIERTA**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
8,01	**1.12.28**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Precios Gober.	Metro Cuadrado	786,46	17%	$ 176.691,00	$ 162.583.672,52	4,21%		786,46		$ 176.691,00	$ -	$ 162.583.672,52	2,88%
8,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	Precios Ref.	Metro Cuadrado	137,16	0%	$ 207.758,00	$ 28.496.087,28	0,74%		137,16		$ 207.758,00	$ -	$ 28.496.087,28	0,51%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 191.079.759,80	4,95%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 191.079.759,80	3,39%
							A	$ 42.037.547,16					**A**	$ -	$ 42.037.547,16	
							I	$ 5.732.392,79					**I**	$ -	$ 5.732.392,79	
							U	$ 9.553.987,99					**U**	$ -	$ 9.553.987,99	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
9		**RECUBRIMIENTO Y ENCHAPES**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
9,01	**1.10.05**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (SOBRE MUROS ÁREA BASURAS, BAÑOS Y POCETAS)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	249,61	17%	$ 52.392,00	$ 15.300.753,53	0,40%		249,61		$ 52.392,00	$ -	$ 15.300.753,53	0,27%
9,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PVC EKOWOD COLOR MADERA O SIMILAR	Precios Ref.	Metro Cuadrado	10,92	0%	$ 286.440,00	$ 3.127.924,80		+28,01	38,93		$ 286.440,00	$ 8.023.184,40	$ 11.151.109,20	0,20%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 18.428.678,33	0,48%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 8.023.184,40	$ 26.451.862,73	0,47%
							A	$ 4.054.309,23					**A**	$ 1.765.100,57	$ 5.819.409,80	
							I	$ 552.860,35					**I**	$ 240.695,53	$ 793.555,88	
							U	$ 921.433,92					**U**	$ 401.159,22	$ 1.322.593,14	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
10		**PISOS**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
10,01	N/A	PULIDA MECANICA SUPERFICIE EN CONCRETO (INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	75,28	0%	$ 59.210,00	$ 4.457.328,80	0,12%		75,28		$ 59.210,00	$ -	$ 4.457.328,80	0,08%
10,02	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	797,68	17%	$ 24.940,00	$ 23.276.142,86	0,60%		797,68		$ 24.940,00	$ -	$ 23.276.142,86	0,41%
10,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO EN ROLLO	Precios Ref.	Metro Cuadrado	171,73	0%	$ 149.492,00	$ 25.672.261,16	0,66%		171,73		$ 149.492,00	$ -	$ 25.672.261,16	0,46%
10,04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICA 0.338*0.338 (DUROPISO) O SIMILAR	Precios Ref.	Metro Cuadrado	89,68	0%	$ 79.963,00	$ 7.171.081,84	0,19%		89,68		$ 79.963,00	$ -	$ 7.171.081,84	0,13%
10,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (COLOR)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	93,99	0%	$ 122.799,00	$ 11.541.878,01	0,30%		93,99		$ 122.799,00	$ -	$ 11.541.878,01	0,20%
10,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (BLANCO)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	348,87	0%	$ 103.536,00	$ 36.120.604,32	0,94%		348,87		$ 103.536,00	$ -	$ 36.120.604,32	0,64%
10,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES FORMATO 30*30 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	104,22	0%	$ 76.454,00	$ 7.968.035,88	0,21%		104,22		$ 76.454,00	$ -	$ 7.968.035,88	0,14%
10,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PREPULIDA PARA EXTERIORES 30X30 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 118.895,00	$ -	0,00%	+60,09	60,09		$ 118.895,00	$ 7.144.400,55	$ 7.144.400,55	0,13%
10,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN PVC	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 16.343,00	$ -	0,00%	+160,55	160,55		$ 16.343,00	$ 2.623.868,65	$ 2.623.868,65	0,05%
10,10	1.11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	Precios Gober.	Metro lineal	341,24	17%	$ 39.999,00	$ 15.969.632,75	0,41%		341,24		$ 39.999,00	$ -	$ 15.969.632,75	0,28%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 132.176.965,62	3,42%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 9.768.269,20	$ 141.945.234,82	2,52%
							A	$ 29.078.932,44					**A**	$ 2.149.019,22	$ 31.227.951,66	
							I	$ 3.965.308,97					**I**	$ 293.048,08	$ 4.258.357,04	
							U	$ 6.608.848,28					**U**	$ 488.413,46	$ 7.097.261,74	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
11		**PINTURA**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
11,01	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1438,16	17%	$ 12.641,00	$ 21.270.343,26	0,55%		1438,16		$ 12.641,00	$ -	$ 21.270.343,26	0,38%
11,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS	Precios Ref.	Metro Cuadrado	6,05	0%	$ 23.570,00	$ 142.598,50	0,00%	+475,88	481,93		$ 23.570,00	$ 11.216.491,60	$ 11.359.090,10	0,20%
11,03	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1653,87	17%	$ 14.044,00	$ 27.175.531,83	0,70%		1653,87		$ 14.044,00	$ -	$ 27.175.531,83	0,48%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 48.588.473,59	1,26%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 11.216.491,60	$ 59.804.965,19	1,06%
							A	$ 10.689.464,19					**A**	$ 2.467.628,15	$ 13.157.092,34	
							I	$ 1.457.654,21					**I**	$ 336.494,75	$ 1.794.148,96	
							U	$ 2.429.423,68					**U**	$ 560.824,58	$ 2.990.248,26	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
12		**CARPINTERÍA METALICA**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
12,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DOBLE NAVE APERSIANADA PARA SUBESTACION	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 2.649.999,00	$ 2.649.999,00	0,07%	+4	5,00		$ 2.649.999,00	$ 10.599.996,00	$ 13.249.995,00	0,23%
12,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 INC. CHAPA Y ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 1.902.569,00	$ 1.902.569,00	0,05%	+6	7,00		$ 1.902.569,00	$ 11.415.414,00	$ 13.317.983,00	0,24%
12,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 16 - (BARRA ANTIPÁNICO)	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 2.084.499,00	$ -	0,00%	+3	3,00		$ 2.084.499,00	$ 6.253.497,00	$ 6.253.497,00	0,11%
12,04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DOBLE EN TUBULAR METÁLICO	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 4.817.206,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 4.817.206,00	$ 4.817.206,00	$ 4.817.206,00	0,09%
12,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CERRAMIENTO TUBO ESTRUCTURAL CALIBRE SEGÚN DISEÑO	Precios Ref.	Metro Cuadrado	0,00	0%	$ 260.038,00	$ -	0,00%	+474,08	474,08		$ 260.038,00	$ 123.278.815,04	$ 123.278.815,04	2,19%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 4.552.568,00	0,12%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 156.364.928,04	$ 160.917.496,04	2,85%
							A	$ 1.001.564,96					**A**	$ 34.400.284,17	$ 35.401.849,13	
							I	$ 136.577,04					**I**	$ 4.690.947,84	$ 4.827.524,88	
							U	$ 227.628,40					**U**	$ 7.818.246,40	$ 8.045.874,80	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
13		**CARPINTERÍA ALUMINIO**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
13,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO	Precios Ref.	Metro Cuadrado	8,64	0%	$ 353.112,00	$ 3.051.294,38	0,08%	+169,36	178,00		$ 353.112,00	$ 59.803.912,82	$ 62.855.207,20	1,11%
13,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MARCO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 2.515.467,00	$ 2.515.467,00	0,07%	+1	2,00		$ 2.515.467,00	$ 2.515.467,00	$ 5.030.934,00	0,09%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES		MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS			PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
13,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN MARCO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 3.672.278,00	$ 3.672.278,00	0,10%	+1	2,00		$ 3.672.278,00	$ 3.672.278,00	$ 7.344.556,00	0,13%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 9.239.039,38	0,24%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 65.991.657,82	$ 75.230.697,20	1,33%
							A	$ 2.032.588,66					A	$ 14.518.164,72	$ 16.550.753,38	
							I	$ 277.171,18					I	$ 1.979.749,73	$ 2.256.920,92	
							U	$ 461.951,97					U	$ 3.299.582,89	$ 3.761.534,86	
14		CARPINTERIA EN MADERA						TIPO: OBRA PÚBLICA								
14,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTANBORADA EN MADERA BATIENTE CON MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (UNA HOJA)	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.883.989,00	$ -		+28	28,00		$ 1.883.989,00	$ 52.751.692,00	$ 52.751.692,00	0,94%
14,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA BATIENTE CON MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (DOBLE HOJA)	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 3.607.240,00	$ -		+8	8,00		$ 3.607.240,00	$ 28.857.920,00	$ 28.857.920,00	0,51%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 81.609.612,00	$ 81.609.612,00	1,45%
							A	$ -					A	$ 17.954.114,64	$ 17.954.114,64	
							I	$ -					I	$ 2.448.288,36	$ 2.448.288,36	
							U	$ -					U	$ 4.080.480,60	$ 4.080.480,60	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
15,1		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGÜES)						TIPO: OBRA PÚBLICA								
15.1.01	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precios Gober.	Metro Cúbico	134,83	0%	$ 48.842,00	$ 6.585.366,86	0,17%		134,83		$ 48.842,00	$ -	$ 6.585.366,86	0,12%
15.1.02	3.13.36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	Precios Gober.	Metro Cúbico	120,06	0%	$ 105.811,00	$ 12.703.668,66	0,33%		120,06		$ 105.811,00	$ -	$ 12.703.668,66	0,23%
15.1.03	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober.	Metro lineal	118,00	17%	$ 18.389,00	$ 2.538.785,34	0,07%		118,00		$ 18.389,00	$ -	$ 2.538.785,34	0,05%
15.1.04	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%	$ 23.340,00	$ -	0,00%		0,00		$ 23.340,00	$ -	$ -	0,00%
15.1.05	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	124,00	17%	$ 39.830,00	$ 5.778.536,40	0,15%		124,00		$ 39.830,00	$ -	$ 5.778.536,40	0,10%
15.1.06	1.06.41	TUBERIA DE 6¨ PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	Precios Gober.	Metro lineal	30,00	17%	$ 59.559,00	$ 2.090.520,90	0,05%		30,00		$ 59.559,00	$ -	$ 2.090.520,90	0,04%
15.1.07	2.05.66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	Precios Gober.	Unidad	22,00	17%	$ 24.468,00	$ 629.806,32	0,02%		22,00		$ 24.468,00	$ -	$ 629.806,32	0,01%
15.1.08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=3" x 2"	Precios Ref.	Unidad	12,00	0%	$ 15.696,00	$ 188.352,00	0,00%		12,00		$ 15.696,00	$ -	$ 188.352,00	0,00%
15.1.09	2.05.67	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	Precios Gober.	Unidad	16,00	17%	$ 8.823,00	$ 165.166,56	0,00%		16,00		$ 8.823,00	$ -	$ 165.166,56	0,00%
15.1.10	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	Precios Gober.	Unidad	10,00	17%	$ 14.008,00	$ 163.893,60	0,00%		10,00		$ 14.008,00	$ -	$ 163.893,60	0,00%
15.1.11	2.05.31	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	Precios Gober.	Unidad	25,00	17%	$ 4.866,00	$ 142.330,50	0,00%		25,00		$ 4.866,00	$ -	$ 142.330,50	0,00%
15.1.12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 4"	Precios Ref.	Unidad	45,00	0%	$ 13.006,00	$ 585.270,00	0,02%		45,00		$ 13.006,00	$ -	$ 585.270,00	0,01%
15.1.13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 2"	Precios Ref.	Unidad	111,00	0%	$ 5.729,00	$ 635.919,00	0,02%		111,00		$ 5.729,00	$ -	$ 635.919,00	0,01%
15.1.14	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 4"X2"	Precios Ref.	Unidad	15,00	0%	$ 68.107,00	$ 1.021.605,00	0,03%		15,00		$ 68.107,00	$ -	$ 1.021.605,00	0,02%
15.1.15	2.04.89	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2"	Precios Gober.	Unidad	57,00	17%	$ 44.701,00	$ 2.981.109,69	0,08%		57,00		$ 44.701,00	$ -	$ 2.981.109,69	0,05%
15.1.16	1.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	Precios Gober.	Unidad	111,00	17%	$ 41.349,00	$ 5.369.994,63	0,14%		111,00		$ 41.349,00	$ -	$ 5.369.994,63	0,10%
15.1.17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 4"	Precios Ref.	Unidad	14,00	0%	$ 10.040,00	$ 140.560,00	0,00%		14,00		$ 10.040,00	$ -	$ 140.560,00	0,00%
15.1.18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 6"	Precios Ref.	Unidad	24,00	0%	$ 32.995,00	$ 791.880,00	0,02%		24,00		$ 32.995,00	$ -	$ 791.880,00	0,01%
15.1.19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DRENAJE 2"	Precios Ref.	Unidad	77,00	0%	$ 9.162,00	$ 705.474,00	0,02%		77,00		$ 9.162,00	$ -	$ 705.474,00	0,01%
15.1.20	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIATICA CON FLUXOMETRO	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 1.037.842,00	$ 5.189.210,00	0,13%		5,00		$ 1.037.842,00	$ -	$ 5.189.210,00	0,09%
15.1.21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET (INCLUYE GRIFERIA SENSOR)	Precios Ref.	Unidad	4,00	0%	$ 1.172.925,00	$ 4.691.700,00	0,12%		4,00		$ 1.172.925,00	$ -	$ 4.691.700,00	0,08%
15.1.22	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO AQUAPRO. INCLUYE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 616.633,00	$ 3.083.165,00	0,08%		5,00		$ 616.633,00	$ -	$ 3.083.165,00	0,05%
15.1.23	1.16.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30"	Precios Gober.	Unidad	4,00	17%	$ 168.883,00	$ 790.372,44	0,02%		4,00		$ 168.883,00	$ -	$ 790.372,44	0,01%
15.1.24	1.16.16	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	Precios Gober.	Unidad	9,00	17%	$ 60.406,00	$ 636.075,18	0,02%		9,00		$ 60.406,00	$ -	$ 636.075,18	0,01%
15.1.25	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	9,00	17%	$ 805.347,00	$ 8.480.303,91	0,22%		9,00		$ 805.347,00	$ -	$ 8.480.303,91	0,15%
15.1.26	1.16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	Precios Gober.	Unidad	9,00	17%	$ 155.436,00	$ 1.636.741,08	0,04%		9,00		$ 155.436,00	$ -	$ 1.636.741,08	0,03%
15,2		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGÜES)														
15.2.01	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Precios Gober.	Metro lineal	14,00	17%	$ 116.677,00	$ 1.911.169,26	0,05%		14,00		$ 116.677,00	$ -	$ 1.911.169,26	0,03%
15.2.02	2.05.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Precios Gober.	Metro lineal	53,00	17%	$ 70.714,00	$ 4.384.975,14	0,11%		53,00		$ 70.714,00	$ -	$ 4.384.975,14	0,08%
15.2.03	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Precios Gober.	Metro lineal	66,00	17%	$ 50.633,00	$ 3.909.880,26	0,10%		66,00		$ 50.633,00	$ -	$ 3.909.880,26	0,07%
15.2.04	1.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	124,00	17%	$ 28.134,00	$ 4.081.680,72	0,11%		124,00		$ 28.134,00	$ -	$ 4.081.680,72	0,07%
15.2.05	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%	$ 23.340,00	$ -	0,00%		0,00		$ 23.340,00	$ -	$ -	0,00%
15.2.06	1.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%	$ 72.724,00	$ -	0,00%		0,00		$ 72.724,00	$ -	$ -	0,00%
15.2.07	1.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	167,00	17%	$ 46.950,00	$ 9.173.560,50	0,24%		167,00		$ 46.950,00	$ -	$ 9.173.560,50	0,16%
15.2.08	1.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	Precios Gober.	Metro lineal	15,00	17%	$ 33.286,00	$ 584.169,30	0,02%		15,00		$ 33.286,00	$ -	$ 584.169,30	0,01%
15.2.09	2.04.33	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6"	Precios Gober.	Unidad	2,00	17%	$ 354.592,00	$ 829.745,28	0,02%		2,00		$ 354.592,00	$ -	$ 829.745,28	0,01%
15.2.10	2.04.32	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4"	Precios Gober.	Unidad	15,00	17%	$ 140.853,00	$ 2.471.970,15	0,06%		15,00		$ 140.853,00	$ -	$ 2.471.970,15	0,04%
15.2.11	2.04.31	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	Precios Gober.	Unidad	1,00	17%	$ 75.718,00	$ 88.590,06	0,00%		1,00		$ 75.718,00	$ -	$ 88.590,06	0,00%
15.2.12	2.04.22	CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6"	Precios Gober.	Unidad	17,00	17%	$ 254.405,00	$ 5.060.115,45	0,13%		17,00		$ 254.405,00	$ -	$ 5.060.115,45	0,09%
15.2.13	2.04.21	CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4"	Precios Gober.	Unidad	15,00	17%	$ 125.848,00	$ 2.208.632,40	0,06%		15,00		$ 125.848,00	$ -	$ 2.208.632,40	0,04%
15.2.14	2.04.97	UNION PVC MECANICA D = 8"	Precios Gober.	Unidad	30,00	17%	$ 299.197,00	$ 10.501.814,70	0,27%		30,00		$ 299.197,00	$ -	$ 10.501.814,70	0,19%
15.2.15	2.04.96	UNION PVC MECANICA D = 6"	Precios Gober.	Unidad	22,00	17%	$ 169.612,00	$ 4.365.812,88	0,11%		22,00		$ 169.612,00	$ -	$ 4.365.812,88	0,08%
15.2.16	2.04.95	UNION PVC MECANICA D = 4"	Precios Gober.	Unidad	2,00	17%	$ 81.492,00	$ 190.691,28	0,00%		2,00		$ 81.492,00	$ -	$ 190.691,28	0,00%
15,3		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)														
15.3.01	2.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	Precios Gober.	Metro lineal	17,00	17%	$ 12.021,00	$ 239.097,69	0,01%		17,00		$ 12.021,00	$ -	$ 239.097,69	0,00%
15.3.02	2.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	Precios Gober.	Metro lineal	23,00	17%	$ 24.083,00	$ 648.073,53	0,02%		23,00		$ 24.083,00	$ -	$ 648.073,53	0,01%
15.3.03	2.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	Precios Gober.	Metro lineal	33,00	17%	$ 6.376,00	$ 246.177,36	0,01%		33,00		$ 6.376,00	$ -	$ 246.177,36	0,00%
15.3.04	2.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9	Precios Gober.	Metro lineal	113,00	17%	$ 5.246,00	$ 693.573,66	0,02%		113,00		$ 5.246,00	$ -	$ 693.573,66	0,01%
15.3.05	2.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	Precios Gober.	Metro lineal	45,00	17%	$ 13.583,00	$ 715.144,95	0,02%		45,00		$ 13.583,00	$ -	$ 715.144,95	0,01%
15.3.06	2.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	Precios Gober.	Metro lineal	76,00	17%	$ 17.064,00	$ 1.517.330,88	0,04%		76,00		$ 17.064,00	$ -	$ 1.517.330,88	0,03%
15.3.07	2.04.73	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	Precios Gober.	Unidad	10,00	17%	$ 7.731,00	$ 90.452,70	0,00%		10,00		$ 7.731,00	$ -	$ 90.452,70	0,00%
15.3.08	2.04.75	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"	Precios Gober.	Unidad	24,00	17%	$ 1.156,00	$ 32.460,48	0,00%		24,00		$ 1.156,00	$ -	$ 32.460,48	0,00%
15.3.09	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Precios Gober.	Metro lineal	33,00	17%	$ 12.611,00	$ 486.910,71	0,01%		33,00		$ 12.611,00	$ -	$ 486.910,71	0,01%
15.3.10	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4"	Precios Gober.	Unidad	19,00	17%	$ 433.925,00	$ 9.646.152,75	0,25%		19,00		$ 433.925,00	$ -	$ 9.646.152,75	0,17%
15.3.11	2.04.02	CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"	Precios Gober.	Unidad	84,00	17%	$ 1.167,00	$ 114.692,76	0,00%		84,00		$ 1.167,00	$ -	$ 114.692,76	0,00%
15.3.12	1.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACÓMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	Precios Gober.	Unidad	1,00	17%	$ 240.190,00	$ 281.022,30	0,01%		1,00		$ 240.190,00	$ -	$ 281.022,30	0,00%
15.3.13	2.04.50	CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR	Precios Gober.	Unidad	1,00	17%	$ 309.529,00	$ 362.148,93	0,01%		1,00		$ 309.529,00	$ -	$ 362.148,93	0,01%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
15.4		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (OBRA CIVIL HIDROSANITARIAS)**														
15.4.1	**1.02.04**	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	24,00	17%	$ 358.818,00	$ 10.075.609,44	0,26%		24,00		$ 358.818,00	$ -	$ 10.075.609,44	0,18%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 142.637.462,59	3,69%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ -	$ 142.637.462,59	2,53%
							A	$ 31.380.241,77					**A**	$ -	$ 31.380.241,77	
							I	$ 4.279.123,88					**I**	$ -	$ 4.279.123,88	
							U	$ 7.131.873,13					**U**	$ -	$ 7.131.873,13	
16		**RED CONTRAINCENDIOS (CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIOS)**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
16,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 4"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 231.447,00	$ -	0,00%		0,00		$ 231.447,00	$ -	$ -	0,00%
16,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 3"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 170.007,00	$ -	0,00%		0,00		$ 170.007,00	$ -	$ -	0,00%
16,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 1.1/4"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 76.869,00	$ -	0,00%		0,00		$ 76.869,00	$ -	$ -	0,00%
16,04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE Y CODOS) HD RANURADOS DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 131.245,00	$ -	0,00%	+17	17,00		$ 131.245,00	$ 2.231.165,00	$ 2.231.165,00	0,04%
16,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 38.080,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 38.080,00	$ 76.160,00	$ 76.160,00	0,00%
16,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (UNIÓN Y CODOS) HD ROSCADOS DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 24.787,00	$ -	0,00%	+9	9,00		$ 24.787,00	$ 223.083,00	$ 223.083,00	0,00%
16,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 51.731,00	$ -	0,00%	+32	32,00		$ 51.731,00	$ 1.655.392,00	$ 1.655.392,00	0,03%
16,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 30.897,00	$ -	0,00%	+39	39,00		$ 30.897,00	$ 1.204.983,00	$ 1.204.983,00	0,02%
16,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 26.840,00	$ -	0,00%	+31	31,00		$ 26.840,00	$ 832.040,00	$ 832.040,00	0,01%
16,10	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO R.W. P.D. DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 877.575,00	$ -	0,00%		0,00		$ 877.575,00	$ -	$ -	0,00%
16,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 983.188,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 983.188,00	$ 983.188,00	$ 983.188,00	0,02%
16,12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 502.600,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 502.600,00	$ 502.600,00	$ 502.600,00	0,01%
16,13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.483.835,00	$ -	0,00%		0,00		$ 1.483.835,00	$ -	$ -	0,00%
16,14	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 209.544,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 209.544,00	$ 419.088,00	$ 419.088,00	0,01%
16,15	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 344.695,00	$ -	0,00%		0,00		$ 344.695,00	$ -	$ -	0,00%
16,16	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORDICE DE 4" ACERO AL CARBÓN	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 321.896,00	$ -	0,00%		0,00		$ 321.896,00	$ -	$ -	0,00%
16,17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 639.589,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 639.589,00	$ 1.279.178,00	$ 1.279.178,00	0,02%
16,18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 94.309,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 94.309,00	$ 188.618,00	$ 188.618,00	0,00%
16,19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 93.301,00	$ -	0,00%	+4	4,00		$ 93.301,00	$ 373.204,00	$ 373.204,00	0,01%
16,20	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 21.545,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 21.545,00	$ 43.090,00	$ 43.090,00	0,00%
16,21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBAS 2 X 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.865.672,00	$ -	0,00%		0,00		$ 1.865.672,00	$ -	$ -	0,00%
16,22	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.021.211,00	$ -	0,00%		0,00		$ 1.021.211,00	$ -	$ -	0,00%
16,23	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SUPERVISOR	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 529.116,00	$ -	0,00%	+3	3,00		$ 529.116,00	$ 1.587.348,00	$ 1.587.348,00	0,03%
16,24	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO ANTIVIBRATORIO	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 63.026,00	$ -	0,00%	+4	4,00		$ 63.026,00	$ 252.104,00	$ 252.104,00	0,00%
16,1		**RED CONTRAINCENDIOS**														
16,1,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 4"	Precios Ref.	Metro lineal	66,95	0%	$ 152.311,00	$ 10.197.221,45	0,26%		66,95		$ 152.311,00	$ -	$ 10.197.221,45	0,18%
16,1,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 3"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 105.885,00	$ -	0,00%	+11,06	11,06		$ 105.885,00	$ 1.171.088,10	$ 1.171.088,10	0,02%
16,1,3	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2.1/2"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 94.549,00	$ -	0,00%	+5,2	5,20		$ 94.549,00	$ 491.654,80	$ 491.654,80	0,01%
16,1,4	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 76.214,00	$ -	0,00%	+14,87	14,87		$ 76.214,00	$ 1.133.302,18	$ 1.133.302,18	0,02%
16,1,5	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 1.1/2"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 69.890,00	$ -	0,00%	+12,86	12,86		$ 69.890,00	$ 898.785,40	$ 898.785,40	0,02%
16,1,6	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1.1/4"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 63.336,00	$ -	0,00%	+42,97	42,97		$ 63.336,00	$ 2.721.547,92	$ 2.721.547,92	0,05%
16,1,7	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 ROSCADA DE 1"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 57.467,00	$ -	0,00%		0,00		$ 57.467,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,8	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC C900 DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 52.973,00	$ -	0,00%		0,00		$ 52.973,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,9	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE MATERIAL DE PVC A ACERO DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 131.645,00	$ -	0,00%		0,00		$ 131.645,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,10	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE VELOCIDAD DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 327.942,00	$ -	0,00%				$ 327.942,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 51.630,00	$ -	0,00%	+4	4,00		$ 51.630,00	$ 206.520,00	$ 206.520,00	0,00%
16,1,12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 33.315,00	$ -	0,00%	+3	3,00		$ 33.315,00	$ 99.945,00	$ 99.945,00	0,00%
16,1,13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 17.116,00	$ -	0,00%	+6	6,00		$ 17.116,00	$ 102.696,00	$ 102.696,00	0,00%
16,1,14	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 1.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 18.709,00	$ -	0,00%	+3	3,00		$ 18.709,00	$ 56.127,00	$ 56.127,00	0,00%
16,1,15	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 23.923,00	$ -	0,00%		0,00		$ 23.923,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,16	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 28.989,00	$ -	0,00%	+13	13,00		$ 28.989,00	$ 376.857,00	$ 376.857,00	0,01%
16,1,17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 14.706,00	$ -	0,00%	+38	38,00		$ 14.706,00	$ 558.828,00	$ 558.828,00	0,01%
16,1,18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 12.766,00	$ -	0,00%	+23	23,00		$ 12.766,00	$ 293.618,00	$ 293.618,00	0,01%
16,1,19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 27.772,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 27.772,00	$ 27.772,00	$ 27.772,00	0,00%
16,1,20	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 13.509,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 13.509,00	$ 13.509,00	$ 13.509,00	0,00%
16,1,21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 13.390,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 13.390,00	$ 13.390,00	$ 13.390,00	0,00%
16,1,22	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 14.283,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 14.283,00	$ 71.415,00	$ 71.415,00	0,00%
16,1,23	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 16.186,00	$ -	0,00%	+12	12,00		$ 16.186,00	$ 194.232,00	$ 194.232,00	0,00%
16,1,24	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 5.831,00	$ -	0,00%	+32	32,00		$ 5.831,00	$ 186.592,00	$ 186.592,00	0,00%
16,1,25	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 861.600,00	$ 861.600,00	0,02%		1,00		$ 861.600,00	$ -	$ 861.600,00	0,02%
16,1,26	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 478.782,00	$ -	0,00%		0,00		$ 478.782,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,27	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 3.124.155,00	$ -	0,00%		0,00		$ 3.124.155,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,28	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES PENDENT TEMP. ESTANDAR K=5.6	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 30.526,00	$ -	0,00%	+77	77,00		$ 30.526,00	$ 2.350.502,00	$ 2.350.502,00	0,04%
16,1,29	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 8.048,00	$ -	0,00%	+77	77,00		$ 8.048,00	$ 619.696,00	$ 619.696,00	0,01%
16,1,30	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 10lb	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 371.786,00	$ 1.858.930,00	0,05%		5,00		$ 371.786,00	$ -	$ 1.858.930,00	0,03%
16,1,31	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 10.533,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 10.533,00	$ 52.665,00	$ 52.665,00	0,00%
16,1,32	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 3.975,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 3.975,00	$ 7.950,00	$ 7.950,00	0,00%
16,1,33	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 2.487,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 2.487,00	$ 12.435,00	$ 12.435,00	0,00%
16,1,34	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 2.487,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 2.487,00	$ 12.435,00	$ 12.435,00	0,00%
16,1,35	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 2.297,00	$ -	0,00%	+13	13,00		$ 2.297,00	$ 29.861,00	$ 29.861,00	0,00%
16,1,36	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 2.071,00	$ -	0,00%	+59	59,00		$ 2.071,00	$ 122.189,00	$ 122.189,00	0,00%
16,1,37	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 78.078,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 78.078,00	$ 390.390,00	$ 390.390,00	0,01%
16,1,38	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 96.527,00	$ -	0,00%		0,00		$ 96.527,00	$ -	$ -	0,00%
16,1,39	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 2.1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 72.690,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 72.690,00	$ 145.380,00	$ 145.380,00	0,00%
16,1,40	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 96.318,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 96.318,00	$ 96.318,00	$ 96.318,00	0,00%
16,1,41	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE II	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.478.871,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 1.478.871,00	$ 2.957.742,00	$ 2.957.742,00	0,05%
16,1,42	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO	Precios Ref.	Unidad	2,00	0%	$ 3.527.973,00	$ 7.055.946,00	0,18%		2,00		$ 3.527.973,00	$ -	$ 7.055.946,00	0,13%
16,1,43	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	Precios Ref.	Unidad	77,00	0%	$ 239.836,00	$ 18.467.372,00	0,48%		77,00		$ 239.836,00	$ -	$ 18.467.372,00	0,33%
16,1,44	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 227.434,00	$ 682.302,00	0,02%		3,00		$ 227.434,00	$ -	$ 682.302,00	0,01%
16,1,45	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 668.748,00	$ 2.006.244,00	0,05%		3,00		$ 668.748,00	$ -	$ 2.006.244,00	0,04%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 41.129.615,45	1,07%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 27.266.683,40	$ 68.396.298,85	1,21%
							A	$ 9.048.515,40					**A**	$ 5.998.670,35	$ 15.047.185,75	
							I	$ 1.233.888,46					**I**	$ 818.000,50	$ 2.051.888,97	
							U	$ 2.056.480,77					**U**	$ 1.363.334,17	$ 3.419.814,94	

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
										DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
17,1		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil de Media Tensión)**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
17,1,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 6X6" PVC TDP ANDEN EN CONCRETO	Precios Ref.	Metro lineal	14,30	0%	$ 130.952,00	$ 1.872.613,60	0,05%		14,30		$ 130.952,00	$ -	$ 1.872.613,60	0,03%
17,1,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DERIVACION SUBTERRANEA EN CONTRUCCION TANGENCIAL PARA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 6.014.961,00	$ 6.014.961,00	0,16%		1,00		$ 6.014.961,00	$ -	$ 6.014.961,00	0,11%
17,1,3	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 7.232.876,00	$ 7.232.876,00	0,19%		1,00		$ 7.232.876,00	$ -	$ 7.232.876,00	0,13%
17,1,4	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA RED DE MEDIA TENSION (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 2.685.256,00	$ 8.055.768,00	0,21%		3,00		$ 2.685.256,00	$ -	$ 8.055.768,00	0,14%
17,2		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión)**														
17,2,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (CARCAMO) 5CMX30CM	Precios Ref.	Metro lineal	18,00	0%	$ 253.238,00	$ 4.558.284,00	0,12%		18,00		$ 253.238,00	$ -	$ 4.558.284,00	0,08%
17,2,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 120MM2 AL XLPE 15KV (*ESTIMACION SUJETA A CAMBIO SEGÚN PROYECTO SERIE 3 APROBADO)	Precios Ref.	Metro lineal	35,00	0%	$ 345.079,00	$ 12.077.765,00	0,31%	+49	84,00		$ 345.079,00	$ 16.908.871,00	$ 28.986.636,00	0,51%
17,2,3	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE 120MM AL 15KV (JUEGO X 3 UNIDADES)	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 249.789,00	$ 749.367,00	0,02%		3,00		$ 249.789,00	$ -	$ 749.367,00	0,01%
17,2,4	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS 12KV, 10KA (JUEGO X 3 UNIDADES)	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 108.554,00	$ 108.554,00	0,00%		1,00		$ 108.554,00	$ -	$ 108.554,00	0,00%
17,3		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil En Baja Tensión)**														0,00%
17,3,1	**1.02.04**	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	22,00	0%	$ 358.818,00	$ 7.893.996,00	0,20%		22,00		$ 358.818,00	$ -	$ 7.893.996,00	0,14%
17,4		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Canalizaciones)**														
17,4,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+1X1") PVC	Precios Ref.	Metro lineal	38,50	0%	$ 80.869,00	$ 3.113.456,50	0,08%		38,50		$ 80.869,00	$ -	$ 3.113.456,50	0,06%
17,4,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (2X1") / (1X1")PVC	Precios Ref.	Metro lineal	23,10	0%	$ 78.636,00	$ 1.816.491,60	0,05%		23,10		$ 78.636,00	$ -	$ 1.816.491,60	0,03%
17,4,3	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1") PVC	Precios Ref.	Metro lineal	9,90	0%	$ 90.994,00	$ 900.840,60	0,02%		9,90		$ 90.994,00	$ -	$ 900.840,60	0,02%
17,4,4	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1"+1X3/4") PVC	Precios Ref.	Metro lineal	1,00	0%	$ 94.961,00	$ 94.961,00	0,00%		1,00		$ 94.961,00	$ -	$ 94.961,00	0,00%
17,4,5	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+4X1"+1X3/4") PVC	Precios Ref.	Metro lineal	1,00	0%	$ 100.030,00	$ 100.030,00	0,00%		1,00		$ 100.030,00	$ -	$ 100.030,00	0,00%
17,4,6	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4")PVC	Precios Ref.	Metro lineal	17,60	0%	$ 86.946,00	$ 1.530.249,60	0,04%		17,60		$ 86.946,00	$ -	$ 1.530.249,60	0,03%
17,4,7	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X 1 1/4"+2X1") PVC	Precios Ref.	Metro lineal	14,30	0%	$ 90.796,00	$ 1.298.382,80	0,03%		14,30		$ 90.796,00	$ -	$ 1.298.382,80	0,02%
17,4,8	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4"+5X1")PVC	Precios Ref.	Metro lineal	6,60	0%	$ 102.342,00	$ 675.457,20	0,02%		6,60		$ 102.342,00	$ -	$ 675.457,20	0,01%
17,4,9	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1"+1 1/4")PVC	Precios Ref.	Metro lineal	38,50	0%	$ 84.714,00	$ 3.261.489,00	0,08%		38,50		$ 84.714,00	$ -	$ 3.261.489,00	0,06%
17,4,10	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X2"IMC)	Precios Ref.	Metro lineal	27,50	0%	$ 179.249,00	$ 4.929.347,50	0,13%	+22,5	50,00		$ 179.249,00	$ 4.033.102,50	$ 8.962.450,00	0,16%
17,5		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Acometidas Electricas En Baja Tensión)**														
17.5.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-GM.TGAG(3X2+1X2+1X8T) CU LSHF FR POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	11,00	0%	$ 160.836,00	$ 1.769.196,00	0,05%	+50	61,00		$ 160.836,00	$ 8.041.800,00	$ 9.810.996,00	0,17%
17.5.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRAFO-GM.TGA/GM.TGA-TGA(3X2/0+1X2/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	8,80	0%	$ 164.939,00	$ 1.451.463,20	0,04%	+8	16,80		$ 164.939,00	$ 1.319.512,00	$ 2.770.975,20	0,05%
17.5.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAESC-TGAESC/TGAG-TRANSF.TGAESC/GA-TRANSF.TGAESC (3X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	25,30	0%	$ 196.236,00	$ 4.964.770,80	0,13%		25,30		$ 196.236,00	$ -	$ 4.964.770,80	0,09%
17.5.04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAEQ-TGAEQ/TGAG-TRANSF.TGAEQ/TGA-TRANSF.TGAEQ (3X4+1X4+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	19,80	0%	$ 97.904,00	$ 1.938.499,20	0,05%		19,80		$ 97.904,00	$ -	$ 1.938.499,20	0,03%
17.5.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-TN.1/TGA-TN.2/TGAEQ-PTALL/TGAEQ-T.BMB/TGAESC-TEC (3X8+1X8+1X10T) CU LSHF FR	Precios Ref.	Metro lineal	181,50	0%	$ 42.531,00	$ 7.719.376,50	0,20%		181,50		$ 42.531,00	$ -	$ 7.719.376,50	0,14%
17.5.06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-T.SM (1X10+1X10+1X10T) CU LSHF FR	Precios Ref.	Metro lineal	36,30	0%	$ 22.622,00	$ 821.178,60	0,02%		36,30		$ 22.622,00	$ -	$ 821.178,60	0,01%
17.5.07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-TR (2X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	Precios Ref.	Metro lineal	85,80	0%	$ 54.400,00	$ 4.667.520,00	0,12%		85,80		$ 54.400,00	$ -	$ 4.667.520,00	0,08%
17.5.08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-T.SE (1X10+1X10+1X10T) 1X3/4"EMT CU LSHF FR	Precios Ref.	Metro lineal	7,70	0%	$ 46.367,00	$ 357.025,90	0,01%		7,70		$ 46.367,00	$ -	$ 357.025,90	0,01%
17.5.09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAESC-TEV (1X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	Precios Ref.	Metro lineal	46,20	0%	$ 45.743,00	$ 2.113.326,60	0,05%		46,20		$ 45.743,00	$ -	$ 2.113.326,60	0,04%
17,6		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tableros De Distribución Final En Baja Tensión)**														
17.6.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER (T.BMB)-INCLUYE BREAKER 3X20A /(PTALL)-INCLUYE BREAKER 3X40A	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 585.942,00	$ 585.942,00	0,02%		1,00		$ 585.942,00	$ -	$ 585.942,00	0,01%
17.6.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION TCIL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 528.101,00	$ 528.101,00	0,01%		1,00		$ 528.101,00	$ -	$ 528.101,00	0,01%
17.6.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (T.EV) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 4 /TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (TSM) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 3	Precios Ref.	UNIDAD	2,00	0%	$ 246.522,00	$ 493.044,00	0,01%		2,00		$ 246.522,00	$ -	$ 493.044,00	0,01%
17.6.04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS 1F (T.R) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 5	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 826.489,00	$ 826.489,00	0,02%	+1	2,00		$ 826.489,00	$ 826.489,00	$ 1.652.978,00	0,03%
17.6.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 1F (T.SE) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 2	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 234.891,00	$ 234.891,00	0,01%		1,00		$ 234.891,00	$ -	$ 234.891,00	0,00%
17.6.06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 24 CIRCUITOS 3F, 5H (TEC) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 11	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 1.278.227,00	$ 1.278.227,00	0,03%	+1	2,00		$ 1.278.227,00	$ 1.278.227,00	$ 2.556.454,00	0,05%
17.6.07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN1) BREKAERS ENCHUFABLES 1X20: 8. BREAKERS ENCHUFABLES 2X20: 1	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 1.182.843,00	$ 1.182.843,00	0,03%	+1	2,00		$ 1.182.843,00	$ 1.182.843,00	$ 2.365.686,00	0,04%
17.6.08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN2) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 13	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 1.249.830,00	$ 1.249.830,00	0,03%		1,00		$ 1.249.830,00	$ -	$ 1.249.830,00	0,02%
17.6.09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSION TGA NORMALIZADA EBSA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 6.993.868,00	$ 6.993.868,00	0,18%		1,00		$ 6.993.868,00	$ -	$ 6.993.868,00	0,12%
17.6.10	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL (TGA) DE ACOMETIDAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 6.079.796,00	$ 6.079.796,00	0,16%		1,00		$ 6.079.796,00	$ -	$ 6.079.796,00	0,11%
17.6.11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR (TGAG) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 3.505.367,00	$ 3.505.367,00	0,09%		1,00		$ 3.505.367,00	$ -	$ 3.505.367,00	0,06%
17.6.12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA DE EQUIPOS (TGAEQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 3.171.724,00	$ 3.171.724,00	0,08%		1,00		$ 3.171.724,00	$ -	$ 3.171.724,00	0,06%
17.6.13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA ESCENCIAL (TGAESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 2.796.653,00	$ 2.796.653,00	0,07%		1,00		$ 2.796.653,00	$ -	$ 2.796.653,00	0,05%
17.6.14	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA ESCENCIAL (TRANFS.ESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 6.936.961,00	$ 6.936.961,00	0,18%		1,00		$ 6.936.961,00	$ -	$ 6.936.961,00	0,12%
17.6.15	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA EQUIPOS (TRANFS.EQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 8.192.266,00	$ 8.192.266,00	0,21%		1,00		$ 8.192.266,00	$ -	$ 8.192.266,00	0,15%
17.6.16	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA EN BT NORMA ET914-AE319	Precios Ref.	UNIDAD	2,00	0%	$ 5.781.940,00	$ 11.563.880,00	0,30%		2,00		$ 5.781.940,00	$ -	$ 11.563.880,00	0,20%
17.6.17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA, SEGÚN ET908-AE311	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 5.520.140,00	$ 5.520.140,00	0,14%		1,00		$ 5.520.140,00	$ -	$ 5.520.140,00	0,10%
17.6.18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR TGAG	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 2.771.240,00	$ 2.771.240,00	0,07%		1,00		$ 2.771.240,00	$ -	$ 2.771.240,00	0,05%
17.6.19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA DE EQUIPOS TGAEQ	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 3.163.940,00	$ 3.163.940,00	0,08%		1,00		$ 3.163.940,00	$ -	$ 3.163.940,00	0,06%
17.6.20	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA ESCENCIAL TGAESC	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 2.640.340,00	$ 2.640.340,00	0,07%		1,00		$ 2.640.340,00	$ -	$ 2.640.340,00	0,05%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

										MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
17.6.21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 50A-USO INTERIOR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 4.865.640,00	$ 4.865.640,00	0,13%		1,00		$ 4.865.640,00	$ -	$ 4.865.640,00	0,09%
17.6.22	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 70A-USO INTERIOR	Precios Ref.	UNIDAD	1,00	0%	$ 5.389.240,00	$ 5.389.240,00	0,14%		1,00		$ 5.389.240,00	$ -	$ 5.389.240,00	0,10%
17,7		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Iluminacion Zonas Verdes, Fachadas Y Senderos)**														
17.7.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 20W	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 37.206,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 37.206,00	$ 186.030,00	$ 186.030,00	0,00%
17.7.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL LED OPERA 80W	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 572.145,00	$ -	0,00%	+17	17,00		$ 572.145,00	$ 9.726.465,00	$ 9.726.465,00	0,17%
17.7.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 30W	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 56.504,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 56.504,00	$ 56.504,00	$ 56.504,00	0,00%
17.7.04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ALUMBRADO EXTERIOR 3(1X10+1X10)+10T CU THHN	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 38.929,00	$ -	0,00%	+220	220,00		$ 38.929,00	$ 8.564.380,00	$ 8.564.380,00	0,15%
17.7.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION ALUMBRADO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/2" PVC	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 61.258,00	$ -	0,00%	+196	196,00		$ 61.258,00	$ 12.006.568,00	$ 12.006.568,00	0,21%
17,8		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Interruptores para iluminación)**														
17.8.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR SENCILLO	Precios Ref.	Unidad	41,00	0%	$ 12.223,00	$ 501.143,00	0,01%		41,00		$ 12.223,00	$ -	$ 501.143,00	0,01%
17.8.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR DOBLE	Precios Ref.	Unidad	9,00	0%	$ 13.765,00	$ 123.885,00	0,00%		9,00		$ 13.765,00	$ -	$ 123.885,00	0,00%
17.8.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR TRIPLE	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 30.804,00	$ 30.804,00	0,00%		1,00		$ 30.804,00	$ -	$ 30.804,00	0,00%
17.8.04	N/A	SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200 LEVITON O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 632.761,00	$ 5.062.088,00	0,13%		8,00		$ 632.761,00	$ -	$ 5.062.088,00	0,09%
17.8.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PIR 360 ODCOS L1W LEVITON O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 164.261,00	$ 821.305,00	0,02%		5,00		$ 164.261,00	$ -	$ 821.305,00	0,01%
17.8.06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	6,00	0%	$ 111.584,00	$ 669.504,00	0,02%		6,00		$ 111.584,00	$ -	$ 669.504,00	0,01%
17.8.07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT LED PANEL SQ 45W SYLVANIA P37459 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	37,00	0%	$ 122.154,00	$ 4.519.698,00	0,12%		37,00		$ 122.154,00	$ -	$ 4.519.698,00	0,08%
17.8.08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED SYLVANIA 15W JUPITER SYLVANIA P27931 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	22,00	0%	$ 161.476,00	$ 3.552.472,00	0,09%		22,00		$ 161.476,00	$ -	$ 3.552.472,00	0,06%
17.8.09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD SYLVANIA P24628 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	17,00	0%	$ 18.421,00	$ 313.157,00	0,01%		17,00		$ 18.421,00	$ -	$ 313.157,00	0,01%
17.8.10	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL SQ 18W SYLVANIA P24975 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	18,00	0%	$ 28.850,00	$ 519.300,00	0,01%		18,00		$ 28.850,00	$ -	$ 519.300,00	0,01%
17.8.11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA ECO KIT 7W SYLVANIA P27868 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 59.498,00	$ 475.984,00	0,01%		8,00		$ 59.498,00	$ -	$ 475.984,00	0,01%
17.8.12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718) SYLVANIA O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	10,00	0%	$ 75.302,00	$ 753.020,00	0,02%		10,00		$ 75.302,00	$ -	$ 753.020,00	0,01%
17.8.13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 50W SYLVANIA P26728 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	13,00	0%	$ 56.517,00	$ 734.721,00	0,02%		13,00		$ 56.517,00	$ -	$ 734.721,00	0,01%
17.8.14	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED MINI CONTINUUM 40W SYLVANIA P28318 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 253.084,00	$ 2.024.672,00	0,05%		8,00		$ 253.084,00	$ -	$ 2.024.672,00	0,04%
17.8.15	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA P37562 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	9,00	0%	$ 112.197,00	$ 1.009.773,00	0,03%		9,00		$ 112.197,00	$ -	$ 1.009.773,00	0,02%
17.8.16	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	4,00	0%	$ 40.722,00	$ 162.888,00	0,00%		4,00		$ 40.722,00	$ -	$ 162.888,00	0,00%
17.8.17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 30W P26449 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	7,00	0%	$ 54.032,00	$ 378.224,00	0,01%		7,00		$ 54.032,00	$ -	$ 378.224,00	0,01%
17.8.18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA P24023 18W O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	34,00	0%	$ 329.796,00	$ 11.213.064,00	0,29%		34,00		$ 329.796,00	$ -	$ 11.213.064,00	0,20%
17.8.19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DECO PISO P26960 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	9,00	0%	$ 86.269,00	$ 776.421,00	0,02%		9,00		$ 86.269,00	$ -	$ 776.421,00	0,01%
17,9		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tomacorrientes)**														
17.9.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA LUMINEX FUTURA 686533 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	42,00	0%	$ 42.859,00	$ 1.800.078,00	0,05%		42,00		$ 42.859,00	$ -	$ 1.800.078,00	0,03%
17.9.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R, GFCI CON LED INDICADOR LUMINEX FUTURA 686535 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	15,00	0%	$ 60.999,00	$ 914.985,00	0,02%		15,00		$ 60.999,00	$ -	$ 914.985,00	0,02%
17.9.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA LUMINEX FUTURA 686538 O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	23,00	0%	$ 47.346,00	$ 1.088.958,00	0,03%		23,00		$ 47.346,00	$ -	$ 1.088.958,00	0,02%
17.9.04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 40.784,00	$ 326.272,00	0,01%		8,00		$ 40.784,00	$ -	$ 326.272,00	0,01%
17.9.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	17,00	0%	$ 130.290,00	$ 2.214.930,00	0,06%		17,00		$ 130.290,00	$ -	$ 2.214.930,00	0,04%
17.9.06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F GFCI CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 210.358,00	$ 1.051.790,00	0,03%		5,00		$ 210.358,00	$ -	$ 1.051.790,00	0,02%
17.9.07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFASICO	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 13.021,00	$ 13.021,00	0,00%		1,00		$ 13.021,00	$ -	$ 13.021,00	0,00%
17.9.08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE	Precios Ref.	Unidad	2,00	0%	$ 132.608,00	$ 265.216,00	0,01%		2,00		$ 132.608,00	$ -	$ 265.216,00	0,00%
17.10		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Salidas De Alumbrado Y Tomacorrientes)**														
17.10.01	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA NORMAL-EMERGENCIA) 5CMX15CM	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 159.989,00	$ -	0,00%	+164	164,00		$ 159.989,00	$ 26.238.196,00	$ 26.238.196,00	0,47%
17.10.02	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA REGULADO Y NORMAL) 5CMX10CM	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 132.066,00	$ -	0,00%	+134	134,00		$ 132.066,00	$ 17.696.844,00	$ 17.696.844,00	0,31%
17.10.03	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12T) CU LSHF FR CT-SISTEMA CRITICO Y NORMAL	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 11.597,00	$ -	0,00%	+582	582,00		$ 11.597,00	$ 6.749.454,00	$ 6.749.454,00	0,12%
17.10.04	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12TA) CU LSHF FR CT-SISTEMA REGULADO	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 22.705,00	$ -	0,00%	+118	118,00		$ 22.705,00	$ 2.679.190,00	$ 2.679.190,00	0,05%
17.10.05	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W, TUBERÍA 3/4" EMT, NO INCLUYE LUMINARIA, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Metro lineal	6,00	0%	$ 205.862,00	$ 1.235.172,00	0,03%		6,00		$ 205.862,00	$ -	$ 1.235.172,00	0,02%
17.10.06	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE TUBERÍA 3/4" EMT/SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200, TUBERIA 3/4"PVC NO INCLUYE SENSOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN/SENSOR PIR 360 ODCOS L1W TUBERIA 3/4"PVC/, INTERRUPTOR TRIPLE, NO INCLUYE INTERRUPTOR, TUBERÍA 3/4" PVC/ SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-110, NO INCLUYE SENSOR, TUBERIA 3/4"PVC/ SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-110, NO INCLUYE SENSOR, TUBERIA 3/4"PVC/ REFLECTOR LED JETTA 30W , TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA/ SALIDA PARA BALA LED DECO PISO, TUBERIA /4"PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	30,00	0%	$ 152.616,00	$ 4.578.480,00	0,12%		30,00		$ 152.616,00	$ -	$ 4.578.480,00	0,08%
17.10.07	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE DE COLOR BLANCO ROJO Y NARANJA INCLUYE TUBERIA 3/4" EMT, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	28,00	0%	$ 186.052,00	$ 5.209.456,00	0,13%		28,00		$ 186.052,00	$ -	$ 5.209.456,00	0,09%
17.10.08	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA KIT LED PANEL SQ 45W/ BALA LED 15W JUPITER/ LUMINARIA LED PANEL RD/ LUMINARIA LED PANEL SQ 18W / BALA ECO KIT 7W/ LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718), TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN MARCA SYLVANIA O SIMILAR	Precios Ref.	Unidad	129,00	0%	$ 174.607,00	$ 22.524.303,00	0,58%		129,00		$ 174.607,00	$ -	$ 22.524.303,00	0,40%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL	%
17.10.09	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED JETTA 50W-LUMINARIA LED MINI CONTINUM 40W, TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	32,00	0%	$ 166.649,00	$ 5.332.768,00	0,14%		32,00		$ 166.649,00	$ -	$ 5.332.768,00	0,09%
17.10.10	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	43,00	0%	$ 140.355,00	$ 6.035.265,00	0,16%		43,00		$ 140.355,00	$ -	$ 6.035.265,00	0,11%
17.10.11	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 3X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	9,00	0%	$ 151.429,00	$ 1.362.861,00	0,04%		9,00		$ 151.429,00	$ -	$ 1.362.861,00	0,02%
17.10.12	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479, TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN PISO / TOMACORRIENTE DOBLE1F 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R / SECAMANOS TUBERÍA 3/4" PVC/ TOMACORRIENTE 2F / TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	57,00	0%	$ 144.896,00	$ 8.259.072,00	0,21%		57,00		$ 144.896,00	$ -	$ 8.259.072,00	0,15%
17.10.13	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECAMANOS TUBERÍA 3/4"-UNIDAD TIPO MINI SPLIT 3/4 PVC , INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	6,00	0%	$ 159.752,00	$ 958.512,00	0,02%		6,00		$ 159.752,00	$ -	$ 958.512,00	0,02%
17.10.14	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA y rojo, TUBERÍA 3/4"PVC, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T+12TA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	11,00	0%	$ 167.206,00	$ 1.839.266,00	0,05%		11,00		$ 167.206,00	$ -	$ 1.839.266,00	0,03%
17.10.15	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F / + 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN CANALETA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	10,00	0%	$ 140.206,00	$ 1.402.060,00	0,04%		10,00		$ 140.206,00	$ -	$ 1.402.060,00	0,02%
17.10.16	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CALIBRE 22 EN LAMINA COLD ROLLED 4X12 CON DIVISIÓN (INCLUYE ACCESORIOS Y TROQUELES)	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 105.019,00	$ -	0,00%	+18	18,00		$ 105.019,00	$ 1.890.342,00	$ 1.890.342,00	0,03%
17.10.17	N//A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F - TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R- TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, TUBERÍA 3/4"PVC SCH40, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	18,00	0%	$ 106.601,00	$ 1.918.818,00	0,05%		18,00		$ 106.601,00	$ -	$ 1.918.818,00	0,03%
17,11		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA PUESTA A TIERRA)**														
17.11.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE Y CABLEADO PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN INCLUYE ACCESORIOS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M) SOLDADURA Y CABLE Nº 2/0 AWG DESNUDO	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 3.058.942,00	$ 24.471.536,00	0,63%		8,00		$ 3.058.942,00	$ -	$ 24.471.536,00	0,43%
17.11.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE (50X5X300 MM) DE LARGO CON 2 AISLADORES DE FIBRA TIPO BARRIL PARA SUBESTACION	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 867.827,00	$ -	0,00%	+5	5,00		$ 867.827,00	$ 4.339.135,00	$ 4.339.135,00	0,08%
17.11.03	N/A	MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCION	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 353.513,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 353.513,00	$ 353.513,00	$ 353.513,00	0,01%
17,12		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS)**														0,00%
17.12.01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA AL H=0.6M, 5/8"	Precios Ref.	Unidad	21,00	0%	$ 317.221,00	$ 6.661.641,00	0,17%		21,00		$ 317.221,00	$ -	$ 6.661.641,00	0,12%
17.12.02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Ø 5/8" X 2,4 ML	Precios Ref.	Unidad	13,00	0%	$ 249.811,00	$ 3.247.543,00	0,08%		13,00		$ 249.811,00	$ -	$ 3.247.543,00	0,06%
17.12.03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE (DESDE CUBIERTA)	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 57.195,00	$ -	0,00%	+40	40,00		$ 57.195,00	$ 2.287.800,00	$ 2.287.800,00	0,04%
17.12.04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM (CUBIERTA) Y VARILLAJE COPPERWELD 2,4M	Precios Ref.	Metro lineal	290,00	0%	$ 17.468,00	$ 5.065.720,00	0,13%	+7	297,00		$ 17.468,00	$ 122.276,00	$ 5.187.996,00	0,09%
17.12.05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE CONEXIÓN 8 MM A JUNTA DE DILATACION - PUNTA CAPTADORA - ALAMBRON - BAJANTE	Precios Ref.	Unidad	21,00	0%	$ 96.946,00	$ 2.035.866,00	0,05%	+3	24,00		$ 96.946,00	$ 290.838,00	$ 2.326.704,00	0,04%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 315.513.381,20	8,17%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 126.778.379,50	$ 442.291.760,70	7,84%
							A	$ 69.412.943,86					**A**	$ 27.891.243,49	$ 97.304.187,35	
							I	$ 9.465.401,44					**I**	$ 3.803.351,39	$ 13.268.752,82	
							U	$ 15.775.669,06					**U**	$ 6.338.918,98	$ 22.114.588,04	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
18		**INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
18.01	N/A	Suministro e Instalación de 2 multitomas verticales y clavija de seguridad L5-30 para Gabinete Rack de 19"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 1.029.457,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 1.029.457,00	$ 1.029.457,00	$ 1.029.457,00	0,02%
18.02	N/A	Suministro e instalacion de Patch panel 24 puertos, cat 6A blindado+24 jacks RJ45 CAT6A para cableado horizontal.	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 588.748,00	$ -	0,00%	+2	2,00		$ 588.748,00	$ 1.177.496,00	$ 1.177.496,00	0,02%
18.03	N/A	Suministro e instalacion de Patch cord RJ45 cat 6Ax3 administración en rack y puestos de trabajo	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 37.818,00	$ -	0,00%	+70	70,00		$ 37.818,00	$ 2.647.260,00	$ 2.647.260,00	0,05%
18.04	N/A	Suministro e instalacion de Cable CATEGORÍA 6A libre de halogenos	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 13.878,00	$ -	0,00%	+1098,02	1098,02		$ 13.878,00	$ 15.238.321,56	$ 15.238.321,56	0,27%
18.05	N/A	Suministro e instalacion de Salida RJ45 doble para voz y datos. Incluye faceplate sencillo, jack RJ45 cat 6A	Precios Ref.	Unidad	16,00	0%	$ 128.504,00	$ 2.056.064,00	0,05%		16,00		$ 128.504,00	$ -	$ 2.056.064,00	0,04%
18.06	N/A	Suministro e instalacion de Salida RJ45 sencilla para datos.Incluye face plate sencillo, jack RJ45 cat 6A	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 102.868,00	$ 822.944,00	0,02%		8,00		$ 102.868,00	$ -	$ 822.944,00	0,01%
18.07	N/A	Suministro e instalacion de Bandeja portacables tipo malla para red de datos 200x100mm EZ CABLOFIL incluye soportería, accesorios de instalación y figuración , atterrizaje en calibre 4 Cu y accesorios de conexión	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 254.609,00	$ -	0,00%	+60	60,00		$ 254.609,00	$ 15.276.540,00	$ 15.276.540,00	0,27%
18.08	N/A	Suministro e instalacion de Canaleta perimetral 12x5cm, fabricado en lamina CR, acabado en pintura electrostatica, division central, tapa tipo atornillable, incluye elementos de fijación	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 7.912,00	$ -	0,00%	+20	20,00		$ 7.912,00	$ 158.240,00	$ 158.240,00	0,00%
18.09	N/A	Suministro e instalacion de Troquel logico para canaleta de 12x5cm fabricado en lamina CR	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 14.361,00	$ -	0,00%	+12	12,00		$ 14.361,00	$ 172.332,00	$ 172.332,00	0,00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2.879.008,00	0,07%				**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 35.699.646,56	$ 38.578.654,56	0,68%
							A	$ 633.381,76					**A**	$ 7.853.922,24	$ 8.487.304,00	
							I	$ 86.370,24					**I**	$ 1.070.989,40	$ 1.157.359,64	
							U	$ 143.950,40					**U**	$ 1.784.982,33	$ 1.928.932,73	

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
19		**INSTALACIONES CCTV**					TIPO:	OBRA PUBLICA								
19.01	N/A	Suministro e instalacion de salida para camara CCTV en tubería 3/4" emt, inclue terminales, uniones, curvas, cajas y soportería.	Precios Ref.	Unidad	16,00	0%	$ 158.950,00	$ 2.543.200,00	0,07%		16,00		$ 158.950,00	$ -	$ 2.543.200,00	0,05%
19.02	N/A	Suministro e Instalacion de Cable CATEGORÍA 6A libre de halogenos	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 10.970,00	$ -	0,00%	+851	851,00		$ 10.970,00	$ 9.335.470,00	$ 9.335.470,00	0,17%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES		MODIFICACIÓN: DE PRECIOS UNITARIOS		VR MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL		VR. TOTAL	%
19.03	N/A	Suministro e instalacion de kit CCTV HIK VISION 4k 5MP: Incluye: a) 1DVR ref DS7216HUHI-K1 16 canales turbo 4.0, copresión H.265+turbo 8MP lite/5mp 1bahia/10TB H.265+30fps HDMI 4k/VGA METAL HIK VISION SALIDA A 4K. b) 5 Camaras tipo domo ref.DS2CE56H0T-ITPF interior 5MP 4k lente 2.8mm con vision nocturna lente EXIR. c) 11 camaras tipo bala ref. DS2CE16H0T-ITPF 5MP 4k lente 2.8mm SMART IR 20m lente EXIR. d) 16 fuentes para camaras, 16 transceivers, 16 pares de conectores tipo jack, e) 1 disco duro 2TB	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%	$ 4.730.774,00	$ -	0,00%	+1	1,00		$ 4.730.774,00	$ 4.730.774,00	$ 4.730.774,00	0,08%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2.543.200,00	0,07%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 14.066.244,00	$ 16.609.444,00	0,29%
								A	$ 559.504,00					A	$ 3.094.573,68	$ 3.654.077,68	
								I	$ 76.296,00					I	$ 421.987,32	$ 498.283,32	
								U	$ 127.160,00					U	$ 703.312,20	$ 830.472,20	
20		EXTERIORES Y ZONAS VERDES						TIPO:	OBRA PÚBLICA								
20,01	1.18.10	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,00	17%	$ 28.516,00	$ -		+728,45	728,45		$ 28.516,00	$ 24.303.801,83	$ 24.303.801,83	0,43%
20,02	3.13.35	PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	Precios Gober.	Unidad	0,00	17%	$ 42.832,00	$ -		+20	20,00		$ 42.832,00	$ 1.002.268,80	$ 1.002.268,80	0,02%
20,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE PERMANENCIA EN CONCRETO Y MADERA	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%	$ 225.309,00	$ -		+55,04	55,04		$ 225.309,00	$ 12.401.007,36	$ 12.401.007,36	0,22%
20,04	1.18.03	ASEO GENERAL ENTREGA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,00	17%	$ 5.401,00	$ -		+1612,28	1612,28		$ 5.401,00	$ 10.188.271,41	$ 10.188.271,41	0,18%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 47.895.349,40	$ 47.895.349,40	0,85%
								A	$ -					A	$ 10.536.976,87	$ 10.536.976,87	
								I	$ -					I	$ 1.436.860,48	$ 1.436.860,48	
								U	$ -					U	$ 2.394.767,47	$ 2.394.767,47	
21		VIAS Y PARQUEADEROS						TIPO:	OBRA PÚBLICA								
21,01	3.08.11	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,00	17%	$ 520.761,00	$ -		+78,8	78,80		$ 520.761,00	$ 48.012.081,16	$ 48.012.081,16	0,85%
21,02	3.06.03	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,00	0%	$ 827.207,00	$ -			0,00		$ 827.207,00	$ -	$ -	0,00%
21,03	3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-Km	0,00	0%	$ 1.921,00	$ -			0,00		$ 1.921,00	$ -	$ -	0,00%
21,04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%	$ 51.794,00	$ -		+205,41	205,41		$ 51.794,00	$ 12.447.636,48	$ 12.447.636,48	0,22%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 60.459.717,64	$ 60.459.717,64	1,07%
								A	$ -					A	$ 13.301.137,88	$ 13.301.137,88	
								I	$ -					I	$ 1.813.791,53	$ 1.813.791,53	
								U	$ -					U	$ 3.022.985,88	$ 3.022.985,88	
22		EQUIPOS ESPECIALES						TIPO:	BIENES								
22,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES. INCLUYE (10 SALIDAS CON POLO A TIERRA AISLADA, CONEXIÓN MEDIANTE CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 Y DOS ORGANIZADORES VERTICALES)	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 1.773.944,00	$ -		+1	1,00		$ 1.773.944,00	$ 1.773.944,00	$ 1.773.944,00	0,03%
22,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINTS	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 1.734.303,00	$ -		+3	3,00		$ 1.734.303,00	$ 5.202.909,00	$ 5.202.909,00	0,09%
22,03	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 208/120V 60KW,75KVA. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 97.192.455,00	$ -			0,00		$ 97.192.455,00	$ -	$ -	0,00%
22,04	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN (ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA) Y TANQUE HIDROACUMULADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 6.528.895,00	$ -		+1	1,00		$ 6.528.895,00	$ 6.528.895,00	$ 6.528.895,00	0,12%
22,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA, RED CONTRA INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA JOCKEY DIESEL, TABLERO JOCKEY, TABLERO PRINCIPAL Y ACCESORIOS	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 53.680.975,00	$ -		+1	1,00		$ 53.680.975,00	$ 53.680.975,00	$ 53.680.975,00	0,95%
22,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 5KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 8.744.191,00	$ -			0,00		$ 8.744.191,00	$ -	$ -	0,00%
22,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV/208V, 112.5KVA SECO CLASE H EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 16.051.636,00	$ -			0,00		$ 16.051.636,00	$ -	$ -	0,00%
22,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE INTERCONEXIÓN CELDA- TRANSFORMADOR 3X120MM2 XLPE AL 15KV	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 33.654.983,00	$ -		+1	1,00		$ 33.654.983,00	$ 33.654.983,00	$ 33.654.983,00	0,60%
22,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX DE ENTRADA-SALIDA-PROTECCION NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Cotización	Unidad	0,00	0%	$ 19.178.129,00	$ -		+1	1,00		$ 19.178.129,00	$ 19.178.129,00	$ 19.178.129,00	0,34%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 120.019.835,00	$ 120.019.835,00	2,13%
NP		ITEM NO PREVISTOS (OBRA PUBLICA)						TIPO:	OBRA PÚBLICA								
NP		VARIOS (ITEM NO PREVISTOS)						TIPO:	OBRA PÚBLICA								
NP1	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M.DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	178,32	0%	$ 48.379,34	$ 8.627.003,91			178,32		$ 48.379,34	$ -	$ 8.627.003,91	0,15%
NP2	N/A	SOBRERCIMIENTO DE ALTURA HASTA 30CM E=0.20 MTS	Precios Ref.	Metro lineal	612,92	0%	$ 131.383,00	$ 80.527.268,36			612,92		$ 131.383,00	$ -	$ 80.527.268,36	1,43%
NP3	1.12.01	AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	92,02	0%	$ 59.690,00	$ 5.492.673,80			92,02		$ 59.690,00	$ -	$ 5.492.673,80	0,10%
NP4	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	Precios Gober.	Metro lineal	243,87	17%	$ 48.224,68	$ 13.759.846,67			243,87		$ 48.224,68	$ -	$ 13.759.846,67	0,24%
NP5	1.01.10	DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	45,28	0%	$ 197.409,42	$ 8.938.698,54			45,28		$ 197.409,42	$ -	$ 8.938.698,54	0,16%
NP6	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO IMPERMEHABILIZANTE CALIBRE 4 PARA AISLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Precios Ref.	Metro Cuadrado	1445,23	0%	$ 4.272,00	$ 6.174.022,56			1445,23		$ 4.272,00	$ -	$ 6.174.022,56	0,11%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

										MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
NP7	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro lineal	88,33	17%	$ 93.423,85	$ 9.654.990,54			88,33		$ 93.423,85	$ -	$ 9.654.990,54	0,17%
NP		MAMPOSTERIA (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP8	N/A	COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.25 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	Precios Ref.	Metro lineal	981,50	0%	$ 159.815,00	$ 156.858.422,50			981,50		$ 159.815,00	$ -	$ 156.858.422,50	2,78%
NP9	N/A	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO Y SOPORTE DE CORREAS 0.12X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Precios Ref.	Metro lineal	224,35	0%	$ 99.979,00	$ 22.430.288,65			224,35		$ 99.979,00	$ -	$ 22.430.288,65	0,40%
NP10	N/A	COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.20 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	Precios Ref.	Metro lineal	368,40	0%	$ 149.089,00	$ 54.924.387,60			368,40		$ 149.089,00	$ -	$ 54.924.387,60	0,97%
NP11	N/A	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Precios Ref.	Metro lineal	357,90	0%	$ 91.250,00	$ 32.658.375,00			357,90		$ 91.250,00	$ -	$ 32.658.375,00	0,58%
NP12	N/A	MURO CULATA EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Precios Ref.	Metro Cuadrado	565,42	0%	$ 73.015,00	$ 41.284.141,30			565,42		$ 73.015,00	$ -	$ 41.284.141,30	0,73%
NP13	N/A	PAÑETE DE CULATA IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Ref.	Metro Cuadrado	1060,42	0%	$ 55.475,00	$ 58.826.799,50			1060,42		$ 55.475,00	$ -	$ 58.826.799,50	1,04%
NP14	1.09.14	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Precios Gober.	Metro lineal	1073,53	0%	$ 8.502,85	$ 9.128.064,56			1073,53		$ 8.502,85	$ -	$ 9.128.064,56	0,16%
NP15	1.01.71	REGATA SOBRE MUROS EN CONCRETO LADRILLO Y BLOQUE	Precios Gober.	Metro lineal	192,30	0%	$ 2.111,52	$ 406.045,30			192,30		$ 2.111,52	$ -	$ 406.045,30	0,01%
NP		ESTRUCTURA METALICA (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP16	N/A	ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE CORREAS METALICAS Y VIGAS DE CULATA, INCLUYE ANCLAJE Y FIJACION DE PLATINA	Precios Ref.	Unidad	256,00	0%	$ 44.426,00	$ 11.373.056,00			256,00		$ 44.426,00	$ -	$ 11.373.056,00	0,20%
NP17	N/A	ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 4 PERNOS Y FIJACION DE PLATINA	Precios Ref.	Unidad	30,00	0%	$ 168.747,00	$ 5.062.410,00			30,00		$ 168.747,00	$ -	$ 5.062.410,00	0,09%
NP18	N/A	ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 6 PERNOS Y FIJACION DE 2 PLATINAS	Precios Ref.	Unidad	4,00	0%	$ 214.235,00	$ 856.940,00			4,00		$ 214.235,00	$ -	$ 856.940,00	0,02%
NP		TANQUES Y ESTACION DE BOMBEO (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP19	1.15.05	ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	Precios Gober.	Metro lineal	6,60	0%	$ 361.094,77	$ 2.383.225,48			6,60		$ 361.094,77	$ -	$ 2.383.225,48	0,04%
NP20	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO PARA ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Precios Ref.	Unidad	21,00	0%	$ 204.889,00	$ 4.302.669,00			21,00		$ 204.889,00	$ -	$ 4.302.669,00	0,08%
NP21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	Precios Ref.	Metro Cuadrado	1,92	0%	$ 454.119,00	$ 871.908,48			1,92		$ 454.119,00	$ -	$ 871.908,48	0,02%
NP22	3.13.11	CINTA SIKA PVC, V=0.15	Precios Gober.	Metro lineal	31,90	0%	$ 43.069,40	$ 1.373.913,86			31,90		$ 43.069,40	$ -	$ 1.373.913,86	0,02%
NP23	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2"	Precios Gober.	Unidad	1,00	17%	$ 364.909,92	$ 426.944,61			1,00		$ 364.909,92	$ -	$ 426.944,61	0,01%
NP24	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=1"	Precios Ref.	Unidad	2,00	0%	$ 250.288,00	$ 500.576,00			2,00		$ 250.288,00	$ -	$ 500.576,00	0,01%
NP25	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Gober.	Metro Cúbico	6,83	17%	$ 1.060.141,09	$ 8.471.693,46			6,83		$ 1.060.141,09	$ -	$ 8.471.693,46	0,15%
NP26	N/A	PASES DE TANQUE DE HASTA 3" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	12,00	0%	$ 395.914,00	$ 4.750.968,00			12,00		$ 395.914,00	$ -	$ 4.750.968,00	0,08%
NP27	N/A	PASES DE TANQUE DE HASTA 6" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	Precios Ref.	Unidad	6,00	0%	$ 699.738,00	$ 4.198.428,00			6,00		$ 699.738,00	$ -	$ 4.198.428,00	0,07%
NP28	N/A	IMPERMEHABILIZACION DE ZONAS HUMEDAS	Precios Ref.	Metro Cuadrado	57,60	0%	$ 152.730,00	$ 8.797.248,00			57,60		$ 152.730,00	$ -	$ 8.797.248,00	0,16%
NP29	N/A	SUMIDERO LONGITUDINAL EN MAMPOSTERIA DE 20CM X40CM INTERNOS (INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO)	Precios Ref.	Metro lineal	25,13	0%	$ 517.822,00	$ 13.012.866,86			25,13		$ 517.822,00	$ -	$ 13.012.866,86	0,23%
NP		MURO DE CONTENCION (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP30	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	Precios Gober.	Metro lineal	52,02	17%	$ 29.162,96	$ 1.774.956,90			52,02		$ 29.162,96	$ -	$ 1.774.956,90	0,03%
NP31	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Precios Gober.	Metro Cúbico	28,61	0%	$ 230.547,08	$ 6.595.951,96			28,61		$ 230.547,08	$ -	$ 6.595.951,96	0,12%
NP32	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Precios Gober.	Metro Cúbico	144,27	0%	$ 91.714,13	$ 13.231.597,54			144,27		$ 91.714,13	$ -	$ 13.231.597,54	0,23%
NP33	3.02.04	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA	Precios Gober.	Metro Cúbico	1,65	0%	$ 241.343,15	$ 398.216,20			1,65		$ 241.343,15	$ -	$ 398.216,20	0,01%
NP		CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP34	N/A	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+170,85	170,85	$ 87.721,00	$ 87.721,00	$ 14.987.132,85	$ 14.987.132,85	0,27%
NP35	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,00	17%		$ -	+170,67	170,67	$ 88.442,67	$ 88.442,67	$ 17.660.577,27	$ 17.660.577,27	0,31%
NP		PISOS (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP36	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PEGACOR PARA PISOS VINILICOS	Precios Ref.	Metro lineal	166,47	0%	$ 81.873,00	$ 13.629.398,31		166,47		$ 81.873,00	$ -	$ 13.629.398,31	0,24%
NP37	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+32,16	32,16	$ 110.893,00	$ 110.893,00	$ 3.566.048,41	$ 3.566.048,41	0,06%
NP		SENALIZACION Y DEMARCACION (ITEM NO PREVISTOS)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP38	3.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,00	17%		$ -	+68,78	68,78	$ 66.332,65	$ 66.332,65	$ 5.337.960,81	$ 5.337.960,81	0,09%
NP39	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	Precios Gober.	Unidad	0,00	17%		$ -	+54	54,00	$ 15.574,35	$ 15.574,35	$ 983.987,43	$ 983.987,43	0,02%
NP40	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	Precios Gober.	Unidad	0,00	17%		$ -	+3	3,00	$ 391.513,02	$ 391.513,02	$ 1.374.210,70	$ 1.374.210,70	0,02%
NP41	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%		$ -	+102,94	102,94	$ 4.674,15	$ 4.674,15	$ 562.953,69	$ 562.953,69	0,01%
NP		HIDRAULICO (ITEM NO PREVISTO)					TIPO:	OBRA PUBLICA								
NP42	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Gober.	Unidad	40,00	0%	$ 112.576,80	$ 4.503.072,00		40,00		$ 112.576,80	$ -	$ 4.503.072,00	0,08%
NP43	N/A	PUNTO HIDRAULICO 1-1/4"	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 172.005,00	$ 860.025,00		5,00		$ 172.005,00	$ -	$ 860.025,00	0,02%
NP44	2.04.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	Precios Gober.	Unidad	12,00	17%	$ 22.602,68	$ 317.341,63		12,00		$ 22.602,68	$ -	$ 317.341,63	0,01%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

									MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
									DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
NP45	2.04.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	Precios Gober.	Unidad	7,00	17%	$ 28.322,53	$ 231.961,52		7,00		$ 28.322,53	$ -	$ 231.961,52	0,00%
NP46	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 " TIPO LIVIANO	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 80.105,00	$ 400.525,00		5,00		$ 80.105,00	$ -	$ 400.525,00	0,01%
NP47	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 -1/4" TIPO LIVIANO	Precios Ref.	Unidad	6,00	0%	$ 123.260,00	$ 739.560,00		6,00		$ 123.260,00	$ -	$ 739.560,00	0,01%
NP48	2.04.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO	Precios Gober.	Unidad	1,00	17%	$ 156.624,60	$ 183.250,78		1,00		$ 156.624,60	$ -	$ 183.250,78	0,00%
NP49	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE MANGUERA 1/2" INCLUYE ACOPLE HEMBRA ROSCADO	Precios Ref.	Unidad	12,00	0%	$ 77.033,00	$ 924.396,00		12,00		$ 77.033,00	$ -	$ 924.396,00	0,02%
NP50	N/A	SUIMINISTRO E INSTALACION DE BASE ANTIVIBRATORIA	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+6	6,00	$ 427.124,00	$ 427.124,00	$ 2.562.744,00	$ 2.562.744,00	0,05%
NP51	2,12,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC DE 15 X 15 CM	Precios Ref.	Unidad	0,00	17%		$ -	+25	25,00	$ 18.778,30	$ 18.778,30	$ 549.265,28	$ 549.265,28	0,01%
NP52	N/A	SUIMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 2 - 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 524.382,00	$ 524.382,00	$ 1.048.764,00	$ 1.048.764,00	0,02%
NP53	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2 1/2" INCLUYE ACOPLES	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+4	4,00	$ 1.719.446,00	$ 1.719.446,00	$ 6.877.784,00	$ 6.877.784,00	0,12%
NP54	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 2" INCLUYE ACOPLES	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 1.244.017,00	$ 1.244.017,00	$ 3.732.051,00	$ 3.732.051,00	0,07%
NP55	2,12,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE TIPO HIDRO O VERTICAL DE 1"	Precios Gober.	Unidad	0,00	17%		$ -	+1	1,00	$ 90.608,13	$ 90.608,13	$ 106.011,51	$ 106.011,51	0,00%
NP56	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 1.155.781,00	$ 1.155.781,00	$ 1.155.781,00	$ 1.155.781,00	0,02%
NP57	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA ANTIVIBRATORIA 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 850.481,00	$ 850.481,00	$ 1.700.962,00	$ 1.700.962,00	0,03%
NP58	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA ANTIVIBRATORIA 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 995.246,00	$ 995.246,00	$ 1.990.492,00	$ 1.990.492,00	0,04%
NP59	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	1,00	0%	$ 600.593,18	$ 600.593,18		1,00		$ 600.593,18	$ -	$ 600.593,18	0,01%
NP60	N/A	CAJAS DE LLAVEMANGUERA DE 0.35 X 0.35 X 0.35 MTS LADRILLO	Precios Ref.	Unidad	8,00	0%	$ 152.609,00	$ 1.220.872,00		8,00		$ 152.609,00	$ -	$ 1.220.872,00	0,02%
NP61	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	4,00	0%	$ 51.856,00	$ 207.424,00		4,00		$ 51.856,00	$ -	$ 207.424,00	0,00%
NP62	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2"	Precios Ref.	Unidad	13,00	0%	$ 30.831,00	$ 400.803,00		13,00		$ 30.831,00	$ -	$ 400.803,00	0,01%
NP63	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	16,00	0%	$ 20.904,00	$ 334.464,00		16,00		$ 20.904,00	$ -	$ 334.464,00	0,01%
NP64	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	27,00	0%	$ 15.318,00	$ 413.586,00		27,00		$ 15.318,00	$ -	$ 413.586,00	0,01%
NP65	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 "	Precios Ref.	Unidad	16,00	0%	$ 8.507,00	$ 136.112,00		16,00		$ 8.507,00	$ -	$ 136.112,00	0,00%
NP		**SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION (ITEM NO PREVISTO)**						TIPO: OBRA PUBLICA							
NP66	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober.	Unidad	41,00	0%	$ 62.336,58	$ 2.555.799,78		41,00		$ 62.336,58	$ -	$ 2.555.799,78	0,05%
NP67	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	12,00	0%	$ 112.957,53	$ 1.355.490,36		12,00		$ 112.957,53	$ -	$ 1.355.490,36	0,02%
NP68	1.10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4	Precios Gober.	Unidad	28,00	17%	$ 58.453,45	$ 1.914.935,02		28,00		$ 58.453,45	$ -	$ 1.914.935,02	0,03%
NP69	2.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Precios Gober.	Unidad	8,00	17%	$ 37.294,15	$ 349.073,24		8,00		$ 37.294,15	$ -	$ 349.073,24	0,01%
NP70	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE AIRE MINI-VENT 2"	Precios Ref.	Unidad	7,00	0%	$ 266.412,00	$ 1.864.884,00		7,00		$ 266.412,00	$ -	$ 1.864.884,00	0,03%
NP71	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2"	Precios Ref.	Metro lineal	24,92	0%	$ 25.445,00	$ 634.089,40		24,92		$ 25.445,00	$ -	$ 634.089,40	0,01%
NP72	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC VENTILACION 2"	Precios Ref.	Unidad	13,00	0%	$ 10.680,00	$ 138.840,00		13,00		$ 10.680,00	$ -	$ 138.840,00	0,00%
NP		**RED CONTRA INCENDIOS - NO PREVISTOS**						TIPO: OBRA PUBLICA							
NP73	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NIPLE 1" PARA CONEXIÓN DE ROCIADORES	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+77	77,00	$ 32.069,00	$ 32.069,00	$ 2.469.313,00	$ 2.469.313,00	0,04%
NP74	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 DE 6"	Precios Ref.	Metro lineal	7,00	0%	$ 242.403,00	$ 1.696.821,00		7,00		$ 242.403,00	$ -	$ 1.696.821,00	0,03%
NP75	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 159.550,00	$ 159.550,00	$ 478.650,00	$ 478.650,00	0,01%
NP76	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+6	6,00	$ 217.322,00	$ 217.322,00	$ 1.303.932,00	$ 1.303.932,00	0,02%
NP77	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA RANURADA DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 116.767,00	$ 116.767,00	$ 233.534,00	$ 233.534,00	0,00%
NP78	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+7	7,00	$ 83.803,00	$ 83.803,00	$ 586.621,00	$ 586.621,00	0,01%
NP79	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 4"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+32,94	32,94	$ 168.358,00	$ 168.358,00	$ 5.545.712,52	$ 5.545.712,52	0,10%
NP80	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1"	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+190	190,00	$ 65.023,00	$ 65.023,00	$ 12.354.370,00	$ 12.354.370,00	0,22%
NP81	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+202	202,00	$ 23.405,00	$ 23.405,00	$ 4.727.810,00	$ 4.727.810,00	0,08%
NP82	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 41.256,00	$ 41.256,00	$ 82.512,00	$ 82.512,00	0,00%
NP83	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 34.220,00	$ 34.220,00	$ 102.660,00	$ 102.660,00	0,00%
NP84	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+53	53,00	$ 25.538,00	$ 25.538,00	$ 1.353.514,00	$ 1.353.514,00	0,02%
NP85	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 6"	Precios Ref.	Metro lineal	37,00	0%	$ 339.061,00	$ 12.545.257,00		37,00		$ 339.061,00	$ -	$ 12.545.257,00	0,22%
NP86	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 6"	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 2.321.813,00	$ 6.965.439,00		3,00		$ 2.321.813,00	$ -	$ 6.965.439,00	0,12%
NP87	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 6"	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 2.146.134,00	$ 6.438.402,00		3,00		$ 2.146.134,00	$ -	$ 6.438.402,00	0,11%
NP88	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 6"x6"x4"	Precios Ref.	Unidad	1,00	0%	$ 2.390.209,00	$ 2.390.209,00		1,00		$ 2.390.209,00	$ -	$ 2.390.209,00	0,04%
NP89	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 6"	Precios Ref.	Unidad	2,00	0%	$ 3.058.978,00	$ 6.117.956,00		2,00		$ 3.058.978,00	$ -	$ 6.117.956,00	0,11%
NP90	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 6"	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 1.251.819,00	$ 6.259.095,00		5,00		$ 1.251.819,00	$ -	$ 6.259.095,00	0,11%
NP91	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 4"	Precios Ref.	Unidad	5,00	0%	$ 1.569.416,00	$ 7.847.080,00		5,00		$ 1.569.416,00	$ -	$ 7.847.080,00	0,14%
NP92	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 4"	Precios Ref.	Unidad	4,00	0%	$ 1.378.658,00	$ 5.514.632,00		4,00		$ 1.378.658,00	$ -	$ 5.514.632,00	0,10%
NP93	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 4"x4"x4"	Precios Ref.	Unidad	2,00	0%	$ 1.788.624,00	$ 3.577.248,00		2,00		$ 1.788.624,00	$ -	$ 3.577.248,00	0,06%
NP94	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 4"	Precios Ref.	Unidad	3,00	0%	$ 2.102.676,00	$ 6.308.028,00		3,00		$ 2.102.676,00	$ -	$ 6.308.028,00	0,11%
NP95	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 4"	Precios Ref.	Unidad	11,00	0%	$ 994.288,00	$ 10.937.168,00		11,00		$ 994.288,00	$ -	$ 10.937.168,00	0,19%
NP96	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 71.770,00	$ 71.770,00	$ 71.770,00	$ 71.770,00	0,00%
NP97	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+11	11,00	$ 221.303,00	$ 221.303,00	$ 2.434.333,00	$ 2.434.333,00	0,04%
NP98	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+11	11,00	$ 68.035,00	$ 68.035,00	$ 748.385,00	$ 748.385,00	0,01%
NP99	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+6	6,00	$ 162.146,00	$ 162.146,00	$ 972.876,00	$ 972.876,00	0,02%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

									MODIFICACIÓN						PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
									DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS					
NP100	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+14	14,00	$ 156.246,00	$ 156.246,00	$ 2.187.444,00	$ 2.187.444,00	0,04%
NP101	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SISMICA UL/FM DE 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+58	58,00	$ 153.546,00	$ 153.546,00	$ 8.905.668,00	$ 8.905.668,00	0,16%
NP102	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE) HD RANURADOS DE 1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+13	13,00	$ 42.877,00	$ 42.877,00	$ 557.401,00	$ 557.401,00	0,01%
NP103	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE UNIÓN RIGIDO DE 1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+39	39,00	$ 30.254,00	$ 30.254,00	$ 1.179.906,00	$ 1.179.906,00	0,02%
NP104	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 132.683,00	$ 132.683,00	$ 398.049,00	$ 398.049,00	0,01%
NP105	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 84.226,00	$ 84.226,00	$ 84.226,00	$ 84.226,00	0,00%
NP106	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 45.397,00	$ 45.397,00	$ 136.191,00	$ 136.191,00	0,00%
NP107	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 2 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 40.383,00	$ 40.383,00	$ 80.766,00	$ 80.766,00	0,00%
NP108	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+6	6,00	$ 37.583,00	$ 37.583,00	$ 225.498,00	$ 225.498,00	0,00%
NP109	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 1 1/2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+6	6,00	$ 33.683,00	$ 33.683,00	$ 202.098,00	$ 202.098,00	0,00%
NP110	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (COPA REDUCTORA) HD RANURADOS DE 1 1/4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+11	11,00	$ 30.083,00	$ 30.083,00	$ 330.913,00	$ 330.913,00	0,01%
NP		**RED CONTRA INCENDIOS - CUARTO DE BOMBAS- (NO PREVISTOS)**					TIPO:	OBRA PUBLICA							
NP111	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL)CON ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+8	8,00	$ 685.888,00	$ 685.888,00	$ 5.487.104,00	$ 5.487.104,00	0,10%
NP112	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 1.420.317,00	$ 1.420.317,00	$ 1.420.317,00	$ 1.420.317,00	0,03%
NP113	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION 6" A 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 118.794,00	$ 118.794,00	$ 237.588,00	$ 237.588,00	0,00%
NP114	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+3	3,00	$ 1.466.728,00	$ 1.466.728,00	$ 4.400.184,00	$ 4.400.184,00	0,08%
NP115	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA ALIVIO 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 8.968.228,00	$ 8.968.228,00	$ 8.968.228,00	$ 8.968.228,00	0,16%
NP116	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA DE 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 630.017,00	$ 630.017,00	$ 630.017,00	$ 630.017,00	0,01%
NP117	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL COMPLETA 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 6.719.280,00	$ 6.719.280,00	$ 6.719.280,00	$ 6.719.280,00	0,12%
NP118	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA 1"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 2.235.206,00	$ 2.235.206,00	$ 2.235.206,00	$ 2.235.206,00	0,04%
NP119	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA 4"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 6.353.557,00	$ 6.353.557,00	$ 6.353.557,00	$ 6.353.557,00	0,11%
NP120	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BRIDA 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 2.346.117,00	$ 2.346.117,00	$ 4.692.234,00	$ 4.692.234,00	0,08%
NP121	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD 3"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 1.823.888,00	$ 1.823.888,00	$ 3.647.776,00	$ 3.647.776,00	0,06%
NP122	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 466.341,00	$ 466.341,00	$ 932.682,00	$ 932.682,00	0,02%
NP123	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA CON SALIDA ROSCADA 6"X 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 220.224,00	$ 220.224,00	$ 220.224,00	$ 220.224,00	0,00%
NP124	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS&Y 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 3.818.928,00	$ 3.818.928,00	$ 3.818.928,00	$ 3.818.928,00	0,07%
NP125	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 2"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 1.533.788,00	$ 1.533.788,00	$ 3.067.576,00	$ 3.067.576,00	0,05%
NP126	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE RADIO LARGO 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 152.676,00	$ 152.676,00	$ 152.676,00	$ 152.676,00	0,00%
NP127	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRETORNO 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 1.442.411,00	$ 1.442.411,00	$ 1.442.411,00	$ 1.442.411,00	0,03%
NP128	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE 63LPS INCUYE BRIDA DE CONEXIÓN	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 7.881.360,00	$ 7.881.360,00	$ 15.762.720,00	$ 15.762.720,00	0,28%
NP129	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORTICE DE 60X60 ACERO AL CARBÓN	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 790.578,00	$ 790.578,00	$ 790.578,00	$ 790.578,00	0,01%
NP130	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETRO 6"	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 3.708.581,00	$ 3.708.581,00	$ 3.708.581,00	$ 3.708.581,00	0,07%
NP		**PLACAS DE ACCESO VEHICULAR Y OBRAS EXTERIORES - (NO PREVISTOS)**					TIPO:	OBRA PUBLICA							
NP131	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,00	17%		$ -	+26,47	26,47	$ 859.804,69	$ 859.804,69	$ 26.628.065,27	$ 26.628.065,27	0,47%
NP132	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Precios Gober.	Metro lineal	0,00	17%		$ -	+121,76	121,76	$ 8.542,10	$ 8.542,10	$ 1.216.900,73	$ 1.216.900,73	0,02%
NP133	3,08,23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,00	17%		$ -	+11,2	11,20	$ 131.538,51	$ 131.538,51	$ 1.723.680,64	$ 1.723.680,64	0,03%
NP134	3.08.08	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	Precios Gober.	Metro lineal	156,72	17%	$ 24.674,73	$ 4.524.435,62	255,46	412,18		$ 24.674,73	$ 7.374.967,73	$ 11.899.403,35	0,21%
NP		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión) - (NO PREVISTOS)**					TIPO:	OBRA PUBLICA							
NP135	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS TIPO 2 40KA ,150V	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 1.702.695,00	$ 1.702.695,00	$ 1.702.695,00	$ 1.702.695,00	0,03%
NP136	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS TIPO 2+3 80KA	Precios Ref.	Unidad	0,00	0%		$ -	+2	2,00	$ 2.674.265,00	$ 2.674.265,00	$ 5.348.530,00	$ 5.348.530,00	0,09%
NP137	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION IMC (1X4")	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+10	10,00	$ 1.018.328,00	$ 1.018.328,00	$ 10.183.280,00	$ 10.183.280,00	0,18%
NP138	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA EMT (1X1/2") INC EXCAVACION	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+39	39,00	$ 89.701,00	$ 89.701,00	$ 3.498.339,00	$ 3.498.339,00	0,06%
NP139	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA EMT (1X3/4") INC EXCAVACION	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+11	11,00	$ 99.754,00	$ 99.754,00	$ 1.097.294,00	$ 1.097.294,00	0,02%
NP140	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-CELDA MEDIDA - TGA(3X4/0+1X4/0+1X2T) CU LSHF FR POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+8	8,00	$ 433.942,00	$ 433.942,00	$ 3.471.536,00	$ 3.471.536,00	0,06%
NP141	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-CELDA MEDIDA - TGA(3X1/0+1X1/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO	Precios Ref.	Metro lineal	0,00	0%		$ -	+10	10,00	$ 262.796,00	$ 262.796,00	$ 2.627.960,00	$ 2.627.960,00	0,05%
NP		**INSTALACION EQUIPOS ESPECIALES - (NO PREVISTOS)**					TIPO:	OBRA PUBLICA							
NP142	N/A	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 214/123V 48KW,66KVA POTENCIA MAXIMA, 60 KVA EFECTIVOS. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 12.515.000,00	$ 12.515.000,00	$ 12.515.000,00	$ 12.515.000,00	0,22%
NP143	N/A	INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 6KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -	+1	1,00	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00	0,05%

FORMATO DE MODIFICACION - ADICIONAL 01

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

SABANA ADICIONAL 01
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2020
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2022

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
										MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
										DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS				
NP144	N/A	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO CLASE H 75KVA 13200/214 EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -		+1	1,00	$ 11.125.000,00	$ 11.125.000,00	$ 11.125.000,00	$ 11.125.000,00	0,20%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ 713.112.865,98	18,47%			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 278.211.993,84	$ 991.324.859,82	17,57%
								A	$ 156.884.830,52				A	$ 61.206.638,64	$ 218.091.469,16	
								I	$ 21.393.385,98				I	$ 8.346.359,82	$ 29.739.745,79	
								U	$ 35.655.643,30				U	$ 13.910.599,69	$ 49.566.242,99	
NP		EQUIPOS ESPECIALES - (NO PREVISTOS)					TIPO:	BIENES								
NP145	N/A	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 214/123V 48KW,66KVA POTENCIA MAXIMA, 60 KVA EFECTIVOS. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -		+1	1,00	$ 79.700.000,00	$ 79.700.000,00	$ 79.700.000,00	$ 79.700.000,00	1,41%
NP146	N/A	SUMINISTRO DE UPS ON LINE, 6KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -		+1	1,00	$ 12.230.000,00	$ 12.230.000,00	$ 12.230.000,00	$ 12.230.000,00	0,22%
NP147	N/A	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO CLASE H 75KVA 13200/214 EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	Cotización	Unidad	0,00	0%		$ -		+1	1,00	$ 49.571.429,00	$ 49.571.429,00	$ 49.571.429,00	$ 49.571.429,00	0,88%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ -	0,00%			COSTO DIRECTO GRUPO	$ 141.501.429,00	$ 141.501.429,00	2,51%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL CONVENIO						INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN			INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
COSTO DIRECTO			$ 2.809.933.974,83	72,78%		TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		$ 1.321.745.534,17	$ 4.131.679.509,00	73,24%
Bienes		$ -				Bienes		$ 261.521.264,00	$ 261.521.264,00	
Servicios		$ -				Servicios		$ -	$ -	
Obra Pública		$ 2.809.933.974,83				Obra Pública		$ 1.060.224.270,17	$ 3.870.158.245,00	
COSTO INDIRECTO			$ 852.980.192,00	22,09%				$ 367.756.321,00	$ 1.220.736.513,00	21,64%
Administración	22%	$ 618.185.474,00				Administración		$ 233.249.340,00	$ 851.434.814,00	
imprevistos	3%	$ 84.298.019,00	AIU 30%	$ 842.980.192,00		AIU imprevistos		$ 31.806.728,00	$ 116.104.747,00	
Utilidad	5%	$ 140.496.699,00				Utilidad		$ 53.011.213,00	$ 193.507.912,00	
CERTIFICACIONES										
Retie		$ 5.000.000,00	RETIE + RETILAB	$ 10.000.000,00					$ 5.000.000,00	
Retilap		$ 5.000.000,00							$ 5.000.000,00	
BIENES										
IVA Equipos Especiales	19%		19%	$ -				$ 49.689.040,00	$ 49.689.040,00	
SUBTOTAL			$ 3.662.914.167,00	94,87%		SUBTOTAL		$ 1.689.501.855,00	$ 5.352.416.022,00	94,87%
INTERVENTORIA			7,0%	$ 198.128.811,00	5,13%	INTERVENTORIA		$ 91.088.755,00	$ 289.217.566,00	5,13%
TOTAL PRESUPUESTO			$ 3.861.042.978,00	100%		TOTAL MODIFICACION		$ 1.780.590.610,00	$ 5.641.633.588,00	100%
								TOTAL PRESUPUESTO	$ 5.641.633.588,00	100%

CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
JULIO ROBERTO MONTENEGRO
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL INTER UVITA
ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
INTERVENTORIA

ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA
SUPERVISION

ALCALDE MUNICIPAL DE LA UVITA
LUIS GUILLERMO BERRIO HERNÁNDEZ