Alcaldía Municipal Mesetas, Meta	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Codigo: Versión: Página:	

ACTA DE PAGO FINAL

LUGAR	**MESETAS- META**			
FECHA	**(dia, mes, año)**	**9**	**12**	**2025**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	INNOVA TRADE R&G SAS R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO		
CC. o NIT. Nº:	NIT 901086462-7, CC 1,119,889,921 DE CUMARAL META		
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ		
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
CONTRATO No.	398 de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS INFORMATIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE ESPACIOS PARA EL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META"**		
VALOR CONTRATO			**$21.515.200,00**
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINACION ANTICIPADA:	05 DE DICIEMBRE DE 2025		
RP No.	**958**	**VALOR**	**$21.515.200,00**
ADICION RP No.		**VALOR**	**$0,00**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL ANTICIPADA	**FINAL**	**VALOR**	**$20.706.000,00**

En el Municipio de Mesetas-Meta, en la fecha, se reunieron **SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**, Secretario de planeaccion e infraestructura, en calidad de supervisor designado y **INNOVA TRADE R&G SAS R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta final anticipada del contrato **No. 398 DE 2025**, cuyo objeto contractual se mencionó anteriormente, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que a la fecha se hace presente **SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**, quien lleva a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

Segunda: Que el supervisor del presente contrato deja constancia por medio de la presente acta final, según las condiciones que se detallan y las cantidades descritas en el contrato de lo recibido a satisfacción, así:

Items	Descripción	Unidad	Total unidades o actividades contrato	V/Unitario	V/Total del Contrato	Total Unds o actividades realizadas acumuladas mes anterior	Cantidad Unidades o actividades mes actual a cobrar	Total Unds por entregar o actividades por realizar	% cumplimiento acumulado del contrato	Valor a cobrar presente acta
1,1	Suministro e instalación de señalética en estructura de acero galvanizado para señalización exterior placa con material reflectivo de 75cm de ancho x 75cm de alto y ángulo de 3.16 metros de alto x 2 pulgadas incluye diseño y punto de instalación coordinado por el supervisor del contrato.	Unidad	10	$ 540.000,00	$ 6.426.000,00	0	10	0	100%	5.400.000,00
	Suministro e instalación de señalética con diseño coordinado por el supervisor del contrato en material reflectivo de 1 metros de alto x 1,70 metros de ancho y mantenimiento de toda la estructura donde se instalará la señalética.	Unidad	1	$ 809.200,00	$ 809.200,00	0	0	1	0%	0,00
1,3	Contenedor plástico con ruedas de 1100 litros con un ancho de 141 cm y alto de 143 cm con un largo de 89 cm con tipo de cierre tapa estándar	Unidad	5	$ 2.400.000,00	$ 14.280.000,00	0	5	0	100%	12.000.000,00
	VR. TOTAL DEL CONTRATO				$ 21.515.200					$ 20.706.000
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA									

Tercera: Balance Financiero del Contrato

ITEM	DETALLE	VALORES	
1	Valor inicial del contrato	$ 21.515.200	
2	Valor adicional	$ 0	
3	Valor total del contrato (1+2)	$ 21.515.200	
4	Valor pagado por anticipo (En caso que lo haya)	$ 0	
5	Valor presente Acta Final Anticipada	$ 20.706.000	
6	Amortización en esta acta del anticipo (cuando lo haya)	$ 0	
7	Valor a pagar de la presente acta (5-6)		$ 20.706.000,00
8	Pagos actas anteriores (vr. Amortizado pagado)	$ 0	
	Valor acta No. 01 del (xx, xx, 2025)		
	Valor acta No. 02 del (xxx, xxx, 2025)		
9	Valor pagado a la fecha	$ 0	
10	Valor por ejecutar del presente contrato		$ 809.200
OTRO			

Quinta: Se manifiesta por medio de la Presente Acta final anticipada de actividades que el contrato se realizó sin contratiempos y las actividades se ejecutaron de manera normal, en tal razón se autoriza el presente pago.

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ		**R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**
Supervisor		Contratista