	OBJETO:	VALOR INICIAL:	CONTRATISTA :
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	$ 1.404.008.252	INCOLTA S.S AS.
		VALOR ADICIONAL:	ACTA DE COBRO PARCIAL No 01
		$ 126.582.000	Período: 26 Dic 2025 al 28 de Febrero 2026
INCOLTA	CONTRATO No.: FDLUSA-CIN-480-2025 FECHA INICIAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA FINAL: 25 DE DICIEMBRE DE 2026	INCLUIDO IVA VALOR ACTUAL : $ 1.530.590.252 INCLUIDO IVA	SUPERVISOR DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO

ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

		VALORES	VALOR ACTA DE COBRO INTERVENTORIA No.1
Valor Contrato de Obra	(A)	13.843.028.970	
Valor Acta de Obra N°1	(B)	440.460.943	
% Eejecución de Obra	C=(B/A)	3,18%	
Valor Contrato de Interventoria	(D)	1.530.590.252,00	
% de Ejecución de Interventoria	(C)	3,18%	
VALOR PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA No.1 INCLUIDO IVA (de acuerdo al avance de obra) E=(D*C)			$ 48.672.770

SON: Cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y dos mil setecientos setenta pesos m.cte

ACTA PARCIAL No 1 POR EL 3,18% AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SÈPTIMA FORMA DE PAGO (90% VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA / 10% PAGO FINAL SUSCRITA ACTA DE LIQUIDACIÓN.)

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de Marzo de 2026

ING. JHOMER LOPEZ VARGAS
R/L INCOLTA S.A.S.
INTERVENTORÍA

SANTIAGO MORA PINZÓN
Apoyo a la Supervisión

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
Alcalde Local de Usaquén
Supervisor FDLUSA