	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-074-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	COLOMBIAN MEDICARE
7. NIT/CÉDULA	800.192.101-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E*
9. VALOR INICIAL	$ 25.906.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 10.000.000 de fecha 08-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 5.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 24.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 27.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 5 por valor de $ 27.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 6 por valor de $ 30.000.000 de fecha 23-01-2026 Adición No. 7 por valor de $ 58.300.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 207.206.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 08-08-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026
15. PLAZO FINAL	31/03/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $25,906,000,oo, se le ha adicionado un valor de $ 181,300,000,oo, para un total de $207,206,000,oo , se ha ejecutado a la fecha $114,260,000,oo, equivalente a un 55% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $92,946,000,oo, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 95% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

3:31
18/03/26
Marcela

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	**CS BYS-074-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	4/06/2025
Nombre del contratista:	**COLOMBIAN MEDICARE**	**NIT/ N° Identificación**	800192101
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E"		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	483	18/03/2025	29700	4/06/2025	$ 25.906.000
Otrosí adición No.1	987	21/07/2025	37396	8/08/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	1128	22/08/2025	37978	29/08/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.3	1290	18/09/2025	42787	26/09/2025	$ 24.000.000
Otrosí adición No.4	1658	21/11/2025	54548	27/11/2025	$ 27.000.000
Otrosí adición No.5	1856	23/12/2025	63955	31/12/2025	$ 27.000.000
Otrosí adición No.6	76	8/01/2026	4655	23/01/2026	$ 30.000.000
Otrosí adición No.7	201	26/01/2026	9440	30/01/2026	$ 58.300.000
				Valor Total contrato	**$ 207.206.000**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DÍAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Terminación *		**31/03/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 074-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jul-25	10/07/2025	E42936	$ 18.622.000,00	$ -	$ 18.622.000,00	$ 18.622.000,00	$ 188.584.000,00	19615	ALGE
jul-25	23/07/2025	E43023	$ 1.134.000,00	$ -	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00	$ 187.450.000,00	20073	OBLIG-38176
oct-25	3/10/2025	E43414	$ 4.880.000,00	$ -	$ 4.880.000,00	$ 4.880.000,00	$ 182.570.000,00	21773	ALGE
oct-25	30/10/2025	E43537	$ 18.148.000,00	$ -	$ 18.148.000,00	$ 18.148.000,00	$ 164.422.000,00	22307	ALGE
nov-25	5/11/2025	E43563	$ 19.664.000,00	$ -	$ 19.664.000,00	$ 19.664.000,00	$ 144.758.000,00	22375	ALGE
nov-25	26/11/2025	E43653	$ 570.000,00	$ -	$ 570.000,00	$ 570.000,00	$ 144.188.000,00	22986	ALGE
dic-25	4/12/2025	E43702	$ 22.390.000,00	$ -	$ 22.390.000,00	$ 22.390.000,00	$ 121.798.000,00	23189	ALGE
dic-25	15/12/2025	E43759	$ 5.680.000,00	$ -	$ 5.680.000,00	$ 5.680.000,00	$ 116.118.000,00	23485	OBLIG-68986
ene-26	15/01/2026	E43864	$ 23.172.000,00	$ -	$ 23.172.000,00	$ 23.172.000,00	$ 92.946.000,00	23933	ALGE
Valor total ejecutado					**$ 114.260.000**	**$ 114.260.000**	**$ 92.946.000**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

E43864

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	55%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	95%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra **CARLOS ANDRES OJEDA ZAPATA**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. **80.039.084** y/o quien haga sus veces, quien actúa como **Gerente** de la sociedad **COLOMBIAN MEDICARE SAS,** identificada con el **NIT. 800.192.101-0,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$25.906.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($35.906.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($40.906.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de septiembre de 2025,** hasta el día **30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**, quedando en un valor total de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($64.906.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de octubre de 2025,** hasta el día **31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de septiembre de 2025, se

prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025**, por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2025,** hasta el día **30 de noviembre de 2025**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($27.000.000)**, quedando en un valor total de **NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($91.906.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$27.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$118.906.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 23 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$148.906.000).**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** en un monto de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$58.300.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (COP$207.206.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de febrero de 2026,** hasta el día **31 de marzo de 2026.**

11.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **18 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 074-2025")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de abril de 2026,** hasta el día **31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ.**

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** que no se

vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 074-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		