GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Gobierno

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

HACE CONSTAR:

Que dentro de los archivos de la Secretaría de Gobierno reposa la carpeta de Contrato celebrado con el CONSORCIO ESTACIONES 2008, identificado con NIT 900.256.417-1, suscrito con el Departamento de Antioquia-Secretaría de Gobierno-Fondo Departamental de Seguridad con las especificaciones que a continuación se relacionan:

CONTRATO No.:	2008-CO-13-0555	
OBJETO:	construcción de los Comandos de Policía de Municipios de San Vicente, El Santuario y el Corregimiento de la Danta en Sonson, jurisdicción del departamento de Antioquia por el sistema de precios unitarios reajustables.	
INTEGRANTES	Carlos Mario Palacios Chamat 30%	
	Diseño Absoluto S.A 30%	
	Edgar Alonso Zapata 30%	
	Rafael Eduardo Ángel 10%	
FECHA DE INICIO:	01/04/2009	
PLAZO INICIAL	6 MESES	
PLAZO ADICIONAL	3 MESES	
PLAZO TOTAL	9 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01/01/2010	
VALOR DEL CONTRATO:	$1.791.042.186,21	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$200.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1991.042.186,21	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.991.041.763	
CLASIFICACION (Decreto 4881 de 2008)	Actividad: Constructor	
	Especialidad	Grupo
	02	01
		02
		12
	04	01
		02
		05
		06

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Gobierno

		08
		09
		10
	Actividad: Consultor	
	10	05
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ing Margarita Maria Diaz Escobar	
TELÉFONO:	3838384	
La presente constancia se expide a solicitud de la representante legal para certificar experiencia en contrataciones a los once (03) días del mes de agosto de 2011.		

ANDRÉS JULÍAN RENDÓN CARDONA
Secretario de Gobierno

E/P: Margarita Maria Diaz Escobar
R: César Hernandez Sanmartin
Certificado obra.doc

[redacted]	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555	CONTRATO ADICIONAL No.	CONTRATISTA	ACTA DE OBRA
	OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.050.000	Consorcio Estaciones 2008	ACTA No. 8 Y FINAL
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	VALOR INICIAL 1.791.042.186,21	PLAZO ADICIONAL 3 MESES	INTERVENTOR	FECHA: 5 de abr de 10
SECRETARIA DE GOBIERNO	PLAZO INICIAL: 6 MESES	VALOR TOTAL 1.991.042.186	Ricardo Pantoja Agreda	

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES											
	Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavacion hasta el sitio											
1,1	De 0,00 a 2,00 mt. de profundidad.	m³	185,24	33.453	6.196.834		0,00	0,00		-	19,27	644.622
1,2	Suministro, transporte y colocación de lleno en arcilla, rescomudado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado	m³	154,54	36.073	5.574.721	-	-0,15	-5.410,95	- 0,15	- 5.411	204,20	7.366.107
2	CONCRETOS						0,00			-	-	-
2,1	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), incluye formaleta, proteccion y curado para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.						0,00			-	-	-
2,1,1	para zudanes	m2	52,60	46.186	2.429.384		0,00	0,00		-	-	-
2,1,2	Para zapatas.	m³	15,18	340.893	5.174.756		0,00	0,00		-	-	-
2,1,3	Para pedestales.	m³	4,80	340.893	1.636.286		0,00	0,00		-	-	-
2,1,4	Para Vigas de fundacion de muros de 0,20 x 0,30	m³	15,00	340.893	5.113.395		0,00	0,00		-	-	-
2,1,5	Para vigas de fundacion de muros de 0,50 x 0,50 m.	m³	18,40	340.893	6.272.431		0,00	0,00		-	-	-
2,1,6	Columnas en concreto de 21 Mpa de=0,3x0,3	m³	48,00	161.669	21.236.774		0,00	0,00		-	-	-
2,1,7	para escaras no incluye refuerzo	m3	4,50	469.878	2.113.551		0,00	0,00		-	3,95	1.855.228
2,2	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 40 cm	m2	320,00	151.000	48.320.000		0,00	0,00		-	-	-
2,3	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 15 cm	m2	175,00	99.000	17.325.000		0,00	0,00		-	-	-
2,4	Construccion de muro de contencion en concreto de 21 MPA e=15 cm incluye fundacion y vastago, no incluye refuerzo	m2	36,85	277.200	10.159.380		0,00	0,00		-	-	-
3	ACERO DE REFUERZO						0,00			-	-	-
3,1	Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores) necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mamposteria.						0,00			-	-	-
3,1,1	F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm²)	kg	10.200,00	4.150	42.330.000		0,00	0,00		-	20.724,92	86.008.418
							0,00			-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES + -	MODIFICACIONES Cantidad	MODIFICACIONES Valor	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA Cantidad	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA Valor	OBRA EJECUTADA ACUMULADA Cantidad	OBRA EJECUTADA ACUMULADA Valor
4	MAMPOSTERIA						0,00			-	-	-
4,1	Sobrecimiento en bloque, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de entrepes, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles	ml	280,00	18.235	5.105.800		0,00	0,00		-	-	-
4,2	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	36,68	51.430	1.886.452		0,00	0,00		-	-	-
4,3	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 15*20*40 cm, e= 15 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	395,00	60.700	23.976.500		0,00	0,00		-	418,95	25.430.265
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						0,00			-	-	-
5,1	Construcción de cajas de inspección o de empalme con medidas interiores de 0.60x0.60, en bloque de concreto revitado y esmaltado. Concreto de 21 Mpa para mesa, cañuela y muros (relleno de bloque). Incluye tapa de 21 Mpa con herraje metálico.	ml	4,00	249.696	998.784		0,00	0,00		-	8,00	1.997.568
5,2	Suministro, transporte e instalación de tuberías según descripción, hasta su correcta instalación y funcionamiento. Incluye accesorios, limpiador y pegante.						0,00			-	-	-
5,2,1	Tubería PVC 3" (ALL)	ml	35,64	9.905	353.014		0,00	0,00		-	94,77	938.897
5,2,2	Tubería PVC 4" (ALL)	ml	23,00	15.000	345.000		0,00	0,00		-	40,82	612.300
5,2,3	Tubería PVC Sanitaria 2" (AN)	ml	46,00	10.224	470.304		0,00	0,00		-	57,38	586.653
5,2,4	Tubería PVC Sanitaria 3" (AN)	ml	34,00	14.831	504.254		0,00	0,00		-	-	-
5,2,5	Tubería PVC Sanitaria 4" (AN)	ml	38,00	18.669	709.422		0,00	0,00		-	45,25	844.772
5,2,6	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 1/2" RDE 9	ml	45,00	8.410	378.450	-	0,00	0,00		-	96,62	812.574
5,2,7	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 3/4" RDE 21	ml	24,00	9.354	224.496		0,00	0,00		-	39,17	366.396
5,2,8	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 1" RDE 21	ml	12,00	14.660	175.920		0,00	0,00		-	38,29	561.331
5,3	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, certificadas, según se describe. Incluye todos los accesorios necesarios para dejarla funcionando correctamente.						0,00			-	-	-
5,3,1	Válvula de paso de ¾". Red - White	un	2,00	37.845	75.690		0,00	0,00		-	-	-
5,4	Suministro, transporte e instalación de accesorios especiales para el correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, según se describe.						0,00			-	-	-
5,4,1	Sifón 180° Sanitario 2"	un	13,00	8.258	107.354		0,00	0,00		-	9,00	74.322
5,4,2	Sifón 135° Sanitario 4"	un	4,00	11.129	44.516		0,00	0,00		-	-	-
5,4,3	Sifón desmontable completo 1 1/2"	un	8,00	4.084	32.672		0,00	0,00		-	-	-
5,4,4	Adaptadores de limpieza 12"	un	7,00	4.275	29.925		0,00	0,00		-	-	-
6	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES						0,00	0,00		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
6,1	Suministro y colocación de sanitario integral (Linea Acuacer) color blanco bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, sifon esmaltado, griferia antisifon, anillo abierto, abastos, valvula de regulación y todo lo necesario para su correcta insta	un	8,00	209.397	1.675.176		0,00	0,00	-		10,00	2.093.970
6,2	Suministro y colocación de Lavamanos integral colgar (Linea Acuacer) color blanco. Incluye griferia metálica, llave de abastos y todo lo necesario para su correcta instalación	un	4,00	145.329	581.316		0,00	0,00	-		13,00	1.889.277
6,3	Juego de incrustaciones linea economica (toallero, jabonera,papelera).	un	5,00	37.539	187.695		0,00	0,00	-		10,00	375.390
6,4	Suministro e instalación de mesa en acero inoxidable AISI 304 2B cal 18 , quirúrgico, antimagnético, incluye salpicadero, pozuelo de 0,58 x 0,40 x 0,18, mueble en acero inoxidable AISI 304-2B, cal 20 con cajoneras, tapas laterales, entrepaños y espaldar, 4,06x0,70	ml	3,50	2.399.103	8.396.861		0,00	0,00	-		-	-
6,5	Construcción de mesón(POYO) en concreto de 21 Mpa de 0.60/0.65m de ancho, espesor 10 cm, forrado en granito trani N° 1, pulido, incluye canche, botada de material, acero de refuerzo (varillas de 1/4" transversalmente y varillas de 3/8" longitudinalment						0,00	0,00	-		-	-
6,5,1	De ancho = 0.70 m.	ml	8,00	276.691	2.213.528		0,00	0,00	-		15,89	4.396.620
6,6	Suministro e instalación de mueble-estufa a gas , con 4 quemadores de empotrar, con sus respectivas valvulas e interruptores, entrepaño y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	399.372	399.372		0,00	0,00	-		1,00	399.372
6,7	Suministro, transporte y colocación de rejillas para sifón de piso 3", metálica, tipo económica, o similar	un	10,00	18.180	181.800		0,00	0,00	-		9,00	163.620
6,8	Suministro, transporte y colocación del lavadero en grano pulido de 88*60cm, incluye llaves, abasto y desagües.	un	6,00	120.000	720.000		0,00	0,00	-		5,00	600.000
7	CARPINTERIA METALICA Y MADERA						0,00	0,00	-		-	-
7,1	Suministro e instalación de puerta(marco y ala) de triplex .Incluye cerradura de primera calidad, y todos lo necesario para su correcta instalacion						0,00	0,00	-		-	-
7,1,1	P-1 0.60/0.75 x 2.10 m. e = 10 cm.	un	3,00	272.700	818.100		0,00	0,00	-		15,00	4.090.500
7,1,2	P-3 0,90/1,00 X 2,10 m e = 10 cm	un	4,00	363.600	1.454.400		0,00	0,00	-		5,00	1.818.000
7,2	Construcción de cárcamo. Incluye Tapa en reja metálica de varilla de 3/4, con platinas de 3/16", refuerzo cada 8 cms. Máximo, visagras ancladas al concreto, soldadura, pintura anticorrosiva y acabado final. Concreto de 21 Mpa. y refuerzo de 3/8", mas base	ml	8,00	181.800	1.454.400		0,00	0,00	-		-	-
7,3	Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en lámina, calibre 20, troqueladas 2 caras (entamborada), batiente, parte superior en celosia metálica fija, incluye pintura anticorrosiva, y acabado en pintura esmalte, cerradura de seguridad de doble pi.						0,00	0,00	-		-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7,3,1	P-2 petilo 0,75*2.10m E=15cm	un	3.00	340.000	1.020.000		0,00	0,00		-	2,00	680.000
7,3,2	P-4 parqueadero 1,35*230 m	un	4,00	630.000	2.520.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado, natural, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño.						0,00	0,00		-	-	-
7,4,1	V-1 de 2.6*75 mts	un	3,00	450.000	1.350.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,2	V-1 de 1.5*75 mts	un	10,00	150.000	1.500.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,3	V-1 de 130*75 mts.	un	5,00	150.000	750.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,4	V-1 de 0,75*0,75 mts	un	6,00	126.000	756.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,5	V-1 de 1*0,75 mts.	un	3,00	140.000	420.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,6	V1- de 050*050 mts.	un	7,00	92.000	644.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,7	V1-de 485*175 mts.	un	3,00	1.200.000	3.600.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,3	V1- de 153*050 mts.	un	5.00	145.000	725.000		0,00	0,00		-	-	-
8	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS						0,00	0,00		-	-	-
8,1	Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:3 ; incluye ranuras, filetes y dilataciones.						0,00	0,00		-	-	-
8,1,1	En muros.	m2	1.650,00	15.450	25.492.500		0,00	0,00		-	1.308,57	20.217.407
8,2	Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar;incluye, ranuras, filetes y dilataciones						0,00			-	-	-
8,2,1	En muros.	m²	1.000,00	6.565	6.565.000		0,00	0,00		-	800,00	5.252.000
8,3	Enchape en ceramica color, de 20x30 cm., con remate en cenefa o listelo y varilla de PVC intermatex acolillado, color a definir por la interventoria. h. 1,20m	m²	89,00	46.460	4.134.940		0,00	0,00		-	151,54	7.040.548
8,4	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogenea, incluye resanes,tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o similar						0,00			-	-	-
8,4,1	En muro.	m²	978,00	6.404	6.263.112		0,00	0,00		-	801,31	5.131.589
9	PISOS						0,00			-	-	-
9,1	Suministro y colocación de entresuelo en piedra de e= 15 cms, y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.	m²	265,00	19.000	5.035.000		0,00	0,00		-	193,87	3.683.530
9,2	Suminstro y colocación concreto de 17,5 Mpa(175 kg/cm2) para nivelación de piso (e max.=0,07 m.), incluye picada de piso de concreto existente, malla electrosoldada D-50 y cordón de 0,12 x h=de acabado de piso; en concreto de 21 Mpa para confinamiento	m²	243,64	45.929	11.190.142		0,00	0,00		-	193,87	8.904.255
9,3	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano tranl No.1-2 de 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849, incluye varilla de dilatación en PVC de 4 mm, en cuadriculas de 1,80 x 1,80 mt., lechada, de	m2	320,00	65.350	20.912.000		0,00	0,00		-	-	-
9,4	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa de grano	ml	165,00	18.163	2.996.895		0,00	0,00		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.136,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.136	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agrada	ACTA DE OBRA ACTA No. 6 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
11,7	Suministro e instalación de salida eléctrica para toma GFCI con polo a tierra doble 15A LEV 8598 125V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios. En labor	un	18,00	40.400	727.200		0,00	0,00	-		11,00	444.400
11,8	Suministro e instalación de interruptor automático monopolar (breaker) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable o similar.	un	19,00	78.275	1.487.225		0,00	0,00	-		25,00	1.956.875
12	INSTALACIONES DE GAS						0,00		-		-	-
12,1	RED INTERNA						0,00		-		-	-
12,2	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, tapones) de 3/4" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	0,80	49.187	39.350		0,00	0,00	-		-	-
12,3	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, tapones) de 1/2" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	1,10	40.905	44.996		0,00	0,00	-		1,10	44.996
12,4	Suministro y colocación de Valvulas esfericas de 1/2", ejecución de canchas, avisos de ABIERTO CERRADO.	und	2,00	23.230	46.460		0,00	0,00	-		-	-
12,5	Suministro de Pipetas de gas GLP de 100 lb	und	2,00	267.250	534.500		0,00	0,00	-		2,00	534.500
							0,00		-		-	-
							0,00		-		-	-
	OBRA EXTRA						0,00		-		-	-
							0,00		-		-	-
OE.1	PRELIMINARES						0,00		-		-	-
OE,1,2	Acondicionamiento inicial de terreno, incluye demoliciones(edificacion existente), descapotes y botada de material hasta sitio indicado por interventoria	Gl		5.687.976			0,00	-	-		1,00	5.687.976
OE,1,3	Localización y replanteo	Gl		1.000.000			0,00	-	-		1,00	1.000.000
OE,2	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTRA						0,00	-	-		-	-
OE,2,1	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 0,00m a 2,00m.	m3		200.634			0,00	-	-		38,48	7.716.548
OE,2,2	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 2,00m a 4,00m.	m3		216.351			0,00	-	-		47,50	10.276.673
OE,2,3	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 4,00m a 6,00m.	m3		229.358			0,00	-	-		23,75	5.447.253
OE,3	CONCRETOS EXTRA						0,00	-	-		-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Panteja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE,3,1	Concreto de 3000 psi para pilas.	m3		392.216			0,00	-		-	82,47	32.346.054
OE,3,2	Concreto de 3000 psi, para viga de fundación de 0,30m x 0,30m hasta 0,40x0.40m	m3		340.893			0,00	-		-	21,99	7.496.237
OE,3,3	Concreto de 3000 psi, para columnas de estructura de 0.30X0,30 hasta 0,40X0,40m. Incluye formaleta en madera, vaciado, vibrado, desencofrado y curado.	m3		461.669			0,00	-		-	16,87	7.788.356
OE,3,4	Concreto de 3000 psi, para vigas aereas . Incluye formaleta en madera, vaciado, vibrado, desencofrado y curado.	M3		485.000			0,00	-		-	1,78	863.300
OE,3,5	Construcción de losa de entrepiso, cubierta y tanques, en concreto de 3000 psi, aligerada con casetón de madera. Espesór = 0,35m.Según diseño, no incluye refuerzo.	m2		141.850			0,00	-		-	391,57	55.544.205
OE,3,6	Construcción de dinteles y sillares en concreto de 3000 psi, para todo tipo de muros, no incluye refuerzo	ml		28.100			0,00	-		-	170,27	4.784.587
OE4	ACERO EXTRA						0,00			-	-	-
OE,4,1	Suministro e instalacion de malla electrosoldada D 106 para andenes y losas de entrepiso	m2		5.123			0,00	-		-	391,57	2.006.013
OE,5	MAMPOSTERIA EXTRA						0,00			-	-	-
OE,5,1	Construcción de sobrecimiento en bloque de concreto de e = 0,15m, 4 hiladas. Incluye impermeabilización	ml		54.200			0,00	-		-	161,57	8.756.514
OE,6	REVOQUES, ENCHAPES, ACABADOS EXTRA						0,00			-	-	-
OE,6,1	Construcción de cielo falso en Dry Wall, acabado blanco. Modulos de 0,60m x 0,60m, junta perdida.	m2		45.000			0,00	-		-	314,76	14.164.200
OE,6,2	Revoque en mortero 1:3 impermeabilizado para exteriores. Incluye fajas, filetes y ranuras.	m2		18.122			0,00	-		-	646,63	11.718.229
OE,6,3	Aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	m2		11.300			0,00	-		-	795,64	8.990.732
OE,6,4	Impermeabilización de losas de concreto, con mortero 1:3 e=3 cm aplicado en pendiente y manto FOIL de aluminio.	m2		30.000			0,00	-		-	191,50	5.745.000
OE,7	PISOS						0,00	-		-	-	-
OE,7,1	Suministro e instalación de duro piso , para baños. Incluye mortero de nivelación, pega, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2		54.100			0,00	-		-	325,98	17.635.518
OE8	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EXTRA						0,00			-	-	
OE,8,2	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 6" (ALL)	ml		57.823			0,00	-		-	16,90	977.209
OE,8,3	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 3" (ALL)	ml		82.000			0,00	-		-	-	-
OE,8,4	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC Sanitaria 6" (AN)	ml		57.823			0,00	-		-	24,28	1.403.942
OE,8,5	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC Sanitaria 8" (AN)	ml		94.300			0,00	-		-	5,86	552.598
OE,8,6	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, Válvula de paso de 1/2". Red - White	un		45.000			0,00	-		-	10,00	450.000

[redacted]	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555	CONTRATO ADICIONAL No.	CONTRATISTA
	OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000	Consorico Estaciones 2008
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	VALOR INICIAL 1.791.042.186,21	PLAZO ADICIONAL 3 MESES	INTERVENTOR
SECRETARIA DE GOBIERNO	PLAZO INICIAL: 6 MESES	VALOR TOTAL 1.991.042.186	Ricardo Pantoja Agreda

ACTA DE OBRA	
ACTA No.	8 Y FINAL
FECHA:	5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE,8,9	Suministro, transporte y colocación Rejilla para sifon de piso 2"	un		16.400			0,00	-		-	9,00	147.600
OE,8,10	Suministro e instalación de juego ducha sencilla. Incluye abastos y grifería.	un		50.653			0,00	-		-	7,00	354.571
OE,9	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,9,1	Suministro e instalacion de puertas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes dimensiones						0,00	-		-	-	-
OE,9,1,1	P- 1 .Dimension 2,25m*0,85m.	Un		730.000			0,00	-		-	2,00	1.460.000
OE,9,1,5	P- 3 . .Dimension 1,50m*2,00m.	Un		939.044			0,00	-		-	1,00	939.044
OE,9,1,7	P- 7 ..Dimension 0,60m*1,50m.	Un		332.800			0,00	-		-	4,00	1.331.200
OE,9,1,8	P- 11 . Puerta corrediza. Dimensiones 1,25m*2,25m.	Un		963.859			0,00	-		-	4,00	3.855.436
	Suministro e instalacion de puertas en lamina con montante en vidrio de 4mm						0,00	-		-	-	-
OE,9,1,6	P- 6. Dimension 0,60m*1,50m.	Un		256.350		+	2,00	512.700	2,00	512.700	8,00	2.050.800
	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes dimensiones						0,00	-		-	-	-
OE,9,1,9	V-1. Dimension 1,25m*1,20m.	Un		247.500			0,00	-		-	1,00	247.500
OE,9,1,10	V-2. Dimension 0,5m*0,9m.	Un		90.000			0,00	-		-	1,00	90.000
OE,9,1,11	V-3. Dimension 1,50m*3,00m	Un		682.500			0,00	-		-	1,00	682.500
OE,9,1,12	V-4.Dimension 1,00m*2,00m	Un		330.000			0,00	-		-	1,00	330.000
OE,9,1,13	V-5. Dimension 0,50m*2,00m	Un		165.000			0,00	-		-	2,00	330.000
OE,9,1,14	V-6. Dimension 1,25m*1,50m	Un		309.375			0,00	-		-	3,00	928.125
OE,9,1,15	V-7. Dimension 1,50m*3,00m	Un		682.500			0,00	-		-	7,00	4.777.500
OE,9,1,16	V-8. Dimension 1,50m*1,25m.	Un		270.000			0,00	-		-	1,00	270.000
OE,9,1,17	V-9.Dimension 1,25m*2,00m	Un		375.000			0,00	-		-	1,00	375.000
OE,9,1,18	V-10.Dimension 0,50m*0,80m.	Un		90.000			0,00	-		-	1,00	90.000
OE,9,1,19	V-11. Dimension 0,50m*1,48m	Un		135.000			0,00	-		-	1,00	135.000
OE,9,1,20	V-12.Dimension 0,50m*1,30m	Un		127.500			0,00	-		-	1,00	127.500
OE,9,1,21	V-13,Dimension 1.25m*1,00m.	Un		187.500			0,00	-		-	2,00	375.000
OE,9,1,22	V-14Dimension 0,50m*1,30m	Un		120.000			0,00	-		-	1,00	120.000
OE,9,1,23	V-15,Dimension 1,00m*1,50m	Un		240.000			0,00	-		-	1,00	240.000
OE,9,1,24	V-16 Dimension 1,00m*0,55m.	Un		105.000			0,00	-		-	1,00	105.000
OE,9,1,27	V-19. Dimension.1,50m*0,50m.	Un		135.000		+	0,00	-	-	-	-	-
OE,9,1,25	V-17. Ventana en lamina Dimension 0,5m*1,15m.	Un		97.500			0,00	-		-	1,00	97.500
OE,9,1,26	V- 18. Ventana en angulo de 1 1/2" y varilla cuadrada de 1" Dimension0,5m*0,50m.	Un		116.000			0,00	-		-	2,00	232.000
OE,9,1,43	P-13 Marco y puerta en angulo de 1 1/2" x 3/16", con varilla cuadrada de 1", color esmalte negro verde Dimension 0.75 x 2.00 m	Un		598.800		+	2,00		2,00	1.197.600	2,00	1.197.600
OE,9,3	Suministro e instalación de escalera de gato metálica. Incluye elementos de fijacion y anclajes. De 3,35m de altura. Según diseño.	Un		210.000			0,00	-		-	1,00	210.000
OE,10	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES EXTRA						0,00	-		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
9,5	piso en gres para patios	m2	120,00	44.549	5.345.880		0,00	0,00		-	-	-
9,6	Suministro y vaciado de guardaescobas media caña en granito trani pulido No.1. Desarrollo de 20 cm incluye varilla de dilación.	ml	124,00	35.000	4.340.000		0,00	0,00		-	-	-
10	CUBIERTA						0,00			-	-	-
10,1	techo en teja de barro. , impermeabilización con manto de 3mm, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación	m²	40,00	112.910	4.516.400		0,00	0,00		-	-	-
10,2	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria	ml	20,00	26.260	525.200		0,00	0,00		-	-	-
10,3	Cielo razo en madera patula	m2	400,00	85.700	34.280.000		0,00	0,00		-	-	-
11	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES						0,00			-	-	-
11,1	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en muro o techo para plafón de losa con bombilla de 60W a 120V, incluye tubería PVC empotrada, cajas galvanizadas ó de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesario	un	18,00	40.400	727.200		0,00	0,00		-	2,00	80.800
11,2	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en losa para lámpara fluorescente, incluye tubería de PVC, cajas galvanizadas ó de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	16,00	40.400	646.400		0,00	0,00		-	70,00	2.828.000
11,3	Suministro e instalación de salida caja de paso de 4"x4" con tapa lisa en la red alumbrado expuesta en techo de madera, incluye tubería metálica tipo EMT, caja galvanizada con su tapa, fijaciones, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás acceso	un	12,00	18.180	218.160		0,00	0,00		-	-	-
11,4	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo de alumbrado de 10A marca Levinton, 120V incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios.	un	32,00	40.400	1.292.800		0,00	0,00		-	39,00	1.575.600
11,5	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2x32w, AF-RS, marco metálico cal 22 tipo comercial con pintura blanca con protección UV, balasto electrónico alto factor de potencia, socket de seguridad, THD menor al 10%, incluye tubos T-8 color 841 y dem	un	21,00	126.250	2.651.250		0,00	0,00		-	35,00	4.418.750
11,6	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente polo a tierra dobles 10A LEV 5320 120-240V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato Levinton y demás accesorios necesa	un	25,00	80.800	2.020.000		0,00	0,00		-	34,00	2.747.200

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE.10,1	Suministro e instalación de salida para TV. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	-		-	4,00	240.000
OE.10,2	Suministro e instalación de salida para Voz. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	-		-	12,00	720.000
OE.10,3	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente a 220V. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		78.000			0,00	-		-	2,00	156.000
OE.10,4	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 4 Nº10 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ml		17.250			0,00	-		-	30,00	517.500
OE.10,8	Suministro e instalación de acometida para TV en cable coaxial incluye ducto por tubería PVC Conduit T de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		10.050			0,00	-		-	30,00	301.500
OE.10,13	Suministro e instalación de Linea a tierra. Incluye Electrodo de cobre de Ø 5/8"con tratamiento químico, grapa, terminales para cable, soldadura Caldwell, cable No 4 y obra civil.	Un		250.000			0,00	-		-	1,00	250.000
OE.10,14	Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos monofésico tipo TQ-CP 4H,150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	Un		480.000			0,00	-		-	1,00	480.000
OE.10,15	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado.	Un		50.000		+	0,00	-		-	-	-
OE.10,16	Suministro, transporte e instalacion de Breaker industrial tripolar, no regulable tipo 3VF o equivalente.ICC=65 KA, 127/240 V, no reparable , sellado y contramarcado de 3 x 100 Amperios, tipo 3VF2213-OFL41	Un		350.000			0,00	-		-	-	-
OE.10,17	Suministro e instalación de contador de energia activa, 3H, 240/120v, de 15 a 100 Amp, ciclometrico.	Un		345.000			0,00	-		-	-	-
OE.10,19	Certificación del instalaciones eléctricas RETIE	und		1.800.000			0,00	-		-	-	-
OE.11	VARIOS						0,00	-		-	-	-
OE.11,2	Suministro e instalación de letras en bronce para fachada. Según diseño.	Gl		648.000			0,00	-		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO : CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE.11.6	Suministro, transporte e instalacion de tanques plasticos de 1000 l	un		450.000			0,00	-	-	-	2,00	900.000
OE13	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm para revocar ambas caras	m2		44.710			0,00	-		-	434,02	19.405.034
OE14	Construcción de bancas para celdas en concreto de 21 Mpa de 0.7m de ancho, espesor 10 cm, no incluye refuerzos	ml		50.000		+	6,92	346.000	6,92	346.000	6,92	346.000
OE15	Revestimiento para columnas y vigas en Dry Wall, acabado blanco, incluye acabados.	m2		52.335		+	27,69	1.449.156	27,69	1.449.156	27,69	1.449.156
OE16	Perforaciones con epoxico para anclajes, dóvelas y similares aplicados sobre columnas y vigas	un		5.696		+	684,00	3.896.064	684,00	3.896.064	684,00	3.896.064
OE17	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa duro piso ancho=0,10m	ml		17.213		+	309,19	5.322.087	309,19	5.322.087	309,19	5.322.087
OE18	Suministro e instalación de pozuelo en acero inoxidable	un		300.000		+	2,00	600.000	2,00	600.000	2,00	600.000
OE19	Suministro e instalación de ojos de buey	un		40.213		+	13,00	522.769	13,00	522.769	13,00	522.769
OE20	Suministro e instalación de lamparas tipo tortuga	un		61.696		+	22,00	1.357.290	22,00	1.357.290	22,00	1.357.290
OE21	Suministro e instalación de acometida para Voz en cable UTP cuatro pares incluye ducto por tuberia PVC Conduit T de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		9.964		+	30,00	298.920	30,00	298.920	30,00	298.920
OE22	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, Válvula de paso de 1". Red - White	un		65.543		+	6,00	393.258	6,00	393.258	6,00	393.258
OE23	Construcción de acometida electrica externa principal, incluye suministro, transporte e instalacion de totods los elementos necesarios para el funcionamiento de la energia electrica en la Estacion	glb		1.444.771		+	1,00	1.444.771	1,00	1.444.771	1,00	1.444.771
OE24	Suministro, transporte e instalación de escotilla para ingreso a zona de tanques	un		345.531		+	1,00	345.531	1,00	345.531	1,00	345.531
OE25	Suministro, transporte e instalacion de triturado	m3		48.000		+	12,00	576.000	12,00	576.000	12,00	576.000
OE26	Suministro, transporte e instalacion de orinal	un		250.000		+	1,00	250.000	1,00	250.000	1,00	250.000
OE27	Suministro, transporte e instalacion de pasamanos	ml		125.000,00		+	14,00	1.750.000	14,00	1.750.000	14,00	1.750.000

TOTAL

SUBTOTAL	20.256.736	483.444.369
AIU 30% =	6.077.021	145.033.311
COSTO TOTAL =	26.333.756	628.477.680

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agrada

ACTA DE OBRA

ACTA No. 8 Y FINAL

FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES											
	Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio											
1,1	De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad.	m³	185,24	33.453	6.196.834		0,00	0,00		-	45,48	1.521.442
1,2	Suministro, transporte y colocación de lleno en arenilla, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado.	m³	154,54	36.073	5.574.721	+	243,18	8.772.051,78	243,18	8.772.052	557,28	20.102.581
2	CONCRETOS						0,00			-	-	-
2,1	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), incluye formaleta, proteccion y curado para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.						0,00			-	-	-
2,1,1	para andenes	m2	52,60	46.186	2.429.384		0,00	0,00		-	-	-
2,1,2	Para zapatas.	m³	15,18	340.893	5.174.756		0,00	0,00		-	-	-
2,1,3	Para pedestales.	m³	4,80	340.893	1.636.286		0,00	0,00		-	-	-
2,1,4	Para vigas de fundacion de muros de 0,20 x 0,30	m³	15,00	340.893	5.113.395		0,00	0,00		-	-	-
2,1,5	Para vigas de fundacion de muros de 0,50 x 0,50 m.	m³	18,40	340.893	6.272.431		0,00	0,00		-	-	-
2,1,6	Columnas en concreto de 21 Mpa de=0,3x0,3	m³	46,00	461.669	21.236.774		0,00	0,00		-	9,67	4.464.339
2,1,7	para escalas no incluye refuerzo	m3	4,50	469.678	2.113.551		0,00	0,00		-	-	-
2,2	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 40 cm	m2	320,00	151.000	48.320.000		0,00	0,00		-	-	-
2,3	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 15 cm	m2	175,00	99.000	17.325.000		0,00	0,00		-	-	-
2,4	Construccion de muro de contencion en concreto de 21 MPA e=15 cm incluye fundacion y vastago, no incluye refuerzo	m2	36,65	277.200	10.159.380		0,00	0,00		-	-	-
3	ACERO DE REFUERZO						0,00			-	-	-
3,1	Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mamposteria.						0,00			-	-	-
3,1,1	F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm².)	kg	10.200,00	4.150	42.330.000		0,00	0,00		-	14.583,94	60.523.351
							0,00			-	-	-
4	MAMPOSTERIA						0,00			-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda

ACTA DE OBRA

ACTA No. 8 Y FINAL

FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
4,1	Sobrecimiento en bloque, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, bultrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles	ml	280,00	18.235	5.105.800		0,00	0,00		-	-	-
4,2	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	36,68	51.430	1.886.452		0,00	0,00		-	-	-
4,3	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 15*20*40 cm, e= 15 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	395,00	60.700	23.976.500		0,00	0,00		-	430,79	26.148.953
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						0,00			-	-	-
5,1	Construcción de cajas de inspección o de empalme con medidas interiores de 0.60x0.60, en bloque de concreto revitado y esmaltado. Concreto de 21 Mpa para mesa, cañuela y muros (relleno de bloque). Incluye tapa de 21 Mpa con herraje metálico.	ml	4,00	249.696	998.784		0,00	0,00		-	13,00	3.246.048
5,2	Suministro, transporte e instalación de tuberías según descripción, hasta su correcta instalación y funcionamiento. Incluye accesorios, limpiador y pegante.						0,00			-	-	-
5,2,1	Tubería PVC 3" (ALL)	ml	35,64	9.905	353.014		0,00	0,00		-	-	-
5,2,2	Tubería PVC 4" (ALL)	ml	23,00	15.000	345.000		0,00	0,00		-	114,04	1.710.600
5,2,3	Tubería PVC Sanitaria 2" (AN)	ml	46,00	10.224	470.304		0,00	0,00		-	76,04	777.433
5,2,4	Tubería PVC Sanitaria 3" (AN)	ml	34,00	14.831	504.254		0,00	0,00		-	-	-
5,2,5	Tubería PVC Sanitaria 4" (AN)	ml	38,00	18.669	709.422		0,00	0,00		-	78,19	1.459.729
5,2,6	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fria 1/2" RDE 9	ml	45,00	8.410	378.450		0,00	0,00		-	127,30	1.070.593
5,2,7	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fria 3/4" RDE 21	ml	24,00	9.354	224.496		0,00	0,00		-	21,50	201.111
5,2,8	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fria 1" RDE 21	ml	12,00	14.660	175.920		0,00	0,00		-	29,41	431.151
5,3	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, certificadas, según se describe. Incluye todos los accesorios necesarios para dejarla funcionando correctamente.						0,00			-	-	-
5,3,1	Válvula de paso de ¾". Red - White	un	2,00	37.845	75.690		0,00	0,00		-	-	-
5,4	Suministro, transporte e instalación de accesorios especiales para el correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, según se describe.						0,00			-	-	-
5,4,1	Sifón 180° Sanitario 2"	un	13,00	8.258	107.354		0,00	0,00		-	18,00	148.644
5,4,2	Sifón 135° Sanitario 4"	un	4,00	11.129	44.516		0,00	0,00		-	10,00	111.290
5,4,3	Sifón desmontable completo 1 1/2"	un	8,00	4.084	32.672		0,00	0,00		-	-	-
5,4,4	Adaptadores de limpieza 12"	un	7,00	4.275	29.925		0,00	0,00		-	-	-
6	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES						0,00			-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agrada	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
6,1	Suministro y colocación de sanitario integral (Línea Acuacer) color blanco bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, valvula de regulación y todo lo necesario para su correcta insta	un	8,00	209.397	1.675.176		0,00	0,00		-	10,00	2.093.970
6,2	Suministro y colocación de Lavamanos integral colgar (Línea Acuacer) color blanco. Incluye grifería metálica, llave de abastos y todo lo necesario para su correcta instalación	un	4,00	145.329	581.316		0,00	0,00		-	13,00	1.889.277
6,3	Juego de inscrustaciones linea economica (joallero, jabonera,papelera).	un	5,00	37.539	187.695		0,00	0,00		-	13,00	488.007
6,4	Suminsitro e instalación de mesa en acero inoxidable AISI 304 2B cal 18 , quirúrgico, antimagnético, incluye salpicadero, pozuelo de 0,58 x 0,40 x 0,18, mueble en acero inoxidable AISI 304-2B, cal 20 con cajoneras, tapas laterales, entrepaños y espaldar,	ml	3,50	2.399.103	8.396.861		0,00	0,00		-	-	-
6,5	Construcción de mesón(POYO) en concreto de 21 Mpa de 0.60/0.65m de ancho, espesor 10 cm, forrado en granito trani N° 1, pulido, incluye canche, botada de material, acero de refuerzo (varillas de 1/4" transversalmente y varillas de 3/8" longitudinalment						0,00			-	-	-
6,5,1	De ancho = 0.70 m.	ml	8,00	276.691	2.213.528	+	13,82	3.823.869,62	13,82	3.823.870	13,82	3.823.870
6,6	Suministro e instalación de mueble-estufa a gas , con 4 quemadores de empotrar, con sus respectivas valvulas e interruptores, entrepaño y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	399.372	399.372		0,00	0,00		-	-	-
6,7	Suministro, transporte y colocación de rejillas para sifón de piso 3", metálica, tipo económica, o similar	un	10,00	18.180	181.800		0,00	0,00		-	-	-
6,8	Suministro, transporte y colocación del lavadero en grano pulido de 88*60cm, incluye llaves, abasto y desagües.	un	6,00	120.000	720.000		0,00	0,00		-	2,00	240.000
7	CARPINTERIA METALICA Y MADERA						0,00	0,00		-	-	-
7,1	Suministro e instalación de puerta(marco y ala) de triplex .Incluye cerradura de primera calidad, y todos lo necesario para su correcta instalacion						0,00	0,00		-	-	-
7,1,1	P-1 0.60/0.75 x 2.10 m. e = 10 cm.	un	3,00	272.700	818.100	+	13,00	3.545.100,00	13,00	3.545.100	13,00	3.545.100
7,1,2	P-3 0,90/1,00 X 2,10 m e = 10 cm	un	4,00	363.600	1.454.400	+	7,00	2.545.200,00	7,00	2.545.200	7,00	2.545.200
7,2	Construcción de cárcamo. Incluye Tapa en reja metálica de varilla de 3/4, con platinas de 3/16", refuerzo cada 8 cms. Máximo, visagras ancladas al concreto, soldadura, pintura anticorrosiva y acabado final. Concreto de 21 Mpa. y refuerzo de 3/8", mas base	ml	8,00	181.800	1.454.400		0,00	0,00		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No.)SI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7,3	Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en lámina, calibre 20, troqueladas 2 caras (entamborada), batiente, parte superior en celosía metálica fija, incluye pintura anticorrosiva, y acabado en pintura esmalte, cerradura de seguridad de doble pi.						0,00	0,00		-	-	-
7,3,1	P-2 patio 0,75*2.10m E=15cm	un	3,00	340.000	1.020.000		0,00	0,00		-	-	-
7,3,2	P-4 parqueadero 1,35*230 m	un	4,00	630.000	2.520.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado, natural, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño.						0,00			-	-	-
7,4,1	V-1 de 2,6*75 mts	un	3,00	450.000	1.350.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,2	V-1 de 1,5*75 mts	un	10,00	150.000	1.500.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,3	V-1 de 130*75 mts.	un	5,00	150.000	750.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,4	V-1 de 0,75*0,75 mts	un	6,00	126.000	756.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,5	V-1 de 1*0,75 mts.	un	3,00	140.000	420.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,6	V1- de 050*050 mts.	un	7,00	92.000	644.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,7	V1-de 485*175 mts.	un	3,00	1.200.000	3.600.000		0,00	0,00		-	-	-
7,4,8	V1- de 153*050 mts.	un	5,00	145.000	725.000		0,00	0,00		-	-	-
8	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**						0,00			-	-	-
8,1	Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:3 ; incluye ranuras, filetes y dilataciones.						0,00			-	-	-
8,1,1	En muros.	m2	#########	15.450	25.492.500		0,00	0,00		-	1.381,79	21.348.656
8,2	Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar;Incluye, ranuras, filetes y dilataciones						0,00			-	-	-
8,2,1	En muros.	m²	#########	6.565	6.565.000	+	800,00	5.252.000,00	800,00	5.252.000	1.200,00	7.878.000
8,3	Enchape en ceramica color, de 20x30 cm., con remate en cenefa o listelo y varilla de PVC intermatex acolillado, color a definir por la interventoria. h. 1,20m	m²	89,00	46.460	4.134.940		0,00	0,00	-	-	140,00	6.504.400
8,4	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogenea, incluye resanes,tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o similar						0,00			-	-	-
8,4,1	En muro.	m²	978,00	6.404	6.263.112	+	1028,00	6.583.312,00	1.028,00	6.583.312	1.228,00	7.864.112
9	**PISOS**						0,00			-	-	-
9,1	Suministro y colocaciòn de entresuelo en piedra de e= 15 cms, y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.	m²	265,00	19.000	5.035.000		0,00	0,00	-	-	396,70	7.537.300
9,2	Suminstro y colocación concreto de 17,5 Mpa(175 kg/cm2) para nivelación de piso (e max.=0,07 m.), incluye picada de piso de concreto existente, malla electrosoldada D-50 y cordón de 0,12 x h=de acabado de piso; en concreto de 21 Mpa para confinamient	m²	243,64	45.929	11.190.142		0,00	0,00	-	-	396,70	18.220.034

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda

ACTA DE OBRA

ACTA No. 8 Y FINAL

FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
9,3	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano trani No.1-2 de 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoria que cumpla la norma NTC 2849, incluye varilla de dilatación en PVC de 4 mm, en cuadriculas de 1,80 x 1,80 mt., lechada, de	m2	320,00	65.350	20.912.000		0,00	0,00		-		-
9,4	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa de grano	ml	165,00	18.163	2.996.895		0,00	0,00		-		-
9,5	piso en gres para patios	m2	120,00	44.549	5.345.880		0,00	0,00		-		-
9,6	Suministro y vaciado de guardaescobas media caña en granito trani pulido No.1. Desarrollo de 20 cm incluye varilla de dilación.	ml	124,00	35.000	4.340.000		0,00	0,00		-		-
10	CUBIERTA						0,00			-		-
10,1	techo en teja de barro. , impermeabilización con manto de 3mm, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación	m²	40,00	112.910	4.516.400		0,00	0,00		-	340,68	38.466.179
10,2	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por i	ml	20,00	26.260	525.200		0,00	0,00		-		-
10,3	Cielo raso en madera patula	m2	400,00	85.700	34.280.000		0,00	0,00		-		-
11	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES						0,00			-		-
11,1	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en muro o techo para plafón de losa con bombilla de 60W a 120V, incluye tubería PVC empotrada, cajas galvanizadas o de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesari	un	18,00	40.400	727.200		0,00	0,00		-	18,00	727.200
11,2	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en losa para lámpara fluorescente, incluye tubería de PVC, cajas galvanizadas ó de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	16,00	40.400	646.400		0,00	0,00		-		-
11,3	Suministro e instalación de salida caja de paso de 4"x4" con tapa lisa en la red alumbrado expuesta en techo de madera, incluye tubería metálica tipo EMT, caja galvanizada con su tapa, fijaciones, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás acceso	un	12,00	18.180	218.160		0,00	0,00		-		-
11,4	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo de. alumbrado de 10A marca Levinton, 120V incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios.	un	32,00	40.400	1.292.800		0,00	0,00		-	30,00	1.212.000

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
11,5	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2x32w, AF-RS, marco metálico cal 22 tipo comercial con pintura blanca con protección UV, balasto electrónico alto factor de potencia, socket de seguridad, THD menor al 10%, incluye tubos T-8 color 841 y dem	un	21,00	126.250	2.651.250	+	0,00	0,00	-	-	24,00	3.030.000
11,6	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente polo a tierra dobles 10A LEV 5320 120-240V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato Levinton y demás accesorios necesa	un	25,00	80.800	2.020.000	+	0,00	0,00	-	-	31,00	2.504.800
11,7	Suministro e instalación de salida eléctrica para toma GFCI con polo a tierra doble 15A LEV 8598 125V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios. En labor	un	18,00	40.400	727.200		0,00		-	-	13,00	525.200
11,8	Suministro e instalación de interruptor automático monopolar (breaker) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable o similar.	un	19,00	78.275	1.487.225	+	0,00	0,00	-	-	23,00	1.800.325
12	**INSTALACIONES DE GAS**						0,00		-	-	-	-
12,1	**RED INTERNA**						0,00		-	-	-	-
12,2	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, tapones) de 3/4" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	9,80	49.187	39.350		0,00	0,00	-	-	-	-
12,3	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, tapones) de 1/2" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	1,10	40.905	44.996		0,00	0,00	-	-	-	-
12,4	Suministro y colocación de Valvulas esfericas de 1/2", ejecución de canchas, avisos de ABIERTO CERRADO.	und	2,00	23.230	46.460		0,00	0,00	-	-	-	-
12,5	Suministro de Pipetas de gas GLP de 100 lb	und	2,00	267.250	534.500		0,00	0,00	-	-	-	-
							0,00		-	-	-	-
							0,00		-	-	-	-
	OBRA EXTRA						0,00		-	-	-	-
							0,00		-	-	-	-
OE.1	**PRELIMINARES**						0,00		-	-	-	-
OE.1,3	Localización y replanteo	Gl		1.000.000			0,00	-	-	-	1,00	1.000.000

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE,1,4	Acondicionamiento inicial de terreno, incluye demoliciones(edificacion existente), descapotes y botada de material hasta sitio indicado por interventoria	GI		2.805.000			0,00	-		-	0,50	1.402.500
OE,2	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,2,1	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 0,00m a 2,00m.	m3		200.534			0,00	-		-	67,66	13.608.237
OE,2,2	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 2,00m a 4,00m.	m3		216.351			0,00	-		-	67,86	14.681.579
OE,2,3	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 4,00m a 6,00m.	m3		229.358			0,00	-		-	22,52	5.165.142
OE,3	CONCRETOS EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,3,1	Concreto de 3000 psi para pilas.	m3		392.216			0,00	-		-	106,95	41.947.501
OE,3,2	Concreto de 3000 psi, para viga de fundación de 0,30m x 0,30m hasta 0,40x0,40m	m3		340.893			0,00	-		-	41,34	14.092.517
OE,3,4	Concreto de 3000 psi, para vigas aereas . Incluye formaleta en madera, vaciado, vibrado, desencofrado y curado.	M3		485.000			0,00	-		-	21,71	10.529.350
OE,3,6	Construcción de dinteles y sillares en concreto de 3000 psi, para todo tipo de muros, no incluye refuerzo	ml		28.100			0,00	-		-	150,34	4.224.554
OE,3,11	Construcción de losa de entrepiso, cubierta y tanques, en concreto de 3000 psi, aligerada con casetón de madera. Espesor = 0,35m.Según diseño, no incluye refuerzo.	m2		141.850			0,00	-		-	30,76	4.363.306
OE,3,12	Construcción de losa aérea maciza de e = 0,12m, en concreto de 3000 psi. Para puestos de observación (Garitas).no incluye refuerzo	m2		102.300			0,00	-		-	42,00	4.296.600
OE,5	MAMPOSTERIA EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,5,1	Construcción de sobrecimiento en bloque de concreto de e = 0,15m, 4 hiladas. Incluye impermeabilización	ml		54.200			0,00	-		-	309,44	16.771.648
OE,6	REVOQUES, ENCHAPES, ACABADOS EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,6,1	Construcción de cielo falso en Dry Wall, acabado blanco. Modulos de 0,60m x 0,60m, junta perdida.	m2		45.000			0,00	-		-	-	-
OE,6,2	Revoque en mortero 1:3 impermeabilizado para exteriores. Incluye fajas, filetes y ranuras.	m2		18.122		+	0,10	1.812	0,10	1.812	658,99	11.942.217
OE,6,3	Aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	m2		11.300		+	604,40	6.829.720	604,40	6.829.720	804,40	9.089.720
OE,6,4	Impermeabilización de losas de concreto, con mortero 1:3 e=3 cm aplicado en pendiente y manto FOIL de aluminio.	m2		30.000			0,00	-	-	-	75,00	2.250.000
OE,7	PISOS						0,00	-		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 6 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE.7,1	Suministro e instalación de duro piso , para baños. Incluye mortero de nivelación, pega, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2		54.100			0,00	-	-	-	385,00	20.828.500
OE8	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,8,2	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 6" (ALL)	ml		57.823			0,00	-	-	-	37,67	2.178.192
OE,8,3	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 8" (ALL)	ml		82.000			0,00	-		-	-	-
OE,8,4	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC Sanitaria 6" (AN)	ml		57.823			0,00	-	-	-	38,45	2.223.294
OE,8,5	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC Sanitaria 8" (AN)	ml		94.300			0,00	-		-	4,93	464.899
OE,8,6	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, Válvula de paso de 1/2". Red - White	un		45.000			0,00	-		-	10,00	450.000
OE,8,9	Suministro, transporte y colocación Rejilla para sifon de piso 2"	un		16.400			0,00	-		-	18,00	295.200
OE,8,10	Suministro e instalación de juego ducha sencilla. Incluye abastos y griferia.	un		50.956			0,00	-		-	8,00	407.648
OE,9	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE,9,1	Suministro e instalacion de puertas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes dimensiones						0,00	-		-	-	-
OE,9,1,28	PV-1 Dimension 2.00 x 2.34	Un		1.072.444			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,29	P-2 Dimension 1.60 x 2.10 m	Un		912.800			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,30	P-3 Dimension 1.00 x 2.10 m	Un		575.600		+	1,00	575.600	1,00	575.600	1,00	575.600
OE,9,1,31	P-4 Dimension 0.90 x 2.10 m	Un		552.400		+	1,00	552.400	1,00	552.400	1,00	552.400
OE,9,1,41	P-11 Dimension 0.60 x 1.50 m	Un		275.000		+	5,00	1.375.000	5,00	1.375.000	5,00	1.375.000
	Suministro e instalacion de puertas en lamina con montante en vidrio de 4mm					+	0,00	-		-	-	-
OE,9,1,40	P-10 Dimension 0.60 x 1.50 m	Un		256.350		+	8,00	2.050.800	8,00	2.050.800	8,00	2.050.800
OE,9,1,42	P-12 Dimension 1.40 x 1.80 m	Un		450.000		+	1,00	450.000	1,00	450.000	1,00	450.000
OE,9,1,43	P-13 Marco y puerta en angulo de 1 1/2" x 3/16", con varilla cuadrada de 1", color esmalte negro verde Dimension 0.75 x 2.00 m	Un		598.800		+	2,00	1.197.600	2,00	1.197.600	2,00	1.197.600
	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes dimensiones						0,00	-		-	-	-
OE,9,1,45	V-1 Dimension 1.00 X 1.50 m	Un		240.000		+	8,00	1.920.000	8,00	1.920.000	8,00	1.920.000
OE,9,1,46	V-2 Dimension 1.00 X 1.25 m	Un		206.250		+	3,00	618.750	3,00	618.750	3,00	618.750
OE,9,1,47	V-3 Dimension 1.00 X 0.50 m	Un		97.500		+	13,00	1.267.500	13,00	1.267.500	13,00	1.267.500
OE,9,1,48	V-4 Dimension 2.00 X 1.50 m	Un		450.000		+	4,00	1.800.000	4,00	1.800.000	4,00	1.800.000
OE,9,1,49	V-5 Dimension 2.00 X 1.50 m	Un		450.000			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,50	V-6 Dimension 2.00 X 2.44 m	Un		630.000		+	3,00	1.890.000	3,00	1.890.000	3,00	1.890.000
OE,9,1,51	V-7 Dimension 1.37 X 0.50 m	Un		135.000		+	2,00	270.000	2,00	270.000	2,00	270.000

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No: 2008-CO-13-0555 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No.)SI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agredo

ACTA DE OBRA

ACTA No. 8 Y FINAL

FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE,9,1,52	V-8 Dimension 0.50 X 0.50 m	Un		105.000		+	3,00	315.000	3,00	315.000	3,00	315.000
OE,9,1,53	V-9 Dimension 3.00 X 0.50 m	Un		262.500		+	1,00	262.500	1,00	262.500	1,00	262.500
OE,9,1,54	V-10 Dimension 1.35 X 1.50 m	Un		300.000		+	2,00	600.000	2,00	600.000	2,00	600.000
OE,9,1,55	V-11 Dimension 0.80 X 0.50 m	Un		90.000			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,56	V-12 Dimension 1.25 x 0.50 m	Un		127.500			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,57	V-13 Dimension 1.25 x 0.50 m	Un		127.500			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,58	V-14 Dimension 1.00 X 0.50 m	Un		90.000			0,00	-		-	-	-
OE,9,1,59	V-15 Ventana en angulo de 1 1/2" y varilla cuadrada de 1" Dimension 0.50 x 0.50	Un		116.000		+	4,00	464.000	4,00	464.000	4,00	464.000
OE,9,3	Suministro e instalación de escalera de gato metálica. Incluye elementos de fijacion y anclajes. De 3,35m de altura. Según diseño.	Un		210.000		+	1,00	210.000	1,00	210.000	1,00	210.000
OE,10	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES EXTRA						0,00	-		-	-	-
OE.10,1	Suministro e instalación de salida para TV. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	-		-	5,00	300.000
OE.10,2	Suministro e instalación de salida para Voz. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	-		-	15,00	900.000
OE.10,3	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente a 220V. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		78.000			0,00	-		-	2,00	156.000
OE.10,4	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 4 N°10 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ml		17.250			0,00	-		-	41,10	708.975
OE.10,8	Suministro e instalación de acometida para TV en cable coaxial Incluye ducto por tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		10.050			0,00	-		-	41,70	419.085
OE.10,13	Suministro e instalación de Linea a tierra. Incluye Electrodo de cobre de Ø 5/8"con tratamiento químico, grapa, terminales para cable, soldadura Caldwell, cable No 4 y obra civil.	Un		250.000			0,00	-		-	1,00	250.000

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0855 OBJET CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13 200.000.000 PLAZO ADICIONA 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio Estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE.10,14	Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos monofásico tipo TQ-CP 4H,150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolitico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	Un		480.000			0,00	-		-	1,00	480.000
OE.10,15	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramarcado.	Un		50.000			0,00	-		-	2,00	100.000
OE.10,16	Suministro, transporte e instalacion de Breaker industrial tripolar, no regulable tipo 3VF o equivalente.ICC=65 KA, 127/240 V, no reparable , sellado y contramarcado de 3 x 100 Amperios, tipo 3VF2213-OFL41	Un		350.000			0,00	-		-	-	-
OE.10,17	Suministro e instalación de contador de energia activa, 3H, 240/120v, de 15 a 100 Amp, ciclometrico.	Un		345.000			0,00	-		-	1,00	345.000
OE.10,19	Certificación del instalaciones eléctricas RETIE	und		1.800.000			0,00	-		-	-	-
OE.11	**VARIOS**						0,00	-		-	-	-
OE.11,2	Suministro e instalación de letres en bronce para fachada. Según diseño.	Gl		648.000			0,00	-		-	-	-
OE.11,6	Suministro, transporte e instalacion de tanques plasticos de 1000 lt	un		450.000			2,00	900.000	2,00	900.000	2,00	900.000
OE.12	**CUBIERTAS EXTRA**						0,00	-		-	-	-
OE.12,2	Construcción de ruanas en lámina galvanizada cal 22. Incluye anticorrosivo, pintura e impermeabilización con elastosil.	ml		51.000			0,00	-		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CONTRATO No. 2009-050-19-0888	ADICIONAL No.	
SECRETARIA DE GOBIERNO	OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE	ADICIONAL No. 2 CONTRATO 2009-050-19-0888	Contratista: Consorcio Seguridad 2009
	VALOR INICIAL 1.781.042.186,21	200.000.000	ACTA No. 8 / FINAL
	PLAZO INICIAL 6 MESES	PLAZO ADICIONAL 2 MESES	INTERVENTOR: Ricardo Pantoja Agreda
		VALOR TOTAL 1.981.942.186	PERIODO: 5 de Junio de 10

ESTACION DE POLICIA LA DANTA

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
OE13	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm para revocar ambas caras	m2		44.710			0,00				366,31	16.467.140
OE14	Construcción de bancas para celdas en concreto de 21 Mpa de 0.7m de ancho, espesor 10 cm, no incluye refuerzos	ml		50.000		+	6,92	346.000	6,92	346.000	6,92	346.000
OE16	Perforaciones con epoxico para anclajes, dovelas y similares aplicados sobre columnas y vigas	un		5.696		+	427,00	2.432.192	427,00	2.432.192	427,00	2.432.192
OE17	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa duro piso ancho=0.10m	ml		17.952		+	316,00	5.672.832	316,00	5.672.832	316,00	5.672.832
OE20	Suministro e instalación de lamparas tipo tortuga	un		71.895		+	1,00	71.895	1,00	71.895	1,00	71.895
OE21	Suministro e instalación de acometida para Voz en cable UTP cuatro pares Incluye ducto por tubería PVC Conduit T de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		9.964		+	75,40	751.286	75,40	751.286	75,40	751.286
OE24	Suministro, transporte e instalación de escotilla para ingreso a zona de tanques	un		345.531		+	1,00	345.531	1,00	345.531	1,00	345.531
OE25	Suministro, transporte e instalacion de triturado	m3		48.000		+	18,00	864.000	18,00	864.000	18,00	864.000
OE26	Suministro, transporte e instalacion de orinal	UN		250.000		+	1,00	250.000	1,00	250.000	1,00	250.000
OE28	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble de alumbrado de 10A marca Levinton, 120V Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios.	un		80.800		+	6,00	484.800	6,00	484.800	6,00	484.800
OE29	Suministro e instalacion de ruana en manto aluminio, faja 10cm	mi		14.589		+	58,25	849.809	58,25	849.809	58,25	849.809
OE30	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 15*20*40 cm, e= 15cm para revocar ambas caras(sin relleno)	m2		51.100		+	228,90	11.696.790	228,90	11.696.790	228,90	11.696.790
OE31	Salida electrica en tubería EMT para iluminacion interna en techo de madera y para iluminacion externa	un		51.885		+	49,00	2.542.365	49,00	2.542.365	49,00	2.542.365
OE32	Suministro, transporte e instalacion de Breaker 2x100 enchufable	un		108.450		+	1,00	108.450	1,00	108.450	1,00	108.450
OE33	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 22 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1.00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, canchada de muro, resanada y aplicacion de sikaflex, pintura anticorrosiva verde	ml		39.000		+	106,93	4.065.240	106,93	4.065.240	106,93	4.065.240

SUBTOTAL	84,553,405	503,700,038
AIU 30% =	25,366,022	151,110,012
COSTO TOTAL =	109,919,427	654,810,050

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
						+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES											
	Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio											
1,1	De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad.	m³	185,24	33.453	6.196.834		0,00	0		-	935,11	31.282.235
1,2	Suministro, transporte y colocación de lleno en arenilla, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado.	m³	154,54	36.073	5.574.721		0,00	0		-	109,02	3.932.678
2	CONCRETOS						0,00	0		-	-	-
2,1	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), incluye formaleta, proteccion y curado para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.						0,00	0		-	-	-
2,1,1	para andenes	m2	52,60	46.186	2.429.384		0,00	0		-	-	-
2,1,2	Para zapatas.	m³	15,18	340.893	5.174.756		0,00	0		-	-	-
2,1,3	Para pedestales.	m³	4,80	340.893	1.636.286		0,00	0		-	-	-
2,1,4	Para vigas de fundacion de muros de 0,20 x 0,30	m³	15,00	340.893	5.113.395		0,00	0		-	-	-
2,1,5	Para vigas de fundacion de muros de 0,50 x 0,50 m.	m³	18,40	340.893	6.272.431		0,00	0		-	-	-
2,1,6	Columnas en concreto de 21 Mpa de=0,3x0,3	m³	46,00	461.669	21.236.774		0,00	0		-	-	-
2,1,7	para escalas no incluye refuerzo	m3	4,50	469.678	2.113.551		0,00	0		-	-	-
2,2	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 40 cm	m2	320,00	151.000	48.320.000		0,00	0		-	3,83	1.798.867
2,3	Losa en concreto de 21 mpa aligerada con casetón de madera recuperables, forrados en plástico para obtener un bueno acabado. No incluye refuerzo E= 15 cm	m2	175,00	99.000	17.325.000		0,00	0		-	471,58	71.208.580
2,4	Construccion de muro de contencion en concreto de 21 MPA e=15 cm incluye fundacion y vastago, no incluye refuerzo	m2	36,65	277.200	10.159.380		0,00	0		-	-	-
3	ACERO DE REFUERZO						0,00	0		-	62,64	17.363.808
3,1	Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mamposteria.						0,00	0		-	-	-
3,1,1	F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm².)	kg	10.200,00	4.150	42.330.000		0,00	0		-	23.690,00	98.313.500
							0,00	0		-	-	-
4	MAMPOSTERIA						0,00	0		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.166,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.166	CONTRATISTA Consorico estaciones 2009 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda	ACTA DE OBRA ACTA No. 6 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
4,1	Sobrecimiento en bloque, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles	ml	280,00	18.235	5.105.800	0,01	182	0,01	182	180,36	3.288.855
4,2	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	36,68	51.430	1.886.452	0,00	0		-	-	-
4,3	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 15*20*40 cm, e= 15 cm relleno de mortero para revocar ambas caras	m2	395,00	60.700	23.976.500	0,00	0		-	478,17	29.024.919
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					0,00	0		-	-	-
5,1	Construcción de cajas de inspección o de empalme con medidas interiores de 0.60x0.60, en bloque de concreto revitado y esmaltado. Concreto de 21 Mpa para mesa, cañuela y muros (relleno de bloque). Incluye tapa de 21 Mpa con herraje metálico.	ml	4,00	249.696	998.784	0,00	0		-	2,00	499.392
5,2	Suministro, transporte e instalación de tuberías según descripción, hasta su correcta instalación y funcionamiento. Incluye accesorios, limpiador y pegante.					0,00	0		-	-	-
5,2,1	Tubería PVC 3" (ALL)	ml	35,64	9.905	353.014	0,00	0		-	84,04	832.416
5,2,2	Tubería PVC 4" (ALL)	ml	23,00	15.000	345.000	0,00	0		-	44,07	661.050
5,2,3	Tubería PVC Sanitaria 2" (AN)	ml	46,00	10.224	470.304	0,00	0		-	59,08	604.034
5,2,4	Tubería PVC Sanitaria 3" (AN)	ml	34,00	14.831	504.254	0,00	0		-	19,24	285.348
5,2,5	Tubería PVC Sanitaria 4" (AN)	ml	38,00	18.669	709.422	0,00	0		-	92,10	1.719.415
5,2,6	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 1/2" RDE 9	ml	45,00	8.410	378.450	0,00	0		-	130,99	1.101.628
5,2,7	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 3/4" RDE 21	ml	24,00	9.354	224.496	0,00	0		-	-	-
5,2,8	Tubería PVC Presión PAVCO o similar, agua fría 1" RDE 21	ml	12,00	14.660	175.920	0,00	0		-	-	-
5,3	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, certificadas, según se describe. Incluye todos los accesorios necesarios para dejarla funcionando correctamente.					0,00			-	-	-
5,3,1	Válvula de paso de ¾". Red - White	un	2,00	37.845	75.690	0,00	0		-	-	-
5,4	Suministro, transporte e instalación de accesorios especiales para el correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, según se describe.					0,00	0		-	-	-
5,4,1	Sifón 180° Sanitario 2"	un	13,00	8.258	107.354	0,00	0		-	-	-
5,4,2	Sifón 135° Sanitario 4"	un	4,00	11.129	44.516	0,00	0		-	-	-
5,4,3	Sifón desmontable completo 1 1/2"	un	8,00	4.084	32.672	0,00	0		-	-	-
5,4,4	Adaptadores de limpieza 12"	un	7,00	4.275	29.925	0,00	0		-	-	-
6	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES					0,00	0		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURIEDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda ACTA DE OBRA ACTA No: 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
6,1	Suministro y colocación de sanitario integral (Línea Acuacer) color blanco bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, sifon esmaltado, grifería antisifon. anillo abierto, abastos, valvula de regulación y todo lo necesario para su correcta insta	un	8,00	209.397	1.675.176		0,00	0		-	10,00	2.093.970
6,2	Suministro y colocación de Lavamanos integral colgar (Línea Acuacer) color blanco. Incluye grifería metálica, llave de abastos y todo lo necesario para su correcta instalación	un	4,00	145.329	581.316		0,00	0		-	13,00	1.889.277
6,3	Juego de Inscrustaciones linea economica (toallero, labonera,papelera).	un	5,00	37.539	187.695		0,00	0		-	10,00	375.390
6,4	Suminstro e instalación de mesa en acero inoxidable AISI 304 2B cal 18 , quirúrgico, antimagnético, incluye salpicadero, pozuelo de 0,58 x 0,40 x 0,18, mueble en acero inoxidable AISI 304-2B, cal 20 con cajoneras, tapas laterales, entrepaños y espaldar,	ml	3,50	2.399.103	8.396.861		0,00	0		-	-	-
6,5	Construcción de mesón(POYO) en concreto de 21 Mpa de 0.60/0.65m de ancho, espesor 10 cm, forrado en granito trani N° 1, pulido, incluye canche, botada de material, acero de refuerzo (varillas de 1/4" transversalmente y varillas de 3/8" longitudinalment						0,00	0		-	-	-
6,5,1	De ancho = 0.70 m.	mi	8,00	276.691	2.213.528	+	10,79	2.985.496	10,79	2.985.496	10,79	2.985.496
6,6	Suministro e instalación de mueble-estufa a gas , con 4 quemadores de empotrar, con sus respectivas valvulas e interruptores, entrepaño y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	399.372	399.372		2,00	798.744	2,00	798.744	2,00	798.744
6,7	Suministro, transporte y colocación de rejillas para sifón de piso 3", metálica, tipo económica, o similar	un	10,00	18.180	181.800		0,00	0	-	-	-	-
6,8	Suministro, transporte y colocación del lavadero en grano pulido de 88*60cm, incluye llaves, abasto y desagües.	un	6,00	120.000	720.000		0,00	0	-	-	1,00	120.000
7	CARPINTERIA METALICA Y MADERA						0,00			-	-	-
7,1	Suministro e instalación de puerta(marco y ala) de triplex .Incluye cerradura de primera calidad, y todos lo necesario para su correcta instalacion						0,00			-	-	-
7,1,1	P-1 0.60/0.75 x 2.10 m. e = 10 cm.	un	3,00	272.700	818.100	+	15,00	4.090.500	15,00	4.090.500	15,00	4.090.500
7,1,2	P-3 0,90/1,00 X 2,10 m e = 10 cm	un	4,00	363.600	1.454.400	+	4,00	1.454.400	4,00	1.454.400	4,00	1.454.400
7,2	Construcción de cárcamo. Incluye Tapa en reja metálica de varilla de 3/4, con platinas de 3/16", refuerzo cada 8 cms. Máximo, visagras ancladas al concreto, soldadura, pintura anticorrosiva y acabado final. Concreto de 21 Mpa. y refuerzo de 3/8", mas base	mi	8,00	181.800	1.454.400		0,00	0		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No: OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda
		ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10	

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
7,3	Suministro y colocación de puertas (marco y ala) en lámina, calibre 20, troqueladas 2 caras (enlamborada), batiente, parte superior en celosia metálica fija, incluye pintura anticorrosiva, y acabado en pintura esmalte, cerradura de seguridad de doble pi.						0,00	0		-	-	-
7,3,1	P-2 patio 0,75*2.10m E=15cm	un	3,00	340.000	1.020.000		0,00	0		-	-	-
7,3,2	P-4 parqueadero 1,35*230 m	un	4,00	630.000	2.520.000		0,00	0		-	-	-
7,4	Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado, natural, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño.						0,00			-	-	-
7,4,1	V-1 de 2,6*75 mts	un	3,00	450.000	1.350.000		0,00	0		-	-	-
7,4,2	V-1 de 1,5*75 mts	un	10,00	150.000	1.500.000		0,00	0		-	1,00	150.000
7,4,3	V-1 de 130*75 mts.	un	5,00	150.000	750.000		0,00	0		-	-	-
7,4,4	V-1 de 0,75*0,75 mts	un	6,00	126.000	756.000		0,00	0		-	-	-
7,4,5	V-1 de 1*0,75 mts.	un	3,00	140.000	420.000		0,00	0		-	-	-
7,4,6	V1- de 050*050 mts.	un	7,00	92.000	644.000		0,00	0		-	-	-
7,4,7	V1-de 485*175 mts.	un	3,00	1.200.000	3.600.000		0,00	0		-	-	-
7,4,8	V1- de 153*050 mts.	un	5,00	145.000	725.000		0,00	0		-	-	-
8	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS						0,00			-	-	-
8,1	Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:3 ; incluye ranuras, filetes y dilataciones.						0,00			-	-	-
8,1,1	En muros.	m2	1.650,00	15.450	25.492.500		0,00	0	-	-	1.316,66	20.342.243
8,2	Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar;incluye, ranuras, filetes y dilataciones						0,00	0		-	-	-
8,2,1	En muros.	m²	1.000,00	6.565	6.565.000	+	0,40	2.626	0,40	2.626	1.213,40	7.965.971
8,3	Enchape en ceramica color, de 20x30 cm., con remate en cenefa o listelo y varilla de PVC intermatex acolillado, color a definir por la interventoria, h. 1,20m	m²	89,00	46.460	4.134.940		0,00	0		-	48,55	2.255.633
8,4	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogenea, incluye resanes,tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o similar						0,00	0		-	-	-
8,4,1	En muro.	m²	978,00	6.404	6.263.112		0,00	0		-	1.292,33	8.276.081
9	PISOS						0,00	0		-	-	-
9,1	Suministro y colocaciòn de entresuelo en piedra de e= 15 cms, y recebo en gravilla limpia de 5 cms, nivelada y compactada.	m²	265,00	19.000	5.035.000		0,00	0		-	250,40	4.757.600
9,2	Suminstro y colocación concreto de 17,5 Mpa(175 kg/cm2) para nivelación de piso (e max.=0,07 m.), incluye picada de piso de concreto existente, malla electrosoldada D-50 y cordón de 0,12 x h=de acabado de piso; en concreto de 21 Mpa para confinamient	m²	243,64	45.929	11.190.142		0,00	0		-	250,40	11.500.622

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROS! No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
9,3	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano trani No.1-2 de 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. incluye varilla de dilatación en PVC de 4 mm. en cuadriculas de 1,80 x 1,80 mt., lechada, de	m2	320,00	65.350	20.912.000		0,00	0		-		-
9,4	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa de grano	ml	165,00	18.183	2.996.895		0,00	0		-		-
9,5	piso en gres para patios	m2	120,00	44.549	5.345.880	+	15,60	694.964	15,60	694.964	15,60	694.964
9,6	Suministro y vaciado de guardaescobas media caña en granito trani pulido No.1. Desarrollo de 20 cm incluye varilla de dilación.	ml	124,00	35.000	4.340.000		0,00	0		-		-
10	CUBIERTA						0,00			-		-
10,1	techo en teja de barro. , impermeabilización con manto de 3mm, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación	m²	40,00	112.910	4.516.400		0,00	0		-		-
10,2	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por i	ml	20,00	26.260	525.200		0,00	0		-		-
10,3	Cielo razo en madera patula	m2	400,00	85.700	34.280.000		0,00	0		-		-
11	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES				-		0,00			-		-
11,1	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en muro o techo para plafón de losa con bombilla de 60W a 120V, incluye tubería PVC empotrada, cajas galvenizadas o de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesari	un	18,00	40.400	727.200		0,00	0	-	-	1,00	40.400
11,2	Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado en losa para lámpara fluorescente, incluye tubería de PVC, cajas galvanizadas ó de PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	16,00	40.400	646.400		0,00	0		-	39,00	1.575.600
11,3	Suministro e instalación de salida caja de paso de 4"x4" con tapa lisa en la red alumbrado expuesta en techo de madera, incluye tubería metálica tipo EMT, caja galvanizada con su tapa, fijaciones, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada y demás acceso	un	12,00	18.180	218.160		0,00	0		-	-	-
11,4	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo de alumbrado de 10A marca Levinton, 120V incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios.	un	32,00	40.400	1.292.800	+	0,00	0	-	-	32,00	1.292.800

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda
			ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
11,5	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2x32w, AF-RS, marco metálico cal 22 tipo comercial con pintura blanca con protección UV, balasto electrónico alto factor de potencia, socket de seguridad, THD menor al 10%, incluye tubos T-8 color 841 y dem	un	21,00	126.250	2.651.250		0,00	0		-	39,00	4.923.750
11,6	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente polo a tierra dobles 10A LEV 5320 120 240V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato Levinton y demás accesorios necesa	un	25,00	80.800	2.020.000		0,00	0		-	30,00	2.424.000
11,7	Suministro e instalación de salida eléctrica para toma GFCI con polo a tierra doble 15A LEV 8598 125V. Incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios. En labor	un	18,00	40.400	727.200		0,00	0		-	10,00	404.000
11,8	Suministro e instalación de interruptor automático monopolar (breaker) de 20-50A, Icc=10kA a 240V, no reparable, sellado y contramarcado tipo enchufable o similar.	un	19,00	78.275	1.487.225		0,00	0		-	23,00	1.800.325
12	INSTALACIONES DE GAS						0,00	0		-	-	-
12,1	RED INTERNA						0,00	0		-	-	-
12,2	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, taponas) de 3/4" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	0,80	49.187	39.350		0,00	0		-	-	-
12,3	Suministro y tendido de tubería y accesorios (codos, tee, reducciones, tapones) de 1/2" , colocación de soportes donde se requieran, ejecución de canchas, aplicación de pintura amarillo ocre de acuerdo con norma, pruebas de hermeticidad y protocolos de p	ml	1,10	40.905	44.996		0,00	0		-	-	-
12,4	Suministro y colocación de Valvulas esfericas de 1/2", ejecución de canchas, avisos de ABIERTO CERRADO.	und	2,00	23.230	46.460		0,00	0		-	-	-
12,5	Suministro de Pipetas de gas GLP de 100 lb	und	2,00	267.250	534.500	+	0,00	0		-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
	OBRA EXTRA									-	-	-
										-	-	-
OE.1	PRELIMINARES									-	-	-
OE,1,3	Localización y replanteo	Gl		1.000.000			0,00	0		-	1,00	1.000.000
OE,2	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,2,1	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 0,00m a 2,00m.	m3		200.534			0,00	0		-	52,02	10.431.779

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CC-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda
			ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
OE,2,2	Excavación para pilas en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye anillado en concreto de 21 Mpa e = 10cm. De 2,00m a 4,00m.	m3		216.351			0,00	0		-	39,02	8.442.016
OE,3	CONCRETOS EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,3,1	Concreto de 3000 psi para pilas.	m3		392.216			0,00	0		-	63,22	24.795.898
OE,3,2	Concreto de 3000 psi, para viga de fundación de 0,30m x 0,30m hasta 0,40x0,40m	m3		340.893			0,00	0		-	33,05	11.266.614
OE,3,3	Concreto de 3000 psi, para columnas de estructura de 0,30X0,30 hasta 0,40X0,40m. Incluye formaleta en madera, vaciado, vibrado, desencofrado y curado.	m3		461.669			0,00	0		-	18,21	8.406.992
OE,3,6	Construcción de dinteles y sillares en concreto de 3000 psi, para todo tipo de muros, no incluye refuerzo	ml		28.100			0,00	0		-	58,25	2.780.625
OE,3,13	Construcción de vigas de amarre para mampostería en concreto de 3000 psi. De 0,15m x 0,20m. Incluye refuerzo de 4 Ø 3/8", estribos de Ø 1/4" c/20 cm.	ml		29.943			0,00	0		-	-	-
OE,3,14	Construcción de columnetas de confinamiento para mampostería en concreto de 3000 psi. De 0,15m x 0,15m. Incluye refuerzo de 4 Ø 3/8", estribos de Ø 1/4" c/20cm.	ml		24.200			0,00	0		-	-	-
OE,3,17	Construcción de losa aérea para tanques,e= 0,15m en concreto macizo de 3000 psi,no incluye refuerzo	m2		134.100			0,00	0		-	9,40	1.260.540
OE4	ACERO EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,4,1	Suministro e instalacion de malla electrosoldada D 106 para andenes y losas de entrepiso	m2		5.123			0,00	0		-	478,27	2.450.177
OE,6	REVOQUES, ENCHAPES, ACABADOS EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,6,1	Construcción de cielo falso en Dry Wall, acabado blanco. Modulos de 0,60m x 0,60m, junta perdida.	m2		45.000			0,00	0		-	389,22	17.514.900
OE,6,2	Revoque en mortero 1:3 impermeabilizado para exteriores. Incluye fajas, filetes y ranuras.	m2		18.122		+	484,76	8.784.821	484,76	8.784.821	740,76	13.424.053
OE,6,3	Aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	m2		11.300		+	740,76	8.370.588	740,76	8.370.588	740,76	8.370.588
OE,6,4	Impermeabilización de losas de concreto, con mortero 1:3 e=3 cm aplicado en pendiente y manto	m2		30.000		+	0,44	13.200	0,44	13.200	269,84	8.095.200
OE,7	PISOS						0,00	0		-	-	-
OE.7.1	Suministro e instalación de duro piso , para baños. Incluye mortero de nivelación, pega, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2		54.100			0,00	0		-	385,31	20.845.271
OE8	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,8,2	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 6" (ALL)	ml		57.823			0,00	0		-	-	-
OE,8,3	Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC 8" (ALL)	ml		82.000			0,00	0		-	-	-
OE,8,4	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Sanitaria 6" (AN)	ml		57.823			0,00	0		-	2,00	115.646
OE,8,5	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Sanitaria 8" (AN)	ml		94.300			0,00	0		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

CONTRATO No: 2008-CO-13-0555

OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR INICIAL 1.791.042.185,21

PLAZO INICIAL: 9 MESES

CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000

PLAZO ADICIONAL 3 MESES

VALOR TOTAL 1.991.042.186

CONTRATISTA Consorico estaciones 2008

INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda

ACTA DE OBRA

ACTA No. 8 Y FINAL

FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
OE,8,6	Suministro, transporte e instalación de válvulas de paso. Red-White, Válvula de paso de 1/2". Red - White	un		45.000			0,00	0		-	11,00	495.000
OE,8,9	Suministro, transporte y colocación Rejilla para sifon de piso 2"	un		16.400			0,00	0		-	23,00	377.200
OE,8,10	Suministro e instalación de juego ducha sencilla. Incluye abastos y griferia.	un		50.956			0,00	0		-	8,00	407.648
OE,9	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA EXTRA						0,00	0		-	-	-
OE,9,1	Suministro e instalacion de puertas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes						0,00	0		-	-	-
OE,9,1,60	P-1. Dimension 1,40m * 2,0m.	Un		865.600			0,00	0		-	1,00	865.600
OE,9,1,61	P-2 Dimension 1,50m * 2,20m.(cada hoja A= 75 m)	Un		895.400			0,00	0		-	5,00	4.477.000
OE,9,1,62	P-3. Dimension 1,00 *2,00m	Un		575.600			0,00	0		-	2,00	1.151.200
OE,9,1,63	P-4. Dimension 0,90 *2,00m	Un		552.400			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,71	P-12. Dimension 0,60*1,50m	Un		366.800		+	4,00	1.467.200	4,00	1.467.200	4,00	1.467.200
OE,9,1,72	P-13. Dimension 1,25 a 1,80*1,80m	Un		854.000			0,00	0		-	-	-
	Suministro e instalacion de puertas en lamina con montante en vidrio de 4mm						0,00	0		-	-	-
OE,9,1,70	P-11. Dimension 0,60*1,50m	Un		256.350			0,00	0		-	-	-
	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural y vidrios de 4mm, con las siguientes dimensiones						0,00	0		-	-	-
OE,9,1,74	V-1. Dimension 2,0m*2,0m.	Un		525.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,75	V-2. Dimension 1,50m*2,20m.	Un		450.000			0,00	0		-	1,00	450.000
OE,9,1,76	V-3. . Dimension 1,5m*1,5m.	Un		371.250			0,00	0		-	2,00	742.500
OE,9,1,77	V-4. Dimension 1,5m*1,25m.	Un		309.375			0,00	0		-	6,00	1.856.250
OE,9,1,78	V-5. Dimension 1,25m*1,25m.	Un		262.500			0,00	0		-	4,00	1.050.000
OE,9,1,79	V-6.. Dimension 1,00m*1,25m.	Un		195.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,80	V-7. Dimension 1,00m*1,20m.	Un		195.000			0,00	0		-	5,00	975.000
OE,9,1,81	V-8. . Dimension 1,40m*0,50m.	Un		135.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,82	V-9. . Dimension 1,00m*0,50m.	Un		97.500			0,00	0		-	6,00	585.000
OE,9,1,83	V-10. Dimension 0,75m*0,75m.	Un		120.000			0,00	0		-	1,00	120.000
OE,9,1,84	V-11. Dimension 0,75m*0,50m.	Un		105.000			0,00	0		-	3,00	315.000
OE,9,1,85	V-12. Dimension 0,75m*0,75m.	Un		120.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,86	V-13.Dimension 0,33m*1,25m.	Un		90.000			0,00	0		-	1,00	90.000
OE,9,1,87	V-14. Ventana en lamina. Dimension 1,25X0,5	Un		120.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,88	V-15. Ventana en angulo de 1 1/2 y varilla cuadrada de 1"Dimension 1,00m*0,50m.	Un		165.000			0,00	0		-	1,00	165.000
OE,9,1,89	V-16. Ventana en angulo de 1 1/2" y varilla cuadrada de 1", Dimension 0,70m*0,50m.	Un		120.000			0,00	0		-	-	-
OE,9,1,90	suministro e instalacion de puerta de celda en angulo y varilla según diseño	und		675.000			0,00	0		-	2,00	1.350.000
OE 9,1,91	Suministro e instalación de ventana de celda en angulo y varilla	un		270.000			0,00	0		-	2,00	540.000
OE 9,2	Construcción de pasamanos para escalas según diseños	ml		185.000			0,00	0		-	-	-
OE,10	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES EXTRA						0,00	0		-	-	-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

CONTRATO No :	2008-CO-13-0555	CONTRATO ADICIONAL No.	OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055
OBJETO	CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		200.000.000
VALOR INICIAL	1.791.042.186,21	PLAZO ADICIONAL	3 MESES
PLAZO INICIAL:	6 MESES	VALOR TOTAL	1.991.042.186

CONTRATISTA	Consorico estaciones 2008
INTERVENTOR	Ricardo Pantoja Agreda
ACTA DE OBRA	
ACTA No.	8 Y FINAL
FECHA:	5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
OE.10,1	Suministro e instalación de salida para TV. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	0		-	4,00	240.000
OE.10,2	Suministro e instalación de salida para Voz. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		60.000			0,00	0		-	14,00	840.000
OE.10,3	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente a 220V. Incluye aparato ,tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	Un		78.000			0,00	0		-	2,00	156.000
OE.10,4	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 4 Nº10 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit o EMT de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ml		17.250			0,00	0		-	-	-
OE.10,5	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 7 Nº12 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit o EMT de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		18.450		+	30,40	560.880	30,40	560.880	30,40	560.880
OE.10,6	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 5 Nº12 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit o EMT de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		14.700		+	136,00	1.999.200	136,00	1.999.200	136,00	1.999.200
OE 10,7	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 3 Nº12 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tubería PVC Conduit o EMT de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		$ 8.700		+	74,50	648.150	74,50	648.150	74,50	648.150
OE.10,8	Suministro e instalación de acometida para TV en cable coaxial Incluye ducto por tubería PVC Conduit de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		10.050			0,00	0		-	80,00	804.000
OE.10,13	Suministro e instalación de Linea a tierra. Incluye Electrodo de cobre de Ø 5/8"con tratamiento químico, grapa, terminales para cable, soldadura Caldwell, cable No 4 y obra civil.	Un		250.000			0,00	0		-	1,00	250.000
OE.10,14	Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos monofásico tipo TQ-CP 4H,150 Amperios ,240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave ,tarjetero , obra civil ,botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	Un		480.000			0,00	0	-	-	1,00	480.000

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL: 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSI No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorico estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agreda ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO

ITEM	ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
OE.10,15	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable ,sellado y contramercado.	Un		50.000			0,00	0		-		-
OE.10,16	Suministro, transporte e instalacion de Breaker industrial tripolar, no regulable tipo 3VF o equivalente.ICC=65 KA, 127/240 V, no reparable , sellado y contramarcado de 3 x 100 Amperios, tipo 3VF2213-OFL41	Un		350.000		+	1,00	350.000	1,00	350.000	1,00	350.000
OE.10,17	Suministro e instalación de contador de energia activa, 3H, 240/120v, de 15 a 100 Amp, ciclometrico.	Un		345.000			0,00	0		-	1,00	345.000
OE.10,18	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable 3 N°2 + 1 N°8 AWG - CU - THW. Incluye ducto por tuberia PVC Conduit o EMT de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		$ 44.000			1,00	44.000	1,00	44.000	1,00	44.000
OE.10,19	Certificación del instalaciones eléctricas RETIE	und		1.500.000			0,00	0		-		-
OE.11	VARIOS						0,00	0		-		-
OE.11,2	Suministro e instalación de letras en bronce para fachada. Según diseño.	Gl		648.000			0,00	0		-		-
OE.11,6	Suministro, transporte e instalacion de tanques plasticos de 1000 lt	un		450.000			0,00	0		-	2,00	900.000
OE 13	Construcción en mamposteria en bloque de concreto 10*20*40 cm, e= 10 cm para revocar ambas caras	m2		44.710			0,00	0		-	437,35	19.553.919
OE16	Perforaciones con epoxico para anclajes, dóvelas y similares aplicados sobre columnas y vigas	un		5.696		+	438,00	2.494.848	438,00	2.494.848	438,00	2.494.848
OE17	Suministro e instalación de guardaescobas en baldosa duro piso ancho=0,10m	ml		17.952		+	342,92	6.156.100	342,92	6.156.100	342,92	6.156.100
OE20	Suministro e instalación de lamparas tipo tortuga	un		61.695		+	2,00	123.390	2,00	123.390	2,00	123.390
OE21	Suministro e instalación de acometida para Voz en cable UTP cuatro pares incluye ducto por tuberia PVC Conduit T de Ø 3/4", cableado, empalmes, tapas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml		9.964		+	100,00	996.400	100,00	996.400	100,00	996.400

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO No : 2008-CO-13-0555 OBJETO CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE, EL SANTUARIO Y EL CORREGIMIENTO LA DANTA EN SONSON, JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VALOR INICIAL 1.791.042.186,21 PLAZO INICIAL 6 MESES	CONTRATO ADICIONAL No. OTROSÍ No 2 CONTRATO 2008-CO-13-055 200.000.000 PLAZO ADICIONAL 3 MESES VALOR TOTAL 1.991.042.186	CONTRATISTA Consorcio estaciones 2008 INTERVENTOR Ricardo Pantoja Agrada
		ACTA DE OBRA ACTA No. 8 Y FINAL FECHA: 5 de abr de 10	

ESTACION DE POLICIA EL SANTUARIO												
OE 25	Suministro, transporte e instalacion de triturado	m3		48.000		+	22,50	1.080.000	22,50	1.080.000	22,50	1.080.000
OE28	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble de alumbrado de 10A marca Levinton, 120V incluye tubería pvc empotrada, cajas galvanizadas o PVC, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios.	un		80.800		+	1,00	80.800	1,00	80.800	1,00	80.800
OE 34	Suministro, transporte e instalacion de manto foil de aluminio en losas(no incluye mortero)	m2		14.000		+	62,00	868.000	62,00	868.000	62,00	868.000
OE 35	Construccion de recinto en concreto ciclopeo.	m3		350.000		+	6,50	2.275.000	6,50	2.275.000	6,50	2.275.000
OE 36	Suministro, transporte e instalacion de grama	m2		8.000		+	110,00	880.000	110,00	880.000	110,00	880.000
OE 37	Construccin de filtro de 0,80 x 0,40 con triturado, geotextil, tubería perforada de 4"	ml		42.000		+	36,00	1.512.000	36,00	1.512.000	36,00	1.512.000

SUBTOTA	48.731.489	544.426.179
AIU 30% =	14.619.447	163.327.854
COSTO TOTAL =	**63.350.936**	**707.754.033**

RESUMEN DE ACTA DE COBRO No 8 Y FINAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA No 8 ESTACION SAN VICENTE	$ 26.333.756
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA No 8 LA DANTA	$ 109.919.427
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA No 8 ESTACION EL SANTUARIO	$ 63.350.936
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA No 8	**$ 199.604.119**
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	**$ 199.604.119**

Firma del Interventor

Firma del Contratista