GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

HACE CONSTAR:

Que en los archivos de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, reposan los siguientes datos:

ENTIDAD:	Departamento de Antioquia
NIT:	890.900.286-0
CONTRATO No:	2008-OO-20-411
VALOR CONTRATO:	$2.969.771.215
VALOR ADICION:	$380.287.863
VALOR EJECUTADO:	$3.219.811.437
CONTRATISTA:	CONSORCIO REMEDIOS conformado así: Sainc Ingenieros Constructores S.A. con 60% y Diseño Absoluto S.A. con 40%
OBJETO:	Pavimentación en el sector La Cruzada vía Remedios – Segovia, incluye las partidas hacia Zaragoza
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	Mayo 13 de 2009
PRORROGA No.1:	Tres (3) meses
PRORROGA No. 2:	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN	Marzo 12 de 2010
CLASIFICACION Y GRUPO	10209, 10406, 10801, 10803, 10807
ESTADO:	Liquidado.
MULTAS O SANCIONES:	El contrato no ha presentado multas, sanciones y/o efectividad en las garantías.

Medellín, 12 de septiembre de 2011.

MARIA CRISTINA MESA ZAPATA
Secretaria de Infraestructura Física

PROYECTO: JUAN CARLOS CORREAL A.
REVISO: DORIS DUQUE P.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO

ACTA No. : 8
CONTRATO: 2008-CO-20-411
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.969.771.215
PLAZO: 10 meses

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 DE FEBRERO Y EL 28 DE FEBRERO

OBJETO: PAVIMENTACION EN EL SECTOR LA CRUZADA VIA REMEDIOS-SEGOVIA INCLUYE LAS PARTIDAS HACIA ZARAGOZA

INTERVENTOR: U.T. EBECO LTDA. - SODICON LTDA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REMEDIOS (SAINC S.A. - DISEÑO ABSOLUTO S.A.)

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No 5		EJECUCIÓN PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		DISPONIBLE	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.11	Limpieza de obras y trabajos adicionales	jornal	200.00	$ 38,846.60	$ 7,769,320.00	60.00	$ 2,330,796.00	24.00	$ 932,318.40	59.00	$ 2,291,949.40	1.00	$ 38,846.60
6.12	Tubería de 0,91 en concreto de 280 kg/cm² (incluye refuerzo)	ml	50.00	$ 273,104.00	$ 13,655,200.00	70.00	$ 19,117,280.00		$ -	70.00	$ 19,117,280.00		$ -
6.13	Material seleccionado para filtro incluye el material de cobertura	m³	1260.00	$ 64,478.10	$ 81,239,886.00	225.00	$ 14,507,122.50	9.60	$ 618,970.56	222.50	$ 14,345,932.25	2.50	$ 161,190.25
6.14	Tubería PVC drenaje 4"	ml	1800.00	$ 27,781.00	$ 50,005,800.00	340.00	$ 9,445,540.00		$ -	334.00	$ 9,278,854.00	6.00	$ 166,686.00
6.15	Demolicion de estructuras de concreto	m³	20.00	$ 46,837.70	$ 936,754.00	261.00	$ 12,224,639.70	180.70	$ 8,463,572.39	254.40	$ 11,915,513.88	6.60	$ 309,126.82
6.16	Revegetalizacion en zonas planas con semillas y/o estolones	m²	834.00	$ 1,613.30	$ 1,345,492.20	779.31	$ 1,257,268.08		$ -		$ -	779.31	$ 1,257,268.08
AD-6.17	Anclaje para sardinel, no incluye el acero	ml		$ 10,556.00		41.00	$ 432,796.00	40.30	$ 425,406.80	40.30	$ 425,406.80	0.70	$ 7,389.20
	SUBTOTAL GRUPO 6				$ 366,329,752		$ 247,906,262.36		$ 104,778,650.99		$ 240,860,136.79		$ 7,046,125.57
	GRUPO 9 - PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, GEOTEXTILES												
9.1	Imprimacion con emulsión.	m²	21037.00	$ 2,691.00	$ 56,610,567.00	11,437.00	30,776,967.0	3,009.70	$ 8,099,102.70	11,342.70	$ 30,523,205.70	94.30	$ 253,761.30
9.2	Mezcla asfaltica densa en caliente Tipo I MDC-2	m³	1510.00	$ 533,011.70	$ 804,847,667.00	1,360.00	$ 724,895,912.00	415.80	$ 221,626,264.86	1,350.40	$ 719,778,999.68	9.60	$ 5,116,912.32
9.3	Tela geotextil INV 763-07para filtros	m²	7360.00	$ 4,537.00	$ 33,483,060.00	1,180.00	$ 5,353,660.00	40.20	$ 182,387.40	1,165.00	$ 5,285,605.00	15.00	$ 68,055.00
9.4	Geomalla	m²	7700.00	$ 13,955.50	$ 107,457,350.00	2,700.00	$ 37,679,850.00	2,624.10	$ 36,620,627.55	2,624.10	$ 36,620,627.55	75.90	$ 1,059,222.45
9.5	Lineas de demarcacion vial	ml	12000.00	$ 2,405.00	$ 28,860,000.00	100.00	$ 240,500.00		$ -		$ -	100.00	$ 240,500.00
AD-9.6	Riego de liga	m²		$ 1,626.00		14,200.00	$ 23,089,200.00	14,176.50	$ 23,050,989.00	14,176.50	$ 23,050,989.00	23.50	$ 38,211.00
AD-9.7	Base Asfáltica Tipo MDC-1	m³		$ 460,595.00		483.89	$ 222,877,314.55	483.89	$ 222,876,262.51	483.89	$ 222,876,262.51	0.00	$ 1,052.04
	SUBTOTAL GRUPO 9				$ 1,031,258,644		$ 1,044,913,403.55		$ 512,455,634.02		$ 1,038,135,683.44		$ 6,777,714.11
	GRUPO 10 - ESTUDIOS												
31	Estudios de base existente y tratamiento de losas en concreto existentes en mal estado y revision y validacion de estudio de estructura vial existente, en tramo que no tiene diseño	km	2.50	$ 14,521,473.20	$ 36,303,683.00	2.20	$ 31,947,241.04		$ -	2.11	$ 30,640,308.45	0.09	$ 1,306,932.59
	SUBTOTAL GRUPO 10				$ 36,303,683		$ 31,947,241.04		$ -		$ 30,640,308.45		$ 1,306,933
	TOTAL COSTO BASICO				$ 2,801,670,958.00		$ 2,928,589,451.00		$ 963,852,038.00		$ 2,910,140,208.00		$ 18,449,243.00
	PROVISIÓN PARA AJUSTE DE PRECIOS 6%				$ 168,100,257.00		$ 41,181,764.00		$ 17,439,570.00		$ 39,387,449.00		$ 1,794,315.00
	VALOR TOTAL				$ 2,969,771,215.00		$ 2,969,771,215.00		$ 981,291,608.00		$ 2,949,527,657.00		$ 20,243,558.00
	RETENCIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPO				$ 1,120,668,383.00		$ 1,120,668,383.00		$ 342,153,115.00		$ 1,120,668,383.00		$ -
	VALOR NETO				$ 1,849,102,832.00		$ 1,849,102,832.00		$ 639,138,493.00		$ 1,828,859,274.00		$ 20,243,558.00

CONTRATISTA
ING. OSCAR A. REVELO N.
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTOR
ING. GONZALO ESPINAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA
ING. LEONARDO VELEZ

DIRECTORA DESARROLLO FISICO
ING. EDIR AMPARO GRACIANO

COORDINADOR DEL PROYECTO
ING. MARCO AURELIO AGUDELO

Fra 0011

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE PAGO

ACTA No. : 9
CONTRATO: 2008-CO-20-411
VALOR DEL CONTRATO: $ 2.969.771.215
PLAZO: 10 meses
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 DE FEBRERO Y EL 28 DE FEBRERO
OBJETO: PAVIMENTACION EN EL SECTOR LA CRUZADA VIA REMEDIOS-SEGOVIA INCLUYE LAS PARTIDAS HACIA ZARAGOZA

INTERVENTOR: U.T. EBECO LTDA. - SODICON LTDA.
CONTRATISTA: CONSORCIO REMEDIOS (SAINC S.A. - DISEÑO ABSOLUTO S.A.)

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No 5		EJECUCIÓN PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		DISPONIBLE	
	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	GRUPO 1 - EXPLANACIONES												
1.1	Explanación en material común	m^3	6300.00	$ 6,175.00	$ 38,902,500.00	4,650.00	$ 28,713,750.00	208.60	$ 1,288,105.00	4,644.60	$ 28,680,405.00	5.40	$ 33,345.00
1.2	Extracción de derrumbes material común	m^3	20.00	$ 7,750.50	$ 155,012.00	20.00	$ 155,012.00		$ -		$ -	20.00	$ 155,012.00
1.3	Adecuacion de zonas de deposito y disposicion final de material sobrante (incluye descapote)	m^3	6320.00	$ 1,440.40	$ 9,103,328.00	5,470.00	$ 7,878,988.00	508.20	$ 732,011.28	5,462.30	$ 7,867,893.92	7.70	$ 11,091.08
	SUBTOTAL GRUPO 1				$ 48,160,840.00		$ 36,747,750.00		$ 2,020,116.28		$ 36,548,301.92		$ 199,448.08
	GRUPO 2 - SUBBASES Y BASES												
2.1	Subbase granular (suministro, colocación y compactación	m3	2953.00	$ 75,840.50	$ 223,966,398.50	3,923.00	$ 296,737,681.50	95.20	$ 7,200,975.60	3,921.00	$ 296,586,400.50	2.00	$ 151,281.00
2.2	Base estabilizada con cemento de espesor 0,25 m	m3	2838.00	$ 81,666.00	$ 231,768,108.00	2,778.00	$ 226,868,148.00	263.90	$ 21,551,657.40	2,775.40	$ 226,655,816.40	2.60	$ 212,331.60
	SUBTOTAL GRUPO 2				$ 455,134,504.50		$ 523,605,829.50		$ 28,752,633.00		$ 523,242,215.90		$ 363,612.60
	GRUPO 3 - TRANSPORTE DE MATERIALES												
3.1	Acarreo de base granular para distancias mayores de 5 (kilómetros)	m^3-km	28490.00	$ 1,417.00	$ 40,370,330.00	183,930.00	$ 260,628,810.00	17,836.00	25,273,612	183,923.00	$ 260,618,891.00	7.00	$ 9,919.00
3.2	Acarreo de subbase granular para distancias mayores de 5 (kilómetros)	m^3-km	29510.00	$ 1,417.00	$ 41,815,670.00	84,730.00	$ 120,062,410.00	2,106.00	$ 2,984,202.00	84,724.00	$ 120,053,908.00	6.00	$ 8,502.00
3.3	Acarreo de mezcla asfáltica para distancias mayores de 5 (kilómetros)	m^3-km	368550.00	$ 1,417.00	$ 522,235,350.00	416,750.00	$ 590,534,750.00	192,425.00	$ 272,666,225.00	416,720.00	$ 590,492,240.00	30.00	$ 42,510.00
3.4	Acarreo material de prestamo para terraplenes, sobrante y depósitos entre 0,101 y 1 (kilómetro)	m^3	10049.00	$ 2,600.00	$ 26,127,400.00	49.00	$ 127,400.00		$ -		$ -	49.00	$ 127,400.00
3.5	Acarreo material de prestamo para terraplenes, sobrante y depósitos entre 1,01 y 5 (kilómetros)	m^3-km	10082.00	$ 2,167.10	$ 21,848,702.20	11,482.00	$ 24,882,642.20	420.00	$ 910,182.00	11,459.00	$ 24,832,795.90	23.00	$ 49,843.30
3.6	Acarreo material de prestamo para terraplenes, sobrante y depósitos mayores a 5,01 (kilómetros)	m^3-km	144800.00	$ 1,417.00	$ 205,181,600.00	24,029.27	$ 34,049,470.06	3,445.00	$ 4,881,565.00	24,022.00	$ 34,039,174.00	7.27	$ 10,296.06
	SUBTOTAL GRUPO 3				$ 857,579,052.20		$ 1,030,285,482.26		$ 306,715,786.00		$ 1,030,037,011.90		$ 248,470.36
	GRUPO 4 - ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS												
4.1	Acero de refuerzo	KG	983.00	$ 4,485.00	$ 4,408,755.00	2,383.00	$ 10,687,755.00	2,035.50	$ 9,129,217.50	2,380.50	10,676,543	2.50	$ 11,212.50
4.2	Señales verticales	Und	10.00	$ 249,572.70	$ 2,495,727.00	10.00	$ 2,495,727.00		$ -		-	10.00	$ 2,495,727.00
	SUBTOTAL GRUPO 4				$ 6,904,482.00		$ 13,183,482.00		$ 9,129,217.50		$ 10,676,542.50		$ 2,506,939.50
	GRUPO 6 - CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS												
6.1	Excavacion estructural en material común seco	m^3	1232.00	$ 17,919.20	$ 22,076,454.40	1,472.00	$ 26,377,062.40	392.40	$ 7,031,494.08	1,470.80	$ 26,355,559.36	1.20	$ 21,503.04
6.2	Excavacion estructural en material común húmedo	m^3	137.00	$ 24,443.90	$ 3,348,814.30	7.00	$ 171,107.30		$ -		$ -	7.00	$ 171,107.30
6.3	Excavacion estructural en roca	m^3	20.00	$ 74,831.90	$ 1,496,638.00	1.00	$ 74,831.90		$ -		$ -	1.00	$ 74,831.90
6.4	Lleno estructural en material común con prestamo	m^3	120.00	$ 26,299.00	$ 3,155,880.00	310.00	$ 8,152,690.00	34.60	$ 909,945.40	309.20	$ 8,131,650.50	0.80	$ 21,039.20
6.5	Concreto de 140 kg/cm^2 en solados, fundaciones y atraques	m^3	83.00	$ 316,355.00	$ 26,257,465.00	73.00	$ 23,093,915.00		$ -	69.90	$ 22,113,214.50	3.10	$ 980,700.50
6.6	Concreto de 140 kg/cm^2 en muros alcantarillas de tubo	m^3	12.00	$ 377,903.50	$ 4,534,842.00	25.00	$ 9,825,491.00	5.00	$ 1,889,517.50	25.20	$ 9,523,168.20	0.80	$ 307,322.80
6.7	Concreto ciclopeo de 140 kg/cm^2 en muros de alcantarillas de tubo	m^3	43.00	$ 324,300.50	$ 13,944,925.80	79.00	$ 25,619,747.40		$ -	75.10	$ 24,354,975.06	3.90	$ 1,264,772.34
6.8	Concreto de 175 kg/cm^2 para cunetas, cárcamos y bordillos	m^3	306.00	$ 380,902.60	$ 116,556,195.60	203.80	$ 77,627,949.66	201.30	$ 76,675,893.38	201.30	$ 76,675,893.38	2.50	$ 952,256.50
6.9	Concreto de 175 kg/cm^2 para aliviaderos y disipadores	m^3	18.00	$ 394,529.20	$ 7,101,525.60	3.00	$ 1,183,587.60		$ -		$ -	3.00	$ 1,183,587.60
6.10	Concreto de 210 kg/cm^2 para muros de contención	m^3	29.00	$ 444,984.80	$ 12,904,559.20	37.00	$ 16,464,437.60	17.60	$ 7,831,732.48	36.70	$ 16,330,942.16	0.30	$ 133,495.44

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

2020030211377

Medellín, 03/09/2020

Señora
ANDREA RAMIREZ
Diseño Absoluto S.A.S
Teléfono: 3186229893
Dirección: Carrera 45 # 15sur 75 Edificio Toscano Oficina 1306
Correo electrónico: secretariadata@hotmail.com
Medellín

ASUNTO: Respuesta Radicado # 2020010157745 Certificación vial

Cordial saludo.

Una vez revisada la solicitud hecha con radicado # 2020010189474 donde se solicita *"Por medio del presente solicitamos respetuosamente nos sea certificado el tipo de vía (primaria - secundaria - terciaria) ejecutado del contrato de obra No. 2008-CO-20-411, para cual la empresa DISEÑO ABSOLUTO S.A con Nit. 811.014.782-4 participo 40%"*

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, de acuerdo a la Ley 1228 de 2008, la Resolución 1240 de 2013 y el decreto ley 1917 de 15 de junio de 2018 del Ministerio de Transporte y lo contenido en la Circular No. 9, emitida por la Dirección de Planeación de la Secretaría antes descrita, Informa que la vía en la cual se desarrolló el contrato de obra ***# 2008-CO-20-411*** es una **vía de Segundo orden y denominada Remedios - La Cruzada – Segovia y con código 25AN17-2-2 la cual su mantenimiento y sostenimiento corresponde a la Gobernación de Antioquia**
Cualquier inquietud adicional la atendemos en los teléfonos 3839401 / 3837961

Ma. Adelaida Henao C

MARIA ADELAIDA HENAO CAÑAS
Directora de Planeación