GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | UNIDOS

*2020030094029*

Medellín, 11/03/2020

Señor

**JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT**

Representante legal

CONSORCIO DISEÑO PALOR

Cra.50 C # 10 Sur 120. La Aguacatala Oficina 123

PBX.4445489

juvepa@hotmail.com

Medellín – Antioquia

**Asunto:** Respuesta oficio R 2020010059303 del 17 de febrero de 2020.

Cordial saludo, en atención a la petición del asunto,

LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

**HACE CONSTAR:**

Que en los archivos de la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, reposan los siguientes datos:

| | |
|---|---|
| Contratante: | Departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos |
| NIT: | 890.900.286-0 |
| Contrato: | 2015-OO-37-0015 |
| Contratista: | CONSORCIO DISEÑO PALOR (construcciones Palor SAS 50% - Diseño Absoluto SA 50%) |
| NIT: | 900.874.127-1 |
| Objeto: | "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I" |
| Valor inicial del Contrato: | $ 3.229.374.615. |
| Valor Final del Contrato: | $ 3.229.374.615. |

*2020030094029*

| | |
|---|---|
| Valor Total Ejecutado: | $ 3.229.374.602. |
| Plazo inicial: | OCHO (8) MESES. |
| Fecha de inicio: | 01 de Octubre de 2015. |
| Prorroga-1: | 01 de junio de 2016 hasta el 01 octubre de 2016 |
| Prorroga- 2: | 07 de marzo de 2018 hasta 08 junio de 2018 |
| Prorroga -3: | 20 de septiembre hasta 20 de enero de 2019 |
| PLAZO TOTAL | 19 MESES |
| Suspensión-1: | 29 de junio de 2016 hasta 29 agosto de 2016 |
| Suspensión 2: | 23 de septiembre de 2016 hasta 17 abril de 2017 |
| Suspensión 3: | 19 de mayo de 2017 hasta 26 de febrero de 2018 |
| Suspensión 4: | 30 de mayo de 2018 hasta 10 de septiembre de 2018 |
| Suspensión 5: | 15 de enero de 2019 hasta 06 de mayo de 2019 |
| Fecha de Terminación: | 12 de mayo de 2019 |
| Estado del contrato: | Liquidado. |
| Cumplimiento: | Satisfactorio. |
| Multas y Sanciones: | Ninguna |

Las actividades desarrolladas fueron actividades propias en el área de Contratación Estatal, Y fueron verificadas a través de la INTEVENTORIA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA contrato 2011-CF37-0114, para la "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I", desarrolladas en el marco del Contrato N° 2015-OO-37-0015.

Cordialmente

**CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA**
Gerente de Servicios Públicos
Gobernación de Antioquia

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | JULIANA MEJIA CANO - Profesional Universitario | | 10/03/2020 |
| REVISÓ | LUIS OVIDIO RIVERA GUERRA Director de Agua Potable y Saneamiento Básico | | 10/03/2020 |
| Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |