ADICION No 07 PRORROGA No 08 DEL CONTRATO No. 6062 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **REYES MURILLO HIGUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.412.289 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrado encargado mediante Resolución 1002 del veinte (20) de Marzo de 2026, proferido por el Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA,** identificado (a) con cedula de ciudadanía **52.500.032 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S..**, con **NIT 901.550.788 – 2** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente **Otrosí Modificatorio** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Once (11) de Julio de 2025, se suscribió el contrato **No. 6062 de 2025**, con inicio a partir del Dieciséis (16) de Julio de 2025, por valor de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($143.728.348) M/CTE**, cuyo objeto es el: "***SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.***" y un plazo de ejecución de **UN (01) MES. 2**. Que el contrato No. 6062 de 2025, surgió de la **Invitación a Cotizar No. IC 045-2025**, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día seis (06) de agosto de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 01***, aumentando al valor del contrato la suma **($40.100.000);** para un valor total del contrato de **($183.828.348)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Dieciséis (16) de agosto de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de agosto de 2025. 4.** Que el día quince (15) de agosto de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 02***, aumentando al valor del contrato inicial la suma de **($135.000.000);** para un valor total del contrato de **($318.828.348)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Septiembre de 2025 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2025. 5.** Que el día treinta (30) de septiembre de 2025, se suscribió ***Adición y Prorroga No 03***, aumentando al valor del contrato inicial la suma de **($117.679.450);** para un valor total del contrato de **($436.507.798)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Octubre de 2025 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2025. 6.** Que el dia Catorce (14) de Octubre de 2025, se suscribió ***Adicióny Prórroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de **($117.679.450)** para un valor total del contrato de **($554.187.248)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de noviembre de 2025 hasta el Treinta (30) de noviembre de 2025. 7.** Que el día veintiocho (28) de Noviembre de 2025, se suscribio ***Adición y Prorroga No 05***, aumentando al valor del contrato inicial la suma de **($5.000.000),** para un valor total del contrato de **($559.187.248)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Diciembre de 2025 hasta el Dieciseis (16) de Diciembre de 2025. 8.** Que el día dieciseis (16) de diciembre de 2025, se suscribio ***Prorroga No 06***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Diecisiete (17) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2026. 9.** Que el día Quince (15) de enero de 2026, se suscribio ***Adición No 06 y Prorroga No 07***, aumentando al valor del contrato la suma VEINTE MILLONES DE PESOS **($20.000.000)** M/CTE, para un valor total del contrato de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS **($579.187.248)** M/CTE., y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Dieciséis (16) de enero de 2026 hasta el Treinta y uno (31) de marzo de 2026. 10.** Que el día tres (03) de febrero de 2026, se suscribio ***Otrosi modificatorio No 01*** *el cual* modificó la cláusula segunda del contrato ESPECIFICACIONES TECNICAS O DESCRIPCION DEL SERVICIO, en el sentido de excluir los ítems. a continuación, descritos. **11.** Que, mediante solicitud escrita del mes de marzo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atención en múltiples especialidades médicas y quirúrgicas, abarcando desde consultas ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la atención, es fundamental contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirúrgicos en todas las unidades. La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia operativa de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, la realización de procedimientos quirúrgicos, el control de infecciones y la adecuada gestión hospitalaria. Por ello, se requiere la contratación de insumos de manera planificada, asegurando su disponibilidad y distribución oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente en la prestación del servicio de salud y puede generar múltiples consecuencias negativas, entre ellas: Prolongación de estancias hospitalarias. Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperación se ve afectada, prolongando la estancia hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para nuevos ingresos, afectando la capacidad de atención hospitalaria. Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirúrgicos. Las cirugías programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirúrgicos específicos. El no contar con ellos oportunamente*

*puede derivar en la cancelación o reprogramación de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos, el retraso quirúrgico puede agravar la condición del paciente, aumentando la complejidad del tratamiento. Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales. La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apósitos, compromete las medidas de bioseguridad, aumentando la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los tiempos de hospitalización y puede incrementar la mortalidad hospitalaria. Impacto en la atención de urgencias y situaciones críticas. Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas específicamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios, hemorragias severas o cirugías de emergencia. Incumplimiento de normativas y estándares de calidad. El Ministerio de Salud y Protección Social establece requisitos normativos para garantizar la adecuada habilitación de los servicios de salud (resolución 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de estos estándares, afectando la certificación de las unidades y exponiendo a la institución a sanciones administrativas o jurídicas. Incremento en los costos operativos y riesgos financieros. Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de urgencia que suelen ser más costosas y menos eficientes. Como resultado del proceso de invitación a cotizar IC 045-2025, se adjudicó el contrato de suministros 6062-2025 con el proveedor JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inició el día 16 de julio de 2025. Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 6062-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos. Es por esta razón que desde el area de presupuesto se autorizó un valor a adicionar de $8.000.000. En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estándares de habilitación se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6062-2025 con el proveedor JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., hasta el día 30 de abril del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de abril. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecucion del mismo. A la fecha el contrato 6062-2025con el proveedor JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. cuenta con un porcentaje de ejecución de 97,73% y el saldo actual es de $ 13.143.116 "**12.** Que el contrato No. 6062 de 2025, se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **13.** Que él o la presente Otrosí Modificatorio, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, artículo 21. DEL LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. **14.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adición y prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma **UN MILLON DE PESOS ($8.000.000) M/CTE,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **670** de fecha veinticinco (25) de marzo de 2026 del rubro "**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS "** con Código Rubro No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($587.187.248) M/CTE. SEGUNDA : PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **primero (1) de abril de 2026 hasta el Treinta (30) de abril de 2026.** . **TERCERA -AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Prorroga el contratista deberá ampliar las vigencias de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prorroga permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Marzo de 2026.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Nicolás Herrera Rubiano	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	NHR
Revisado y Aprobado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Directora Operativa Dirección de Contratación	