ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1

ADICIÓN No 05 Y PRÓRROGA No 08 DEL CONTRATO No. 6066 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y MEDICOX LTDA.

Entre los suscritos a saber: **REYES MURILLO HIGUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.412.289 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrado encargado mediante Resolución 1002 del veinte (20) de Marzo de 2026, proferido por el Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **NELLY MORALES GONZALEZ,** identificado (a) con cedula de ciudadanía **51.829.794 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **MEDICOX LTDA.**, con **NIT 830.142.523 - 0** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y prórroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Nueve (09) de Julio de 2025, se suscribió el contrato **No. 6066 de 2025**, con inicio a partir del Dieciséis (16) de Julio de 2025, por valor de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($19.185.546) M/CTE**, cuyo objeto es el: ***"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES. 2**. Que el contrato No. 6066 de 2025, surgió de la **Invitación a Cotizar No. IC 045-2025**, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día cinco (05) de agosto de 2025, se suscribió ***Prorroga No 01***, ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Dieciséis (16) de Agosto de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de Agosto de 2025. 4.** Que el da veinticinco (25) de Agosto de 2025, se suscribió ***Otrosí modificatorio y Adicion No 01 – Prorroga No 02***, modificando la cláusula segunda del contrato ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O DESCRIPCION DEL SERVICIOS, en el sentido de incluir los ítems:

ITEM INVITACION	ÍTEM	GRUPO	DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR UNITARIO + IVA X CONSUMO
61	43	CIRUGIA	SENSOR BIS (4 ELECTRODOS)	UNIDAD	$ 105.116,00	$ 19.972,04	$ 125.088,04	$ 750.528,24
283	136	CIRUGIA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO FENESTRADA CON BALON No 7.5	UNIDAD	$ 614.285,00	$ 116.714,15	$ 730.999,15	$ 2.192.997,45

Aumentando al valor del contrato la suma **($20.000.000)**, para un valor total del contrato de **($39.185.546)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Septiembre de 2025 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2025. 5.** Que el da veintinueve (29) de septiembre de 2025, se suscribió ***Otrosí modificatorio y Adición No 02 – Prorroga No 03,*** aumentando al valor del contrato la suma **($14.250.000),** para un valor total del contrato de **($53.435.546)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Primero (01) de Octubre de 2025** hasta el **Treinta y Uno (31) de Octubre de 2025. 6.** Que el dia Diecisiete (17) de octubre de 2025, se suscribió ***Adición No.03 y Prórroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de **($14.250.000)**, para un valor total del contrato de **($67.685.546)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de noviembre de 2025 hasta el Treinta (30) de noviembre de 2025. 7.** Que el día treinta 830) de noviembre de 2025, se suscribio ***Adición No 04 y Prorroga No 05***, aumentando al valor del contrato la suma de **($7.000.000),** para un valor total del contrato de **($74.685.546)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de diciembre de 2025 hasta el Dieciseis (16) de diciembre de 2025. 8.** Que el día dieciseis (16) de diciembre 2025, se suscribio ***Prorroga No 06***, ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del **diecisiete (17) de diciembre de 2025 hasta el quince (15) de enero de 2026. 9.** Que el veintinueve (29) de diciembre de 2025, se suscribio ***Otrosi Modificatorio No 03***, modificando la cláusula segunda – Especificaciones técnicas o descripción del servicio, en el sentido de excluir los ítems descritos a continuación

PROVEEDOR	ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
MEDICOX	3	AGUJA VERRES DE 100 MM A 120 MM/2MM	$ 130.303	$ 24.757,57	$ 155.060,57
MEDICOX	16	CONECTOR DE TRANSICION ENFIT A TRADICIONAL ESCALONADO MACHO	$ 3.193	$ 606,67	$ 3.799,67
MEDICOX	19	DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA FECAL	$ 515.663	$ 97.975,97	$ 613.638,97
MEDICOX	101	BOLSA DE DRENAJE DE 600 ML	$ 109.877	$ -	$ 109.877,00
MEDICOX	151	ESFERAS 8801075 PARA NEURONAVEGADOR	$ 84.644	$ 16.082,36	$ 100.726,36
MEDICOX	154	PUNTERO PARA NAVEGAR 9735319	$ 1.934.713	$ 367.595,47	$ 2.302.308,47
MEDICOX	155	PUNTERO PARA REGISTRO 9735317	$ 1.934.713	$ 367.595,47	$ 2.302.308,47
MEDICOX	162	SONDA NASOGASTRICA S/PUNTA DE TUNGSTENO EN POLIURETANO N. 12 FR	$ 49.935	$ -	$ 49.935,00
MEDICOX	164	VENDAJE NEUROMUSCULAR (TAPING) COLOR NEGRO (5 metros Largo X 5 cm ancho)	$ 9.756	$ -	$ 9.756,00
MEDICOX	165	VENDAJE NEUROMUSCULAR (TAPING) COLOR ROJO (5 metros Largo X 5 cm ancho)	$ 10.000	$ -	$ 10.000,00
MEDICOX	166	VENDAJE NEUROMUSCULAR (TAPING) COLOR ROSADO O FUCSIA (5 metros Largo X 5 cm ancho)	$ 9.756	$ -	$ 9.756,00
MEDICOX	167	VENDAJE NEUROMUSCULAR (TAPING) COLOR AZUL (5 metros Largo X 5 cm ancho)	$ 10.000	$ -	$ 10.000,00
MEDICOX	212	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 7.5 X 10CM +/- 3 CENTIMETROS.	$ 64.634	$ -	$ 64.634,00
MEDICOX	214	HEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA 7,5 CM X 5CM + O - 2CM	$ 101.429	$ -	$ 101.429,00
MEDICOX	223	MALLA HEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA 10CM X 10 CM	$ 371.951	$ -	$ 371.951,00

10. Que el día quince (15) de enero de 2026, se suscribio ***Prorroga No 07***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **dieciséis (16) de enero de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026. 11.** Que, mediante solicitud escrita del mes de Marzo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atención en múltiples especialidades médicas y quirúrgicas, abarcando desde consultas ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la atención, es fundamental contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirúrgicos en todas las unidades. La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia operativa de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, la realización de procedimientos quirúrgicos, el control de infecciones y la adecuada gestión hospitalaria. Por ello, se requiere la contratación de insumos de manera planificada, asegurando su disponibilidad y distribución oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente en la prestación del servicio de salud y puede generar múltiples consecuencias negativas, entre ellas:

- Prolongación de estancias hospitalarias

Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperación se ve afectada, prolongando la estancia hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para nuevos ingresos, afectando la capacidad de atención hospitalaria.

- Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirúrgicos

Las cirugías programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirúrgicos específicos. El no contar con ellos oportunamente puede derivar en la cancelación o reprogramación de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos, el retraso quirúrgico puede agravar la condición del paciente, aumentando la complejidad del tratamiento.

- Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales

La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apósitos, compromete las medidas de bioseguridad, aumentando la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los tiempos de hospitalización y puede incrementar la mortalidad hospitalaria.

- Impacto en la atención de urgencias y situaciones críticas

Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas específicamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios, hemorragias severas o cirugías de emergencia.

- Incumplimiento de normativas y estándares de calidad

El Ministerio de Salud y Protección Social establece requisitos normativos para garantizar la adecuada habilitación de los servicios de salud (resolución 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de estos estándares, afectando la certificación de las unidades y exponiendo a la institución a sanciones administrativas o jurídicas.

- Incremento en los costos operativos y riesgos financieros

Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de urgencia que suelen ser más costosas y menos eficientes. Como resultado del proceso de invitación a cotizar IC 045-2025, se adjudicó el contrato de suministros 6066-2025 con el proveedor MEDICOX LTDA., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inició el día 16 de julio de 2025. Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 6066-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos. Es por esta razón que desde el area de presupuesto se autorizó un valor a adicionar de $19.185.546. En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estándares de habilitación se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6066-2025 con el proveedor MEDICOX LTDA., hasta el 30 de abril del 2025, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de abril. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecucion del mismo. *A la fecha el contrato 6066-2025 con el proveedor MEDICOX LTDA., cuenta con un porcentaje de ejecución de 99.94% y el saldo actual es de $47.961".* **12.** Que el contrato No. 6066 de 2025, se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **13.** Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podrá adicionar hasta siete veces el valor inicial. **13.** Que él o la presente adición y prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, artículo 22. DEL LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 23. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS, **15.** Que, de acuerdo a lo anterior, el presente otrosí modificatorio, adición y prorroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma **DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($19.185.546) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **673** de fecha veinticinco (25) de marzo de 2026 del rubro **"MATERIAL MEDICO – QUIRURGICOS"** con Código Rubro No. **4245010401; Para** un valor total del contrato de **NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS**

PESOS ($93.871.092) M/CTE. SEGUNDA- PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de abril de 2026 hasta el Treinta (30) de abril de 2026**. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, de igual manera el contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente Adición y prórroga. **QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTÍA:** La no presentación de la ampliación de las garantías en el plazo establecido, será considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podrá imponer multas sucesivas. La imposición de dichas multas se realizará mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **SEXTA. - VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Marzo de 2026**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Directora Operativa de Contratación	