	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	25/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1. ORDEN [ ] CONTRATO [X] MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., MARZO DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN [ ] PRÓRROGA [X] MODIFICACIÓN [ ] SUSPENSIÓN [ ]

CESIÓN [ ] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	7581-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	MERIT MEDICAL COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CEDULA	N°901381167 3
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ANGIOGRAFÍA, HEMODINAMIA Y CIRUGÍA ENDOVASCULAR REQUERIDOS POR EL SERVICIO DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR.	**2 MESES**
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad imperativa de garantizar la continuidad del servicio público esencial de salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Los insumos y dispositivos médico-quirúrgicos objeto de este contrato son indispensables para los procedimientos de angiografía, hemodinamia y radiología intervencionista. La interrupción del suministro afectaría directamente la oportunidad y seguridad de los pacientes quirúrgicos. El contrato se ejecuta bajo la modalidad de consumo a necesidad de cada usuario. Si bien a la fecha el porcentaje de ejecución financiera es del 26%, esto responde a la fluctuación propia de la demanda asistencial. Sin embargo, se cuenta con un saldo disponible de $73.800.572 que permite cubrir los requerimientos de la comunidad en los meses venideros sin incurrir en nuevos procesos de contratación. Se certifica que el equipo de angiografía de la Subred se encuentra funcionando, lo que augura un uso constante de los insumos objeto del contrato durante el periodo de prórroga solicitado.Así mismo, el saldo por ejecutar alcanza a cubrir el tiempo a prorrogar ANTECEDENTES CONTRACTUALES • Contrato No: 7581 de 2025 • Objeto: Suministro de insumos y dispositivos médico-quirúrgicos especializados para los servicios de angiografía, hemodinamia y radiología intervencionista. presente contrato se da por consumo a necesidad de cada usuario. • Fecha de suscripción: 25 de noviembre de 2025 • Acta de inicio: 02 de diciembre de 2025 • Valor inicial: $ 99.165.000 MCTE • Adiciones previas: $ 0 MCTE • Valor total del contrato $ 99.165.000 MCTE • Fecha de vencimiento: 01 de Abril de 2026 Comportamiento contractual • Valor ejecutado a la fecha: $ 25.364.428 MCTE • Porcentaje ejecutado: 26% del valor contratado • Saldo por ejecutar: $73.800.572 MCTE Ello permite asegurar la continuidad en la prestación del servicio esencial, público y fundamental de salud, y preservar la contratación vigente que lo soporta. Por lo anterior, se solicita la prórroga correspondiente al contrato No. 7581 de 2025, a fin de garantizar: 1. La atención ininterrumpida de los pacientes. 2. La continuidad del servicio quirúrgico. 3. El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventoría

JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
15. Director de servicios hospitalarios (E)
(Según Corresponda)

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: ____ (_) folios.

Secretaría de Salud Hospital de Occidente de Kennedy Sur Occidente E.S.E.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Fecha: 20260326 Hora: 1:10

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__ | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

FECHA DEL INFORME: 06 DE MARZO DE 2026

CONTRATO No. 7581-2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MERIT MEDICAL COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901381167 3	No. Adición	Fecha suscripción	Valor Adición	Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	GERMAN ALONSO AGUIRRE RESTREPO	Cedula Representante	9.856.504	Valor Inicial:	2/12/2025	$99.165.000	INICIO: 2/12/2025	1/01/2026
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR INSUMOS Y DISPOSITIVO MÉDICO-QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y SERVICIO DE ANGIOGRAFÍA, HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PARA GARANTIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E						PRORROGA 1	2/01/2026 1/02/2026
							PRORROGA 2	2/02/2026 1/04/2026
Duración Inicial	1 MESES						PRORROGA 3	
Disponibilidades Números	2138 del 31 de octubre de 2025	Registros Presupuestales	4245010401	Valor Total:	$99.165.000	Fecha Terminación actual:		1/04/2026

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR INSUMOS Y DISPOSITIVO MÉDICO-QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y SERVICIO DE ANGIOGRAFÍA, HEMODINAMIA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA PARA GARANTIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	KE10C011	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	COMM5930	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 895.244	895.244	98.269.756	1%	
2	COMM5931	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 118.800	1.014.044	98.150.956	1%	
3	COMM5932	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 385.836	1.399.880	97.765.120	1%	
4	COMM5933	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 118.800	1.518.680	97.646.320	2%	
5	COMM5934	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 718.628	2.237.308	96.927.692	2%	
6	COMM5935	8/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 209.220	2.446.528	96.718.472	2%	
7	COMM5991	16/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 118.800	2.565.328	96.599.672	3%	
8	COMM5992	16/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 3.261.008	5.826.336	93.338.664	6%	
9	COMM5993	16/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 209.220	6.035.556	93.129.444	6%	
10	COMM5994	16/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 628.208	6.663.764	92.501.236	7%	
11	COMM5995	16/01/2026	ENERO	16-01-2026	$ 718.628	7.382.392	91.782.608	7%	
12	COMM6241	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 118.800	7.501.192	91.663.808	8%	
13	COMM6242	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 370.808	7.872.000	91.293.000	8%	
14	COMM6243	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 923.624	8.795.624	90.369.376	9%	
15	COMM6244	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 517.988	9.313.612	89.851.388	9%	
16	COMM6245	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 895.244	10.208.856	88.956.144	10%	
17	COMM6246	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 614.856	10.823.712	88.341.288	11%	
18	COMM6247	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 90.420	10.914.132	88.250.868	11%	
19	COMM6248	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 1.567.844	12.481.976	86.683.024	13%	
20	COMM6249	13/02/2026	FEBRERO	13-02-2026	$ 357.456	12.839.432	86.325.568	13%	
21	COMM6539	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$ 1.825.244	14.664.676	84.500.324	15%	
22	COMM6541	5/03/2026	MARZO	06-03-2029	$ 1.567.844	16.232.520	82.932.480	16%	
23	COMM6543	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$ 370.808	16.603.328	82.561.672	17%	
24	COMM6544	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$ 837.428	17.440.756	81.724.244	18%	
25	COMM6545	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$ 476.256	17.917.012	81.247.988	18%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

26	COMM6546	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	1.166.504	19.083.516	80.081.484	19%	
27	COMM6547	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	628.208	19.711.724	79.453.276	20%	
28	COMM6548	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	1.567.844	21.279.568	77.885.432	21%	
29	COMM6549	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	1.567.844	22.847.412	76.317.588	23%	
30	COMM6550	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	118.800	22.966.212	76.198.788	23%	
31	COMM6551	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	1.532.408	24.498.620	74.666.380	25%	
32	COMM6552	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	118.800	24.617.420	74.547.580	25%	
33	COMM6553	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	628.208	25.245.628	73.919.372	25%	
34	COMM6555	17/03/2026	MARZO	06-03-2029	$	118.800	25.364.428	73.800.572	26%	
TOTAL						25.364.428	25.364.428	73.800.572	26%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	


COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTI CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/CT	$ 25.364.428
Saldo por ejecutar	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CT	$ 73.800.572

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 12.524.996
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
COMM6539* *COMM6541* *COMM6543* *COMM6544* *COMM6545* *COMM6546* *COMM6547* *COMM6548* *COMM6549* *COMM6550* *COMM6551* *COMM6552* *COMM6553* *COMM6555* *	MARZO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 12.524.996
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN MANUEL MENDIETA NOVOA
C.C. No.	79863903
CARGO/PERFIL	DIRECTORA HOSPITALARIA SUB RED SUR OCCIDENTE