	ACTA DE INICIO DE CONTRATO				
NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Interventoría**				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	**Conscurso de méritos abierto**				
CONTRATO	No._____271 DE 2019____	**FECHA (Día/Mes/Año)**	20 de Noviembre 2019	**VALOR ($)**	$ 88.290.491,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	No. 45019 No. 38919 No. 41819 No. 41919 No. 41119	**FECHA (Día/Mes/Año)**	17-04-2019 08-04-2019 17-04-2019 17-04-2019 16-04-2019	**VALOR ($)**	$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 32.427.337,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL-RP	No. 261419 No. 261119 No. 261519 No. 261619 No. 261019	**FECHA (Día/Mes/Año)**	29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019 29-11-2019	**VALOR ($)**	$ 7.998.877,00 $ 7.998.877,00 $ 32.403.406,00 $ 19.950.958,00 $ 19.938.373,00
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS (Día/Mes/Año)	13 DE ENERO DE 2020				
ANTICIPO (Solo si Aplica)	VALOR ($)	N / A			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERSOLEMU				
N° DE IDENTIFICACIÓN:	901.329.089-7				
REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica	LUIS ALBERTO FORERO RAMOS				
N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica):	C.C. 79.974.079				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCION EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 14)				

TIEMPOS CONTRACTUALES		**DEPENDENCIA SUPERVISORA**	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES)	5,5 MESES	**NOMBRE DEPENDENCIA SUPERVISORA**	SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
		INTERVENTORÍA (Solo si aplica)	
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	3 DE SEPTIEMBRE 2020	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	N / A
FECHA FIN (Día/Mes/Año)	18 DE FEBRERO DE 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha (Día/Mes/Año)**	N / A

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Se reunieron el señor (a): LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ, quien actua en calidad de ORDENADOR DEL GASTO, LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO, quien actúa en calidad de SUPERVISOR por parte de la de la USPEC, el señor LUIS ALBERTO FORERO RAMOS quien actúa en calidad de Representante Legal de la INTERVENTORÍA con el fin de suscribir y firmar ACTA DE DE INICIO de ejecución del Contrato No. **271 de 2019**, de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

En constancia se firma por las partes, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2020, en la ciudad de: BOGOTÁ D.C.

FIRMA:
LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ
NOMBRE
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CARGO:
11.245.469
C. N°:

FIRMA:
LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO
NOMBRE DEL SUPERVISOR USPEC:
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
CARGO°:
78.034.234
C.C. No.:

FIRMA:
SANDRA PATRICIA PERDOMO VARON
NOMBRE PROFESIONAL APOYO SUPERVISIÓN USPEC:
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
CARGO:
65.732.616 de Ibague
C.C. N°:

FIRMA:
CONSORCIO INTERSOLEMU
NOMBRE CONTRATISTA:
901.329.089-7
NIT/CC. N°:
LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.974.079
CC. N°:cc.

Observaciones:

1. La presente acta, se acompaña de las radicaciones efectuadas ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las alcaldías de Málaga, San Vicente de Chucurí, Vélez, Socorro y Barrancabermeja, certificado de la ARL SURA, aval de la USPEC del protocolo mediante oficio No. E-2020-007808 de 26 de agosto de 2020 y documento protocolo de bioseguridad. **2**. De acuerdo con la solicitud hecha por el contratista de 23/06/20 y analizada y contestada por la USPEC a través de oficio E-2020-007531 de 13/08/20 se efectuará modificación contractual al plazo de ejecución del contrato de interventoría para igualar los plazos por frente del contrato de interventoría con los determinados en el contrato de obra; tal modifcación se tramitará y legalizará una vez se suscriba este documento.