emserfusa E.S.P.	**FORMATO ACTAS**	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 01

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	18	02	2026

X	**INICIO**		**SUSPENSIÓN**
	REINICIO		**PRORROGA**
	ADICIÓN		**MODIFICACIÓN**
	ENTREGA Y RECIBO		**LIQUIDACION**
	PARCIAL DE PAGO No.		**OTRA CUAL:**
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	Contrato de Obra No. 88 - 2026			**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**			30	01	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LODOS EN LA PTAR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.										
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**FECHA ACTA DE INICIO**		18	02	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**		19	05	2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	AAA	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**							
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	AAA	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**			DD	MM	AAA		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($182.820.484,21) M/CTE, incluidos impuestos de ley.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JIMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. NIT 900.050.572-1										
SUPERVISOR.	HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA – JEFE DIVISIÓN ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES										
INTERVENTOR	N/A										
INGRESO AL ALMACEN	**No aplica**	**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron: La ingeniera HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR y el señor

DAVID RODRIGO JIMENEZ RUBIANO identificado con C.C. 11.388.498 de Fusagasugá, Cundinamarca, quien actúa en representación legal de la empresa JIMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S., con Número de Identificación Tributaria NIT 900.050.572-1, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de servicios No. 88 de 2026 suscrito el día 30 de enero de 2026, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LODOS EN LA PTAR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: N/A	**Nombre:** HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA Ing. Jefe División Alcantarillado	**Nombre:** DAVID RODRIGO JIMENEZ RUBIANO JIMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	**Nombre:** N/A
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	
***REVISION JURIDICA**			

- La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación