OBJETO: Contratar el servicio de personal logístico para aglomeraciones de público y vigilancia sin arma para ser utilizados en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y cumpliendo con la normatividad vigente.

CAUSA	RIESGO				RIESGO INHERENTE				¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONSECUENCIA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO				RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE TRATAMIENTO)					MONITOREO Y REVISIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
									CONTRATANTE	CONTRATISTA												
Mala planeación y programación presupuestal, así como incumplimientos en los mapas de procesos, que se reflejen en errores dentro de la elaboración de documentos en la etapa precontractual, los cuales pueden afectar el desarrollo del objeto contractual.	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÒN	OPERACIONAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	100%	0%	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Entidad Estatal	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posibles oferentes en la etapa precontractual.	Diario desde la creación del contrato en el SECOP
Presentar extemporáneamente las garantías	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUA	OPERACIONAL	3	2	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecución	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional asignado OA	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento por el área juridica durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Prestar los servicios de manera inadecuada	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento por el área juridica durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
Falta de capacitación: personal sin formación adecuada en protocolos de seguridad, atención al público o manejo de equipos.	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	3	6	RIESGO MEDIO	0%	100%	Errores en control de accesos Deficiente atención al público y artistas. Afectación a la reputación institucional. Retrasos en la operación del evento.	Exigir certificaciones y experiencia mínima. Capacitación previa obligatoria en seguridad y protocolos. Supervisión en campo con retroalimentación inmediata.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Control documental: verificar certificados de formación, constancias de cursos y experiencia mínima exigida. Registro de asistencia: confirmar que todo el personal participó en las capacitaciones previas. Observación directa: supervisores verifican en campo la correcta aplicación de protocolos (control de accesos, manejo de equipos, trato al público). Reportes inmediatos: registrar cualquier error operativo o incumplimiento en	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
Ausencia o retraso del personal: incumplimiento en la asistencia que afecta la operación del evento.	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	3	6	RIESGO MEDIO	0%	100%	Retrasos en montaje y operación. Deficiencia en control de accesos y atención al público. Afectación a la reputación institucional.	Exigir lista de personal suplente. Establecer cronogramas claros de asistencia. Supervisión de cumplimiento horario.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Registro de asistencia en tiempo real: listas de chequeo al ingreso y salida del personal. Supervisión en campo: observación directa de cumplimiento de horarios y funciones. Reportes inmediatos: cualquier ausencia o retraso debe ser informado al comité logístico para activar reemplazos.	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)

OBJETO: Contratar el servicio de personal logístico para aglomeraciones de público y vigilancia sin arma para ser utilizados en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y cumpliendo con la normatividad vigente.

CAUSA	RIESGO				RIESGO INHERENTE				¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONSECUENCIA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO				RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE TRATAMIENTO)					MONITOREO Y REVISIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACION DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
									CONTRATANTE	CONTRATISTA												
Exposición a aglomeraciones: riesgo de altercados o situaciones de emergencia en eventos masivos.	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	3	6	RIESGO MEDIO	0%	100%	Riesgo de altercados o disturbios. Dificultad en evacuación en caso de emergencia. Afectación a la seguridad de asistentes, artistas y personal. Impacto negativo en la reputación institucional.	Capacitación del personal en control de accesos y protocolos de emergencia. Coordinación con organismos de seguridad y salud.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Revisión de planes de emergencia: confirmar rutas de evacuación, señalización y puntos de encuentro. Capacitación del personal: asegurar que todos conozcan protocolos de control de multitudes y atención de emergencias. Reportes inmediatos: cualquier altercado o acumulación excesiva debe informarse al comité logístico para activar protocolos.	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUA	LEGAL	2	2	4	RIESGO BAJO	100%	0%	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
Riesgo de Colusión (Confabulacion de los proponentes)	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	2	2	4	RIESGO BAJO	0%	100%	La Adjudicación inapropiada del contrato.	Diseño de procedimiento de adjudicación paminimizar el riesgo de colusión	Profesional asignado OA	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2		SI	Seguimiento en las etapas precontractuales	cronograma del proceso
Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	NATURALEZA	4	3	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	Perjuicios en la prestación de los servicios y/o perdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	Acudir a las autoridades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	1	3	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público				1	2	3	RIESGO BAJO	SI		
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y Sociales que impactan y esten relacionados con la ejecución contractual	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios en la prestación de los servicios, causados por los cambios de la normatividad vigente.	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel nacional y distrital, y que estén relacionadas con el objeto del contrato.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes	MENSUAL

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Categoria	Valoración	1	2	3	4	5
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

ELABORÓ: Gimena Rodriguez Ladino - Contratista Subdirección de las Artes - Producción