#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	$ 258.084.582,00
Total estimación del riesgo	$ 34.423.003,05

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Alto	Bajo	$ 9.696.701,30	28,17%
Operacionales	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Alto	Bajo	$ 9.696.701,30	28,17%
Operacionales	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	Alto	Bajo	$ 9.696.701,30	28,17%
Operacionales	Elementos que no cumplen con la especificación.	Medio-Alto	Bajo	$ 5.332.899,15	15,49%