INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	30/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL X No. 1 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1697 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, RUTA NACIONAL 6211 Y GESTION PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FRANCISCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1724 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS4GS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 15.500.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 15.567.236.996,00

PLAZO ACUMULADO: 4,73 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2026 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 67.236.996,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____ CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.___2___ CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, SECTOR 1																		
EXPLANACIONES Y PRELIMINARES																		
1	200.2.2	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m2	1.000,00	$ 3.600,00	$ 3.600.000,00	-	$ -		-	$ -		$ -	1.000,00	$ 3.600.000,00
2	201.7	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	120,00	$ 225.600,00	$ 27.072.000,00	-	$ -		-	$ -		$ -	120,00	$ 27.072.000,00
3	201.16	201 - 22		Remoción de cercas de alambres	m	1.000,00	$ 2.800,00	$ 2.800.000,00	-	$ -		-	$ -		$ -	1.000,00	$ 2.800.000,00
4	210.2.2	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	35.500,00	$ 19.300,00	$ 685.150.000,00	-	$ -		-	$ -		$ -	35.500,00	$ 685.150.000,00
5	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	40.000,00	$ 20.600,00	$ 824.000.000,00	-	$ -		-	$ -	4.881,64	$ 100.561.784,00	40.000,00	$ 824.000.000,00
6	221.2P		221P	Pedraplén suelto (enrocado), incluye suministro y transporte del material de conformación del pedraplén	m3	1.050,00	$ 179.900,00	$ 188.895.000,00	-	$ -		-	$ -		$ -	1.050,00	$ 188.895.000,00
							SUBTOTAL	**$ 1.731.517.000,00**		**$ -**		**-**	**$ -**		**$ 100.561.784,00**		**$ 1.731.517.000,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
7	311.1	311 - 22		Afirmado	m3	682,00	$ 165.400,00	$ 112.802.800,00	-	$ -		-	$ -	250,00	$ 41.350.000,00	682,00	$ 112.802.800,00
8	320.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	910,00	$ 191.600,00	$ 174.356.000,00	-	$ -		-	$ -	80,00	$ 15.328.000,00	910,00	$ 174.356.000,00
9	330.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	682,00	$ 207.400,00	$ 141.446.800,00	-	$ -		-	$ -	92,00	$ 19.080.800,00	682,00	$ 141.446.800,00
							SUBTOTAL	**$ 428.605.600,00**		**$ -**		**-**	**$ -**		**$ 75.758.800,00**		**$ 428.605.600,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																		
10	450.2P		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	91,00	$ 1.256.000,00	$ 114.296.000,00	-	$ -		-	$ -	90,00	$ 113.040.000,00	91,00	$ 114.296.000,00
11	460.1.1	460 -22		Fresado de pavimento asfáltico (espesor = 10 cm)	m2	700,00	$ 9.500,00	$ 6.650.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	700,00	$ 6.650.000,00
12	465.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	540,00	$ 35.300,00	$ 19.062.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	540,00	$ 19.062.000,00
							SUBTOTAL	**$ 140.008.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ 113.040.000,00**		**$ 140.008.000,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
13	610.8	610 - 22		Rellenos con material filtrante	m3	550,00	$ 191.400,00	$ 105.270.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	550,00	$ 105.270.000,00
14	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte)	kg	4.431,00	$ 7.100,00	$ 31.460.100,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.431,00	$ 31.460.100,00
15	673.2	673 - 22		Material granular drenante	m3	635,00	$ 186.900,00	$ 118.681.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	635,00	$ 118.681.500,00
16	674.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud menor o igual a veinte (20) metros	m	250,00	$ 203.000,00	$ 50.750.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	250,00	$ 50.750.000,00
17	674.2	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a veinte (20) metros	m	480,00	$ 390.500,00	$ 187.440.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	480,00	$ 187.440.000,00
18	681.1	681 - 22		Gaviones o colchogaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	450,00	$ 353.400,00	$ 159.030.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	450,00	$ 159.030.000,00
							SUBTOTAL	**$ 652.631.600,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 652.631.600,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																		
19	700.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	9.000,00	$ 3.000,00	$ 27.000.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	9.000,00	$ 27.000.000,00
20	700.3	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	406,00	$ 46.600,00	$ 18.919.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	406,00	$ 18.919.600,00
21	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	900,00	$ 11.700,00	$ 10.530.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	900,00	$ 10.530.000,00
22	710.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina	u	20,00	$ 809.100,00	$ 16.182.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	20,00	$ 16.182.000,00
23	730.1	730 - 22		Defensa metálica	m	110,00	$ 273.700,00	$ 30.107.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	110,00	$ 30.107.000,00
24	730.2	730 - 22		Sección final	u	11,00	$ 73.700,00	$ 810.700,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	11,00	$ 810.700,00
25	740.1	740 - 22		Captafaro	u	192,00	$ 13.300,00	$ 2.553.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	192,00	$ 2.553.600,00
							SUBTOTAL	**$ 106.102.900,00**		**$ -**		**-**	**$ -**		**$ -**		**$ 106.102.900,00**
OBRAS VARIAS																		
26	811.1.1	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	1.100,00	$ 47.300,00	$ 52.030.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.100,00	$ 52.030.000,00
							SUBTOTAL	**$ 52.030.000,00**		**$ -**		**-**	**$ -**		**$ -**		**$ 52.030.000,00**
TRANSPORTES																		
27	900.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	325.000,00	$ 1.700,00	$ 552.500.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	325.000,00	$ 552.500.000,00
28	900.3	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	468.250,00	$ 1.800,00	$ 842.850.000,00	-	$ -		-	$ -	31.583,12	$ 56.849.616,00	468.250,00	$ 842.850.000,00
							SUBTOTAL	**$ 1.395.350.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ 56.849.616,00**		**$ 1.395.350.000,00**
							BÁSICO OBRAS DE SECTOR 1	**$ 4.506.245.100,00**		**$ -**			**$ -**		**$ 346.210.200,00**		**$ 4.506.245.100,00**
OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, SECTOR 2: CHORROBLANCO																		
EXPLANACIONES Y PRELIMINARES																		
29	200.2.2	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m2	1.496,00	$ 3.600,00	$ 5.385.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.496,00	$ 5.385.600,00
30	210.1.1	210 - 22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	2.101,00	$ 24.700,00	$ 51.894.700,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2.101,00	$ 51.894.700,00
31	210.2.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	210,00	$ 66.400,00	$ 13.944.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	210,00	$ 13.944.000,00
32	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	821,00	$ 20.600,00	$ 16.912.600,00	-	$ -	+	1.784,12	$ 36.752.910,00	-	$ -	2.605,12	$ 53.665.510,00
							SUBTOTAL	**$ 88.136.900,00**		**$ -**		**-**	**$ 36.752.910,00**		**$ -**		**$ 124.889.810,00**

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA 2 de 2	30/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA N

POR CONTRATO ADICIONAL X No. 1 (Indicar No. y fecha)

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
33	311.1	311 - 22		Afirmado	m3	250,00	$ 165.400,00	$ 41.350.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	250,00	$ 41.350.000,00
							SUBTOTAL	**$ 41.350.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 41.350.000,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
34	420.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	200,00	$ 4.300,00	$ 860.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	200,00	$ 860.000,00
35	450.2P		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	30,00	$ 1.256.000,00	$ 37.680.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	30,00	$ 37.680.000,00
36	460.1P		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	10,00	$ 94.300,00	$ 943.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	10,00	$ 943.000,00
							SUBTOTAL	**$ 39.483.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 39.483.000,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
37	600.1P		600P	Excavación en material común a mano	m3	1.234,00	$ 46.800,00	$ 57.751.200,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.234,00	$ 57.751.200,00
38	623.1	623 - 22		Anclajes en roca	m	4.895,00	$ 562.600,00	$ 2.753.927.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.895,00	$ 2.753.927.000,00
39	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	131,00	$ 1.126.100,00	$ 147.519.100,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	131,00	$ 147.519.100,00
40	630.3P.1		630P	Concreto resistencia f'c 28 MPa lanzado	m3	200,00	$ 1.398.500,00	$ 279.700.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	200,00	$ 279.700.000,00
41	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	80,00	$ 906.300,00	$ 72.504.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	80,00	$ 72.504.000,00
42	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	13,00	$ 726.600,00	$ 9.445.800,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13,00	$ 9.445.800,00
43	630.7.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa ciclópeo	m3	5,00	$ 536.600,00	$ 2.683.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 2.683.000,00
44	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte)	kg	13.629,00	$ 7.100,00	$ 96.765.900,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13.629,00	$ 96.765.900,00
45	640.2	640 - 22		Malla acero de refuerzo fy = 420 MPa (incluye transporte)	kg	30.000,00	$ 7.300,00	$ 219.000.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	30.000,00	$ 219.000.000,00
46	663.1P		663.1P	Tubería de plástico según norma NTC 3722 de diámetro 4"	m	50,00	$ 33.900,00	$ 1.695.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	50,00	$ 1.695.000,00
47	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 2500 N	m2	540,00	$ 10.000,00	$ 5.400.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	540,00	$ 5.400.000,00
48	674.2	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a veinte (20) metros	m	1.234,00	$ 390.500,00	$ 481.877.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.234,00	$ 481.877.000,00
							SUBTOTAL	**$ 4.128.268.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 4.128.268.000,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																	
49	700.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	803,00	$ 3.000,00	$ 2.409.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	803,00	$ 2.409.000,00
50	710.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	5,00	$ 809.100,00	$ 4.045.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 4.045.500,00
51	730.1	730 - 22		Defensa metálica	m	9,00	$ 273.700,00	$ 2.463.300,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	9,00	$ 2.463.300,00
							SUBTOTAL	**$ 8.917.800,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 8.917.800,00**
OBRAS VARIAS																	
52	810.1	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	10.000,00	$ 19.100,00	$ 191.000.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	10.000,00	$ 191.000.000,00
53	811.1.1	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	7.500,00	$ 47.300,00	$ 354.750.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	7.500,00	$ 354.750.000,00
							SUBTOTAL	**$ 545.750.000,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ 545.750.000,00**
TRANSPORTES																	
54	900.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.808,00	$ 1.700,00	$ 28.573.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	16.808,00	$ 28.573.600,00
55	900.3	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	6.568,00	$ 1.800,00	$ 11.822.400,00	-	$ -		16.666,67	$ 30.000.000,00	-	$ -	23.234,67	$ 41.822.400,00
							SUBTOTAL	**$ 40.396.000,00**		**$ -**			**$ 30.000.000,00**		**$ -**		**$ 70.396.000,00**
							BÁSICO OBRAS DE SECTOR 2	**$ 4.892.301.700,00**		**$ -**			**$ 66.752.910,00**		**$ -**		**$ 4.959.054.610,00**

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 9.398.546.800,00	$ -	$ 66.752.910,00	$ 346.210.200,00	$ 9.465.299.710,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 881.243.570,00	$ -	$ -	$ -	$ 881.243.570,00
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B	$ 10.279.790.370,00	$ -	$ 66.752.910,00	$ 346.210.200,00	$ 10.346.543.280,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00
VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (F) = C + D	$ 10.579.790.370,00	$ -	$ 66.752.910,00	$ 346.210.200,00	$ 10.646.543.280,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 76.723.671,00	$ -	$ 484.086,00	$ 2.510.685,00	$ 77.207.757,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = F + G	**$ 10.656.514.041,00**	**$ -**	**$ 67.236.996,00**	**$ 348.720.885,00**	**$ 10.723.751.037,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) €	$ 1.707.533.729,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.707.533.729,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$ 330.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 330.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$ 62.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 62.700.000,00
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	**$ 392.700.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.700.000,00**
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE TALUDES Y PUENTES (Incluye IVA) (M)	$ 904.728.321,00	$ -	$ -	$ -	$ 904.728.321,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)	$ 1.838.523.909,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.838.523.909,00
VALOR TOTAL = O + E + K + M + L	**$ 15.500.000.000,00**	**$ -**	**$ 67.236.996,00**	**$ 348.720.885,00**	**$ 15.567.236.996,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe

Adicion de recursos por valor de $67.236.996 m/cte en el sector 2 de la ruta 6211 en cumplimiento del Contrato de Obra No. 1697 de 2025 y prórroga del Contrato hasta el 31 de marzo de 2026. Se suscribe de acuerdo con la minuta de Adicion y Proroga No. 1 del 30-12-2025

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Contratista
Matricula No. : 25202-097499 CND

Firma:
Nombre: ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 01193-0177 CPITVC

Firma:
Nombre: [illegible] AUGUSTO [illegible] ORTEGA
Titular Gerencia GERGVI
Matricula Profesional No.:CPITVC 01108-0443

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe de Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 68202-092408 STD

Revisión:
Supervisor del Contrato Interventoría — Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — Matricula Profesional No.: 54202-240042 NTS — Firma: (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Casanare — Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — Matricula Profesional No.: 54202-240042 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA — Matricula Profesional No.: 25202-73263 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Resolución 970 del 2/4/2024 Apoyo técnico al proceso de Supervisión

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Scanned with CamScanner