INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROYECTO ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales SGI

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA: x
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1724 de 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, RUTA NACIONAL 6211 Y GESTION PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS4G5

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

RESOLUCIÓN No.: 4620 DE 29 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1697 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FRANCISCA

PLAZO INICIAL: 1,73 MESES (52 días) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.432.763.004,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.432.763.004,00

PLAZO ACUMULADO: 9,73 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.__4___ de fecha ___28/Febrero/2026_____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA No. ANTERIOR							
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
	1	Director de Interventoría	$ 8.223.000,00		4,00	$ 32.892.000,00				$ -	+	5,16	$ 42.430.680,00	3,16	$ 25.984.680,00	9,16	$ 75.322.680,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.451.000,00		4,00	$ 25.804.000,00				$ -	+	5,43	$ 35.028.930,00	3,43	$ 22.126.930,00	9,43	$ 60.832.930,00
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.334.000,00		4,00	$ 17.336.000,00				$ -	-	-2,60	$ (11.268.400,00)	0,00	$ -	1,40	$ 6.067.600,00
	1	Profesional Ambiental	$ 4.838.000,00		4,00	$ 19.352.000,00				$ -	+	1,00	$ 4.838.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 24.190.000,00
	1	Profesional Social	$ 4.838.000,00		4,00	$ 19.352.000,00				$ -	+	5,43	$ 26.270.340,00	3,43	$ 16.594.340,00	9,43	$ 45.622.340,00
	1	Profesional SST	$ 4.838.000,00		4,00	$ 19.352.000,00				$ -	+	3,00	$ 14.514.000,00	1,50	$ 7.257.000,00	7,00	$ 33.866.000,00
	1	Profesional de Sostenibilidad	$ 4.670.000,00		2,00	$ 9.340.000,00				$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 9.340.000,00
	1	Profesional Técnico Predial	$ 4.670.000,00		2,00	$ 9.340.000,00				$ -	-	-0,49	$ (2.288.300,00)	0,86	$ 4.016.200,00	1,51	$ 7.051.700,00
	1	Profesional Juridico Predial	$ 4.670.000,00		2,00	$ 9.340.000,00				$ -	-	-0,49	$ (2.288.300,00)	0,86	$ 4.016.200,00	1,51	$ 7.051.700,00
	1	Profesional Valuatorio	$ 4.670.000,00		1,00	$ 4.670.000,00				$ -	-	-1,00	$ (4.670.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.670.000,00		1,00	$ 4.670.000,00				$ -	-	-1,00	$ (4.670.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Auditor de Calidad	$ 4.670.000,00		1,00	$ 4.670.000,00				$ -	-	-1,00	$ (4.670.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS								$ -	+	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	-0,71	$ (5.275.268,00)	0,00	$ -	1,10	$ 8.221.400,00
	1	Especialista Ambiental	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	-0,71	$ (5.275.268,00)	0,00	$ -	1,10	$ 8.221.400,00
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	0,29	$ 2.198.733,00	0,75	$ 5.605.500,00	2,10	$ 15.695.400,00
	1	Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	0,29	$ 2.198.733,00	0,75	$ 5.605.500,00	2,10	$ 15.695.400,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	-1,41	$ (10.507.068,00)	0,00	$ -	0,40	$ 2.989.600,00
	1	Especialista en Gerencia de Proyectos	$ 7.474.000,00		1,81	$ 13.496.667,50				$ -	+	-1,81	$ (13.496.668,00)	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
		PERSONAL TÉCNICO								$ -	+	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Topógrafo Inspector	$ 2.690.000,00		4,00	$ 10.760.000,00				$ -	+	5,43	$ 14.606.700,00	3,43	$ 9.226.700,00	9,43	$ 25.366.700,00
	1	Laboratorista Inspector	$ 2.655.000,00		4,00	$ 10.620.000,00				$ -	+	1,00	$ 2.655.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 13.275.000,00
	1	Inspector	$ 2.564.000,00		12,00	$ 30.768.000,00				$ -	+	2,43	$ 6.230.520,00	3,43	$ 8.794.520,00	14,43	$ 36.998.520,00
	1	Inspector SST	$ 2.529.000,00		4,00	$ 10.116.000,00				$ -	+	1,43	$ 3.616.470,00	0,43	$ 1.087.470,00	5,43	$ 13.732.470,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO								$ -	+	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.524.000,00		4,00	$ 6.096.000,00				$ -	+	-4,00	$ (6.096.000,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Cadenero	$ 1.514.000,00		8,00	$ 12.112.000,00				$ -	+	1,43	$ 2.165.020,00	3,43	$ 5.193.020,00	9,43	$ 14.277.020,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO								$ -	+	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Secretaria y/o Técnico administrativo	$ 1.475.000,00		4,00	$ 5.900.000,00				$ -	+	5,43	$ 8.009.250,00	3,43	$ 5.059.250,00	9,43	$ 13.909.250,00
	1	Conductor	$ 1.527.000,00		8,00	$ 12.216.000,00				$ -	+	1,43	$ 2.183.610,00	3,43	$ 5.237.610,00	9,43	$ 14.399.610,00
						$ -				$ -	+						
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 355.686.005,00**				**$** -	+		$ 96.440.714,00		$ 125.804.920,00		$ 452.126.720,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**					+		$ 2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 839.418.971,80**				**$** -	+		$ 227.600.085,00		$ 296.899.611,00		$ 1.067.019.059,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales SGI — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA: x
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1724 de 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO-AGUAZUL, RUTA NACIONAL 6211 Y GESTION PREDIAL DE VARIANTE SOGAMOSO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS4G5

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

RESOLUCIÓN No.: 4620 DE 29 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1697 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FRANCISCA

PLAZO INICIAL: 1,73 MESES (52 días) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.432.763.004,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.432.763.004,00

PLAZO ACUMULADO: 9,73 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	
											+						
											+						
		Viáticos Director y/o Especialistas	$ 236.000,00	Día	50,00	$ 11.800.000,00				$ -	+	-50,00	$ (11.800.000,00)		$ -	0,00	$ -
		Vehículotipocamperocamioneta(incluyepeajesycombustible)ycuyomodeloseahastacinco(5)añosanteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.599.000,00	Mes	8,00	$ 44.792.000,00				$ -	+	1,37	$ 7.670.630,00	3,37	$ 18.868.630,00	9,37	$ 52.462.630,00
		Equipo completo de topografía	$ 2.552.000,00	Mes	4,00	$ 10.208.000,00				$ -	+	5,43	$ 13.857.360,00	3,43	$ 8.753.360,00	9,43	$ 24.065.360,00
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.552.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 10.208.000,00				$ -	+	3,00	$ 7.656.000,00	1,00	$ 2.552.000,00	7,00	$ 17.864.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.724.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 6.896.000,00				$ -	+	5,70	$ 9.826.800,00	3,70	$ 6.378.800,00	9,70	$ 16.722.800,00
		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.340.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 9.360.000,00				$ -	+	2,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 14.040.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 868.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.472.000,00				$ -	+	3,00	$ 2.604.000,00	1,00	$ 868.000,00	7,00	$ 6.076.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 868.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.472.000,00				$ -	+	2,00	$ 1.736.000,00		$ -	6,00	$ 5.208.000,00
		Veeduria Técnica comunitaria	$ 250.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.000.000,00					+	-3,00	$ (750.000,00)		$ -	1,00	$ 250.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente									+		$ 27,15				$ 27,15
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 101.208.000,00				$ -	+		$ 35.480.817,15				$ 136.688.817,15
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				$ 101.208.000,00				**$ -**			**$ 35.480.817,15**		$ 37.420.790,00		$ 136.688.817,15
	*	**SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) = C**				$ 940.626.971,80				**$ -**			**$ 263.080.902,15**		$ 334.320.401,00		$ 1.203.707.876,00
	*	**PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)**				$ 75.250.158,00				**$ -**			**$ (74.955.508,00)**		$ -		$ 294.650,00
	*	**PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = E**				$ 188.125.394,00				**$ -**			**$ (188.125.394,00)**		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) (E)= (F)				$ 1.204.002.524,00				$ -			$ -		**$ 334.320.401,00**		**$ 1.204.002.526,00**
	*	**IVA = 19%* (F) = (G)**				$ 228.760.480,00				$ -			$ -		**$ 63.520.876,00**		**$ 228.760.478,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G)				**$ 1.432.763.004,00**				$ -			$ -		**$ 397.841.277,00**		**$ 1.432.763.004,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1.204.002.524,00	$ 228.760.480,00	$ 1.432.763.004,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 334.320.401,00	$ 63.520.876,00	$ 397.841.277,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 869.682.123,00	$ 165.239.604,00	$ 1.034.921.727,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1,70
ADICIONAL	8,00
ACUMULADO	9,70
FALTANTE	5,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

En concordancia con la solicitud de prórroga presentada por el contratista del Contrato de Obra No. 1697 de 2025, actualmente en trámite, esta Interventoría, una vez efectuado el correspondiente análisis y balance presupuestal, evidenció la disponibilidad de recursos que permite respaldar la ampliación del plazo del Contrato de Interventoría hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0177 CPITVC

Revisión:

Director Territorial

Gestor Técnico de Proyecto

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.