ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍA CON PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO VILLA NATY, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA			
CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ATLÁNTICA DE COLOMBIA- ARARAT			
CONTRATISTA:	RASING SAS	CONTRATO No.	CO-003-2025	
INTERVENTORÍA:	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	CONTRATO No.	CI-004-2025	
SUPERVISOR:	ANDY CASTRILLO BORJA	SECRETARIA DE PLANEACION ARARAT		
No. De POLIZA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO: 33-44-101261184	R.C.E: 33-40-101084589	APA-050-04-2025	

ARARAT
ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ATLÁNTICA DE COLOMBIA

En el Municipio de Maicao la Guajira, a los treinta (**30) días del mes de Julio del año Dos Mil Veinticinco (2025)**, se reunieron , los señores : **DANNA MISHEL IRIARTE**, Representante Legal contratista de Obras, **JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ**, Representante Legal de Interventoria, **ANDY CASTRILLO BORJA**, Supervisor de Obra, con el objeto de suscribir la presente ACTA FINAL DEL CONTRATO CO-003-2025 las cuales se relacionan asi:

						DESCRIPCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES DEL ACTA MODIFICATORIA No. 2		ACTA PARCIAL No.1		ACTA FINAL		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO
						CANT. FINAL	SUB. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
1	**PRELIMINARES**															
1.1	Excavaciones varias sin clasificar, incluye retiro	M3	1845.00	$ 67,494.64	$ 124,527,611.44	1,596.93	$ 107,784,495.04	1237.03	$ 83,492,928.70	359.90	$ 24,291,566.34	1596.93	$ 107,784,495.04	0.00	$ -	100.00%
1.2	Conformacion de la carzada existente	M2	5065.20	$ 1,153.25	$ 5,841,437.13	2,954.08	$ 3,406,791.59	2436.85	$ 2,810,294.97	517.23	$ 596,496.62	2954.08	$ 3,406,791.59	0.00	$ -	100.00%
Subtotal					**$ 130,369,048.57**		**$ 111,191,286.63**		**$ 86,303,223.66**		**$ 24,888,062.96**		**$ 111,191,286.63**		**$ -**	**100.00%**
2	**CAPAS GRANULARES**															
2.1	Sub base granular clase B	M3	543.00	$ 183,632.73	$ 99,712,574.85	443.11	$ 81,369,906.83	365.53	$ 67,122,814.37	77.58	$ 14,247,092.46	443.11	$ 81,369,906.83	0.00	$ -	100.00%
2.2	Base granular clase B	M3	543.00	$ 283,025.06	$ 153,682,608.12	443.11	$ 125,411,860.26	365.53	$ 103,453,442.98	77.58	$ 21,958,417.28	443.11	$ 125,411,860.26	0.00	$ -	100.00%
Subtotal					**$ 253,395,182.97**		**$ 206,781,767.09**		**$ 170,576,257.35**		**$ 36,205,509.73**		**$ 206,781,767.09**		**$ -**	**100.00%**
3	**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO**															
3.1	Pavimento de concreto hidraulico	M3	760.00	$ 580,099.06	$ 440,875,286.46	-	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
Subtotal					**$ 440,875,286.46**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0.00%**
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**															
4.1	Excavaciones varias sin clasificar, incluye retiro	M3	506.52	$ 52,029.27	$ 26,353,868.26	190.66	$ 9,919,826.31	26.43	$ 1,375,321.04	164.22	$ 8,544,505.27	190.66	$ 9,919,826.31	0.00	$ -	100.00%
4.2	Concreto Clase A (28 MPA) andenes	M3	120.60	$ 519,109.93	$ 62,604,657.35	36.41	$ 18,898,305.95		$ -	36.41	$ 18,898,305.95	36.41	$ 18,898,305.95	0.00	$ -	100.00%
4.3	Relleno para estructuras con suelo	M3	301.50	$ 228,631.63	$ 68,932,435.13	91.01	$ 20,808,455.86		$ -	91.01	$ 20,808,455.86	91.01	$ 20,808,455.86	0.00	$ -	100.00%
4.4	Malla de refuerzo fy= 290 mpa	kg	10,188.29	$ 7,244.77	$ 73,811,814.89	1,265.15	$ 9,165,688.50		$ -	1265.15	$ 9,165,688.50	1265.15	$ 9,165,688.50	0.00	$ -	100.00%
4.5	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo	M	1,206.00	$ 49,050.05	$ 59,154,357.95	-	$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
4.6	Corte de juntas	M	1,736.86	$ 10,667.55	$ 18,528,047.46	1,513.54	$ 16,145,769.35	1040.63	$ 11,100,991.73	472.91	$ 5,044,777.62	1513.54	$ 16,145,769.35	0.00	$ -	100.00%
4.7	Sello de juntas elastometrica	M	1,736.86	$ 7,089.52	$ 12,313,511.79	1,513.54	$ 10,730,279.15		$ -	1513.54	$ 10,730,279.15	1513.54	$ 10,730,279.15	0.00	$ -	100.00%
Subtotal					**$ 321,698,692.84**		**$ 85,668,325.12**		**$ 12,476,312.77**		**$ 73,192,012.35**		**$ 85,668,325.12**		**$ -**	**100.00%**
5	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**															
5.1	señal vertical de tránsito tipo SP y SR dimensiones (60,75,90 o120) con lamina retroflectiva tipo II	UND	16.00	$ 484,468.10	$ 7,751,489.61	16.00	$ 7,751,489.61		$ -	16.00	$ 7,751,489.61	16.00	$ 7,751,489.61	0.00	$ -	100.00%
5.2	Linea de demarcacion con pintura en frio	M	1375.00	$ 1,629.33	$ 2,240,334.15	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
5.3	Tacha Reflectiva tipo E	UND	102.00	$ 7,459.16	$ 760,833.89	-	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
Subtotal					**$ 10,752,657.65**		**$ 7,751,489.61**		**$ -**		**$ 7,751,489.61**		**$ 7,751,489.61**		**$ -**	**100.00%**
NP	**ITEM NO PREVISTO**															
NO-P1	Localización y replanteo	M2		$ 3,000.00		3,527.87	$ 10,583,616.06	3262.16	$ 9,786,492.00	265.71	$ 797,124.06	3527.87	$ 10,583,616.06	0.00	$ -	100.00%
NO-P2	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto Ref A-10; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ML		$ 59,668.80		1,048.69	$ 62,574,229.01	330.42	$ 19,715,764.90	718.27	$ 42,858,464.11	1048.69	$ 62,574,229.01	0.00	$ -	100.00%
NO-P3	Concreto Hidraulico 4000 PSI	M3		$ 1,236,007.35		620.36	$ 766,765,925.75	472.77	$ 584,350,901.32	147.58	$ 182,415,024.44	620.36	$ 766,765,925.75	0.00	$ -	100.00%
NO-P4	Placa Circular Para Cubierta De Pozo De Inspección, Diferentes Diametros Hasta 1.2 M, En Concreto De 4000 Psi Espesor = 0.20 M, Incluye Acero De Refuerzo, Tapa Y Aro Base En Hf, incluye demolicion placa existente y retiro	UND		$ 1,504,492.17		10.00	$ 15,044,921.67		$ -	10.00	$ 15,044,921.67	10.00	$ 15,044,921.67	0.00	$ -	100.00%
NO-P5	Demolición De Pisos y Andenes	M2		$ 28,447.00		149.33	$ 4,247,863.09	129.66	$ 3,688,438.02	19.67	$ 559,425.07	149.33	$ 4,247,863.09	0.00	$ -	100.00%
NO-P6	Extracción y retiro de arboles	UND		$ 350,000.00		10.00	$ 3,500,000.00	10.00	$ 3,500,000.00	0.00	$ -	10.00	$ 3,500,000.00	0.00	$ -	100.00%
NO-P7	Sembrado de arboles de la región Min 1 metro de altura	UND		$ 50,000.00		20.00	$ 1,000,000.00		$ -	20.00	$ 1,000,000.00	20.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	100.00%
Subtotal					**$ -**		**$ 863,716,555.59**		**$ 621,041,596.23**		**$ 242,674,959.36**		**$ 863,716,555.59**		**$ -**	**100.00%**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 1,157,090,868.49**		**$ 1,275,109,424.03**		**$ 890,397,390.02**		**$ 384,712,034.02**		**$ 1,275,109,424.03**		**$ -**	**100.00%**
ADMINISTRACIÓN				**28.27%**	**$ 327,109,588.52**	**15.75%**	**$ 200,829,734.29**		$ 140,237,588.93		$ 60,592,145.36		$ 200,829,734.29		$ -	100.00%
IMPREVISTOS				**2%**	**$ 23,141,817.37**	**2.00%**	**$ 25,502,188.48**		$ 17,807,947.80		$ 7,694,240.68		$ 25,502,188.48		$ -	100.00%
UTILIDAD				**5%**	**$ 57,854,543.42**	**5.00%**	**$ 63,755,471.20**		$ 44,519,869.50		$ 19,235,601.70		$ 63,755,471.20		$ -	100.00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**3.70%**	**$ 42,811,000.00**	**3.36%**	**$ 42,811,000.00**		$ 29,894,534.50		$ 12,916,465.50		$ 42,811,000.00		$ -	100.00%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				**2.74%**	**$ 31,732,000.00**	**2.49%**	**$ 31,732,000.00**		$ 22,158,168.90		$ 9,573,831.10		$ 31,732,000.00		$ -	100.00%
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 1,639,739,818.00**		**$ 1,639,739,818.00**		**$ 1,145,015,499.64**		**$ 494,724,318.36**		**$ 1,639,739,818.00**		**$ -**	**100.00%**

VALOR PAGADO ANTICIPO 50 %	**$ 819,869,909.00**	
VALOR PAGADO ACTA No. 1 69,83%	**$ 1,145,015,499.64**	**69.83%**
AMORTIZACION ANTICIPO 50%	**$ 572,507,749.82**	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL 30,17%	**$ 494,724,318.36**	**30.17%**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 247,362,159.18**	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE

COMO CONSTANCIA, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2025

DANNA MISHEL IRIARTE
REPRESENTANTE LEGAL- CONTRATISTA
RASING SAS

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
INTERVENTOR

ANDY CASTRILLO BORJA
SUPERVISION ARARAT

IVAN ALEXANDER CARRILLO RIVERA
SUPERVISION EXTERNA