TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO-003-2025
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍA CON PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO VILLA NATY, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA."
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.639.739.818
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	RASING S.A.S.
NIT CONTRATISTA:	901.527.977- 1
ENTIDAD CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ATLÁNTICA DE COLOMBIA "ARARAT"
NIT ENTIDAD CONTRATANTE:	NIT. 901.001.018-5
FECHA DE ACTA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ARARAT
INTERVENTORÍA:	JULIO ANDRES CATRO GONZALEZ
NIT INTERVENTORÍA:	79.696.673

En las instalaciones de la **ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ATLÁNTICA DE COLOMBIA** en la ciudad de Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025, se reunieron los siguientes; la señora **DANNA MISHEL IRIARTE MENDOZA** identificado con cédula de ciudadanía No**.** 1.052.959.961, quien funge como representante legal de RASING S.A.S., portador del NIT 901.527.977- 1, el señor (a) **JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía No**.** 79.696.673 quien lleva la interventoría de la obra, **IVAN ALEXANDER CARRILLO RIVERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.603.079 de Fundación – Magdalena, supervisor externo y el señor **ANDY ALEXEY CASTRILLO BORJA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.110.195

de Fundación - Magdalena, quien funge como profesional adscrito a la secretaría de planeación "ARARAT" en calidad de supervisor del contrato.
Este encuentro se realiza con el propósito de formalizar el acta de finalización, entrega y recibo del contrato **CO-003-2025,** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍA CON PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO VILLA NATY, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN	PAGADO	SALDO
CONTRATO	21/03/2025	$ 1.639.739.818,00	N/A	N/A	N/A	$ 1.639.739.818,00
ANTICIPO		50%	N/A	N/A	$ 819.869.909,00	$ 819.869.909,00
ADICIÓN			N/A	N/A	N/A	$ 819.869.909,00
ACTA No. 1	1/07/2025	$ 1.145.015.499,64	$ 572.507.749,82	N/A	$ 572.507.749,82	$ 247.362.159,18
ACTA FINAL	30/07/2025	$ 494.724.318,36	$ 247.362.159,18	$ 81.986.990,90	$ -	$ 247.362.159,18
TOTALES		$ 1.639.739.818,00	$ 819.869.909,00	$ 81.986.990,90	$ 1.392.377.658,82	$ 247.362.159,18

Para dicho propósito, las partes realizaron visita y recorrido por las áreas descritas en el objeto contractual identificando un 100% de ejecución de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, a partir de la fecha, el cuidado y mantenimiento periódico a que haya lugar por fuera de la estabilidad de los trabajos, son responsabilidad de la administración municipal.
Adjunto se encuentra el acta final de obra con el detalle de las actividades desarrolladas.

Para constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de julio de 2025, por quienes en esta intervinieron.

RASING S.A.S.,
portador del NIT. 901.527.977- 1, representada legalmente por **DANNA MISHEL IRIARTE MENDOZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.959.961

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ,
Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.696.673.

ANDY ALEXEY CASTRILLO BORJA
C.C 1.010.110.195 de Fundación - Magdalena
Supervisor - ARARAT

IVAN ALEXANDER CARRILLO RIVERA
C.C 19.603.079 de Fundación - Magdalena
Supervisor externo