EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	31/03/2026	**Acta No.**	3
Nombre del CONTRATISTA:	SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE	**Cédula o NIT:**	1.117.349.585
Nombre Representante Legal:	N/A	**Cédula o NIT:**	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	**Cédula o NIT:**	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	**Cédula o NIT:**	N/A

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	100-10-10.5-28-2026
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P.							
Fecha de suscripción	23/01/2026 día - mes - año		**Fecha de Inicio**		23/01/2025 día - mes - año		**Fecha Terminación**	30/06/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 11.024.000,00		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	11.024.000
Plazo Inicial:	hasta 30/06/2026		**Plazo Final:**				**Vr.Final Ejecución:**	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad relacionada APOYAR A LAS SOCIALIZACIONES QUE SE REALICEN DESDE EL AREA TECNICA definidas por EMTULUA E.S.P
2	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de APOYAR A LA ELABORACION Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR EL ÁREA TÉCNICA
3	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad relacionadas con PARTICIPAR EN REUNIONES TECNICAS Y DE COORDINACION, Y ELABORAR LAS ACTAS O REPORTES CORRESPONDIENTES, CUANDO ASI SE SOLICITE
4	Durante el mes de marzo el contratista no realizo actividad relacionada con APOYAR EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA TECNICA
5	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad relacionada con APOYAR CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMTULUA E.S.P., CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y PARTICIPANDO EN LAS ACCIONES QUE SE DISPONGAN PARA TAL FIN y EN LA IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIOS (MIPG) APLOCABLES A EMTULUA E.S.P ASEGURANDO EL ALINEAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD, CUANDO ESTE SEA REQUERIDO
6	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de APOYAR EN LA GESTION, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE GENERE O MANEJE EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ARCHIVO DEL GENERAL DE LA NACION (AGN), Y CON LAS POLTICAS DEL ARCHIVO DEFINIDAS POR EMTULUA E.S.P TAMBIEN DEBERA, ADEMAS BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, DEPURACION O ACTUALIZACION DEL ARCHICO DE OTRAS AREAS O PROCESOS DE LA ENTIDAD CUANDO SEA REQUERIDO
7	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de BRINDAR APOYO EN LA EJECUCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION EN GESTION DEL RIESGO SECTORIAL,AMBIENTAL, ORIENTADAS AL MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO.
8	Se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de PROPORCIONAR APOYO A LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA GERENCIA Y JEFE DE AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y MISIONAL DE LA ENTIDAD

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		2.3.2.02.8
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026035
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	22/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8- 20260037
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	23/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 2.080.000,00	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	$ 11.024.000,00				$ 11.024.000,00	*100%*
Imprevistos 3%	N/A	Adición					-	
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	$ 11.024.000,00				$ 11.024.000,00	*100%*
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 624.000,00		$ 624.000,00	$ 10.400.000,00	94%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 2.080.000,00		$ 2.080.000,00	$ 8.320.000,00	75%
		Acta No. 3		$ 2.080.000,00		$ 2.080.000,00	$ 6.240.000,00	57%
		Acta No. 4				$ -		
		Acta No. 5				$ -		
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 4.784.000,00		$ 4.784.000,00		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 2.080.000,00	Saldo		$ 6.240.000,00		$ 6.240.000,00		
		Sumas igual		$ 11.024.000,00		$ 11.024.000,00		

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE	$ 2.080.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 31 MARZO de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestación de Servicios No. 100-10-10.5-28-2026. , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pension y riesgos con el numero de planilla 83853744. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de MARZO de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR