MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía N°52.965.058, en su calidad de **SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA**, nombrada mediante Resolución N° 000005 del 04 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día del 05 de enero de 2024 según consta en acta N°000020 del 05 de enero de 2024,debidamente delegada para la administración y ordenación del gasto del **FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA**, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE SALUD**, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **SECRETARÍA DE SALUD**, y por otra parte, **DERLY LISETH MURCIA GUANA,** identificada con cédula de ciudadanía número 1.014.184.629, en calidad de representante legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR** identificada con **NIT 860.024.030 – 5,** nombrada mediante el Decreto Departamental N°0020 del 01 de abril de 2024 y Acta de Posesión N°62 del 02 de abril de 2024, quien para los efectos del presente documento se denominará **LA E.S.E**, hemos acordado celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025**, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

2) Que el artículo 2 de la Constitución Política establece:

> *"(…) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*
>
> *Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (…)". (Subrayado fuera de texto)"*

3) Que el artículo 23 de la Constitución Política dispone:

> *"(…) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales (…)".*
>
> Frente a la posibilidad de realizar modificatorios a los contratos estatales se señala lo siguiente:
>
> Con relación a lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula de modificación excepcional, no existe una regulación legal o reglamentaria detallada sobre cómo deben modificarse los contratos estatales. En consecuencia, han sido la jurisprudencia, los conceptos del Consejo de Estado y la doctrina comparada los que han definido los límites temporales, formales, materiales y axiológicos aplicables. Estos parámetros son obligatorios para la entidad contratante, pues aseguran el respeto de principios como la planeación, la selección objetiva, la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad1.
>
> Respecto de los límites temporales, se incluyen: I) la necesidad de que el contrato esté vigente, ya que no es posible modificarlo una vez finalizado su plazo; y II) la prohibición de establecer prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, por ser contrarias al derecho a la libre competencia. En el ámbito

[1] Página web: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-308-de-2025/

formal, toda modificación debe constar por escrito, ser firmada por el representante legal o su delegado, garantizar la disponibilidad presupuestal y estar debidamente motivada y sustentada2.

Los límites materiales impiden alterar elementos esenciales del contrato, especialmente cuando tales cambios habrían permitido la participación de otros posibles oferentes o la selección de una propuesta distinta. Finalmente, los límites axiológicos exigen proteger los principios de igualdad, transparencia, libre concurrencia, selección objetiva y planeación, con el fin de garantizar la adecuada escogencia de la oferta más favorable y la satisfacción del interés público. Un ejemplo ilustrativo es el de las mayores cantidades de obra: aunque son propias de contratos con objeto determinable, no pueden emplearse para justificar ampliaciones sin límite que desconozcan los principios que rigen la contratación estatal. 3

4) Que la jurisprudencia, los conceptos del Consejo de Estado y la doctrina comparada, ha señalado sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.

[…] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. ***En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.*** *(Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

5) Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, ha expresado lo siguiente sobre el asunto:

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, ***se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato*** *sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.» (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

[2] Ibidem.
[3] Página web: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-308-de-2025/

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

6) **La Corte Constitucional ha establecido que las modificaciones contractuales son válidas siempre que no transformen el objeto ni la finalidad del contrato,** sino que se dirijan a garantizar su adecuada ejecución (Subrayado y negrilla fuera de texto). En la Sentencia C-300 de 2012 precisó que las entidades pueden introducir ajustes a los convenios estatales "cuando sean necesarios para alcanzar su finalidad y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado", siempre que dichos cambios se mantengan dentro de los límites legales y no configuren una novación del objeto. Sobre este punto, la Corte ha señalado lo siguiente:

> *"(...) es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato: (...)"*

Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 18 de julio de 2002 (Rad. 1439, C.P. Susana Montes Echeverri), indicó que la facultad de modificar los convenios constituye un mecanismo para privilegiar la finalidad del contrato por encima de sus demás elementos, cuando ello resulte indispensable para cumplir los fines generales del Estado. Sobre este punto expresó:

> *"(...) la reforma del objeto del contrato; en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conlleva autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización. Es este sentido debe entenderse el citado concepto del 18 de julio de, 2002 sobre el contrato de obra. Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible la inclusión de mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique la transformación del objeto. Esto lleva a la Corte a recordar el objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del contrato.(...)"*

7) Por último, de conformidad con el Decreto 161 del 24 de abril de 2024 "*POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL, SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*". La justificación jurídica para la modificación del contrato se sustenta igualmente en lo dispuesto en el Manual de Contratación, Capítulo III, De la Gestión Contractual, Numeral 2. Etapa contractual, Literales: g. Control y seguimiento del contrato, h. Modificaciones del Contrato. i. OTRAS MODIFICACIONES.

> *"(...) Si en desarrollo o en ejecución del contrato se establece la necesidad de ajustar algunos términos o condiciones pactadas, diferentes a la adición y/o prórroga, que impliquen modificar lo pactado para garantizar la ejecución idónea del objeto contratado y el logro de los objetivos propuestos,* ***se deberá elaborar por parte del interventor o supervisor, la justificación pertinente para el trámite del Otro Sí correspondiente, ante la Dependencia respectiva y con la debida antelación****. En todo caso ningún ajuste podrá modificar el objeto del contrato. (...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

8) Que de acuerdo a lo establecido en Ley 100 de 1993 y el deber que le asiste al Departamento de Cundinamarca como ente territorial, corresponde a la Secretaría de Salud ejercer la misión de *"Dirigir el Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud, garantizando a la comunidad cundinamarquesa el acceso a los servicios de salud con calidad, a partir de la comprensión de sus necesidades de salud y la cofinanciación de proyectos de inversión y de la prestación"* y tiene como objetivo, entre otros, el de *"Garantizar a los cundinamarqueses el funcionamiento y control de una red de servicios de salud eficientes, efectiva y con cubrimiento total en el Departamento y garantizar a los habitantes de Cundinamarca el acceso oportuno y efectivo a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud"*.

9) Que el 6 de noviembre de 2025, se suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CVI-1080-2025** cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, PARA EJECUTAR LA REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD COLORADOS ADSCRITO A LA E.S.E.

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA."; estipulándose el plazo de ejecución del convenio por DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, con un valor total de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000)**

10) Que el supervisor del convenio, allega solicitud de modificatorio No.1 al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CVI-1080-2025,** indicando lo siguiente:

"(...). 5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-1080-2025 celebrado entre el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital Diogenes Troncoso de Puerto Salgar, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, PARA EJECUTAR LA REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD COLORADOS ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA." y de acuerdo con la Cláusula Cuarta Obligaciones de los Conveniantes – Inciso Obligaciones por parte de la E.S.E. – En las obligaciones específicas numeral 8 del Convenio en mención: "Las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto y memorias de cantidades no deben ser modificadas. En caso de requerir modificaciones de cantidades a las registrados en el presupuesto, debe solicitarse por escrito, debidamente justificado al supervisor del convenio para su estudio y aprobación escrita, previo a la publicación del proceso de selección objetiva que adelantará la E.S.E. para la contratación de los mismos." (Negrilla ajena al texto original solo para resaltar), se informa que de conformidad al parágrafo anterior la E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar radicó solicitud de Modificación N. 1 al Convenio, por medio de correo electrónico, el día 26 de enero de 2026 en donde se informó, lo siguiente:

"Cordial saludo.

De conformidad con el desarrollo del Convenio SS-CD-CVI-1080-2025 con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, PARA EJECUTAR LA REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD COLORADOS ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA."; se realiza la verificación del Clausulado donde se evidencia NOVEDAD en la -CLAUSULA TERCERA-CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS: Condiciones Técnicas Exigidas; Cuadro resumen de cantidades de obra: No se evidencia valores unitarios, valores totales de las cantidades de obra relacionadas en el presupuesto ni el discriminado del AIU, Valor de interventoría y ajuste al peso lo cual afecta la identificación de precios establecidos en el cuadro general entregado y un seguimiento financiero adecuado para el proceso de apropiación de recursos.

• Cuadro relacionado en el clausulado actual:

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

ITEM	ITEM DE REFERENCIA	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANT. VIGENCIA 2026
		PRELIMINARES			
1.1	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1.008.394.009.448.408.316.211.807.0	
1.2	1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML		
1.3	EXTERNO-1	CORTE Y DESRAIZADO DE ARBOL DE 12.0 0 MTRS DE ALTURA	UN		
1.4	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3		
1.5	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2		
1.6	EXTERNO-2	CORTE CON PULIDORA	ML		
1.7	EXTERNO-3	TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOL FRUTAL DE 3.00 MTRS	M2		

(…)"

Imagen referencia/ pagina 06/ Convenio SS-CD-CVI-1080-2025

No hay valores unitarios y totales el presupuesto adjuntado en el Clausula Tercera: Condiciones técnicas

14.4	EXTERNO-121	TRASFORMADOR DE 45 KV EN POSTE	UN	1,00
14.5	EXTERNO-122	UPS GALAXY VS DE 10 KVA TRIFASICA TIPO TORRE DE 10 BATERIAS INTERNAS MODULARES EXTERNAS 12V 18 AH 7 MINUTOS DE AUTONOMIA	UN	1,00
14.6	EXTERNO-123	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA A NIVEL DE PUERTO SALGAR	UN	1,00
		EQUIPOS SISTEMA HVAC		
14.7	EXTERNO-124	MINI- SPLIT- 036-R 410 9.000 BTU	UN	7,00
14.8	EXTERNO-125	MINI- SPLIT- 036-R 410 12.000 BTU	UN	4,00
14.9	EXTERNO-126	MINI- SPLIT- 036-R 410 18.000 BTU	UN	1,00
		CERTIFICACIONES		
14.10	EXTERNO-127	CERTIFICACION RETIE	UN	1,00
14.11	EXTERNO-128	CERTIFICACION RETILAP	UN	1,00

* Fuente: Presupuesto presentación del proyecto firmado por profesionales, según memorial de responsabilidad.

Imagen referencia/ pagina 21/ Convenio SS-CD-CVI-1080-2025

*No se encuentra discriminado dentro del presupuesto valores directos, indirectos AIU, Valor interventoría y el totalizado por el valor del convenio. *

***NOVEDAD CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO**: Conforme al cuadro relacionado en la página 25 del clausulado del Convenio SS-CD-CVI-1080-2025, se evidencia un discriminado de valores que carece de claridad y especificidad respecto al suministro de equipos y al valor correspondiente a la interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro del presupuesto se contempla un ajuste al peso, el cual fue incorporado de manera errónea al rubro de interventoría. Asimismo, en el desagregado del presupuesto general NO SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR, sino únicamente el suministro de equipos, dentro de los cuales se encuentran hidrobombas, UPS, minisplit, entre otros.*

A continuación, se relaciona cuadro actual de la Cláusula quinta - Valores del convenio:

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO: El valor total del convenio interadministrativo es de ***DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,oo),*** *discriminado asi:*

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	**$1.613.149.344,10**
AIU 30%	$483.944.803,23
RETIE, ASCENSOR, UPS (incluye IVA equipos)	$ 289.985.123,82
COSTO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN MAS AIU - INFRESTRUCTURA HOSPITALARIA+EQUPOS+CERTIFICADOS +IVA	**$2.387.079.271,15**
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN (7%)	**$112.920.728,85**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CON NIT. 860.024.030-5

TOTAL	**$2.500.000.000,00**

Por lo anteriormente mencionado, se solicita realizar el ajuste del cuadro presupuestal por el que se presenta a continuación, en el cual se evidencia de manera clara y precisa el discriminado correcto de los valores asociados al convenio. En este nuevo cuadro se aclara que el ajuste al peso queda incorporado dentro del valor total del convenio, sin que haga parte integral de ningún ítem específico del presupuesto. Asimismo, se realiza la segregación adecuada de los rubros, permitiendo la correcta identificación de los códigos presupuestales y garantizando una apropiación ordenada y transparente de los recursos, conforme a la destinación prevista y a los lineamientos financieros y administrativos aplicables.

Cuadro establecido para especificación del presupuesto general del convenio:

VALOR COSTO DIRECTO	**$**	**1.613.149.344,10**
AIU	**$**	**483.944.803,23**
TOTAL EQUIPOS ESPECIALES + CERTIFICACIONES INCLUYE IVA	**$**	**289.985.123,82**
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPOS ESPECIALES+ CERTIFICACIONES	**$**	**2.387.079.271,15**
INTERVENTORÍA	**$**	**112.920.454,09**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO=	**$**	**$ 2.499.999.725,24**

NOVEDAD CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS:
Conforme el valor asignado para el presente convenio por valor de $2.500.000.000 (Dos mil quinientos millones de pesos; de acuerdo a la CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS en los dos desembolsos establecidos; por valor de $375.000.000 y $ 2.125.000.000 para un total de $2.500.000.000, se solicita verificar la operación aritmética de los valores asignados dentro del presupuesto ya que al sumar los costos establecidos en el existe una diferencia de $ 274,76.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 Ext.1710
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.



CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud, desembolsará la suma de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,oo)**, el cual será girado a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, de la siguiente manera:

1. Un **PRIMER DESEMBOLSO** que se realizará en el año 2025, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($375.000.000)) M/CTE, correspondiente al 15% del valor total del

Salud Gobernación de Cundinamarca

/CundiGob @CundinamarcaGob www.cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CON NIT. 860.024.030-5

convenio.

2. Un **SEGUNDO DESEMBOLSO** que se realizará en el año 2026, por un valor de DOS MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS ($2.125.000.000) M/CTE, correspondiente al 85% del valor total del convenio.

Teniendo en cuenta que la E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR recibió en el mes de diciembre el primer desembolso por valor de $375.000.000; se solicita realizar el ajuste a las condiciones del segundo desembolso por valor de $ 2.124.999.725 ,24 con el fin de contar el saldo del valor definido para el presente convenio

• AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO.

A la fecha establecida en el presente oficio no se ha realizado la incorporación de los recursos a la vigencia actual; por lo tanto no se ha surtido el trámite de convocatoria y adjudicación de contratos derivados del presente convenio. Por lo tanto, no hay avance técnico y financiero para el presente periodo.

Observación: Se informa que el ajuste solicitado no afecta el presupuesto asignado para el desarrollo y ejecución del convenio SS-CD-CVI-1080-2025 y que este es fundamental para el proceso de apropiación de recursos por parte de la ESE y para el proceso de convocatoria y adjudicación en los contratos derivados.

REQUERIMIENTO DE MODIFICATORIO 01:

En el marco del proceso de verificación técnica, administrativa y presupuestal del Convenio SS-CD-CVI-1080-2025, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, para ejecutar la reposición del Puesto de Salud Colorados, adscrito a la E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar – Cundinamarca, con el fin de contribuir al fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de y Garantía de la Calidad, en el contexto de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, impactando positivamente la calidad de los servicios prestados a la población cundinamarquesa", se identificó una inconsistencia en la Cláusula Tercera– Condiciones Técnicas Exigidas, específicamente en el cuadro resumen de cantidades de obra y valores asociados.

Durante la revisión detallada del clausulado, el anexo técnico y las cantidades contractuales, se evidenció que el cuadro de presupuesto no se encuentra debidamente complementado, al no incluir los valores unitarios y totales requeridos para garantizar la adecuada discriminación de los recursos conforme a las actividades e ítems del convenio. Así mismo, no se especifican los costos directos derivados de la ejecución de la obra, los costos indirectos, el AIU, ni el valor asignado a la interventoría.

Teniendo en cuenta que la incorporación presupuestal de convenios financiados con recursos del orden departamental exige que los valores reportados coincidan de manera exacta con los montos solicitados, conforme al presupuesto general presentado el cual debe encontrarse segregado por

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

capítulos e ítems contractuales y considerando que el clausulado vigente no refleja dichas condiciones, se solicita realizar el correspondiente modificatorio al cuadro de presupuesto, ajustándolo al presupuesto inicialmente establecido, con la inclusión de los valores totales y su debida discriminación, de acuerdo con lo presentado en la solicitud del convenio en mención, de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA-CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS:

ITEM	ITEM DE REFERENCIA	ACTIVIDADES	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2025	CANT.	V/R UNIT.	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2026	VALOR TOTAL DESEMBOLSO 2025-2026
		PRELIMINARES								
1.1	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 3.196.166,00	$ 3.196.166,00		$ 3.196.166,00	$ 0,00	$ 3.196.166,00
1.2	1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	83,89	$ 70.216,00	$ 5.890.420,24		$ 70.216,00	$ 0,00	$ 5.890.420,24
1.3	EXTERNO-1	CORTE Y DESRAIZADO DE ARBOL DE 12.0 0 MTRS DE ALTURA	UN	4,00	$ 2.327.431,00	$ 9.309.724,00		$ 2.327.431,00	$ 0,00	$ 9.309.724,00
1.4	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	4,46	$ 337.196,00	$ 1.503.894,16		$ 337.196,00	$ 0,00	$ 1.503.894,16
1.5	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	408,31	$ 101.883,00	$ 41.599.847,73		$ 101.883,00	$ 0,00	$ 41.599.847,73
1.6	EXTERNO - 2	CORTE CON PULIDORA	ML	621,80	$ 3.812,00	$ 2.370.301,60		$ 3.812,00	$ 0,00	$ 2.370.301,60
1.7	EXTERNO-3	TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOL FRUTAL DE 3.00 MTRS	M2	7,00	$ 250.874,00	$ 1.756.118,00		$ 250.874,00	$ 0,00	$ 1.756.118,00
1.8	1.34	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2	37,66	$ 19.068,00	$ 718.100,88		$ 19.068,00	$ 0,00	$ 718.100,88
1.9	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	421,62	$ 14.383,00	$ 6.064.160,46		$ 14.383,00	$ 0,00	$ 6.064.160,46
1.10	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	75,62	$ 17.343,00	$ 1.311.477,66		$ 17.343,00	$ 0,00	$ 1.311.477,66
1.11	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	947,80	$ 21.200,00	$ 20.093.360,00		$ 21.200,00	$ 0,00	$ 20.093.360,00
1.12	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,94	$ 85.765,00	$ 2.053.214,10		$ 85.765,00	$ 0,00	$ 2.053.214,10
		SUBTOTAL				$ 95.866.784,83			$ 0,00	$ 95.866.784,83
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS								

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

2.1	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	318,65	$ 74.321,00	$ 23.682.386,65		$ 74.321,00	$ 0,00	$ 23.682.386,65
2.2	16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	109,17	$ 278.861,00	$ 30.443.255,37		$ 278.861,00	$ 0,00	$ 30.443.255,37
2.3	4.25-630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	36,60	$ 607.671,00	$ 22.240.758,60		$ 607.671,00	$ 0,00	$ 22.240.758,60
2.4	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,48	$ 552.985,00	$ 1.371.402,80		$ 552.985,00	$ 0,00	$ 1.371.402,80
2.5	EXTERNO 4	ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	18,09	$ 1.017.247,00	$ 18.401.998,23		$ 1.017.247,00	$ 0,00	$ 18.401.998,23
2.6	EXTERNO-5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	20,64	$ 1.101.114,00	$ 22.726.992,96		$ 1.101.114,00	$ 0,00	$ 22.726.992,96
2.7	EXTERNO-6	COLUMNAS 4000 PSI	M3	12,15	$ 1.361.801,00	$ 16.545.882,15		$ 1.361.801,00	$ 0,00	$ 16.545.882,15
2.8	EXTERNO-7	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	10,82	$ 1.382.061,00	$ 14.953.900,02		$ 1.382.061,00	$ 0,00	$ 14.953.900,02
2.9	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3236,32	$ 8.494,00	$ 27.489.259,61	7241,66	$ 8.494,00	$ 61.510.617,57	$ 88.999.877,18
2.10	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 11.223,00	$ 0,00	986,61	$ 11.223,00	$ 11.072.724,03	$ 11.072.724,03
2.11	4.2 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3		$ 1.205.394,00	$ 0,00	61,56	$ 1.205.394,00	$ 74.204.054,64	$ 74.204.054,64
2.12	10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN , SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 23.279,00	$ 0,00	1335,30	$ 23.279,00	$ 31.084.448,70	$ 31.084.448,70
2.13	2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2		$ 42.017,00	$ 0,00	23,37	$ 42.017,00	$ 981.937,29	$ 981.937,29
2.14	4.35 ***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2		$ 15.302,00	$ 0,00	35,97	$ 15.302,00	$ 550.412,94	$ 550.412,94
2.15	5.5	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	M2		$ 51.997,00	$ 0,00	104,05	$ 51.997,00	$ 5.410.287,85	$ 5.410.287,85
2.16	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M3		$ 132.255,00	$ 0,00	3,05	$ 132.255,00	$ 403.377,75	$ 403.377,75
2.17	4.3 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (Vigas a ereas)	M3		$ 1.285.307,00	$ 0,00	15,98	$ 1.285.307,00	$ 20.539.205,86	$ 20.539.205,86
2.18	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 30.937,00	$ 0,00	38,06	$ 30.937,00	$ 1.177.462,22	$ 1.177.462,22
2.19	EXTERNO-8	CINTA PVC SIKA WATERBAR O22	ML		$ 97.877,00	$ 0,00	12,00	$ 97.877,00	$ 1.174.524,00	$ 1.174.524,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

2.20	2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML		$ 266.738,00	$ 0,00	37,40	$ 266.738,00	$ 9.976.001,20	$ 9.976.001,20
2.21	4.32-681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3		$ 301.354,00	$ 0,00	38,22	$ 301.354,00	$ 11.517.749,88	$ 11.517.749,88
		SUBTOTAL				$ 177.855.836,39			$ 229.602.803,93	$ 407.458.640,32
		MAMPOSTERÍA								
3.1	5.80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2		$ 158.758,00		22,95	$ 158.758,00	$ 3.643.496,10	$ 3.643.496,10
3.2	14.80	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2		$ 265.202,00		23,83	$ 265.202,00	$ 6.319.763,66	$ 6.319.763,66
3.3	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2		$ 59.126,00		581,85	$ 59.126,00	$ 34.402.463,10	$ 34.402.463,10
3.4	5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML		$ 36.816,00		181,50	$ 36.816,00	$ 6.682.104,00	$ 6.682.104,00
3.5	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2		$ 64.059,00		499,37	$ 64.059,00	$ 31.989.142,83	$ 31.989.142,83
3.6	5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML		$ 39.890,00		10,40	$ 39.890,00	$ 414.856,00	$ 414.856,00
3.7	5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 98.943,00		10,70	$ 98.943,00	$ 1.058.690,10	$ 1.058.690,10
3.8	5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 180.596,00		8,69	$ 180.596,00	$ 1.569.379,24	$ 1.569.379,24
3.9	5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 144.248,00		13,51	$ 144.248,00	$ 1.948.790,48	$ 1.948.790,48
3.10	5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 86.561,00		4,80	$ 86.561,00	$ 415.492,80	$ 415.492,80
3.11	6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2		$ 34.938,00		647,58	$ 34.938,00	$ 22.625.150,04	$ 22.625.150,04
3.12	6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 21.628,00		349,08	$ 21.628,00	$ 7.549.902,24	$ 7.549.902,24
3.13	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 29.429,00		1589,36	$ 29.429,00	$ 46.773.275,44	$ 46.773.275,44
3.14	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 18.350,00		638,88	$ 18.350,00	$ 11.723.448,00	$ 11.723.448,00
3.15	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML		$ 12.101,00		1642,36	$ 12.101,00	$ 19.874.198,36	$ 19.874.198,36
3.16	5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN		$ 18.467,00		64,00	$ 18.467,00	$ 1.181.888,00	$ 1.181.888,00
3.17	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN		$ 24.290,00		88,00	$ 24.290,00	$ 2.137.520,00	$ 2.137.520,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

3.18	10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2		$ 169.828,00		16,36	$ 169.828,00	$ 2.778.386,08	$ 2.778.386,08
3.19	5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML		$ 79.313,00		163,49	$ 79.313,00	$ 12.966.882,37	$ 12.966.882,37
3.20	EXTERNO-9	COLUMNETA Y VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10X15	ML		$ 45.177,00		113,80	$ 45.177,00	$ 5.141.142,60	$ 5.141.142,60
3.21	18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2		$ 13.846,00		182,01	$ 13.846,00	$ 2.520.110,46	$ 2.520.110,46
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 223.716.081,90	$ 223.716.081,90
		CARPINTERÍAS MADERA Y METALICA								
4.1	9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN		$ 682.160,00	$ 0,00	24,00	$ 682.160,00	$ 16.371.840,00	$ 16.371.840,00
4.2	9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN		$ 175.951,00	$ 0,00	9,00	$ 175.951,00	$ 1.583.559,00	$ 1.583.559,00
4.3	9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN		$ 42.365,00	$ 0,00	3,00	$ 42.365,00	$ 127.095,00	$ 127.095,00
4.4	EXTERNO-10	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA DE 2,20 MTRS A (0,80 A 1,00) MTS	UN		$ 299.688,00	$ 0,00	24,00	$ 299.688,00	$ 7.192.512,00	$ 7.192.512,00
4.5	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN		$ 236.577,00	$ 0,00	9,00	$ 236.577,00	$ 2.129.193,00	$ 2.129.193,00
4.6	10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 325.730,00	$ 0,00	24,15	$ 325.730,00	$ 7.866.379,50	$ 7.866.379,50
4.7	10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	UN		$ 570.410,00	$ 0,00	4,40	$ 570.410,00	$ 2.509.804,00	$ 2.509.804,00
4.8	EXTERNO-11	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3 + 3 TIPO PROYECTANTE INCLUYE ALFAJIA	M2		$ 606.130,00	$ 0,00	19,20	$ 606.130,00	$ 11.637.696,00	$ 11.637.696,00
4.9	EXTERNO-12	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CORREDERA O BATIENTE	M2		$ 621.227,00	$ 0,00	40,19	$ 621.227,00	$ 24.967.113,13	$ 24.967.113,13
4.10	EXTERNO-13	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE INCLUYE ANGEO	M2		$ 609.051,00	$ 0,00	8,40	$ 609.051,00	$ 5.116.028,40	$ 5.116.028,40
4.11	EXTERNO-14	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE, E INTERMEDIOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCLUYE ANGEO	M2		$ 728.885,00	$ 0,00	5,12	$ 728.885,00	$ 3.731.891,20	$ 3.731.891,20
4.12	EXTERNO-15	BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE B-180 DE PISO INCLUYE FALLEBA Y TROQUEL EN PUERTA	UN		$ 291.995,00	$ 0,00	4,00	$ 291.995,00	$ 1.167.980,00	$ 1.167.980,00
4.13	EXTERNO-16	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA INCLUYE MONTANTE DE 60 CMS EN MEDIDAS DE 2,80 ENTRE (1,01 A 1,50) MTS	UN		$ 500.220,00	$ 0,00	2,00	$ 500.220,00	$ 1.000.440,00	$ 1.000.440,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

4.14	EXTERNO-17	MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA CON POCETA DE 45X55X25 CMS	ML		$ 2.227.813,00	$ 0,00	2,96	$ 2.227.813,00	$ 6.594.326,48	$ 6.594.326,48
4.15	EXTERNO-18	TOPE DE PISO EN MEDIA LUNA ACERADO	UN		$ 28.348,00	$ 0,00	24,00	$ 28.348,00	$ 680.352,00	$ 680.352,00
4.16	EXTERNO-19	GUARDA CAMILLA EN PCV	ML		$ 122.199,00	$ 0,00	3,00	$ 122.199,00	$ 366.597,00	$ 366.597,00
4.17	EXTERNO-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DE 1" TIPO U, PARA ASIDERO PACIENTES EN SANITARIOS	UN		$ 257.713,00	$ 0,00	2,00	$ 257.713,00	$ 515.426,00	$ 515.426,00
4.18	EXTERNO-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 24"	UN		$ 247.156,00	$ 0,00	2,00	$ 247.156,00	$ 494.312,00	$ 494.312,00
4.19	EXTERNO-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 30"	UN		$ 306.885,00	$ 0,00	2,00	$ 306.885,00	$ 613.770,00	$ 613.770,00
4.20	10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN		$ 261.070,00	$ 0,00	14,00	$ 261.070,00	$ 3.654.980,00	$ 3.654.980,00
4.21	EXTERNO-23	PUERTA EN ALUMINIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCLUYE MANIJA TIPO ROMA Y FABALLEVA. DE PISO.	M2		$ 783.359,00	$ 0,00	4,40	$ 783.359,00	$ 3.446.779,60	$ 3.446.779,60
4.22	9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN		$ 44.535,00	$ 0,00	24,00	$ 44.535,00	$ 1.068.840,00	$ 1.068.840,00
4.23	17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	ML		$ 375.850,00	$ 0,00	12,00	$ 375.850,00	$ 4.510.200,00	$ 4.510.200,00
4.24	4.19-632P	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 2" Y PARALES EN 1,12" SEPARADOS EN TUBOS DE 5/8"	ML		$ 644.833,00	$ 0,00	19,75	$ 644.833,00	$ 12.735.451,75	$ 12.735.451,75
4.25	10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$ 1.172.325,00	$ 0,00	24,44	$ 1.172.325,00	$ 28.651.623,00	$ 28.651.623,00
4.26	EXTERNO-24	ANGULO PVC ESQUINERO DE 2"X2"	UN		$ 39.272,18	$ 0,00	3,00	$ 39.272,18	$ 117.816,54	$ 117.816,54
4.27	EXTERNO-25	PELICULA EN VINILO ADESIVO DIVISIONES 2.0X2.0 MTRS	UN		$ 506.829,00	$ 0,00	1,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00
4.28	9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2		$ 95.367,00	$ 0,00	1,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 149.454.201,60	$ 149.454.201,60
		INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS - APARATOS SANITARIOS								
		HIDROSANITARIAS								
5.1.1	11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN		$ 425.761,00	$ 0,00	1,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00
5.1.2	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN		$ 105.940,00	$ 0,00	37,00	$ 105.940,00	$ 3.919.780,00	$ 3.919.780,00
5.1.3	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 13.675,00	$ 0,00	174,11	$ 13.675,00	$ 2.380.954,25	$ 2.380.954,25

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

5.1.4	11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 16.929,00	$ 0,00	182,25	$ 16.929,00	$ 3.085.310,25	$ 3.085.310,25
5.1.5	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$ 22.439,00	$ 0,00	28,59	$ 22.439,00	$ 641.531,01	$ 641.531,01
5.1.6	11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML		$ 35.529,00	$ 0,00	7,86	$ 35.529,00	$ 279.257,94	$ 279.257,94
5.1.7	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	29,00	$ 111.821,00	$ 3.242.809,00	$ 3.242.809,00
5.1.8	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN		$ 144.281,00	$ 0,00	13,00	$ 144.281,00	$ 1.875.653,00	$ 1.875.653,00
5.1.9	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 451.316,00	$ 0,00	5,00	$ 451.316,00	$ 2.256.580,00	$ 2.256.580,00
5.1.10	17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 298.892,00	$ 0,00	9,00	$ 298.892,00	$ 2.690.028,00	$ 2.690.028,00
5.1.11	14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN		$ 186.724,00	$ 0,00	5,00	$ 186.724,00	$ 933.620,00	$ 933.620,00
5.1.12	17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN		$ 135.510,00	$ 0,00	1,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00
5.1.13	EXTERNO-26	VALVULA DE RODILLA O PIE PARA LAVAMANOS	UN		$ 316.873,00	$ 0,00	3,00	$ 316.873,00	$ 950.619,00	$ 950.619,00
5.1.14	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 592.403,00	$ 0,00	1,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00
5.1.15	17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 278.853,00	$ 0,00	4,00	$ 278.853,00	$ 1.115.412,00	$ 1.115.412,00
		SANITARIAS- LLUVIAS							$ 0,00	$ 0,00
5.2.1	11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML		$ 133.398,00	$ 0,00	40,68	$ 133.398,00	$ 5.426.630,64	$ 5.426.630,64
5.2.2	3.25 ALCANTA	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		$ 72.966,00	$ 0,00	60,33	$ 72.966,00	$ 4.402.038,78	$ 4.402.038,78
5.2.3	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML		$ 73.930,00	$ 0,00	136,87	$ 73.930,00	$ 10.118.799,10	$ 10.118.799,10
5.2.4	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	125,89	$ 39.879,00	$ 5.020.367,31	$ 5.020.367,31
5.2.5	3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN		$ 539.998,00	$ 0,00	6,00	$ 539.998,00	$ 3.239.988,00	$ 3.239.988,00
5.2.6	4.21-671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UN		$ 808.897,00	$ 0,00	15,84	$ 808.897,00	$ 12.812.928,48	$ 12.812.928,48
5.2.7	EXTERNO-27	VALVULAS MINI VENT DE 2"	UN		$ 499.268,85	$ 0,00	1,00	$ 499.268,85	$ 499.268,85	$ 499.268,85
		RED DE PRESION							$ 0,00	$ 0,00
5.3.1	11.35	REGISTRO P.D ROSCAR R.W 1".	UN		$ 162.806,00	$ 0,00	3,00	$ 162.806,00	$ 488.418,00	$ 488.418,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

5.3.2	EXTERNO-28	ACCESORIO RANURA ROSCA DE 2".	UN		$ 26.134,00	$ 0,00	12,00	$ 26.134,00	$ 313.608,00	$ 313.608,00
5.3.3	11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1".	UN		$ 452.617,00	$ 0,00	1,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00
5.3.4	11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA.	UN		$ 1.123.030,00	$ 0,00	2,00	$ 1.123.030,00	$ 2.246.060,00	$ 2.246.060,00
5.3.5	EXTERNO-29	BLOQUE DE INERCIA 1, M X0, 60M X 0,35M..	UN		$ 400.650,00	$ 0,00	1,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00
5.3.6	EXTERNO-30	FLOTADOR PROTECCIÓN BAJO NIVEL ALARMA SONORA.	UN		$ 448.477,00	$ 0,00	1,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00
5.3.7	EXTERNO-31	SENSOR DE PRESION.	UN		$ 672.024,00	$ 0,00	2,00	$ 672.024,00	$ 1.344.048,00	$ 1.344.048,00
5.3.8	EXTERNO-32	SOPORTE PARA TABLERO.	UN		$ 351.014,00	$ 0,00	1,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00
5.3.9	EXTERNO-33	PLATINA ANTIVORTICE 0,25 X0,25M.	UN		$ 464.347,00	$ 0,00	2,00	$ 464.347,00	$ 928.694,00	$ 928.694,00
5.3.10	EXTERNO-34	CABEZAL DE PRUEBAS RED DE PRESION	UN		$ 2.460.466,00	$ 0,00	1,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00
5.3.11	EXTERNO-35	PROTECCION MAGNETICA PARA BOMBA PRINCIPAL.	UN		$ 860.113,00	$ 0,00	2,00	$ 860.113,00	$ 1.720.226,00	$ 1.720.226,00
5.3.12	11.40	VALVULAS DE PIE ACERO CARBON E 2" DN 50 GENEBRE AISI 304 (INDEPENDIENTES PARA CADA BOMBA) ACERO CARBON CON COLADERA.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.13	11.40	REGISTRO 2".	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.14	11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN		$ 272.795,00	$ 0,00	2,00	$ 272.795,00	$ 545.590,00	$ 545.590,00
5.3.15	11.37	REGISTRO 3/4".	UN		$ 114.811,00	$ 0,00	2,00	$ 114.811,00	$ 229.622,00	$ 229.622,00
5.3.16	11.36	REGISTRO 1/2".	UN		$ 91.366,00	$ 0,00	37,00	$ 91.366,00	$ 3.380.542,00	$ 3.380.542,00
5.3.17	11.40	VALVULA PARA DRENAGE 2" ACERO CARBON.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.18	11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	UN		$ 2.312.120,00	$ 0,00	1,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00
5.3.19	EXTERNO-36	ESCALERA DE GATO EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ANTICORROSIVO).	ML		$ 376.376,00	$ 0,00	5,50	$ 376.376,00	$ 2.070.068,00	$ 2.070.068,00
5.3.20	11.14	NIPLE PASAMURO 4" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 167.488,00	$ 0,00	2,00	$ 167.488,00	$ 334.976,00	$ 334.976,00
5.3.21	11.13	NIPLE PASAMURO 2" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 112.865,00	$ 0,00	2,00	$ 112.865,00	$ 225.730,00	$ 225.730,00
5.3.22	EXTERNO-37	NIPLE PASAMURO 1" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 78.354,00	$ 0,00	2,00	$ 78.354,00	$ 156.708,00	$ 156.708,00

5.3.23	11.12	LLAVE MANGUERA	UN		$ 57.398,00	$ 0,00	5,00	$ 57.398,00	$ 286.990,00	$ 286.990,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 89.221.037,61	$ 89.221.037,61
		ACABADOS								
		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								$ 0,00
6.1.1	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2		$ 89.652,00	$ 0,00	127,16	$ 89.652,00	$ 11.400.148,32	$ 11.400.148,32
6.1.2	14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML		$ 55.146,00	$ 0,00	51,79	$ 55.146,00	$ 2.856.011,34	$ 2.856.011,34
6.1.3	14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2		$ 115.272,00	$ 0,00	370,98	$ 115.272,00	$ 42.763.606,56	$ 42.763.606,56
6.1.4	13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2		$ 58.949,00	$ 0,00	13,10	$ 58.949,00	$ 772.231,90	$ 772.231,90
6.1.5	14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA).	M2		$ 265.202,00	$ 0,00	3,12	$ 265.202,00	$ 827.430,24	$ 827.430,24
6.1.6	14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML		$ 114.233,00	$ 0,00	170,73	$ 114.233,00	$ 19.503.000,09	$ 19.503.000,09
6.1.7	14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2		$ 26.831,00	$ 0,00	370,98	$ 26.831,00	$ 9.953.764,38	$ 9.953.764,38
6.1.8	14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 30.229,00	$ 0,00	27,00	$ 30.229,00	$ 816.183,00	$ 816.183,00
6.1.9	14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML		$ 15.005,00	$ 0,00	48,54	$ 15.005,00	$ 728.342,70	$ 728.342,70
6.1.10	14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN		$ 17.150,00	$ 0,00	19,00	$ 17.150,00	$ 325.850,00	$ 325.850,00
6.1.11	14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML		$ 18.705,00	$ 0,00	481,86	$ 18.705,00	$ 9.013.191,30	$ 9.013.191,30
		PINTURAS			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.2.1	18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 23.317,00	$ 0,00	45,03	$ 23.317,00	$ 1.049.964,51	$ 1.049.964,51
6.2.2	18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2		$ 8.961,00	$ 0,00	45,03	$ 8.961,00	$ 403.513,83	$ 403.513,83
6.2.3	18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.538,00	$ 0,00	414,55	$ 4.538,00	$ 1.881.227,90	$ 1.881.227,90
6.2.4	18.14	ESTUCO	M2		$ 12.185,00	$ 0,00	1582,89	$ 12.185,00	$ 19.287.514,65	$ 19.287.514,65
6.2.5	18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML		$ 7.723,00	$ 0,00	989,39	$ 7.723,00	$ 7.641.058,97	$ 7.641.058,97
6.2.6	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$ 11.888,00	$ 0,00	1582,89	$ 11.888,00	$ 18.817.396,32	$ 18.817.396,32

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

6.2.7	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML		$ 7.621,00	$ 0,00	989,39	$ 7.621,00	$ 7.540.141,19	$ 7.540.141,19
6.2.8	EXTERNO-38	VINILO TIPO KORAZA	M2		$ 19.722,00	$ 0,00	671,01	$ 19.722,00	$ 13.233.659,22	$ 13.233.659,22
6.2.9	EXTERNO-39	VINILO TIPO KORAZA (LINEAL)	ML		$ 9.638,00	$ 0,00	351,52	$ 9.638,00	$ 3.387.949,76	$ 3.387.949,76
6.2.10	18.26	PINTURA ANTIVACTERIAL	M2		$ 21.642,00	$ 0,00	461,19	$ 21.642,00	$ 9.981.073,98	$ 9.981.073,98
6.2.11	18.27	PINTURA ANTIVACTERIAL (LINEAL)	ML		$ 13.571,00	$ 0,00	89,60	$ 13.571,00	$ 1.215.961,60	$ 1.215.961,60
6.2.12	14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2		$ 21.283,00	$ 0,00	32,84	$ 21.283,00	$ 698.933,72	$ 698.933,72
6.2.13	18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2		$ 96.442,00	$ 0,00	19,36	$ 96.442,00	$ 1.867.117,12	$ 1.867.117,12
		CIELO RASO			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.3.1	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2		$ 80.528,00	$ 0,00	131,90	$ 80.528,00	$ 10.621.643,20	$ 10.621.643,20
6.3.2	EXTERNO-40	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA (LINEAL)	ML		$ 34.943,00	$ 0,00	3,60	$ 34.943,00	$ 125.794,80	$ 125.794,80
6.3.3	EXTERNO-41	MARCO EN ALUMINIO PARA CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 53.820,00	$ 0,00	39,00	$ 53.820,00	$ 2.098.980,00	$ 2.098.980,00
6.3.4	EXTERNO-42	CORNISAS YESO EN MEDIACAÑA DE 8 CMS ENTRE CIELO RASO -MURO Y MURO - MURO.	ML		$ 21.491,00	$ 0,00	292,14	$ 21.491,00	$ 6.278.380,74	$ 6.278.380,74
6.3.5	EXTERNO-43	ELABORACIÓN DE PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA APARATOS	UN		$ 9.646,00	$ 0,00	147,00	$ 9.646,00	$ 1.417.962,00	$ 1.417.962,00
6.3.6	15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2		$ 88.202,00	$ 0,00	230,45	$ 88.202,00	$ 20.326.150,90	$ 20.326.150,90
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 226.834.184,24	$ 226.834.184,24
		MINI SPLIT- SUPLENCIA DE AIRE ACONDICIONADO								
7.1.1	20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 51.057,00	$ 0,00	4,50	$ 51.057,00	$ 229.756,50	$ 229.756,50
7.1.2	20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 73.440,00	$ 0,00	2,50	$ 73.440,00	$ 183.600,00	$ 183.600,00
7.1.3	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2",	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	76,80	$ 39.879,00	$ 3.062.707,20	$ 3.062.707,20
7.1.4	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2",	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	13,00	$ 111.821,00	$ 1.453.673,00	$ 1.453.673,00
7.1.5	12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN		$ 68.566,00	$ 0,00	13,00	$ 68.566,00	$ 891.358,00	$ 891.358,00
7.1.6	EXTERNO-44	ACOMETIDA ELECTRICA 3#6 +1#4+8	ML		$ 75.923,00	$ 0,00	13,38	$ 75.923,00	$ 1.015.849,74	$ 1.015.849,74

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 6.836.944,44	$ 6.836.944,44
		INSTALACIONES ELECTRICAS								
		MEDIA TENSION								$ 0,00
8.1.1	12.24	POSTE RESFORZADO EN CONCRETO 12 MTS 1050KG	UN		$ 2.130.864,00	$ 0,00	1,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00
8.1.2	EXTERNO-45	ESCTRUCTURA CT500	UN		$ 3.228.967,00	$ 0,00	1,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00
8.1.3	EXTERNO-46	ESCTRUCTURA LA209	UN		$ 2.416.696,00	$ 0,00	1,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00
8.1.4	EXTERNO-47	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 6"	ML		$ 616.580,00	$ 0,00	5,67	$ 616.580,00	$ 3.496.008,60	$ 3.496.008,60
8.1.5	EXTERNO-48	KIT DE PARARAYOS DE 45 KVA	UN		$ 3.720.791,00	$ 0,00	1,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00
8.1.6	EXTERNO-49	PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR	ML		$ 439.442,00	$ 0,00	7,51	$ 439.442,00	$ 3.300.209,42	$ 3.300.209,42
8.1.7	EXTERNO-50	CAJA EN MASPOSTERIA BAJA TENSION CS 275	UN		$ 577.458,00	$ 0,00	1,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00
8.1.8	EXTERNO-51	TUBERIA PVC RANUARADA DE 6"	ML		$ 95.899,00	$ 0,00	24,42	$ 95.899,00	$ 2.341.853,58	$ 2.341.853,58
8.1.9	EXTERNO-52	TUBERIA PVC RANUARADA DE 4"	ML		$ 47.275,00	$ 0,00	13,08	$ 47.275,00	$ 618.357,00	$ 618.357,00
8.1.10	EXTERNO-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 8 PARA SISTEMA DE TIERRAS DE BANDEJA	ML		$ 10.334,00	$ 0,00	39,36	$ 10.334,00	$ 406.746,24	$ 406.746,24
8.1.11	EXTERNO-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE 2 AWG ACSR	ML		$ 12.089,00	$ 0,00	100,06	$ 12.089,00	$ 1.209.625,34	$ 1.209.625,34
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS							$ 0,00	$ 0,00
8.2.1	EXTERNO-55	RAMAL CIRCUITO DE ILUMINACION LFSH , INCLUYE CABLE 3#12, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 12.795,00	$ 0,00	1038,37	$ 12.795,00	$ 13.285.944,15	$ 13.285.944,15
8.2.2	EXTERNO-56	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#10, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 8.839,00	$ 0,00	833,79	$ 8.839,00	$ 7.369.869,81	$ 7.369.869,81
8.2.3	EXTERNO-57	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#8, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 14.218,00	$ 0,00	143,70	$ 14.218,00	$ 2.043.126,60	$ 2.043.126,60
8.2.4	EXTERNO-58	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#6, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 15.589,00	$ 0,00	136,30	$ 15.589,00	$ 2.124.780,70	$ 2.124.780,70
8.2.5	EXTERNO-59	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#4, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 26.629,00	$ 0,00	286,20	$ 26.629,00	$ 7.621.219,80	$ 7.621.219,80
8.2.6	EXTERNO-60	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#2, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 44.065,00	$ 0,00	64,00	$ 44.065,00	$ 2.820.160,00	$ 2.820.160,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.2.7	EXTERNO-61	ACOMETIDA PARCIAL DESDE EQUIPO DE MEDIDA A TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION EN (3XNo.2/0+ 2XNo.2/0+ 1XNo.2T) COBRE THHW 600V ..	ML		$ 438.056,00	$ 0,00	36,03	$ 438.056,00	$ 15.783.157,68	$ 15.783.157,68
8.2.8	EXTERNO-62	ACOMETIDA PARCIAL CONTROL 3#16 LIBRE DE ALOGENOS	ML		$ 8.339,00	$ 0,00	45,00	$ 8.339,00	$ 375.255,00	$ 375.255,00
		SALIDAS ELECTRICAS NORMALES, REGULADAS, GFCI Y RED VITAL							$ 0,00	$ 0,00
8.3.1	EXTERNO-63	SALIDA TOMA TIPO GFCI COMPLETA EN CABLE LSFH	UN		$ 245.989,00	$ 0,00	8,00	$ 245.989,00	$ 1.967.912,00	$ 1.967.912,00
8.3.2	EXTERNO-64	SALIDA DE TOMACORRIENTE 20A SISTEMA NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE LFSH	UN		$ 100.680,00	$ 0,00	39,00	$ 100.680,00	$ 3.926.520,00	$ 3.926.520,00
8.3.3	EXTERNO-65	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITAL NARANJA EN CABLE LFSH	UN		$ 138.783,00	$ 0,00	5,00	$ 138.783,00	$ 693.915,00	$ 693.915,00
8.3.4	EXTERNO-66	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO NARANJA	UN		$ 115.580,00	$ 0,00	19,00	$ 115.580,00	$ 2.196.020,00	$ 2.196.020,00
8.3.5	EXTERNO-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 79.468,00	$ 0,00	38,00	$ 79.468,00	$ 3.019.784,00	$ 3.019.784,00
8.3.6	EXTERNO-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 98.019,00	$ 0,00	1,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00
		SISTEMA DE ILUMINACION							$ 0,00	$ 0,00
8.4.1	EXTERNO-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE N°12 LFSH SEGÚN PLANOS, CAJA 2400 Y ACCESORIOS	UN		$ 111.894,00	$ 0,00	87,00	$ 111.894,00	$ 9.734.778,00	$ 9.734.778,00
8.4.2	EXTERNO-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 10" 25 W, DRIVER 85-220V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 81.244,00	$ 0,00	52,00	$ 81.244,00	$ 4.224.688,00	$ 4.224.688,00
8.4.3	EXTERNO-71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO PANEL LED DE 60*60 DE 50 W, DRIVER 85-220 V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 223.003,00	$ 0,00	34,00	$ 223.003,00	$ 7.582.102,00	$ 7.582.102,00
8.4.4	12.23	APLIQUE TORTUGA LED 18W	UN		$ 68.816,00	$ 0,00	16,00	$ 68.816,00	$ 1.101.056,00	$ 1.101.056,00
8.4.5	EXTERNO-72	LAMPARA EMERGENCIA LED	UN		$ 158.387,00	$ 0,00	15,00	$ 158.387,00	$ 2.375.805,00	$ 2.375.805,00
8.4.6	EXTERNO-73	LAMPARA EMERGENCIA LED AVISO SALIDA	UN		$ 175.409,00	$ 0,00	3,00	$ 175.409,00	$ 526.227,00	$ 526.227,00
		DUCTOS							$ 0,00	$ 0,00
8.5.1	21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML		$ 182.104,00	$ 0,00	36,76	$ 182.104,00	$ 6.694.143,04	$ 6.694.143,04
8.5.2	EXTERNO - 74	TUBERIA EMT DE 2"	ML		$ 103.767,00	$ 0,00	6,60	$ 103.767,00	$ 684.862,20	$ 684.862,20

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.5.3	21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML		$ 40.906,00	$ 0,00	693,98	$ 40.906,00	$ 28.387.945,88	$ 28.387.945,88
8.5.4	21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML		$ 53.000,00	$ 0,00	68,80	$ 53.000,00	$ 3.646.400,00	$ 3.646.400,00
8.5.5	EXTERNO-75	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 4"	ML		$ 318.141,00	$ 0,00	6,60	$ 318.141,00	$ 2.099.730,60	$ 2.099.730,60
8.5.6	21.30	CANALETA METALLICA DE 10 X40 COLOR BLANCO	ML		$ 58.813,00	$ 0,00	4,68	$ 58.813,00	$ 275.244,84	$ 275.244,84
8.5.7	12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML		$ 7.155,00	$ 0,00	125,88	$ 7.155,00	$ 900.671,40	$ 900.671,40
8.5.8	12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML		$ 11.043,00	$ 0,00	60,65	$ 11.043,00	$ 669.757,95	$ 669.757,95
8.5.9	12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML		$ 19.771,00	$ 0,00	42,87	$ 19.771,00	$ 847.582,77	$ 847.582,77
		TABLERO DE ALIMENTACION							$ 0,00	$ 0,00
8.6.1	EXTERNO-76	Tablero de distribucion TGA (TABLERO GENERAL DE ALIMENTACION) de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE,. -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75) Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V	UN		$ 10.955.206,00	$ 0,00	1,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00
8.6.2	EXTERNO-77	Tablero de distribucion TRG de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE,. -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75) Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V	UN		$ 9.855.510,00	$ 0,00	1,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.6.3	EXTERNO-78	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 200 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 6.896.087,00	$ 0,00	1,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00
8.6.4	EXTERNO-79	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 50 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 5.312.825,00	$ 0,00	1,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00
8.6.5	EXTERNO-80	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 20 Und	UN		$ 1.759.940,00	$ 0,00	4,00	$ 1.759.940,00	$ 7.039.760,00	$ 7.039.760,00
8.6.6	EXTERNO-81	TABLERO DE TEMPOLIZADOR DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 8 Und	UN		$ 1.569.990,00	$ 0,00	1,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00
8.6.7	EXTERNO-82	MANO DE OBRA UPS GALAXY VS DE 10 KVA Y 208 V PARA HASTA 4 SERIES DE BATERÍAS INTERNAS MODULARES INTELIGENTES DE 9 AH, PUESTA EN MARCHA 5 X 8	UN		$ 767.404,00	$ 0,00	1,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00
8.6.8	EXTERNO-83	CAJA PARA MEDIDOR EA305 EQUIPO DE MEDIDAS	UN		$ 902.715,00	$ 0,00	1,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 199.823.751,60	$ 199.823.751,60
		SISTEMA DE VOZ Y DATOS								
		CABLEADO ESTRUCTURADO- (DATOS)								$ 0,00
9.1.1	21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML		$ 7.854,00	$ 0,00	568,11	$ 7.854,00	$ 4.461.935,94	$ 4.461.935,94
9.1.2	21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN		$ 154.848,00	$ 0,00	20,00	$ 154.848,00	$ 3.096.960,00	$ 3.096.960,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

9.1.3	21.19	RACK 2' X 24"	UN		$ 297.562,00	$ 0,00	1,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00
9.1.4	21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 553.068,00	$ 0,00	1,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00
9.1.5	21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN		$ 153.137,00	$ 0,00	2,00	$ 153.137,00	$ 306.274,00	$ 306.274,00
9.1.6	21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN		$ 914.111,00	$ 0,00	1,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00
9.1.7	21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN		$ 20.166,00	$ 0,00	1,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00
9.1.8	21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN		$ 40.908,00	$ 0,00	1,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00
9.1.9	EXTERNO-84	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN		$ 41.753,00	$ 0,00	20,00	$ 41.753,00	$ 835.060,00	$ 835.060,00
9.1.10	EXTERNO-85	ORGANIZADOR HORIZONTAL	UN		$ 231.289,00	$ 0,00	6,00	$ 231.289,00	$ 1.387.734,00	$ 1.387.734,00
9.1.11	EXTERNO-86	ORGANIZADOR VERTICAL	UN		$ 143.800,00	$ 0,00	2,00	$ 143.800,00	$ 287.600,00	$ 287.600,00
9.1.12	EXTERNO-87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 NEGRA CATEGORÍA 6A	UN		$ 13.444,00	$ 0,00	22,00	$ 13.444,00	$ 295.768,00	$ 295.768,00
9.1.13	EXTERNO-88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE FIBRA LC MULTIMODO OM3/OM4	UN		$ 29.101,00	$ 0,00	1,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00
9.1.14	EXTERNO-89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA MULTIMODO OM· LC 1 MT	UN		$ 46.210,00	$ 0,00	1,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00
9.1.15	EXTERNO-90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL DE 6 PUNTOS DOBLES (2 FRONTALES / 4 POSTERIORES) TOMA REGULADA CON POLO AISLADO :: 115 VOLTIOS	UN		$ 169.766,00	$ 0,00	1,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00
9.1.16	EXTERNO-91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN NORMA EIA/TIA. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE.	UN		$ 1.352.828,00	$ 0,00	1,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00
9.1.17	EXTERNO-92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEIVER SFP GIGABIT ETHERNET PARA FIBRA MULTIMODO 850 NM, SUPPORT UP TO 500 METROS	UN		$ 1.296.943,00	$ 0,00	1,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00
9.1.18	EXTERNO-93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE TECNOLOGIA 802.11 AC	UN		$ 1.203.948,00	$ 0,00	1,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00
9.1.19	EXTERNO-94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR RED INALAMBRICA UNIFI CLOUD KEY	UN		$ 905.242,00	$ 0,00	1,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 17.501.184,94	$ 17.501.184,94
		APANTALLAMIENTO								
10.1	EXTERNO-95	PUNTA TIPO FRANKLIN ALTURA 0,8M	UN		$ 174.750,00	$ 0,00	10,00	$ 174.750,00	$ 1.747.500,00	$ 1.747.500,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

10.2	EXTERNO-96	BASE PARA PUNTA CAPTADORA	ML		$ 84.200,00	$ 0,00	10,00	$ 84.200,00	$ 842.000,00	$ 842.000,00
10.3	EXTERNO-97	CABLE DE ALUMINIO GUALLA 8 MM	ML		$ 10.455,00	$ 0,00	134,91	$ 10.455,00	$ 1.410.484,05	$ 1.410.484,05
10.4	EXTERNO-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ALAMBRÓN, PLÁSTICO DE 8 MM.	UN		$ 8.628,00	$ 0,00	138,00	$ 8.628,00	$ 1.190.664,00	$ 1.190.664,00
10.5	EXTERNO-99	CABLE DESNUDO 2/0 PARA ANILLO DE PROTECCION	ML		$ 71.326,00	$ 0,00	20,21	$ 71.326,00	$ 1.441.498,46	$ 1.441.498,46
10.6	EXTERNO-100	BAJANTE DE PUESTA A TIERRA EN TUBERIA PVC Ø 1" CON CABLE ALUMINIO 1/0 DESNUDO	ML		$ 71.974,00	$ 0,00	28,00	$ 71.974,00	$ 2.015.272,00	$ 2.015.272,00
10.7	EXTERNO-101	CAJA DE INSPECCION AE - 281 PARA POSO	UN		$ 143.003,00	$ 0,00	4,00	$ 143.003,00	$ 572.012,00	$ 572.012,00
10.8	EXTERNO-102	ACCESORIOS DE MONTAJE	UN		$ 102.466,36	$ 0,00	5,00	$ 102.466,36	$ 512.331,80	$ 512.331,80
10.9	EXTERNO-103	INTERCONEXION SIPRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 1/0	ML		$ 93.112,00	$ 0,00	9,00	$ 93.112,00	$ 838.008,00	$ 838.008,00
10.10	EXTERNO-104	SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	UN		$ 142.018,00	$ 0,00	12,00	$ 142.018,00	$ 1.704.216,00	$ 1.704.216,00
10.11	EXTERNO-105	TRATAMIENTO DE SUELO ARTIFICAL CON FAVIGEL O HIDROSOLTA	KG		$ 46.536,00	$ 0,00	25,00	$ 46.536,00	$ 1.163.400,00	$ 1.163.400,00
10.12	EXTERNO-106	CAJA PARA TRANSICION CON CONECTOR BIMETALICO	UN		$ 204.090,00	$ 0,00	4,00	$ 204.090,00	$ 816.360,00	$ 816.360,00
10.13	EXTERNO-107	BARRAJES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN		$ 140.342,00	$ 0,00	2,00	$ 140.342,00	$ 280.684,00	$ 280.684,00
10.14	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN		$ 411.502,00	$ 0,00	12,00	$ 411.502,00	$ 4.938.024,00	$ 4.938.024,00
10.15	EXTERNO-108	CABLE 1/0 DESNUDO EN COBRE	UN		$ 91.293,00	$ 0,00	87,28	$ 91.293,00	$ 7.968.053,04	$ 7.968.053,04
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 27.440.507,35	$ 27.440.507,35
		CUBIERTA								
11.1	7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM+	M2		$ 220.409,00	$ 0,00	402,22	$ 220.409,00	$ 88.652.907,98	$ 88.652.907,98
11.2	7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML		$ 83.522,00	$ 0,00	53,78	$ 83.522,00	$ 4.491.813,16	$ 4.491.813,16
11.3	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML		$ 39.134,00	$ 0,00	98,10	$ 39.134,00	$ 3.839.045,40	$ 3.839.045,40
11.4	7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACSUTICA	ML		$ 89.387,00	$ 0,00	24,24	$ 89.387,00	$ 2.166.740,88	$ 2.166.740,88
11.5	7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2		$ 652.196,00	$ 0,00	2,30	$ 652.196,00	$ 1.500.050,80	$ 1.500.050,80
11.6	18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2		$ 34.740,00	$ 0,00	53,78	$ 34.740,00	$ 1.868.317,20	$ 1.868.317,20

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

11.7	EXTERNO-109	TUBERIA DE 2.5" AGN.	ML		$ 35.174,00	$ 0,00	6,00	$ 35.174,00	$ 211.044,00	$ 211.044,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 102.729.919,42	$ 102.729.919,42
		DETECCION DE INCENDIO								
12.1	EXTERNO-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIO CERTIFICADA UL	UN		$ 4.155.235,00	$ 0,00	1,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00
12.2	21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN		$ 326.094,00	$ 0,00	37,00	$ 326.094,00	$ 12.065.478,00	$ 12.065.478,00
12.3	EXTERNO-111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTOR DE HUMO DE 2 HILOS MARCA BOSCH	UN		$ 51.546,00	$ 0,00	37,00	$ 51.546,00	$ 1.907.202,00	$ 1.907.202,00
12.4	EXTERNO-112	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO DE DOBLE ACCIÓN CON PROTECTOR.	UN		$ 443.994,00	$ 0,00	3,00	$ 443.994,00	$ 1.331.982,00	$ 1.331.982,00
12.5	EXTERNO-113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBOSCÓPICA.	UN		$ 450.931,00	$ 0,00	3,00	$ 450.931,00	$ 1.352.793,00	$ 1.352.793,00
12.6	21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML		$ 49.048,00	$ 0,00	403,77	$ 49.048,00	$ 19.804.110,96	$ 19.804.110,96
12.7	EXTERNO-114	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, TERMINAL RECTO Y CORAZA.	UN		$ 82.791,00	$ 0,00	37,00	$ 82.791,00	$ 3.063.267,00	$ 3.063.267,00
12.8	EXTERNO-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTACTO SECO FLM-325-2I4 PARA DETECCIÓN DE FLUJO EN RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.	UN		$ 416.588,00	$ 0,00	1,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00
12.9	EXTERNO-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO FMR-1000-RCMD PARA MONITOREO DE ALARMA DE INCENDIO EN MODULO DE INFORMACIÓN.	UN		$ 2.650.427,00	$ 0,00	1,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 46.747.082,96	$ 46.747.082,96
		URBANISMO								
13.1	4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN		$ 3.275.976,00	$ 0,00	1,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00
13.2	3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML		$ 92.483,00	$ 0,00	60,33	$ 92.483,00	$ 5.579.499,39	$ 5.579.499,39
13.3	5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 90.390,00	$ 0,00	45,04	$ 90.390,00	$ 4.071.165,60	$ 4.071.165,60
13.4	12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN		$ 165.851,00	$ 0,00	16,00	$ 165.851,00	$ 2.653.616,00	$ 2.653.616,00
13.5	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN		$ 86.929,00	$ 0,00	1,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00
13.8	5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML		$ 31.749,00	$ 0,00	5,10	$ 31.749,00	$ 161.919,90	$ 161.919,90
13.9	EXTERNO-117	LETRERO DE EN LED PUESTO DE SALUD 60 X 400 CMS	UN		$ 3.689.917,00	$ 0,00	1,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 19.519.022,89	$ 19.519.022,89
		EQUIPOS ESPECIALES								
		EQUIPOS SISTEMA BOMBEO								$ 0,00
14.1	EXTERNO-118	SUMINISTRO DE BOMBA DE 2.0 HP	UN		$ 7.509.466,00	$ 0,00	2,00		$ 15.018.932,00	$ 15.018.932,00
14.2	EXTERNO-119	EQUIPO HIDROFLO (200-250 LTS)	UN		$ 6.388.430,00	$ 0,00	1,00		$ 6.388.430,00	$ 6.388.430,00
14.3	EXTERNO-120	PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 0.01 LT/S	UN		$ 53.486.423,00	$ 0,00	1,00		$ 53.486.423,00	$ 53.486.423,00
		EQUIPOS SISTEMA ELÉCTRICOS							$ 0,00	$ 0,00
14.4	EXTERNO-121	TRASFORMADOR DE 45 KV EN POSTE	UN		$ 22.719.190,00	$ 0,00	1,00		$ 22.719.190,00	$ 22.719.190,00
14.5	EXTERNO-122	UPS GALAXY VS DE 10 KVA TRIFASICA TIPO TORRE DE 10 BATERIAS INTERNAS MODULARES EXTERNAS 12V 18 AH 7 MINUTOS DE AUTONOMIA	UN		$ 17.690.911,00	$ 0,00	1,00		$ 17.690.911,00	$ 17.690.911,00
14.6	EXTERNO-123	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA A NIVEL DE PUERTO SALGAR	UN		$ 56.790.735,00	$ 0,00	1,00		$ 56.790.735,00	$ 56.790.735,00
		EQUIPOS SISTEMA HVAC							$ 0,00	$ 0,00
14.7	EXTERNO-124	MINI- SPLIT- 036-R 410 9.000 BTU	UN		$ 3.843.502,00	$ 0,00	7,00		$ 26.904.514,00	$ 26.904.514,00
14.8	EXTERNO-125	MINI- SPLIT- 036-R 410 12.000 BTU	UN		$ 4.320.079,00	$ 0,00	4,00		$ 17.280.316,00	$ 17.280.316,00
14.9	EXTERNO-126	MINI- SPLIT- 036-R 410 18.000 BTU	UN		$ 5.423.587,00	$ 0,00	1,00		$ 5.423.587,00	$ 5.423.587,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 221.703.038,00	$ 221.703.038,00
				SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES						$ 221.703.038,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 42.123.577,22	$ 42.123.577,22
				TOTAL EQUIPOS ESPECIALES					$ 263.826.615,22	$ 263.826.615,22
		CERTIFICACIONES								
14.10	EXTERNO-127	CERTIFICACION RETIE	UN		$ 14.154.732,00	$ 0,00	1,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00
14.11	EXTERNO-128	CERTIFICACION RETILAP	UN		$ 7.827.208,00	$ 0,00	1,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

				SUBTOTAL CERTIFICACIONES					$ 21.981.940,00	$ 21.981.940,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 4.176.568,60	$ 4.176.568,60
				TOTAL CERTIFICACIONES					$ 26.158.508,60	$ 26.158.508,60
VALOR COSTO DIRECTO						$ 273.722.621,22			$ 1.339.426.722,88	$ 1.613.149.344,10
ADMINISTRACION			%	23%		$ 62.956.202,88			$ 308.068.146,26	$ 371.024.349,14
IMPREVISTOS			%	5%		$ 13.686.131,06			$ 66.971.336,14	$ 80.657.467,21
UTILIDAD			%	2%		$ 5.474.452,42			$ 26.788.534,46	$ 32.262.986,88
TOTAL AIU			%	30%		$ 82.116.786,37			$ 401.828.016,86	$ 483.944.803,23
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						$ 355.839.407,59			$ 1.741.254.739,74	$ 2.097.094.147,33
INTERVENTORÍA			%	7%		$ 19.160.583,49			$ 93.759.870,60	$ 112.920.454,09
TOTAL, COSTO DE OBRA										$ 2.210.014.601,42
VALOR TOTAL (COSTO DIERCTO + INDIRECTO +INTERVENTORÍA + EQUIPOS + CERTIFICACIONES						$ 374.999.991,07			$ 2.124.999.734,17	$ 2.499.999.725,24

*Así mismo ajustar la **CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO**: con el siguiente cuadro para dar claridad a la discriminación de valores contenidos con el ajuste al peso discriminado y la aclaración del valor de la interventoría y la generalidad de equipos:*

A	Costo Directo Obra Civil	$ 1.613.149.344,10
B	AIU Obra Civil	$ 483.944.803,23
C	Valor Total Obra Civil (A+B)	**$ 2.097.094.147,33**
D	Valor Equipos	$ 221.703.038,00
E	Valor IVA Equipos (19%)	$ 42.123.577,22
F	Valor Total Equipos + IVA (D+E)	**$ 263.826.615,22**
G	Valor Certificaciones	$ 21.981.940,00
H	Valor IVA Certificaciones (19%)	$ 4.176.568,60
I	Valor Total Certificaciones + IVA (G+H)	**$ 26.158.508,60**
J	INTERVENTORÍA 7% (sobre costos directos de obra) * 0.07	**$ 112.920.454,09**
L	TOTAL, PROYECTO "*ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE COLORADOS, CUNDINAMARCA*" (C + F + I + J)	**$ 2.499.999.725,24**

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

*Así mismo se solicita ajustar la **CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS:** SEGUNDO DESEMBOLSO que se realizará en el año 2026, por un valor de (DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS) ($ 2.124.999.725,24) M/CTE, correspondiente al 84,99% del valor total del convenio.*

*En base a lo expuesto, se considera indispensable la expedición del Modificatorio No. 01, exclusivamente para ajustar el cuadro del presupuesto de la **CLAUSULA TERCERA-CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS**: Condiciones Técnicas Exigidas; Cuadro resumen de cantidades de obra y de **la CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO Y CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: SEGUNDO DESEMBOLSO** para aclarar los valores discriminados en cada uno de los ítems allí relacionados y el valor definitivo para el presente convenio. Se aclara que este ajuste no afecta el presupuesto inicialmente asignado para la ejecución del presente convenio.*

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO.

Que una vez revisada la solicitud de la E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto salgar, durante la revisión detallada del clausulado, el anexo técnico y las cantidades contractuales se identificó una inconsistencia en la Cláusula tercera – Condiciones Técnicas Exigidas, específicamente en el cuadro resumen de cantidades de obra y valores asociados.

De manera adicional se evidenció que el cuadro de presupuesto no se encuentra debidamente complementado, al no incluir los valores unitarios y totales requeridos para garantizar la adecuada discriminación de los recursos conforme a las actividades e ítems del convenio. Así mismo, no se especifican los costos directos derivados de la ejecución de la obra, los costos indirectos, el AIU, ni el valor asignado a la interventoría.

En el entendido que la incorporación presupuestal de convenios financiados con recursos del orden departamental exige que los valores reportados coincidan de manera exacta con los montos solicitados, conforme al presupuesto general presentado el cual debe encontrarse segregado por capítulos e ítems contractuales y considerando que el clausulado vigente no refleja dichas condiciones, se solicita realizar el correspondiente modificatorio al cuadro del presupuesto, con la inclusión de los valores totales y su debida discriminación, de la siguiente manera:

ITEM	ITEM DE REFERENCIA	ACTIVIDADES	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2025	CANT.	V/R UNIT.	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2026	VALOR TOTAL DESEMBOLSO 2025-2026
		PRELIMINARES								
1.1	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 3.196.166,00	$ 3.196.166,00		$ 3.196.166,00	$ 0,00	$ 3.196.166,00
1.2	1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	83,89	$ 70.216,00	$ 5.890.420,24		$ 70.216,00	$ 0,00	$ 5.890.420,24
1.3	EXTERNO-1	CORTE Y DESRAIZADO DE ARBOL DE 12.0 0 MTRS DE ALTURA	UN	4,00	$ 2.327.431,00	$ 9.309.724,00		$ 2.327.431,00	$ 0,00	$ 9.309.724,00
1.4	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	4,46	$ 337.196,00	$ 1.503.894,16		$ 337.196,00	$ 0,00	$ 1.503.894,16
1.5	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	408,31	$ 101.883,00	$ 41.599.847,73		$ 101.883,00	$ 0,00	$ 41.599.847,73

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

1.6	EXTERNO - 2	CORTE CON PULIDORA	ML	621,80	$ 3.812,00	$ 2.370.301,60		$ 3.812,00	$ 0,00	$ 2.370.301,60
1.7	EXTERNO-3	TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOL FRUTAL DE 3.00 MTRS	M2	7,00	$ 250.874,00	$ 1.756.118,00		$ 250.874,00	$ 0,00	$ 1.756.118,00
1.8	1.34	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2	37,66	$ 19.068,00	$ 718.100,88		$ 19.068,00	$ 0,00	$ 718.100,88
1.9	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	421,62	$ 14.383,00	$ 6.064.160,46		$ 14.383,00	$ 0,00	$ 6.064.160,46
1.10	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	75,62	$ 17.343,00	$ 1.311.477,66		$ 17.343,00	$ 0,00	$ 1.311.477,66
1.11	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	947,80	$ 21.200,00	$ 20.093.360,00		$ 21.200,00	$ 0,00	$ 20.093.360,00
1.12	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,94	$ 85.765,00	$ 2.053.214,10		$ 85.765,00	$ 0,00	$ 2.053.214,10
		SUBTOTAL				$ 95.866.784,83			$ 0,00	$ 95.866.784,83
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS								
2.1	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	318,65	$ 74.321,00	$ 23.682.386,65		$ 74.321,00	$ 0,00	$ 23.682.386,65
2.2	16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	109,17	$ 278.861,00	$ 30.443.255,37		$ 278.861,00	$ 0,00	$ 30.443.255,37
2.3	4.25-630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	36,60	$ 607.671,00	$ 22.240.758,60		$ 607.671,00	$ 0,00	$ 22.240.758,60
2.4	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,48	$ 552.985,00	$ 1.371.402,80		$ 552.985,00	$ 0,00	$ 1.371.402,80
2.5	EXTERNO 4	ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	18,09	$ 1.017.247,00	$ 18.401.998,23		$ 1.017.247,00	$ 0,00	$ 18.401.998,23
2.6	EXTERNO-5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	20,64	$ 1.101.114,00	$ 22.726.992,96		$ 1.101.114,00	$ 0,00	$ 22.726.992,96
2.7	EXTERNO-6	COLUMNAS 4000 PSI	M3	12,15	$ 1.361.801,00	$ 16.545.882,15		$ 1.361.801,00	$ 0,00	$ 16.545.882,15
2.8	EXTERNO-7	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	10,82	$ 1.382.061,00	$ 14.953.900,02		$ 1.382.061,00	$ 0,00	$ 14.953.900,02
2.9	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3236,32	$ 8.494,00	$ 27.489.259,61	7241,66	$ 8.494,00	$ 61.510.617,57	$ 88.999.877,18
2.10	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 11.223,00	$ 0,00	986,61	$ 11.223,00	$ 11.072.724,03	$ 11.072.724,03
2.11	4.2 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3		$ 1.205.394,00	$ 0,00	61,56	$ 1.205.394,00	$ 74.204.054,64	$ 74.204.054,64

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

2.12	10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEM PLA TAMBIEN:FABRICACIÓN , SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 23.279,00	$ 0,00	1335,30	$ 23.279,00	$ 31.084.448,70	$ 31.084.448,70
2.13	2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2		$ 42.017,00	$ 0,00	23,37	$ 42.017,00	$ 981.937,29	$ 981.937,29
2.14	4.35 ***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2		$ 15.302,00	$ 0,00	35,97	$ 15.302,00	$ 550.412,94	$ 550.412,94
2.15	5.5	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	M2		$ 51.997,00	$ 0,00	104,05	$ 51.997,00	$ 5.410.287,85	$ 5.410.287,85
2.16	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M3		$ 132.255,00	$ 0,00	3,05	$ 132.255,00	$ 403.377,75	$ 403.377,75
2.17	4.3 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (Vigas a ereas)	M3		$ 1.285.307,00	$ 0,00	15,98	$ 1.285.307,00	$ 20.539.205,86	$ 20.539.205,86
2.18	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 30.937,00	$ 0,00	38,06	$ 30.937,00	$ 1.177.462,22	$ 1.177.462,22
2.19	EXTERNO-8	CINTA PVC SIKA WATERBAR O22	ML		$ 97.877,00	$ 0,00	12,00	$ 97.877,00	$ 1.174.524,00	$ 1.174.524,00
2.20	2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML		$ 266.738,00	$ 0,00	37,40	$ 266.738,00	$ 9.976.001,20	$ 9.976.001,20
2.21	4.32-681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3		$ 301.354,00	$ 0,00	38,22	$ 301.354,00	$ 11.517.749,88	$ 11.517.749,88
		SUBTOTAL				$ 177.855.836,39			$ 229.602.803,93	$ 407.458.640,32
		MAMPOSTERÍA								
3.1	5.80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2		$ 158.758,00		22,95	$ 158.758,00	$ 3.643.496,10	$ 3.643.496,10
3.2	14.80	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2		$ 265.202,00		23,83	$ 265.202,00	$ 6.319.763,66	$ 6.319.763,66
3.3	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2		$ 59.126,00		581,85	$ 59.126,00	$ 34.402.463,10	$ 34.402.463,10
3.4	5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML		$ 36.816,00		181,50	$ 36.816,00	$ 6.682.104,00	$ 6.682.104,00
3.5	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2		$ 64.059,00		499,37	$ 64.059,00	$ 31.989.142,83	$ 31.989.142,83
3.6	5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML		$ 39.890,00		10,40	$ 39.890,00	$ 414.856,00	$ 414.856,00
3.7	5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 98.943,00		10,70	$ 98.943,00	$ 1.058.690,10	$ 1.058.690,10

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

3.8	5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 180.596,00		8,69	$ 180.596,00	$ 1.569.379,24	$ 1.569.379,24
3.9	5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 144.248,00		13,51	$ 144.248,00	$ 1.948.790,48	$ 1.948.790,48
3.10	5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 86.561,00		4,80	$ 86.561,00	$ 415.492,80	$ 415.492,80
3.11	6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2		$ 34.938,00		647,58	$ 34.938,00	$ 22.625.150,04	$ 22.625.150,04
3.12	6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 21.628,00		349,08	$ 21.628,00	$ 7.549.902,24	$ 7.549.902,24
3.13	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 29.429,00		1589,36	$ 29.429,00	$ 46.773.275,44	$ 46.773.275,44
3.14	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 18.350,00		638,88	$ 18.350,00	$ 11.723.448,00	$ 11.723.448,00
3.15	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML		$ 12.101,00		1642,36	$ 12.101,00	$ 19.874.198,36	$ 19.874.198,36
3.16	5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN		$ 18.467,00		64,00	$ 18.467,00	$ 1.181.888,00	$ 1.181.888,00
3.17	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN		$ 24.290,00		88,00	$ 24.290,00	$ 2.137.520,00	$ 2.137.520,00
3.18	10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2		$ 169.828,00		16,36	$ 169.828,00	$ 2.778.386,08	$ 2.778.386,08
3.19	5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML		$ 79.313,00		163,49	$ 79.313,00	$ 12.966.882,37	$ 12.966.882,37
3.20	EXTERNO-9	COLUMNETA Y VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10X15	ML		$ 45.177,00		113,80	$ 45.177,00	$ 5.141.142,60	$ 5.141.142,60
3.21	18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2		$ 13.846,00		182,01	$ 13.846,00	$ 2.520.110,46	$ 2.520.110,46
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 223.716.081,90	$ 223.716.081,90
		CARPINTERÍAS MADERA Y METALICA								
4.1	9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN		$ 682.160,00	$ 0,00	24,00	$ 682.160,00	$ 16.371.840,00	$ 16.371.840,00
4.2	9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN		$ 175.951,00	$ 0,00	9,00	$ 175.951,00	$ 1.583.559,00	$ 1.583.559,00
4.3	9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN		$ 42.365,00	$ 0,00	3,00	$ 42.365,00	$ 127.095,00	$ 127.095,00
4.4	EXTERNO-10	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA DE 2,20 MTRS A (0,80 A 1,00) MTS	UN		$ 299.688,00	$ 0,00	24,00	$ 299.688,00	$ 7.192.512,00	$ 7.192.512,00
4.5	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN		$ 236.577,00	$ 0,00	9,00	$ 236.577,00	$ 2.129.193,00	$ 2.129.193,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

4.6	10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 325.730,00	$ 0,00	24,15	$ 325.730,00	$ 7.866.379,50	$ 7.866.379,50
4.7	10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	UN		$ 570.410,00	$ 0,00	4,40	$ 570.410,00	$ 2.509.804,00	$ 2.509.804,00
4.8	EXTERNO-11	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3 + 3 TIPO PROYECTANTE INCLUYE ALFAJIA	M2		$ 606.130,00	$ 0,00	19,20	$ 606.130,00	$ 11.637.696,00	$ 11.637.696,00
4.9	EXTERNO-12	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CORREDERA O BATIENTE	M2		$ 621.227,00	$ 0,00	40,19	$ 621.227,00	$ 24.967.113,13	$ 24.967.113,13
4.10	EXTERNO-13	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE INCLUYE ANGEO	M2		$ 609.051,00	$ 0,00	8,40	$ 609.051,00	$ 5.116.028,40	$ 5.116.028,40
4.11	EXTERNO-14	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE, E INTERMEDIOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCLUYE ANGEO	M2		$ 728.885,00	$ 0,00	5,12	$ 728.885,00	$ 3.731.891,20	$ 3.731.891,20
4.12	EXTERNO-15	BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE B-180 DE PISO INCLUYE FALLEBA Y TROQUEL EN PUERTA	UN		$ 291.995,00	$ 0,00	4,00	$ 291.995,00	$ 1.167.980,00	$ 1.167.980,00
4.13	EXTERNO-16	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA INCLUYE MONTANTE DE 60 CMS EN MEDIDAS DE 2,80 ENTRE (1,01 A 1,50) MTS	UN		$ 500.220,00	$ 0,00	2,00	$ 500.220,00	$ 1.000.440,00	$ 1.000.440,00
4.14	EXTERNO-17	MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA CON POCETA DE 45X55X25 CMS	ML		$ 2.227.813,00	$ 0,00	2,96	$ 2.227.813,00	$ 6.594.326,48	$ 6.594.326,48
4.15	EXTERNO-18	TOPE DE PISO EN MEDIA LUNA ACERADO	UN		$ 28.348,00	$ 0,00	24,00	$ 28.348,00	$ 680.352,00	$ 680.352,00
4.16	EXTERNO-19	GUARDA CAMILLA EN PCV	ML		$ 122.199,00	$ 0,00	3,00	$ 122.199,00	$ 366.597,00	$ 366.597,00
4.17	EXTERNO-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DE 1" TIPO U, PARA ASIDERO PACIENTES EN SANITARIOS	UN		$ 257.713,00	$ 0,00	2,00	$ 257.713,00	$ 515.426,00	$ 515.426,00
4.18	EXTERNO-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 24"	UN		$ 247.156,00	$ 0,00	2,00	$ 247.156,00	$ 494.312,00	$ 494.312,00
4.19	EXTERNO-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 30"	UN		$ 306.885,00	$ 0,00	2,00	$ 306.885,00	$ 613.770,00	$ 613.770,00
4.20	10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN		$ 261.070,00	$ 0,00	14,00	$ 261.070,00	$ 3.654.980,00	$ 3.654.980,00
4.21	EXTERNO-23	PUERTA EN ALUMINIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCLUYE MANIJA TIPO ROMA Y FABALLEVA. DE PISO.	M2		$ 783.359,00	$ 0,00	4,40	$ 783.359,00	$ 3.446.779,60	$ 3.446.779,60
4.22	9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN		$ 44.535,00	$ 0,00	24,00	$ 44.535,00	$ 1.068.840,00	$ 1.068.840,00
4.23	17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	ML		$ 375.850,00	$ 0,00	12,00	$ 375.850,00	$ 4.510.200,00	$ 4.510.200,00
4.24	4.19-632P	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 2" Y PARALES EN 1,12" SEPARADOS EN TUBOS DE 5/8"	ML		$ 644.833,00	$ 0,00	19,75	$ 644.833,00	$ 12.735.451,75	$ 12.735.451,75

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

4.25	10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$ 1.172.325,00	$ 0,00	24,44	$ 1.172.325,00	$ 28.651.623,00	$ 28.651.623,00
4.26	EXTERNO-24	ANGULO PVC ESQUINERO DE 2"X2"	UN		$ 39.272,18	$ 0,00	3,00	$ 39.272,18	$ 117.816,54	$ 117.816,54
4.27	EXTERNO-25	PELICULA EN VINILO ADESIVO DIVISIONES 2.0X2.0 MTRS	UN		$ 506.829,00	$ 0,00	1,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00
4.28	9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2		$ 95.367,00	$ 0,00	1,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 149.454.201,60	$ 149.454.201,60
		INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS - APARATOS SANITARIOS								
		HIDROSANITARIAS								
5.1.1	11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN		$ 425.761,00	$ 0,00	1,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00
5.1.2	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN		$ 105.940,00	$ 0,00	37,00	$ 105.940,00	$ 3.919.780,00	$ 3.919.780,00
5.1.3	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 13.675,00	$ 0,00	174,11	$ 13.675,00	$ 2.380.954,25	$ 2.380.954,25
5.1.4	11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 16.929,00	$ 0,00	182,25	$ 16.929,00	$ 3.085.310,25	$ 3.085.310,25
5.1.5	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$ 22.439,00	$ 0,00	28,59	$ 22.439,00	$ 641.531,01	$ 641.531,01
5.1.6	11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML		$ 35.529,00	$ 0,00	7,86	$ 35.529,00	$ 279.257,94	$ 279.257,94
5.1.7	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	29,00	$ 111.821,00	$ 3.242.809,00	$ 3.242.809,00
5.1.8	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN		$ 144.281,00	$ 0,00	13,00	$ 144.281,00	$ 1.875.653,00	$ 1.875.653,00
5.1.9	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 451.316,00	$ 0,00	5,00	$ 451.316,00	$ 2.256.580,00	$ 2.256.580,00
5.1.10	17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 298.892,00	$ 0,00	9,00	$ 298.892,00	$ 2.690.028,00	$ 2.690.028,00
5.1.11	14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN		$ 186.724,00	$ 0,00	5,00	$ 186.724,00	$ 933.620,00	$ 933.620,00
5.1.12	17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN		$ 135.510,00	$ 0,00	1,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00
5.1.13	EXTERNO-26	VALVULA DE RODILLA O PIE PARA LAVAMANOS	UN		$ 316.873,00	$ 0,00	3,00	$ 316.873,00	$ 950.619,00	$ 950.619,00
5.1.14	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 592.403,00	$ 0,00	1,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00
5.1.15	17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 278.853,00	$ 0,00	4,00	$ 278.853,00	$ 1.115.412,00	$ 1.115.412,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		SANITARIAS- LLUVIAS							$ 0,00	$ 0,00
5.2.1	11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML		$ 133.398,00	$ 0,00	40,68	$ 133.398,00	$ 5.426.630,64	$ 5.426.630,64
5.2.2	3.25 ALCANTA	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		$ 72.966,00	$ 0,00	60,33	$ 72.966,00	$ 4.402.038,78	$ 4.402.038,78
5.2.3	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML		$ 73.930,00	$ 0,00	136,87	$ 73.930,00	$ 10.118.799,10	$ 10.118.799,10
5.2.4	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	125,89	$ 39.879,00	$ 5.020.367,31	$ 5.020.367,31
5.2.5	3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN		$ 539.998,00	$ 0,00	6,00	$ 539.998,00	$ 3.239.988,00	$ 3.239.988,00
5.2.6	4.21-671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UN		$ 808.897,00	$ 0,00	15,84	$ 808.897,00	$ 12.812.928,48	$ 12.812.928,48
5.2.7	EXTERNO-27	VALVULAS MINI VENT DE 2"	UN		$ 499.268,85	$ 0,00	1,00	$ 499.268,85	$ 499.268,85	$ 499.268,85
		RED DE PRESION							$ 0,00	$ 0,00
5.3.1	11.35	REGISTRO P.D ROSCAR R.W 1".	UN		$ 162.806,00	$ 0,00	3,00	$ 162.806,00	$ 488.418,00	$ 488.418,00
5.3.2	EXTERNO-28	ACCESORIO RANURA ROSCA DE 2".	UN		$ 26.134,00	$ 0,00	12,00	$ 26.134,00	$ 313.608,00	$ 313.608,00
5.3.3	11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1".	UN		$ 452.617,00	$ 0,00	1,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00
5.3.4	11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA.	UN		$ 1.123.030,00	$ 0,00	2,00	$ 1.123.030,00	$ 2.246.060,00	$ 2.246.060,00
5.3.5	EXTERNO-29	BLOQUE DE INERCIA 1, M X0, 60M X 0,35M..	UN		$ 400.650,00	$ 0,00	1,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00
5.3.6	EXTERNO-30	FLOTADOR PROTECCIÓN BAJO NIVEL ALARMA SONORA.	UN		$ 448.477,00	$ 0,00	1,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00
5.3.7	EXTERNO-31	SENSOR DE PRESION.	UN		$ 672.024,00	$ 0,00	2,00	$ 672.024,00	$ 1.344.048,00	$ 1.344.048,00
5.3.8	EXTERNO-32	SOPORTE PARA TABLERO.	UN		$ 351.014,00	$ 0,00	1,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00
5.3.9	EXTERNO-33	PLATINA ANTIVORTICE 0,25 X0,25M.	UN		$ 464.347,00	$ 0,00	2,00	$ 464.347,00	$ 928.694,00	$ 928.694,00
5.3.10	EXTERNO-34	CABEZAL DE PRUEBAS RED DE PRESION	UN		$ 2.460.466,00	$ 0,00	1,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00
5.3.11	EXTERNO-35	PROTECCION MAGNETICA PARA BOMBA PRINCIPAL.	UN		$ 860.113,00	$ 0,00	2,00	$ 860.113,00	$ 1.720.226,00	$ 1.720.226,00
5.3.12	11.40	VALVULAS DE PIE ACERO CARBON E 2" DN 50 GENEBRE AISI 304 (INDEPENDIENTES PARA CADA BOMBA) ACERO CARBON CON COLADERA.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

5.3.13	11.40	REGISTRO 2".	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.14	11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN		$ 272.795,00	$ 0,00	2,00	$ 272.795,00	$ 545.590,00	$ 545.590,00
5.3.15	11.37	REGISTRO 3/4".	UN		$ 114.811,00	$ 0,00	2,00	$ 114.811,00	$ 229.622,00	$ 229.622,00
5.3.16	11.36	REGISTRO 1/2".	UN		$ 91.366,00	$ 0,00	37,00	$ 91.366,00	$ 3.380.542,00	$ 3.380.542,00
5.3.17	11.40	VALVULA PARA DRENAGE 2" ACERO CARBON.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.18	11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	UN		$ 2.312.120,00	$ 0,00	1,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00
5.3.19	EXTERNO-36	ESCALERA DE GATO EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ANTICORROSIVO).	ML		$ 376.376,00	$ 0,00	5,50	$ 376.376,00	$ 2.070.068,00	$ 2.070.068,00
5.3.20	11.14	NIPLE PASAMURO 4" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 167.488,00	$ 0,00	2,00	$ 167.488,00	$ 334.976,00	$ 334.976,00
5.3.21	11.13	NIPLE PASAMURO 2" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 112.865,00	$ 0,00	2,00	$ 112.865,00	$ 225.730,00	$ 225.730,00
5.3.22	EXTERNO-37	NIPLE PASAMURO 1" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 78.354,00	$ 0,00	2,00	$ 78.354,00	$ 156.708,00	$ 156.708,00
5.3.23	11.12	LLAVE MANGUERA	UN		$ 57.398,00	$ 0,00	5,00	$ 57.398,00	$ 286.990,00	$ 286.990,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 89.221.037,61	$ 89.221.037,61
		ACABADOS								
		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								$ 0,00
6.1.1	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2		$ 89.652,00	$ 0,00	127,16	$ 89.652,00	$ 11.400.148,32	$ 11.400.148,32
6.1.2	14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML		$ 55.146,00	$ 0,00	51,79	$ 55.146,00	$ 2.856.011,34	$ 2.856.011,34
6.1.3	14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2		$ 115.272,00	$ 0,00	370,98	$ 115.272,00	$ 42.763.606,56	$ 42.763.606,56
6.1.4	13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2		$ 58.949,00	$ 0,00	13,10	$ 58.949,00	$ 772.231,90	$ 772.231,90
6.1.5	14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA).	M2		$ 265.202,00	$ 0,00	3,12	$ 265.202,00	$ 827.430,24	$ 827.430,24
6.1.6	14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML		$ 114.233,00	$ 0,00	170,73	$ 114.233,00	$ 19.503.000,09	$ 19.503.000,09
6.1.7	14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2		$ 26.831,00	$ 0,00	370,98	$ 26.831,00	$ 9.953.764,38	$ 9.953.764,38
6.1.8	14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 30.229,00	$ 0,00	27,00	$ 30.229,00	$ 816.183,00	$ 816.183,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

6.1.9	14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML		$ 15.005,00	$ 0,00	48,54	$ 15.005,00	$ 728.342,70	$ 728.342,70
6.1.10	14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN		$ 17.150,00	$ 0,00	19,00	$ 17.150,00	$ 325.850,00	$ 325.850,00
6.1.11	14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML		$ 18.705,00	$ 0,00	481,86	$ 18.705,00	$ 9.013.191,30	$ 9.013.191,30
		PINTURAS			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.2.1	18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 23.317,00	$ 0,00	45,03	$ 23.317,00	$ 1.049.964,51	$ 1.049.964,51
6.2.2	18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2		$ 8.961,00	$ 0,00	45,03	$ 8.961,00	$ 403.513,83	$ 403.513,83
6.2.3	18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.538,00	$ 0,00	414,55	$ 4.538,00	$ 1.881.227,90	$ 1.881.227,90
6.2.4	18.14	ESTUCO	M2		$ 12.185,00	$ 0,00	1582,89	$ 12.185,00	$ 19.287.514,65	$ 19.287.514,65
6.2.5	18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML		$ 7.723,00	$ 0,00	989,39	$ 7.723,00	$ 7.641.058,97	$ 7.641.058,97
6.2.6	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$ 11.888,00	$ 0,00	1582,89	$ 11.888,00	$ 18.817.396,32	$ 18.817.396,32
6.2.7	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML		$ 7.621,00	$ 0,00	989,39	$ 7.621,00	$ 7.540.141,19	$ 7.540.141,19
6.2.8	EXTERNO-38	VINILO TIPO KORAZA	M2		$ 19.722,00	$ 0,00	671,01	$ 19.722,00	$ 13.233.659,22	$ 13.233.659,22
6.2.9	EXTERNO-39	VINILO TIPO KORAZA (LINEAL)	ML		$ 9.638,00	$ 0,00	351,52	$ 9.638,00	$ 3.387.949,76	$ 3.387.949,76
6.2.10	18.26	PINTURA ANTIVACTERIAL	M2		$ 21.642,00	$ 0,00	461,19	$ 21.642,00	$ 9.981.073,98	$ 9.981.073,98
6.2.11	18.27	PINTURA ANTIVACTERIAL (LINEAL)	ML		$ 13.571,00	$ 0,00	89,60	$ 13.571,00	$ 1.215.961,60	$ 1.215.961,60
6.2.12	14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2		$ 21.283,00	$ 0,00	32,84	$ 21.283,00	$ 698.933,72	$ 698.933,72
6.2.13	18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2		$ 96.442,00	$ 0,00	19,36	$ 96.442,00	$ 1.867.117,12	$ 1.867.117,12
		CIELO RASO			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.3.1	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2		$ 80.528,00	$ 0,00	131,90	$ 80.528,00	$ 10.621.643,20	$ 10.621.643,20
6.3.2	EXTERNO-40	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA (LINEAL)	ML		$ 34.943,00	$ 0,00	3,60	$ 34.943,00	$ 125.794,80	$ 125.794,80
6.3.3	EXTERNO-41	MARCO EN ALUMINIO PARA CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 53.820,00	$ 0,00	39,00	$ 53.820,00	$ 2.098.980,00	$ 2.098.980,00
6.3.4	EXTERNO-42	CORNISAS YESO EN MEDIACAÑA DE 8 CMS ENTRE CIELO RASO -MURO Y MURO - MURO.	ML		$ 21.491,00	$ 0,00	292,14	$ 21.491,00	$ 6.278.380,74	$ 6.278.380,74

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

6.3.5	EXTERNO-43	ELABORACIÓN DE PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA APARATOS	UN		$ 9.646,00	$ 0,00	147,00	$ 9.646,00	$ 1.417.962,00	$ 1.417.962,00
6.3.6	15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2		$ 88.202,00	$ 0,00	230,45	$ 88.202,00	$ 20.326.150,90	$ 20.326.150,90
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 226.834.184,24	$ 226.834.184,24
		MINI SPLIT- SUPLENCIA DE AIRE ACONDICIONADO								
7.1.1	20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 51.057,00	$ 0,00	4,50	$ 51.057,00	$ 229.756,50	$ 229.756,50
7.1.2	20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 73.440,00	$ 0,00	2,50	$ 73.440,00	$ 183.600,00	$ 183.600,00
7.1.3	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2",	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	76,80	$ 39.879,00	$ 3.062.707,20	$ 3.062.707,20
7.1.4	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2",	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	13,00	$ 111.821,00	$ 1.453.673,00	$ 1.453.673,00
7.1.5	12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN		$ 68.566,00	$ 0,00	13,00	$ 68.566,00	$ 891.358,00	$ 891.358,00
7.1.6	EXTERNO-44	ACOMETIDA ELECTRICA 3#6 +1#4+8	ML		$ 75.923,00	$ 0,00	13,38	$ 75.923,00	$ 1.015.849,74	$ 1.015.849,74
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 6.836.944,44	$ 6.836.944,44
		INSTALACIONES ELECTRICAS								
		MEDIA TENSION								$ 0,00
8.1.1	12.24	POSTE RESFORZADO EN CONCRETO 12 MTS 1050KG	UN		$ 2.130.864,00	$ 0,00	1,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00
8.1.2	EXTERNO-45	ESCTRUCTURA CT500	UN		$ 3.228.967,00	$ 0,00	1,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00
8.1.3	EXTERNO-46	ESCTRUCTURA LA209	UN		$ 2.416.696,00	$ 0,00	1,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00
8.1.4	EXTERNO-47	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 6"	ML		$ 616.580,00	$ 0,00	5,67	$ 616.580,00	$ 3.496.008,60	$ 3.496.008,60
8.1.5	EXTERNO-48	KIT DE PARARAYOS DE 45 KVA	UN		$ 3.720.791,00	$ 0,00	1,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00
8.1.6	EXTERNO-49	PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR	ML		$ 439.442,00	$ 0,00	7,51	$ 439.442,00	$ 3.300.209,42	$ 3.300.209,42
8.1.7	EXTERNO-50	CAJA EN MASPOSTERIA BAJA TENSION CS 275	UN		$ 577.458,00	$ 0,00	1,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00
8.1.8	EXTERNO-51	TUBERIA PVC RANUARADA DE 6"	ML		$ 95.899,00	$ 0,00	24,42	$ 95.899,00	$ 2.341.853,58	$ 2.341.853,58
8.1.9	EXTERNO-52	TUBERIA PVC RANUARADA DE 4"	ML		$ 47.275,00	$ 0,00	13,08	$ 47.275,00	$ 618.357,00	$ 618.357,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.1.10	EXTERNO-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 8 PARA SISTEMA DE TIERRAS DE BANDEJA	ML		$ 10.334,00	$ 0,00	39,36	$ 10.334,00	$ 406.746,24	$ 406.746,24
8.1.11	EXTERNO-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE 2 AWG ACSR	ML		$ 12.089,00	$ 0,00	100,06	$ 12.089,00	$ 1.209.625,34	$ 1.209.625,34
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS							$ 0,00	$ 0,00
8.2.1	EXTERNO-55	RAMAL CIRCUITO DE ILUMINACION LFSH , INCLUYE CABLE 3#12, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 12.795,00	$ 0,00	1038,37	$ 12.795,00	$ 13.285.944,15	$ 13.285.944,15
8.2.2	EXTERNO-56	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#10, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 8.839,00	$ 0,00	833,79	$ 8.839,00	$ 7.369.869,81	$ 7.369.869,81
8.2.3	EXTERNO-57	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#8, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 14.218,00	$ 0,00	143,70	$ 14.218,00	$ 2.043.126,60	$ 2.043.126,60
8.2.4	EXTERNO-58	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#6, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 15.589,00	$ 0,00	136,30	$ 15.589,00	$ 2.124.780,70	$ 2.124.780,70
8.2.5	EXTERNO-59	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#4, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 26.629,00	$ 0,00	286,20	$ 26.629,00	$ 7.621.219,80	$ 7.621.219,80
8.2.6	EXTERNO-60	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#2, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 44.065,00	$ 0,00	64,00	$ 44.065,00	$ 2.820.160,00	$ 2.820.160,00
8.2.7	EXTERNO-61	ACOMETIDA PARCIAL DESDE EQUIPO DE MEDIDA A TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION EN (3XNo.2/0+ 2XNo.2/0+ 1XNo.2T) COBRE THHW 600V ..	ML		$ 438.056,00	$ 0,00	36,03	$ 438.056,00	$ 15.783.157,68	$ 15.783.157,68
8.2.8	EXTERNO-62	ACOMETIDA PARCIAL CONTROL 3#16 LIBRE DE ALOGENOS	ML		$ 8.339,00	$ 0,00	45,00	$ 8.339,00	$ 375.255,00	$ 375.255,00
		SALIDAS ELECTRICAS NORMALES, REGULADAS, GFCI Y RED VITAL							$ 0,00	$ 0,00
8.3.1	EXTERNO-63	SALIDA TOMA TIPO GFCI COMPLETA EN CABLE LSFH	UN		$ 245.989,00	$ 0,00	8,00	$ 245.989,00	$ 1.967.912,00	$ 1.967.912,00
8.3.2	EXTERNO-64	SALIDA DE TOMACORRIENTE 20A SISTEMA NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE LFSH	UN		$ 100.680,00	$ 0,00	39,00	$ 100.680,00	$ 3.926.520,00	$ 3.926.520,00
8.3.3	EXTERNO-65	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITAL NARANJA EN CABLE LFSH	UN		$ 138.783,00	$ 0,00	5,00	$ 138.783,00	$ 693.915,00	$ 693.915,00
8.3.4	EXTERNO-66	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO NARANJA	UN		$ 115.580,00	$ 0,00	19,00	$ 115.580,00	$ 2.196.020,00	$ 2.196.020,00
8.3.5	EXTERNO-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 79.468,00	$ 0,00	38,00	$ 79.468,00	$ 3.019.784,00	$ 3.019.784,00
8.3.6	EXTERNO-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 98.019,00	$ 0,00	1,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00
		SISTEMA DE ILUMINACION							$ 0,00	$ 0,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.4.1	EXTERNO-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE N°12 LFSH SEGÚN PLANOS, CAJA 2400 Y ACCESORIOS	UN		$ 111.894,00	$ 0,00	87,00	$ 111.894,00	$ 9.734.778,00	$ 9.734.778,00
8.4.2	EXTERNO-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 10" 25 W, DRIVER 85-220V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 81.244,00	$ 0,00	52,00	$ 81.244,00	$ 4.224.688,00	$ 4.224.688,00
8.4.3	EXTERNO-71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO PANEL LED DE 60*60 DE 50 W, DRIVER 85-220 V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 223.003,00	$ 0,00	34,00	$ 223.003,00	$ 7.582.102,00	$ 7.582.102,00
8.4.4	12.23	APLIQUE TORTUGA LED 18W	UN		$ 68.816,00	$ 0,00	16,00	$ 68.816,00	$ 1.101.056,00	$ 1.101.056,00
8.4.5	EXTERNO-72	LAMPARA EMERGENCIA LED	UN		$ 158.387,00	$ 0,00	15,00	$ 158.387,00	$ 2.375.805,00	$ 2.375.805,00
8.4.6	EXTERNO-73	LAMPARA EMERGENCIA LED AVISO SALIDA	UN		$ 175.409,00	$ 0,00	3,00	$ 175.409,00	$ 526.227,00	$ 526.227,00
		DUCTOS							$ 0,00	$ 0,00
8.5.1	21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML		$ 182.104,00	$ 0,00	36,76	$ 182.104,00	$ 6.694.143,04	$ 6.694.143,04
8.5.2	EXTERNO - 74	TUBERIA EMT DE 2"	ML		$ 103.767,00	$ 0,00	6,60	$ 103.767,00	$ 684.862,20	$ 684.862,20
8.5.3	21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML		$ 40.906,00	$ 0,00	693,98	$ 40.906,00	$ 28.387.945,88	$ 28.387.945,88
8.5.4	21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML		$ 53.000,00	$ 0,00	68,80	$ 53.000,00	$ 3.646.400,00	$ 3.646.400,00
8.5.5	EXTERNO-75	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 4"	ML		$ 318.141,00	$ 0,00	6,60	$ 318.141,00	$ 2.099.730,60	$ 2.099.730,60
8.5.6	21.30	CANALETA METALLICA DE 10 X40 COLOR BLANCO	ML		$ 58.813,00	$ 0,00	4,68	$ 58.813,00	$ 275.244,84	$ 275.244,84
8.5.7	12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML		$ 7.155,00	$ 0,00	125,88	$ 7.155,00	$ 900.671,40	$ 900.671,40
8.5.8	12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML		$ 11.043,00	$ 0,00	60,65	$ 11.043,00	$ 669.757,95	$ 669.757,95
8.5.9	12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML		$ 19.771,00	$ 0,00	42,87	$ 19.771,00	$ 847.582,77	$ 847.582,77
		TABLERO DE ALIMENTACION							$ 0,00	$ 0,00
8.6.1	EXTERNO-76	Tablero de distribucion TGA (TABLERO GENERAL DE ALIMENTACION) de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE., -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75)	UN		$ 10.955.206,00	$ 0,00	1,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V								
8.6.2	EXTERNO-77	Tablero de distribucion TRG de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE., -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75) Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V	UN		$ 9.855.510,00	$ 0,00	1,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00
8.6.3	EXTERNO-78	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 200 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 6.896.087,00	$ 0,00	1,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00
8.6.4	EXTERNO-79	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 50 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 5.312.825,00	$ 0,00	1,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00
8.6.5	EXTERNO-80	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 20 Und	UN		$ 1.759.940,00	$ 0,00	4,00	$ 1.759.940,00	$ 7.039.760,00	$ 7.039.760,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.6.6	EXTERNO-81	TABLERO DE TEMPOLIZADOR DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 8 Und	UN		$ 1.569.990,00	$ 0,00	1,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00
8.6.7	EXTERNO-82	MANO DE OBRA UPS GALAXY VS DE 10 KVA Y 208 V PARA HASTA 4 SERIES DE BATERÍAS INTERNAS MODULARES INTELIGENTES DE 9 AH, PUESTA EN MARCHA 5 X 8	UN		$ 767.404,00	$ 0,00	1,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00
8.6.8	EXTERNO-83	CAJA PARA MEDIDOR EA305 EQUIPO DE MEDIDAS	UN		$ 902.715,00	$ 0,00	1,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 199.823.751,60	$ 199.823.751,60
		SISTEMA DE VOZ Y DATOS								
		CABLEADO ESTRUCTURADO- (DATOS)								$ 0,00
9.1.1	21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML		$ 7.854,00	$ 0,00	568,11	$ 7.854,00	$ 4.461.935,94	$ 4.461.935,94
9.1.2	21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN		$ 154.848,00	$ 0,00	20,00	$ 154.848,00	$ 3.096.960,00	$ 3.096.960,00
9.1.3	21.19	RACK 2' X 24"	UN		$ 297.562,00	$ 0,00	1,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00
9.1.4	21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 553.068,00	$ 0,00	1,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00
9.1.5	21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN		$ 153.137,00	$ 0,00	2,00	$ 153.137,00	$ 306.274,00	$ 306.274,00
9.1.6	21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN		$ 914.111,00	$ 0,00	1,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00
9.1.7	21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN		$ 20.166,00	$ 0,00	1,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00
9.1.8	21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN		$ 40.908,00	$ 0,00	1,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00
9.1.9	EXTERNO-84	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN		$ 41.753,00	$ 0,00	20,00	$ 41.753,00	$ 835.060,00	$ 835.060,00
9.1.10	EXTERNO-85	ORGANIZADOR HORIZONTAL	UN		$ 231.289,00	$ 0,00	6,00	$ 231.289,00	$ 1.387.734,00	$ 1.387.734,00
9.1.11	EXTERNO-86	ORGANIZADOR VERTICAL	UN		$ 143.800,00	$ 0,00	2,00	$ 143.800,00	$ 287.600,00	$ 287.600,00
9.1.12	EXTERNO-87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 NEGRA CATEGORÍA 6A	UN		$ 13.444,00	$ 0,00	22,00	$ 13.444,00	$ 295.768,00	$ 295.768,00
9.1.13	EXTERNO-88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE FIBRA LC MULTIMODO OM3/OM4	UN		$ 29.101,00	$ 0,00	1,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

9.1.14	EXTERNO-89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA MULTIMODO OM· LC 1 MT	UN		$ 46.210,00	$ 0,00	1,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00
9.1.15	EXTERNO-90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL DE 6 PUNTOS DOBLES (2 FRONTALES / 4 POSTERIORES) TOMA REGULADA CON POLO AISLADO :: 115 VOLTIOS	UN		$ 169.766,00	$ 0,00	1,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00
9.1.16	EXTERNO-91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN NORMA EIA/TIA. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE.	UN		$ 1.352.828,00	$ 0,00	1,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00
9.1.17	EXTERNO-92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEIVER SFP GIGABIT ETHERNET PARA FIBRA MULTIMODO 850 NM, SUPPORT UP TO 500 METROS	UN		$ 1.296.943,00	$ 0,00	1,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00
9.1.18	EXTERNO-93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE TECNOLOGIA 802.11 AC	UN		$ 1.203.948,00	$ 0,00	1,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00
9.1.19	EXTERNO-94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR RED INALAMBRICA UNIFI CLOUD KEY	UN		$ 905.242,00	$ 0,00	1,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 17.501.184,94	$ 17.501.184,94
		APANTALLAMIENTO								
10.1	EXTERNO-95	PUNTA TIPO FRANKLIN ALTURA 0,8M	UN		$ 174.750,00	$ 0,00	10,00	$ 174.750,00	$ 1.747.500,00	$ 1.747.500,00
10.2	EXTERNO-96	BASE PARA PUNTA CAPTADORA	ML		$ 84.200,00	$ 0,00	10,00	$ 84.200,00	$ 842.000,00	$ 842.000,00
10.3	EXTERNO-97	CABLE DE ALUMINIO GUALLA 8 MM	ML		$ 10.455,00	$ 0,00	134,91	$ 10.455,00	$ 1.410.484,05	$ 1.410.484,05
10.4	EXTERNO-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ALAMBRÓN, PLÁSTICO DE 8 MM.	UN		$ 8.628,00	$ 0,00	138,00	$ 8.628,00	$ 1.190.664,00	$ 1.190.664,00
10.5	EXTERNO-99	CABLE DESNUDO 2/0 PARA ANILLO DE PROTECCION	ML		$ 71.326,00	$ 0,00	20,21	$ 71.326,00	$ 1.441.498,46	$ 1.441.498,46
10.6	EXTERNO-100	BAJANTE DE PUESTA A TIERRA EN TUBERIA PVC Ø 1" CON CABLE ALUMINIO 1/0 DESNUDO	ML		$ 71.974,00	$ 0,00	28,00	$ 71.974,00	$ 2.015.272,00	$ 2.015.272,00
10.7	EXTERNO-101	CAJA DE INSPECCION AE - 281 PARA POSO	UN		$ 143.003,00	$ 0,00	4,00	$ 143.003,00	$ 572.012,00	$ 572.012,00
10.8	EXTERNO-102	ACCESORIOS DE MONTAJE	UN		$ 102.466,36	$ 0,00	5,00	$ 102.466,36	$ 512.331,80	$ 512.331,80
10.9	EXTERNO-103	INTERCONEXION SIPRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 1/0	ML		$ 93.112,00	$ 0,00	9,00	$ 93.112,00	$ 838.008,00	$ 838.008,00
10.10	EXTERNO-104	SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	UN		$ 142.018,00	$ 0,00	12,00	$ 142.018,00	$ 1.704.216,00	$ 1.704.216,00
10.11	EXTERNO-105	TRATAMIENTO DE SUELO ARTIFICAL CON FAVIGEL O HIDROSOLTA	KG		$ 46.536,00	$ 0,00	25,00	$ 46.536,00	$ 1.163.400,00	$ 1.163.400,00
10.12	EXTERNO-106	CAJA PARA TRANSICION CON CONECTOR BIMETALICO	UN		$ 204.090,00	$ 0,00	4,00	$ 204.090,00	$ 816.360,00	$ 816.360,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

10.13	EXTERNO-107	BARRAJES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN		$ 140.342,00	$ 0,00	2,00	$ 140.342,00	$ 280.684,00	$ 280.684,00
10.14	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN		$ 411.502,00	$ 0,00	12,00	$ 411.502,00	$ 4.938.024,00	$ 4.938.024,00
10.15	EXTERNO-108	CABLE 1/0 DESNUDO EN COBRE	UN		$ 91.293,00	$ 0,00	87,28	$ 91.293,00	$ 7.968.053,04	$ 7.968.053,04
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 27.440.507,35	$ 27.440.507,35
		CUBIERTA								
11.1	7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM+	M2		$ 220.409,00	$ 0,00	402,22	$ 220.409,00	$ 88.652.907,98	$ 88.652.907,98
11.2	7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML		$ 83.522,00	$ 0,00	53,78	$ 83.522,00	$ 4.491.813,16	$ 4.491.813,16
11.3	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML		$ 39.134,00	$ 0,00	98,10	$ 39.134,00	$ 3.839.045,40	$ 3.839.045,40
11.4	7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACSUTICA	ML		$ 89.387,00	$ 0,00	24,24	$ 89.387,00	$ 2.166.740,88	$ 2.166.740,88
11.5	7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2		$ 652.196,00	$ 0,00	2,30	$ 652.196,00	$ 1.500.050,80	$ 1.500.050,80
11.6	18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2		$ 34.740,00	$ 0,00	53,78	$ 34.740,00	$ 1.868.317,20	$ 1.868.317,20
11.7	EXTERNO-109	TUBERIA DE 2.5" AGN.	ML		$ 35.174,00	$ 0,00	6,00	$ 35.174,00	$ 211.044,00	$ 211.044,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 102.729.919,42	$ 102.729.919,42
		DETECCION DE INCENDIO								
12.1	EXTERNO-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIO CERTIFICADA UL	UN		$ 4.155.235,00	$ 0,00	1,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00
12.2	21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN		$ 326.094,00	$ 0,00	37,00	$ 326.094,00	$ 12.065.478,00	$ 12.065.478,00
12.3	EXTERNO-111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTOR DE HUMO DE 2 HILOS MARCA BOSCH	UN		$ 51.546,00	$ 0,00	37,00	$ 51.546,00	$ 1.907.202,00	$ 1.907.202,00
12.4	EXTERNO-112	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO DE DOBLE ACCIÓN CON PROTECTOR.	UN		$ 443.994,00	$ 0,00	3,00	$ 443.994,00	$ 1.331.982,00	$ 1.331.982,00
12.5	EXTERNO-113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBOSCÓPICA.	UN		$ 450.931,00	$ 0,00	3,00	$ 450.931,00	$ 1.352.793,00	$ 1.352.793,00
12.6	21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML		$ 49.048,00	$ 0,00	403,77	$ 49.048,00	$ 19.804.110,96	$ 19.804.110,96
12.7	EXTERNO-114	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, TERMINAL RECTO Y CORAZA.	UN		$ 82.791,00	$ 0,00	37,00	$ 82.791,00	$ 3.063.267,00	$ 3.063.267,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

12.8	EXTERNO-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTACTO SECO FLM-325-2I4 PARA DETECCIÓN DE FLUJO EN RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.	UN		$ 416.588,00	$ 0,00	1,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00
12.9	EXTERNO-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO FMR-1000-RCMD PARA MONITOREO DE ALARMA DE INCENDIO EN MODULO DE INFORMACIÓN.	UN		$ 2.650.427,00	$ 0,00	1,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 46.747.082,96	$ 46.747.082,96
		URBANISMO								
13.1	4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN		$ 3.275.976,00	$ 0,00	1,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00
13.2	3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML		$ 92.483,00	$ 0,00	60,33	$ 92.483,00	$ 5.579.499,39	$ 5.579.499,39
13.3	5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 90.390,00	$ 0,00	45,04	$ 90.390,00	$ 4.071.165,60	$ 4.071.165,60
13.4	12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN		$ 165.851,00	$ 0,00	16,00	$ 165.851,00	$ 2.653.616,00	$ 2.653.616,00
13.5	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN		$ 86.929,00	$ 0,00	1,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00
13.8	5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML		$ 31.749,00	$ 0,00	5,10	$ 31.749,00	$ 161.919,90	$ 161.919,90
13.9	EXTERNO-117	LETRERO DE EN LED PUESTO DE SALUD 60 X 400 CMS	UN		$ 3.689.917,00	$ 0,00	1,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 19.519.022,89	$ 19.519.022,89
		EQUIPOS ESPECIALES								
		EQUIPOS SISTEMA BOMBEO								$ 0,00
14.1	EXTERNO-118	SUMINISTRO DE BOMBA DE 2.0 HP	UN		$ 7.509.466,00	$ 0,00	2,00		$ 15.018.932,00	$ 15.018.932,00
14.2	EXTERNO-119	EQUIPO HIDROFLO (200-250 LTS)	UN		$ 6.388.430,00	$ 0,00	1,00		$ 6.388.430,00	$ 6.388.430,00
14.3	EXTERNO-120	PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 0.01 LT/S	UN		$ 53.486.423,00	$ 0,00	1,00		$ 53.486.423,00	$ 53.486.423,00
		EQUIPOS SISTEMA ELÉCTRICOS							$ 0,00	$ 0,00
14.4	EXTERNO-121	TRASFORMADOR DE 45 KV EN POSTE	UN		$ 22.719.190,00	$ 0,00	1,00		$ 22.719.190,00	$ 22.719.190,00
14.5	EXTERNO-122	UPS GALAXY VS DE 10 KVA TRIFASICA TIPO TORRE DE 10 BATERIAS INTERNAS MODULARES EXTERNAS 12V 18 AH 7 MINUTOS DE AUTONOMIA	UN		$ 17.690.911,00	$ 0,00	1,00		$ 17.690.911,00	$ 17.690.911,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

14.6	EXTERNO-123	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA A NIVEL DE PUERTO SALGAR	UN		$ 56.790.735,00	$ 0,00	1,00		$ 56.790.735,00	$ 56.790.735,00
		EQUIPOS SISTEMA HVAC							$ 0,00	$ 0,00
14.7	EXTERNO-124	MINI- SPLIT- 036-R 410 9.000 BTU	UN		$ 3.843.502,00	$ 0,00	7,00		$ 26.904.514,00	$ 26.904.514,00
14.8	EXTERNO-125	MINI- SPLIT- 036-R 410 12.000 BTU	UN		$ 4.320.079,00	$ 0,00	4,00		$ 17.280.316,00	$ 17.280.316,00
14.9	EXTERNO-126	MINI- SPLIT- 036-R 410 18.000 BTU	UN		$ 5.423.587,00	$ 0,00	1,00		$ 5.423.587,00	$ 5.423.587,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 221.703.038,00	$ 221.703.038,00
				SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES						$ 221.703.038,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 42.123.577,22	$ 42.123.577,22
				TOTAL EQUIPOS ESPECIALES					$ 263.826.615,22	$ 263.826.615,22
		CERTIFICACIONES								
14.10	EXTERNO-127	CERTIFICACION RETIE	UN		$ 14.154.732,00	$ 0,00	1,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00
14.11	EXTERNO-128	CERTIFICACION RETILAP	UN		$ 7.827.208,00	$ 0,00	1,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00
				SUBTOTAL CERTIFICACIONES					$ 21.981.940,00	$ 21.981.940,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 4.176.568,60	$ 4.176.568,60
				TOTAL CERTIFICACIONES					$ 26.158.508,60	$ 26.158.508,60
VALOR COSTO DIRECTO						$ 273.722.621,22			$ 1.339.426.722,88	$ 1.613.149.344,10
ADMINISTRACION			%	23%		$ 62.956.202,88			$ 308.068.146,26	$ 371.024.349,14
IMPREVISTOS			%	5%		$ 13.686.131,06			$ 66.971.336,14	$ 80.657.467,21
UTILIDAD			%	2%		$ 5.474.452,42			$ 26.788.534,46	$ 32.262.986,88
TOTAL AIU			%	30%		$ 82.116.786,37			$ 401.828.016,86	$ 483.944.803,23
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						$ 355.839.407,59			$ 1.741.254.739,74	$ 2.097.094.147,33
INTERVENTORÍA			%	7%		$ 19.160.583,49			$ 93.759.870,60	$ 112.920.454,09

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

TOTAL, COSTO DE OBRA					$ 2.210.014.601,42
VALOR TOTAL (COSTO DIERCTO + INDIRECTO +INTERVENTORÍA + EQUIPOS + CERTIFICACIONES	$ 374.999.991,07			$ 2.124.999.734,17	$ 2.499.999.725,24

*En referencia a la **CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO**: se evidencia en el cuadro resumen que se relacionan unos equipos especiales discriminados de la siguiente manera: "RETIE, **ASCENSOR**, UPS (incluye IVA)" (Negrilla es solo para resaltar). Este error obedece a que se tomó como referencia un cuadro general pre establecido como plantilla, cuando en realidad de acuerdo al presupuesto oficial los equipos que hacen parte de este convenio son: "BOMBA DE 2.0 HP, EQUIPO HIDROFLO (200-250 LTS), PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 0.01 LT/S, TRASFORMADOR DE 45 KV, UPS GALAXY VS DE 10 KVA, PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA , MINI- SPLIT- 036-R 410 9.000 BTU, MINI- SPLIT- 036-R 410 12.000, MINI- SPLIT- 036-R 410 18.000 BTU", por lo tanto, se deben relacionar los equipos que hacen parte del presupuesto oficial enunciados en esta casilla como: "**EQUIPOS ESPECIALES**".*

Adicionalmente, se está sumando la diferencia al peso directamente al rubro de interventoría afectando el valor real de este ítem.

El costo de la interventoría que se basa en un porcentaje estipulado en el clausulado del 7% sobre el costo directo de la obra, y que al realizar esta operación matemática nos da un valor de $112.920.454,09 pero al sumarle el ajuste al peso queda en $112.920.728,85, como se evidencia en el cuadro resumen de la cláusula quinta del convenio.

(…)

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO: El valor total del convenio interadministrativo es de ***DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,oo),*** *discriminado así:*

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	**$1.613.149.344,10**
AIU 30%	$483.944.803,23
RETIE, ASCENSOR, UPS (incluye IVA equipos)	$ 289.985.123,82
COSTO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN MAS AIU - INFRESTRUCTURA HOSPITALARIA+EQUPOS+CERTIFICADOS +IVA	**$2.387.079.271,15**
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN (7%)	**$112.920.728,85**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CON NIT. 860.024.030-5

TOTAL	**$2.500.000.000,00**

(…)

El cuadro anexo con los valores correctos debe discriminarse de la siguiente manera eliminando el ajuste al peso, dando claridad al valor de la interventoría y la generalidad de equipos:

A	**Costo Directo Obra Civil**	$ 1.613.149.344,10
B	**AIU Obra Civil**	$ 483.944.803,23
C	**Valor Total Obra Civil (A+B)**	**$ 2.097.094.147,33**
D	**Valor Equipos**	$ 221.703.038,00
E	**Valor IVA Equipos (19%)**	$ 42.123.577,22
F	**Valor Total Equipos + IVA (D+E)**	**$ 263.826.615,22**

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

G	**Valor Certificaciones**	$ 21.981.940,00
H	**Valor IVA Certificaciones (19%)**	$ 4.176.568,60
I	**Valor Total Certificaciones + IVA (G+H)**	**$ 26.158.508,60**
J	**INTERVENTORÍA 7% (sobre costos directos de obra) * 0.07**	**$ 112.920.454,09**
L	**TOTAL, PROYECTO "*ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE COLORADOS, CUNDINAMARCA*" (C + F + I + J)**	**$ 2.499.999.725,24**

Ahora bien , en la ***CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: SEGUNDO DESEMBOLSO****, modificar el valor total a desembolsar por parte de la Secretaria de Cundinamarca el cual actualmente es de* ***(DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS) ($ 2.500.000.000)*** *y que de acuerdo al presupuesto oficial presentado por la E.S.E. Hospital Diogenes Troncoso de Puerto salgar es de* ***(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON VEINTI CUATRO CENTAVOS) ($ 2.499.999.725,24)*** *arrojando una diferencia de $* ***274,76 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS).***

Así mismo modificar el monto del desembolso que se realizará en el año 2026, el cual actualmente aparece en el clausula por un valor de ***$ 2.125.000.000 (DOS MIL CIENTO VEINTE CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.)*** *y el cual una vez se realice el ajuste debe ser por un valor de* ***(DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS) ($ 2.124.999.725,24) M/CTE****, correspondiente al 84,99% del valor total del convenio.*



CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud, desembolsará la suma de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,oo)**, el cual será girado a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, de la siguiente manera:

1. Un **PRIMER DESEMBOLSO** que se realizará en el año 2025, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($375.000.000)) M/CTE, correspondiente al 15% del valor total del

Salud Gobernación de Cundinamarca

/CundiGob @CundinamarcaGob www.cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CON NIT. 860.024.030-5

convenio.

2. Un **SEGUNDO DESEMBOLSO** que se realizará en el año 2026, por un valor de DOS MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS ($2.125.000.000) M/CTE, correspondiente al 85% del valor total del convenio.

Teniendo en cuenta que la E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR recibió en el mes de diciembre el primer desembolso por valor de $375.000.000; se solicita realizar el ajuste a las condiciones del segundo desembolso por valor de $ 2.124.999.725,24 con el fin de contar el saldo del valor definido para el presente convenio

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO

A la fecha establecida en el presente oficio no se ha realizado la incorporación de los recursos a la vigencia actual; por lo tanto no se ha surtido el trámite de convocatoria y adjudicación de contratos derivados del presente convenio. Por lo tanto, no hay avance técnico y financiero para el presente periodo.

Observación: Se informa que el ajuste solicitado afecta el presupuesto asignado para el desarrollo y ejecución del convenio SS-CD-CVI-1080-2025 y que este es fundamental para el proceso de apropiación de recursos por parte de la ESE y para el proceso de convocatoria y adjudicación en los contratos derivados.

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

CONCEPTO

Por lo anterior esta supervisión emite **CONCEPTO FAVORABLE** a la solicitud de modificación, con el fin de dar cumplimiento al convenio y por las razones expuestas de acuerdo con la solicitud presentada por la ESE Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar.

1.1 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: "De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal implica obligaciones".

Con relación a lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y de la cláusula de modificación excepcional, no existe una regulación legal o reglamentaria detallada sobre cómo deben modificarse los contratos estatales. En consecuencia, han sido la jurisprudencia, los conceptos del Consejo de Estado y la doctrina comparada los que han definido los límites temporales, formales, materiales y axiológicos aplicables. Estos parámetros son obligatorios para la entidad contratante, pues aseguran el respeto de principios como la planeación, la selección objetiva, la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad[4].

Respecto de los límites temporales, se incluyen: I) la necesidad de que el contrato esté vigente, ya que no es posible modificarlo una vez finalizado su plazo; y II) la prohibición de establecer prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, por ser contrarias al derecho a la libre competencia. En el ámbito formal, toda modificación debe constar por escrito, ser firmada por el representante legal o su delegado, garantizar la disponibilidad presupuestal y estar debidamente motivada y sustentada[5].

Los límites materiales impiden alterar elementos esenciales del contrato, especialmente cuando tales cambios habrían permitido la participación de otros posibles oferentes o la selección de una propuesta distinta. Finalmente, los límites axiológicos exigen proteger los principios de igualdad, transparencia, libre concurrencia, selección objetiva y planeación, con el fin de garantizar la adecuada escogencia de la oferta más favorable y la satisfacción del interés público. Un ejemplo ilustrativo es el de las mayores cantidades de obra: aunque son propias de contratos con objeto determinable, no pueden emplearse para justificar ampliaciones sin límite que desconozcan los principios que rigen la contratación estatal. [6]

Para tal efecto, la jurisprudencia, los conceptos del Consejo de Estado y la doctrina comparada, ha señalado sobre el tema en cuestión, lo siguiente:

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

[4] Página web: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-308-de-2025/
[5] Ibidem.
[6] Página web: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-308-de-2025/

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.

[…] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, ha expresado lo siguiente sobre el asunto:

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.» (Subrayado y negrilla fuera de texto).

La Corte Constitucional ha establecido que las modificaciones contractuales son válidas siempre que no transformen el objeto ni la finalidad del contrato, sino que se dirijan a garantizar su adecuada ejecución (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En la Sentencia C-300 de 2012 precisó que las entidades pueden introducir ajustes a los convenios estatales "cuando sean necesarios para alcanzar su finalidad y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado", siempre que dichos cambios se mantengan dentro de los límites legales y no configuren una novación del objeto. Sobre este punto, la Corte ha señalado lo siguiente:

"(...) es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato: (...)"

Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 18 de julio de 2002 (Rad. 1439, C.P. Susana Montes Echeverri), indicó que la facultad de modificar los convenios constituye un mecanismo para privilegiar la finalidad del contrato por encima de sus demás elementos, cuando ello resulte indispensable para cumplir los fines generales del Estado. Sobre este punto expresó:

"(...) la reforma del objeto del contrato; en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conlleva autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización. Es este sentido debe entenderse el citado concepto del 18 de julio de, 2002 sobre el contrato de obra. Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es posible la inclusión de mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique la transformación del objeto. Esto lleva a la Corte a recordar el objeto de un contrato debe analizarse

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 Ext.1710
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

en cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del contrato.(...)"

Por último, de conformidad con el Decreto 161 del 24 de abril de 2024 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL, SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". La justificación jurídica para la modificación del contrato se sustenta igualmente en lo dispuesto en el Manual de Contratación, Capítulo III, De la Gestión Contractual, Numeral 2. Etapa contractual, Literales: g. Control y seguimiento del contrato, h. Modificaciones del Contrato. i. OTRAS MODIFICACIONES.

"(...) Si en desarrollo o en ejecución del contrato se establece la necesidad de ajustar algunos términos o condiciones pactadas, diferentes a la adición y/o prórroga, que impliquen modificar lo pactado para garantizar la ejecución idónea del objeto contratado y el logro de los objetivos propuestos, se deberá elaborar por parte del interventor o supervisor, la justificación pertinente para el trámite del Otro Sí correspondiente, ante la Dependencia respectiva y con la debida antelación. En todo caso ningún ajuste podrá modificar el objeto del contrato. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

1.2 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:

Valor Obra: $ 2.387.079.271,15
Valor interventoría: $112.920.454,09
Secretaria de salud de Cundinamarca aporte: 2.499.999.725,24

- Fecha De Suscripción del convenio: noviembre 06 de 2025
- Fecha de inicio del convenio: 01 de diciembre de 2025
- Fecha de terminación del convenio: 31 de mayo del 2027

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 18 MESES

Área de construcción: 427,30 M2
Avance en (SMLMV): 0%
Avance Físico Ejecutado: 0%
Avance financiero en (SMLMV): 263,44 SMLMV
Avance financiero: 15% la secretaria de salud de Cundinamarca realizó un desembolso de $375.000.000 (trescientos setenta y cinco millones de pesos Mcte.) El día 23 de diciembre de 2025.

11) Que así las cosas al realizar la verificación en el clausulado del convenio suscrito entre las partes, se evidencia la necesidad de modificar la **CLAUSULA TERCERA CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA Y CLAUSULA QUINTA – VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CVI-1080-2025**.

12) Que los aspectos técnicos y financieros relativos a la ejecución de las actividades del Contrato interadministrativo señalado previamente fueron verificados y avalados por la supervisión del mismo.

13) Que el presente modificatorio no implica un cambio en los elementos esenciales del negocio jurídico y se mantiene las demás condiciones pactadas del contrato.

14) Que el estatuto de contratación estatal contempló las modifica3ciones como una forma de hacer prevalecer la finalidad de los restantes elementos del contrato, lo cual garantiza a las entidades satisfacer la necesidad de garantizar el normal desarrollo del contrato interadministrativo.

15) Que, por las razones expuestas previamente, se considera procedente suscribir entre los interesados el presente MODIFICATORIO No.1 al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025**, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la parte motiva del presente acto.

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

16) Que el presente modificatorio se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus normas reglamentarias, complementarias, por el Código Civil, y en especial por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA – CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS, estipulada en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025**, la cual quedará así:

"CLÁUSULA TERCERA - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: La ejecución de la obra objeto del convenio se desarrollará de conformidad con lo indicado en el "cuadro resumen de cantidades de obra" y se deberán tener en cuenta los anexos de la inscripción del proyecto en la Metodología General Ajustada – MGA, tales como Preliminares, Cimientos, Desagües, Estructuras en concreto, Acero, Mampostería, Pañetes, Cubierta, Carpintería Metálica, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones Eléctricas, Pisos acabados, enchapes y Accesorios, Cielo Raso, Aparatos Sanitarios, Pinturas, Vía de acceso, Zona de parqueadero y urbanismo, Redes, Red contra incendios, Estructura metálica, Interventoría y Certificados.

Adicionalmente, se verificó que los valores presentados en el cuadro resumen de obra se ajustan a los precios establecidos por el Instituto de Concesiones de Cundinamarca (ICCU) para el año 2025. En los casos donde alguna actividad o insumo no estaba contemplado en la lista de precios del ICCU, se corroboró que contaban con los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes, justificando cada costo. Asimismo, se confirmó que las memorias de cálculo tienen el nivel de detalle necesario para respaldar y confirmar la información de las actividades presupuestadas.

Por lo tanto, la viabilidad financiera del proyecto se sustenta en el cuadro resumen de obra que detallamos a continuación:

ITEM	ITEM DE REFERENCIA	ACTIVIDADES	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2025	CANT.	V/R UNIT.	V/R TOTAL DESEMBOLSO 2026	VALOR TOTAL DESEMBOLSO 2025-2026
		PRELIMINARES								
1.1	1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 3.196.166,00	$ 3.196.166,00		$ 3.196.166,00	$ 0,00	$ 3.196.166,00
1.2	1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	83,89	$ 70.216,00	$ 5.890.420,24		$ 70.216,00	$ 0,00	$ 5.890.420,24
1.3	EXTERNO-1	CORTE Y DESRAIZADO DE ARBOL DE 12.0 0 MTRS DE ALTURA	UN	4,00	$ 2.327.431,00	$ 9.309.724,00		$ 2.327.431,00	$ 0,00	$ 9.309.724,00
1.4	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	4,46	$ 337.196,00	$ 1.503.894,16		$ 337.196,00	$ 0,00	$ 1.503.894,16
1.5	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	408,31	$ 101.883,00	$ 41.599.847,73		$ 101.883,00	$ 0,00	$ 41.599.847,73
1.6	EXTERNO - 2	CORTE CON PULIDORA	ML	621,80	$ 3.812,00	$ 2.370.301,60		$ 3.812,00	$ 0,00	$ 2.370.301,60
1.7	EXTERNO-3	TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOL FRUTAL DE 3.00 MTRS	M2	7,00	$ 250.874,00	$ 1.756.118,00		$ 250.874,00	$ 0,00	$ 1.756.118,00
1.8	1.34	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2	37,66	$ 19.068,00	$ 718.100,88		$ 19.068,00	$ 0,00	$ 718.100,88
1.9	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	421,62	$ 14.383,00	$ 6.064.160,46		$ 14.383,00	$ 0,00	$ 6.064.160,46

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

1.10	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	75,62	$ 17.343,00	$ 1.311.477,66		$ 17.343,00	$ 0,00	$ 1.311.477,66
1.11	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	947,80	$ 21.200,00	$ 20.093.360,00		$ 21.200,00	$ 0,00	$ 20.093.360,00
1.12	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,94	$ 85.765,00	$ 2.053.214,10		$ 85.765,00	$ 0,00	$ 2.053.214,10
		SUBTOTAL				$ 95.866.784,83			$ 0,00	$ 95.866.784,83
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS								
2.1	16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	318,65	$ 74.321,00	$ 23.682.386,65		$ 74.321,00	$ 0,00	$ 23.682.386,65
2.2	16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	109,17	$ 278.861,00	$ 30.443.255,37		$ 278.861,00	$ 0,00	$ 30.443.255,37
2.3	4.25-630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	36,60	$ 607.671,00	$ 22.240.758,60		$ 607.671,00	$ 0,00	$ 22.240.758,60
2.4	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	2,48	$ 552.985,00	$ 1.371.402,80		$ 552.985,00	$ 0,00	$ 1.371.402,80
2.5	EXTERNO 4	ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	18,09	$ 1.017.247,00	$ 18.401.998,23		$ 1.017.247,00	$ 0,00	$ 18.401.998,23
2.6	EXTERNO-5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI	M3	20,64	$ 1.101.114,00	$ 22.726.992,96		$ 1.101.114,00	$ 0,00	$ 22.726.992,96
2.7	EXTERNO-6	COLUMNAS 4000 PSI	M3	12,15	$ 1.361.801,00	$ 16.545.882,15		$ 1.361.801,00	$ 0,00	$ 16.545.882,15
2.8	EXTERNO-7	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	10,82	$ 1.382.061,00	$ 14.953.900,02		$ 1.382.061,00	$ 0,00	$ 14.953.900,02
2.9	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	3236,32	$ 8.494,00	$ 27.489.259,61	7241,66	$ 8.494,00	$ 61.510.617,57	$ 88.999.877,18
2.10	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 11.223,00	$ 0,00	986,61	$ 11.223,00	$ 11.072.724,03	$ 11.072.724,03
2.11	4.2 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3		$ 1.205.394,00	$ 0,00	61,56	$ 1.205.394,00	$ 74.204.054,64	$ 74.204.054,64
2.12	10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN , SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$ 23.279,00	$ 0,00	1335,30	$ 23.279,00	$ 31.084.448,70	$ 31.084.448,70
2.13	2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2		$ 42.017,00	$ 0,00	23,37	$ 42.017,00	$ 981.937,29	$ 981.937,29
2.14	4.35 ***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2		$ 15.302,00	$ 0,00	35,97	$ 15.302,00	$ 550.412,94	$ 550.412,94
2.15	5.5	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	M2		$ 51.997,00	$ 0,00	104,05	$ 51.997,00	$ 5.410.287,85	$ 5.410.287,85

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

2.16	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M3		$ 132.255,00	$ 0,00	3,05	$ 132.255,00	$ 403.377,75	$ 403.377,75
2.17	4.3 -630.3	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (Vigas a ereas)	M3		$ 1.285.307,00	$ 0,00	15,98	$ 1.285.307,00	$ 20.539.205,86	$ 20.539.205,86
2.18	16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 30.937,00	$ 0,00	38,06	$ 30.937,00	$ 1.177.462,22	$ 1.177.462,22
2.19	EXTERNO-8	CINTA PVC SIKA WATERBAR O22	ML		$ 97.877,00	$ 0,00	12,00	$ 97.877,00	$ 1.174.524,00	$ 1.174.524,00
2.20	2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML		$ 266.738,00	$ 0,00	37,40	$ 266.738,00	$ 9.976.001,20	$ 9.976.001,20
2.21	4.32-681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3		$ 301.354,00	$ 0,00	38,22	$ 301.354,00	$ 11.517.749,88	$ 11.517.749,88
		SUBTOTAL				$ 177.855.836,39			$ 229.602.803,93	$ 407.458.640,32
		MAMPOSTERÍA								
3.1	5.80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2		$ 158.758,00		22,95	$ 158.758,00	$ 3.643.496,10	$ 3.643.496,10
3.2	14.80	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2		$ 265.202,00		23,83	$ 265.202,00	$ 6.319.763,66	$ 6.319.763,66
3.3	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2		$ 59.126,00		581,85	$ 59.126,00	$ 34.402.463,10	$ 34.402.463,10
3.4	5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML		$ 36.816,00		181,50	$ 36.816,00	$ 6.682.104,00	$ 6.682.104,00
3.5	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2		$ 64.059,00		499,37	$ 64.059,00	$ 31.989.142,83	$ 31.989.142,83
3.6	5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML		$ 39.890,00		10,40	$ 39.890,00	$ 414.856,00	$ 414.856,00
3.7	5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 98.943,00		10,70	$ 98.943,00	$ 1.058.690,10	$ 1.058.690,10
3.8	5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 180.596,00		8,69	$ 180.596,00	$ 1.569.379,24	$ 1.569.379,24
3.9	5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2		$ 144.248,00		13,51	$ 144.248,00	$ 1.948.790,48	$ 1.948.790,48
3.10	5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML		$ 86.561,00		4,80	$ 86.561,00	$ 415.492,80	$ 415.492,80
3.11	6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2		$ 34.938,00		647,58	$ 34.938,00	$ 22.625.150,04	$ 22.625.150,04
3.12	6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 21.628,00		349,08	$ 21.628,00	$ 7.549.902,24	$ 7.549.902,24
3.13	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 29.429,00		1589,36	$ 29.429,00	$ 46.773.275,44	$ 46.773.275,44
3.14	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$ 18.350,00		638,88	$ 18.350,00	$ 11.723.448,00	$ 11.723.448,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

3.15	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML		$ 12.101,00		1642,36	$ 12.101,00	$ 19.874.198,36	$ 19.874.198,36
3.16	5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN		$ 18.467,00		64,00	$ 18.467,00	$ 1.181.888,00	$ 1.181.888,00
3.17	5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN		$ 24.290,00		88,00	$ 24.290,00	$ 2.137.520,00	$ 2.137.520,00
3.18	10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2		$ 169.828,00		16,36	$ 169.828,00	$ 2.778.386,08	$ 2.778.386,08
3.19	5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML		$ 79.313,00		163,49	$ 79.313,00	$ 12.966.882,37	$ 12.966.882,37
3.20	EXTERNO-9	COLUMNETA Y VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10X15	ML		$ 45.177,00		113,80	$ 45.177,00	$ 5.141.142,60	$ 5.141.142,60
3.21	18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2		$ 13.846,00		182,01	$ 13.846,00	$ 2.520.110,46	$ 2.520.110,46
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 223.716.081,90	$ 223.716.081,90
		CARPINTERÍAS MADERA Y METALICA								
4.1	9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN		$ 682.160,00	$ 0,00	24,00	$ 682.160,00	$ 16.371.840,00	$ 16.371.840,00
4.2	9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN		$ 175.951,00	$ 0,00	9,00	$ 175.951,00	$ 1.583.559,00	$ 1.583.559,00
4.3	9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN		$ 42.365,00	$ 0,00	3,00	$ 42.365,00	$ 127.095,00	$ 127.095,00
4.4	EXTERNO-10	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA DE 2,20 MTRS A (0,80 A 1,00) MTS	UN		$ 299.688,00	$ 0,00	24,00	$ 299.688,00	$ 7.192.512,00	$ 7.192.512,00
4.5	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN		$ 236.577,00	$ 0,00	9,00	$ 236.577,00	$ 2.129.193,00	$ 2.129.193,00
4.6	10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 325.730,00	$ 0,00	24,15	$ 325.730,00	$ 7.866.379,50	$ 7.866.379,50
4.7	10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	UN		$ 570.410,00	$ 0,00	4,40	$ 570.410,00	$ 2.509.804,00	$ 2.509.804,00
4.8	EXTERNO-11	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3 + 3 TIPO PROYECTANTE INCLUYE ALFAJIA	M2		$ 606.130,00	$ 0,00	19,20	$ 606.130,00	$ 11.637.696,00	$ 11.637.696,00
4.9	EXTERNO-12	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 CORREDERA O BATIENTE	M2		$ 621.227,00	$ 0,00	40,19	$ 621.227,00	$ 24.967.113,13	$ 24.967.113,13
4.10	EXTERNO-13	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE INCLUYE ANGEO	M2		$ 609.051,00	$ 0,00	8,40	$ 609.051,00	$ 5.116.028,40	$ 5.116.028,40
4.11	EXTERNO-14	MARCO DE VENTANA EN ALUMNIO, TIPO PERSIANA EN ALUMNIO APERTURA CON EL 70% DE PERMEABILIDAD DE AIRE, E INTERMEDIOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCLUYE ANGEO	M2		$ 728.885,00	$ 0,00	5,12	$ 728.885,00	$ 3.731.891,20	$ 3.731.891,20

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

4.12	EXTERNO-15	BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE B-180 DE PISO INCLUYE FALLEBA Y TROQUEL EN PUERTA	UN		$ 291.995,00	$ 0,00	4,00	$ 291.995,00	$ 1.167.980,00	$ 1.167.980,00
4.13	EXTERNO-16	MARCO EN ALUMINIO PARA PUERTA EN MELAMINICA INCLUYE MONTANTE DE 60 CMS EN MEDIDAS DE 2,80 ENTRE (1,01 A 1,50) MTS	UN		$ 500.220,00	$ 0,00	2,00	$ 500.220,00	$ 1.000.440,00	$ 1.000.440,00
4.14	EXTERNO-17	MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA CON POCETA DE 45X55X25 CMS	ML		$ 2.227.813,00	$ 0,00	2,96	$ 2.227.813,00	$ 6.594.326,48	$ 6.594.326,48
4.15	EXTERNO-18	TOPE DE PISO EN MEDIA LUNA ACERADO	UN		$ 28.348,00	$ 0,00	24,00	$ 28.348,00	$ 680.352,00	$ 680.352,00
4.16	EXTERNO-19	GUARDA CAMILLA EN PCV	ML		$ 122.199,00	$ 0,00	3,00	$ 122.199,00	$ 366.597,00	$ 366.597,00
4.17	EXTERNO-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DE 1" TIPO U, PARA ASIDERO PACIENTES EN SANITARIOS	UN		$ 257.713,00	$ 0,00	2,00	$ 257.713,00	$ 515.426,00	$ 515.426,00
4.18	EXTERNO-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 24"	UN		$ 247.156,00	$ 0,00	2,00	$ 247.156,00	$ 494.312,00	$ 494.312,00
4.19	EXTERNO-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILARES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 1" Y LONGITUD 30"	UN		$ 306.885,00	$ 0,00	2,00	$ 306.885,00	$ 613.770,00	$ 613.770,00
4.20	10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN		$ 261.070,00	$ 0,00	14,00	$ 261.070,00	$ 3.654.980,00	$ 3.654.980,00
4.21	EXTERNO-23	PUERTA EN ALUMINIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCLUYE MANIJA TIPO ROMA Y FABALLEVA. DE PISO.	M2		$ 783.359,00	$ 0,00	4,40	$ 783.359,00	$ 3.446.779,60	$ 3.446.779,60
4.22	9.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN		$ 44.535,00	$ 0,00	24,00	$ 44.535,00	$ 1.068.840,00	$ 1.068.840,00
4.23	17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	ML		$ 375.850,00	$ 0,00	12,00	$ 375.850,00	$ 4.510.200,00	$ 4.510.200,00
4.24	4.19-632P	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 2" Y PARALES EN 1,12" SEPARADOS EN TUBOS DE 5/8"	ML		$ 644.833,00	$ 0,00	19,75	$ 644.833,00	$ 12.735.451,75	$ 12.735.451,75
4.25	10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$ 1.172.325,00	$ 0,00	24,44	$ 1.172.325,00	$ 28.651.623,00	$ 28.651.623,00
4.26	EXTERNO-24	ANGULO PVC ESQUINERO DE 2"X2"	UN		$ 39.272,18	$ 0,00	3,00	$ 39.272,18	$ 117.816,54	$ 117.816,54
4.27	EXTERNO-25	PELICULA EN VINILO ADESIVO DIVISIONES 2.0X2.0 MTRS	UN		$ 506.829,00	$ 0,00	1,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00	$ 506.829,00
4.28	9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2		$ 95.367,00	$ 0,00	1,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00	$ 95.367,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 149.454.201,60	$ 149.454.201,60
		INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS - APARATOS SANITARIOS								
		HIDROSANITARIAS								
5.1.1	11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN		$ 425.761,00	$ 0,00	1,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00	$ 425.761,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

5.1.2	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN		$ 105.940,00	$ 0,00	37,00	$ 105.940,00	$ 3.919.780,00	$ 3.919.780,00
5.1.3	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 13.675,00	$ 0,00	174,11	$ 13.675,00	$ 2.380.954,25	$ 2.380.954,25
5.1.4	11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 16.929,00	$ 0,00	182,25	$ 16.929,00	$ 3.085.310,25	$ 3.085.310,25
5.1.5	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$ 22.439,00	$ 0,00	28,59	$ 22.439,00	$ 641.531,01	$ 641.531,01
5.1.6	11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML		$ 35.529,00	$ 0,00	7,86	$ 35.529,00	$ 279.257,94	$ 279.257,94
5.1.7	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	29,00	$ 111.821,00	$ 3.242.809,00	$ 3.242.809,00
5.1.8	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN		$ 144.281,00	$ 0,00	13,00	$ 144.281,00	$ 1.875.653,00	$ 1.875.653,00
5.1.9	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 451.316,00	$ 0,00	5,00	$ 451.316,00	$ 2.256.580,00	$ 2.256.580,00
5.1.10	17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 298.892,00	$ 0,00	9,00	$ 298.892,00	$ 2.690.028,00	$ 2.690.028,00
5.1.11	14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN		$ 186.724,00	$ 0,00	5,00	$ 186.724,00	$ 933.620,00	$ 933.620,00
5.1.12	17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN		$ 135.510,00	$ 0,00	1,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00	$ 135.510,00
5.1.13	EXTERNO-26	VALVULA DE RODILLA O PIE PARA LAVAMANOS	UN		$ 316.873,00	$ 0,00	3,00	$ 316.873,00	$ 950.619,00	$ 950.619,00
5.1.14	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 592.403,00	$ 0,00	1,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00	$ 592.403,00
5.1.15	17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$ 278.853,00	$ 0,00	4,00	$ 278.853,00	$ 1.115.412,00	$ 1.115.412,00
		SANITARIAS- LLUVIAS							$ 0,00	$ 0,00
5.2.1	11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML		$ 133.398,00	$ 0,00	40,68	$ 133.398,00	$ 5.426.630,64	$ 5.426.630,64
5.2.2	3.25 ALCANTA	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		$ 72.966,00	$ 0,00	60,33	$ 72.966,00	$ 4.402.038,78	$ 4.402.038,78
5.2.3	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML		$ 73.930,00	$ 0,00	136,87	$ 73.930,00	$ 10.118.799,10	$ 10.118.799,10
5.2.4	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	125,89	$ 39.879,00	$ 5.020.367,31	$ 5.020.367,31
5.2.5	3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN		$ 539.998,00	$ 0,00	6,00	$ 539.998,00	$ 3.239.988,00	$ 3.239.988,00
5.2.6	4.21-671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UN		$ 808.897,00	$ 0,00	15,84	$ 808.897,00	$ 12.812.928,48	$ 12.812.928,48
5.2.7	EXTERNO-27	VALVULAS MINI VENT DE 2"	UN		$ 499.268,85	$ 0,00	1,00	$ 499.268,85	$ 499.268,85	$ 499.268,85

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		RED DE PRESION							$ 0,00	$ 0,00
5.3.1	11.35	REGISTRO P.D ROSCAR R.W 1".	UN		$ 162.806,00	$ 0,00	3,00	$ 162.806,00	$ 488.418,00	$ 488.418,00
5.3.2	EXTERNO-28	ACCESORIO RANURA ROSCA DE 2".	UN		$ 26.134,00	$ 0,00	12,00	$ 26.134,00	$ 313.608,00	$ 313.608,00
5.3.3	11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1".	UN		$ 452.617,00	$ 0,00	1,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00	$ 452.617,00
5.3.4	11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA.	UN		$ 1.123.030,00	$ 0,00	2,00	$ 1.123.030,00	$ 2.246.060,00	$ 2.246.060,00
5.3.5	EXTERNO-29	BLOQUE DE INERCIA 1, M X0, 60M X 0,35M..	UN		$ 400.650,00	$ 0,00	1,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00	$ 400.650,00
5.3.6	EXTERNO-30	FLOTADOR PROTECCIÓN BAJO NIVEL ALARMA SONORA.	UN		$ 448.477,00	$ 0,00	1,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00	$ 448.477,00
5.3.7	EXTERNO-31	SENSOR DE PRESION.	UN		$ 672.024,00	$ 0,00	2,00	$ 672.024,00	$ 1.344.048,00	$ 1.344.048,00
5.3.8	EXTERNO-32	SOPORTE PARA TABLERO.	UN		$ 351.014,00	$ 0,00	1,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00	$ 351.014,00
5.3.9	EXTERNO-33	PLATINA ANTIVORTICE 0,25 X0,25M.	UN		$ 464.347,00	$ 0,00	2,00	$ 464.347,00	$ 928.694,00	$ 928.694,00
5.3.10	EXTERNO-34	CABEZAL DE PRUEBAS RED DE PRESION	UN		$ 2.460.466,00	$ 0,00	1,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00	$ 2.460.466,00
5.3.11	EXTERNO-35	PROTECCION MAGNETICA PARA BOMBA PRINCIPAL.	UN		$ 860.113,00	$ 0,00	2,00	$ 860.113,00	$ 1.720.226,00	$ 1.720.226,00
5.3.12	11.40	VALVULAS DE PIE ACERO CARBON E 2" DN 50 GENEBRE AISI 304 (INDEPENDIENTES PARA CADA BOMBA) ACERO CARBON CON COLADERA.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.13	11.40	REGISTRO 2".	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.14	11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN		$ 272.795,00	$ 0,00	2,00	$ 272.795,00	$ 545.590,00	$ 545.590,00
5.3.15	11.37	REGISTRO 3/4".	UN		$ 114.811,00	$ 0,00	2,00	$ 114.811,00	$ 229.622,00	$ 229.622,00
5.3.16	11.36	REGISTRO 1/2".	UN		$ 91.366,00	$ 0,00	37,00	$ 91.366,00	$ 3.380.542,00	$ 3.380.542,00
5.3.17	11.40	VALVULA PARA DRENAGE 2" ACERO CARBON.	UN		$ 413.194,00	$ 0,00	2,00	$ 413.194,00	$ 826.388,00	$ 826.388,00
5.3.18	11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	UN		$ 2.312.120,00	$ 0,00	1,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00	$ 2.312.120,00
5.3.19	EXTERNO-36	ESCALERA DE GATO EN TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ANTICORROSIVO).	ML		$ 376.376,00	$ 0,00	5,50	$ 376.376,00	$ 2.070.068,00	$ 2.070.068,00
5.3.20	11.14	NIPLE PASAMURO 4" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 167.488,00	$ 0,00	2,00	$ 167.488,00	$ 334.976,00	$ 334.976,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

5.3.21	11.13	NIPLE PASAMURO 2" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 112.865,00	$ 0,00	2,00	$ 112.865,00	$ 225.730,00	$ 225.730,00
5.3.22	EXTERNO-37	NIPLE PASAMURO 1" INCLUYE UNION Z A 15 CMS.	UN		$ 78.354,00	$ 0,00	2,00	$ 78.354,00	$ 156.708,00	$ 156.708,00
5.3.23	11.12	LLAVE MANGUERA	UN		$ 57.398,00	$ 0,00	5,00	$ 57.398,00	$ 286.990,00	$ 286.990,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 89.221.037,61	$ 89.221.037,61
		ACABADOS								
		PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								$ 0,00
6.1.1	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2		$ 89.652,00	$ 0,00	127,16	$ 89.652,00	$ 11.400.148,32	$ 11.400.148,32
6.1.2	14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML		$ 55.146,00	$ 0,00	51,79	$ 55.146,00	$ 2.856.011,34	$ 2.856.011,34
6.1.3	14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2		$ 115.272,00	$ 0,00	370,98	$ 115.272,00	$ 42.763.606,56	$ 42.763.606,56
6.1.4	13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2		$ 58.949,00	$ 0,00	13,10	$ 58.949,00	$ 772.231,90	$ 772.231,90
6.1.5	14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA).	M2		$ 265.202,00	$ 0,00	3,12	$ 265.202,00	$ 827.430,24	$ 827.430,24
6.1.6	14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML		$ 114.233,00	$ 0,00	170,73	$ 114.233,00	$ 19.503.000,09	$ 19.503.000,09
6.1.7	14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2		$ 26.831,00	$ 0,00	370,98	$ 26.831,00	$ 9.953.764,38	$ 9.953.764,38
6.1.8	14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN		$ 30.229,00	$ 0,00	27,00	$ 30.229,00	$ 816.183,00	$ 816.183,00
6.1.9	14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML		$ 15.005,00	$ 0,00	48,54	$ 15.005,00	$ 728.342,70	$ 728.342,70
6.1.10	14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN		$ 17.150,00	$ 0,00	19,00	$ 17.150,00	$ 325.850,00	$ 325.850,00
6.1.11	14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML		$ 18.705,00	$ 0,00	481,86	$ 18.705,00	$ 9.013.191,30	$ 9.013.191,30
		PINTURAS			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.2.1	18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2		$ 23.317,00	$ 0,00	45,03	$ 23.317,00	$ 1.049.964,51	$ 1.049.964,51
6.2.2	18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2		$ 8.961,00	$ 0,00	45,03	$ 8.961,00	$ 403.513,83	$ 403.513,83
6.2.3	18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML		$ 4.538,00	$ 0,00	414,55	$ 4.538,00	$ 1.881.227,90	$ 1.881.227,90
6.2.4	18.14	ESTUCO	M2		$ 12.185,00	$ 0,00	1582,89	$ 12.185,00	$ 19.287.514,65	$ 19.287.514,65

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

6.2.5	18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML		$ 7.723,00	$ 0,00	989,39	$ 7.723,00	$ 7.641.058,97	$ 7.641.058,97
6.2.6	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$ 11.888,00	$ 0,00	1582,89	$ 11.888,00	$ 18.817.396,32	$ 18.817.396,32
6.2.7	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML		$ 7.621,00	$ 0,00	989,39	$ 7.621,00	$ 7.540.141,19	$ 7.540.141,19
6.2.8	EXTERNO-38	VINILO TIPO KORAZA	M2		$ 19.722,00	$ 0,00	671,01	$ 19.722,00	$ 13.233.659,22	$ 13.233.659,22
6.2.9	EXTERNO-39	VINILO TIPO KORAZA (LINEAL)	ML		$ 9.638,00	$ 0,00	351,52	$ 9.638,00	$ 3.387.949,76	$ 3.387.949,76
6.2.10	18.26	PINTURA ANTIVACTERIAL	M2		$ 21.642,00	$ 0,00	461,19	$ 21.642,00	$ 9.981.073,98	$ 9.981.073,98
6.2.11	18.27	PINTURA ANTIVACTERIAL (LINEAL)	ML		$ 13.571,00	$ 0,00	89,60	$ 13.571,00	$ 1.215.961,60	$ 1.215.961,60
6.2.12	14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2		$ 21.283,00	$ 0,00	32,84	$ 21.283,00	$ 698.933,72	$ 698.933,72
6.2.13	18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2		$ 96.442,00	$ 0,00	19,36	$ 96.442,00	$ 1.867.117,12	$ 1.867.117,12
		CIELO RASO			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6.3.1	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2		$ 80.528,00	$ 0,00	131,90	$ 80.528,00	$ 10.621.643,20	$ 10.621.643,20
6.3.2	EXTERNO-40	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA (LINEAL)	ML		$ 34.943,00	$ 0,00	3,60	$ 34.943,00	$ 125.794,80	$ 125.794,80
6.3.3	EXTERNO-41	MARCO EN ALUMINIO PARA CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 53.820,00	$ 0,00	39,00	$ 53.820,00	$ 2.098.980,00	$ 2.098.980,00
6.3.4	EXTERNO-42	CORNISAS YESO EN MEDIACAÑA DE 8 CMS ENTRE CIELO RASO -MURO Y MURO - MURO.	ML		$ 21.491,00	$ 0,00	292,14	$ 21.491,00	$ 6.278.380,74	$ 6.278.380,74
6.3.5	EXTERNO-43	ELABORACIÓN DE PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA APARATOS	UN		$ 9.646,00	$ 0,00	147,00	$ 9.646,00	$ 1.417.962,00	$ 1.417.962,00
6.3.6	15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2		$ 88.202,00	$ 0,00	230,45	$ 88.202,00	$ 20.326.150,90	$ 20.326.150,90
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 226.834.184,24	$ 226.834.184,24
		MINI SPLIT- SUPLENCIA DE AIRE ACONDICIONADO								
7.1.1	20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 51.057,00	$ 0,00	4,50	$ 51.057,00	$ 229.756,50	$ 229.756,50
7.1.2	20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 73.440,00	$ 0,00	2,50	$ 73.440,00	$ 183.600,00	$ 183.600,00
7.1.3	11.31	RED SANITARIA PVC-S 2",	ML		$ 39.879,00	$ 0,00	76,80	$ 39.879,00	$ 3.062.707,20	$ 3.062.707,20
7.1.4	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2",	UN		$ 111.821,00	$ 0,00	13,00	$ 111.821,00	$ 1.453.673,00	$ 1.453.673,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

7.1.5	12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN		$ 68.566,00	$ 0,00	13,00	$ 68.566,00	$ 891.358,00	$ 891.358,00
7.1.6	EXTERNO-44	ACOMETIDA ELECTRICA 3#6 +1#4+8	ML		$ 75.923,00	$ 0,00	13,38	$ 75.923,00	$ 1.015.849,74	$ 1.015.849,74
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 6.836.944,44	$ 6.836.944,44
		INSTALACIONES ELECTRICAS								
		MEDIA TENSION								$ 0,00
8.1.1	12.24	POSTE RESFORZADO EN CONCRETO 12 MTS 1050KG	UN		$ 2.130.864,00	$ 0,00	1,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00	$ 2.130.864,00
8.1.2	EXTERNO-45	ESCTRUCTURA CT500	UN		$ 3.228.967,00	$ 0,00	1,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00	$ 3.228.967,00
8.1.3	EXTERNO-46	ESCTRUCTURA LA209	UN		$ 2.416.696,00	$ 0,00	1,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00	$ 2.416.696,00
8.1.4	EXTERNO-47	BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 6"	ML		$ 616.580,00	$ 0,00	5,67	$ 616.580,00	$ 3.496.008,60	$ 3.496.008,60
8.1.5	EXTERNO-48	KIT DE PARARAYOS DE 45 KVA	UN		$ 3.720.791,00	$ 0,00	1,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00	$ 3.720.791,00
8.1.6	EXTERNO-49	PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR	ML		$ 439.442,00	$ 0,00	7,51	$ 439.442,00	$ 3.300.209,42	$ 3.300.209,42
8.1.7	EXTERNO-50	CAJA EN MASPOSTERIA BAJA TENSION CS 275	UN		$ 577.458,00	$ 0,00	1,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00	$ 577.458,00
8.1.8	EXTERNO-51	TUBERIA PVC RANUARADA DE 6"	ML		$ 95.899,00	$ 0,00	24,42	$ 95.899,00	$ 2.341.853,58	$ 2.341.853,58
8.1.9	EXTERNO-52	TUBERIA PVC RANUARADA DE 4"	ML		$ 47.275,00	$ 0,00	13,08	$ 47.275,00	$ 618.357,00	$ 618.357,00
8.1.10	EXTERNO-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 8 PARA SISTEMA DE TIERRAS DE BANDEJA	ML		$ 10.334,00	$ 0,00	39,36	$ 10.334,00	$ 406.746,24	$ 406.746,24
8.1.11	EXTERNO-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE 2 AWG ACSR	ML		$ 12.089,00	$ 0,00	100,06	$ 12.089,00	$ 1.209.625,34	$ 1.209.625,34
		ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS							$ 0,00	$ 0,00
8.2.1	EXTERNO-55	RAMAL CIRCUITO DE ILUMINACION LFSH , INCLUYE CABLE 3#12, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 12.795,00	$ 0,00	1038,37	$ 12.795,00	$ 13.285.944,15	$ 13.285.944,15
8.2.2	EXTERNO-56	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#10, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 8.839,00	$ 0,00	833,79	$ 8.839,00	$ 7.369.869,81	$ 7.369.869,81
8.2.3	EXTERNO-57	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#8, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 14.218,00	$ 0,00	143,70	$ 14.218,00	$ 2.043.126,60	$ 2.043.126,60
8.2.4	EXTERNO-58	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#6, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 15.589,00	$ 0,00	136,30	$ 15.589,00	$ 2.124.780,70	$ 2.124.780,70
8.2.5	EXTERNO-59	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#4, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 26.629,00	$ 0,00	286,20	$ 26.629,00	$ 7.621.219,80	$ 7.621.219,80
8.2.6	EXTERNO-60	SUB PARCIALES LFSH , INCLUYE CABLE 1#2, CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 44.065,00	$ 0,00	64,00	$ 44.065,00	$ 2.820.160,00	$ 2.820.160,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.2.7	EXTERNO-61	ACOMETIDA PARCIAL DESDE EQUIPO DE MEDIDA A TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION EN (3XNo.2/0+ 2XNo.2/0+ 1XNo.2T) COBRE THHW 600V ..	ML		$ 438.056,00	$ 0,00	36,03	$ 438.056,00	$ 15.783.157,68	$ 15.783.157,68
8.2.8	EXTERNO-62	ACOMETIDA PARCIAL CONTROL 3#16 LIBRE DE ALOGENOS	ML		$ 8.339,00	$ 0,00	45,00	$ 8.339,00	$ 375.255,00	$ 375.255,00
		SALIDAS ELECTRICAS NORMALES, REGULADAS, GFCI Y RED VITAL							$ 0,00	$ 0,00
8.3.1	EXTERNO-63	SALIDA TOMA TIPO GFCI COMPLETA EN CABLE LSFH	UN		$ 245.989,00	$ 0,00	8,00	$ 245.989,00	$ 1.967.912,00	$ 1.967.912,00
8.3.2	EXTERNO-64	SALIDA DE TOMACORRIENTE 20A SISTEMA NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE LFSH	UN		$ 100.680,00	$ 0,00	39,00	$ 100.680,00	$ 3.926.520,00	$ 3.926.520,00
8.3.3	EXTERNO-65	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITAL NARANJA EN CABLE LFSH	UN		$ 138.783,00	$ 0,00	5,00	$ 138.783,00	$ 693.915,00	$ 693.915,00
8.3.4	EXTERNO-66	SALIDA DE TOMACORRIENTE A 110V 15A, CON POLO A TIERRA AISLADO NARANJA	UN		$ 115.580,00	$ 0,00	19,00	$ 115.580,00	$ 2.196.020,00	$ 2.196.020,00
8.3.5	EXTERNO-67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 79.468,00	$ 0,00	38,00	$ 79.468,00	$ 3.019.784,00	$ 3.019.784,00
8.3.6	EXTERNO-68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE (SUICHE SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN). INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4",. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PLANO DE ILUMINACIÓN.	UN		$ 98.019,00	$ 0,00	1,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00	$ 98.019,00
		SISTEMA DE ILUMINACION							$ 0,00	$ 0,00
8.4.1	EXTERNO-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE N°12 LFSH SEGÚN PLANOS, CAJA 2400 Y ACCESORIOS	UN		$ 111.894,00	$ 0,00	87,00	$ 111.894,00	$ 9.734.778,00	$ 9.734.778,00
8.4.2	EXTERNO-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 10" 25 W, DRIVER 85-220V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 81.244,00	$ 0,00	52,00	$ 81.244,00	$ 4.224.688,00	$ 4.224.688,00
8.4.3	EXTERNO-71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS TIPO PANEL LED DE 60*60 DE 50 W, DRIVER 85-220 V 30.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN		$ 223.003,00	$ 0,00	34,00	$ 223.003,00	$ 7.582.102,00	$ 7.582.102,00
8.4.4	12.23	APLIQUE TORTUGA LED 18W	UN		$ 68.816,00	$ 0,00	16,00	$ 68.816,00	$ 1.101.056,00	$ 1.101.056,00
8.4.5	EXTERNO-72	LAMPARA EMERGENCIA LED	UN		$ 158.387,00	$ 0,00	15,00	$ 158.387,00	$ 2.375.805,00	$ 2.375.805,00
8.4.6	EXTERNO-73	LAMPARA EMERGENCIA LED AVISO SALIDA	UN		$ 175.409,00	$ 0,00	3,00	$ 175.409,00	$ 526.227,00	$ 526.227,00
		DUCTOS							$ 0,00	$ 0,00
8.5.1	21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML		$ 182.104,00	$ 0,00	36,76	$ 182.104,00	$ 6.694.143,04	$ 6.694.143,04
8.5.2	EXTERNO - 74	TUBERIA EMT DE 2"	ML		$ 103.767,00	$ 0,00	6,60	$ 103.767,00	$ 684.862,20	$ 684.862,20
8.5.3	21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML		$ 40.906,00	$ 0,00	693,98	$ 40.906,00	$ 28.387.945,88	$ 28.387.945,88

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.5.4	21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1"	ML		$ 53.000,00	$ 0,00	68,80	$ 53.000,00	$ 3.646.400,00	$ 3.646.400,00
8.5.5	EXTERNO-75	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 4"	ML		$ 318.141,00	$ 0,00	6,60	$ 318.141,00	$ 2.099.730,60	$ 2.099.730,60
8.5.6	21.30	CANALETA METALLICA DE 10 X40 COLOR BLANCO	ML		$ 58.813,00	$ 0,00	4,68	$ 58.813,00	$ 275.244,84	$ 275.244,84
8.5.7	12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML		$ 7.155,00	$ 0,00	125,88	$ 7.155,00	$ 900.671,40	$ 900.671,40
8.5.8	12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML		$ 11.043,00	$ 0,00	60,65	$ 11.043,00	$ 669.757,95	$ 669.757,95
8.5.9	12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML		$ 19.771,00	$ 0,00	42,87	$ 19.771,00	$ 847.582,77	$ 847.582,77
		TABLERO DE ALIMENTACION							$ 0,00	$ 0,00
8.6.1	EXTERNO-76	Tablero de distribucion TGA (TABLERO GENERAL DE ALIMENTACION) de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE., -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75) Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V	UN		$ 10.955.206,00	$ 0,00	1,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00	$ 10.955.206,00
8.6.2	EXTERNO-77	Tablero de distribucion TRG de Fabricación especial, instalación interior tipo interperie, 208VAC, Icc= 25 kA, 3 Fases, + Neutro, + Tierra, Corriente Nominal: 200A. Con: Tablero autosoportado construido en lámina galvanizada calibre 18 para uso exterior IP 65. -FABRICADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA NTC 2050 Y LA CERTIFICACION RETIE., -1 UND Breaker 3 x (100-150) Amp 208 VAC Regulable, 25 kA -2 UND Breaker 3 x 40 Amp 208VAC, 25 kA. -1 UND Breaker 3 x 50 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x (50-75) Amp 208VAC, 25 kA -1 UND Breaker 3 x 30 Amp 208VAC, 25 kA -1 UND DPS TIPO I+II. 600 V	UN		$ 9.855.510,00	$ 0,00	1,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00	$ 9.855.510,00
8.6.3	EXTERNO-78	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 200 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 6.896.087,00	$ 0,00	1,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00	$ 6.896.087,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

8.6.4	EXTERNO-79	TABLERO TRASFERENCIA USO HOSPITAL 50 AMP - Tipo A, IP-42, RAL 7035, Dim: 90x70x30 mm CONTIENE Pletina cobre canto redondo - 5X25mm - 300Amp ,Pletina de tierra ,Aislador tipo escalera negro SBE 44, Interruptor 3x(140-200)A CVS250B TM200D, Interruptor 3x(56-80)A CVS100B TM80D,Interruptor EZC100N 25kA 50A 3P,Interruptor EZC100N 25kA 40A 3P DPS PRD1 25r 3P+N,Interruptor EZC100N 25kA 80A 3P, Interconexion Kit DPS, Accesorios de Montaje	UN		$ 5.312.825,00	$ 0,00	1,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00	$ 5.312.825,00
8.6.5	EXTERNO-80	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 20 Und	UN		$ 1.759.940,00	$ 0,00	4,00	$ 1.759.940,00	$ 7.039.760,00	$ 7.039.760,00
8.6.6	EXTERNO-81	TABLERO DE TEMPOLIZADOR DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Incluye: Protección Industrial Breaker 3x40Amp - 1 Und Protección Breaker 3x20Amp tipo enchufable - 8 Und	UN		$ 1.569.990,00	$ 0,00	1,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00	$ 1.569.990,00
8.6.7	EXTERNO-82	MANO DE OBRA UPS GALAXY VS DE 10 KVA Y 208 V PARA HASTA 4 SERIES DE BATERÍAS INTERNAS MODULARES INTELIGENTES DE 9 AH, PUESTA EN MARCHA 5 X 8	UN		$ 767.404,00	$ 0,00	1,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00	$ 767.404,00
8.6.8	EXTERNO-83	CAJA PARA MEDIDOR EA305 EQUIPO DE MEDIDAS	UN		$ 902.715,00	$ 0,00	1,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00	$ 902.715,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 199.823.751,60	$ 199.823.751,60
		SISTEMA DE VOZ Y DATOS								
		CABLEADO ESTRUCTURADO- (DATOS)								$ 0,00
9.1.1	21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML		$ 7.854,00	$ 0,00	568,11	$ 7.854,00	$ 4.461.935,94	$ 4.461.935,94
9.1.2	21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN		$ 154.848,00	$ 0,00	20,00	$ 154.848,00	$ 3.096.960,00	$ 3.096.960,00
9.1.3	21.19	RACK 2' X 24"	UN		$ 297.562,00	$ 0,00	1,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00	$ 297.562,00
9.1.4	21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 553.068,00	$ 0,00	1,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00	$ 553.068,00
9.1.5	21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN		$ 153.137,00	$ 0,00	2,00	$ 153.137,00	$ 306.274,00	$ 306.274,00
9.1.6	21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN		$ 914.111,00	$ 0,00	1,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00	$ 914.111,00
9.1.7	21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN		$ 20.166,00	$ 0,00	1,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00	$ 20.166,00
9.1.8	21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN		$ 40.908,00	$ 0,00	1,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00	$ 40.908,00
9.1.9	EXTERNO-84	CERTIFICACION DE PUNTO DE DATOS	UN		$ 41.753,00	$ 0,00	20,00	$ 41.753,00	$ 835.060,00	$ 835.060,00
9.1.10	EXTERNO-85	ORGANIZADOR HORIZONTAL	UN		$ 231.289,00	$ 0,00	6,00	$ 231.289,00	$ 1.387.734,00	$ 1.387.734,00
9.1.11	EXTERNO-86	ORGANIZADOR VERTICAL	UN		$ 143.800,00	$ 0,00	2,00	$ 143.800,00	$ 287.600,00	$ 287.600,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

9.1.12	EXTERNO-87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 NEGRA CATEGORÍA 6A	UN		$ 13.444,00	$ 0,00	22,00	$ 13.444,00	$ 295.768,00	$ 295.768,00
9.1.13	EXTERNO-88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE FIBRA LC MULTIMODO OM3/OM4	UN		$ 29.101,00	$ 0,00	1,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00	$ 29.101,00
9.1.14	EXTERNO-89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA MULTIMODO OM· LC 1 MT	UN		$ 46.210,00	$ 0,00	1,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00	$ 46.210,00
9.1.15	EXTERNO-90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL DE 6 PUNTOS DOBLES (2 FRONTALES / 4 POSTERIORES) TOMA REGULADA CON POLO AISLADO :: 115 VOLTIOS	UN		$ 169.766,00	$ 0,00	1,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00	$ 169.766,00
9.1.16	EXTERNO-91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN NORMA EIA/TIA. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE.	UN		$ 1.352.828,00	$ 0,00	1,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00	$ 1.352.828,00
9.1.17	EXTERNO-92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEIVER SFP GIGABIT ETHERNET PARA FIBRA MULTIMODO 850 NM, SUPPORT UP TO 500 METROS	UN		$ 1.296.943,00	$ 0,00	1,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00	$ 1.296.943,00
9.1.18	EXTERNO-93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE TECNOLOGIA 802.11 AC	UN		$ 1.203.948,00	$ 0,00	1,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00	$ 1.203.948,00
9.1.19	EXTERNO-94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR RED INALAMBRICA UNIFI CLOUD KEY	UN		$ 905.242,00	$ 0,00	1,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00	$ 905.242,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 17.501.184,94	$ 17.501.184,94
		APANTALLAMIENTO								
10.1	EXTERNO-95	PUNTA TIPO FRANKLIN ALTURA 0,8M	UN		$ 174.750,00	$ 0,00	10,00	$ 174.750,00	$ 1.747.500,00	$ 1.747.500,00
10.2	EXTERNO-96	BASE PARA PUNTA CAPTADORA	ML		$ 84.200,00	$ 0,00	10,00	$ 84.200,00	$ 842.000,00	$ 842.000,00
10.3	EXTERNO-97	CABLE DE ALUMINIO GUALLA 8 MM	ML		$ 10.455,00	$ 0,00	134,91	$ 10.455,00	$ 1.410.484,05	$ 1.410.484,05
10.4	EXTERNO-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ALAMBRÓN, PLÁSTICO DE 8 MM.	UN		$ 8.628,00	$ 0,00	138,00	$ 8.628,00	$ 1.190.664,00	$ 1.190.664,00
10.5	EXTERNO-99	CABLE DESNUDO 2/0 PARA ANILLO DE PROTECCION	ML		$ 71.326,00	$ 0,00	20,21	$ 71.326,00	$ 1.441.498,46	$ 1.441.498,46
10.6	EXTERNO-100	BAJANTE DE PUESTA A TIERRA EN TUBERIA PVC Ø 1" CON CABLE ALUMINIO 1/0 DESNUDO	ML		$ 71.974,00	$ 0,00	28,00	$ 71.974,00	$ 2.015.272,00	$ 2.015.272,00
10.7	EXTERNO-101	CAJA DE INSPECCION AE - 281 PARA POSO	UN		$ 143.003,00	$ 0,00	4,00	$ 143.003,00	$ 572.012,00	$ 572.012,00
10.8	EXTERNO-102	ACCESORIOS DE MONTAJE	UN		$ 102.466,36	$ 0,00	5,00	$ 102.466,36	$ 512.331,80	$ 512.331,80
10.9	EXTERNO-103	INTERCONEXION SIPRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 1/0	ML		$ 93.112,00	$ 0,00	9,00	$ 93.112,00	$ 838.008,00	$ 838.008,00
10.10	EXTERNO-104	SOLDADURA EXOTERMICA 115 gr	UN		$ 142.018,00	$ 0,00	12,00	$ 142.018,00	$ 1.704.216,00	$ 1.704.216,00
10.11	EXTERNO-105	TRATAMIENTO DE SUELO ARTIFICAL CON FAVIGEL O HIDROSOLTA	KG		$ 46.536,00	$ 0,00	25,00	$ 46.536,00	$ 1.163.400,00	$ 1.163.400,00
10.12	EXTERNO-106	CAJA PARA TRANSICION CON CONECTOR BIMETALICO	UN		$ 204.090,00	$ 0,00	4,00	$ 204.090,00	$ 816.360,00	$ 816.360,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

10.13	EXTERNO-107	BARRAJES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN		$ 140.342,00	$ 0,00	2,00	$ 140.342,00	$ 280.684,00	$ 280.684,00
10.14	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN		$ 411.502,00	$ 0,00	12,00	$ 411.502,00	$ 4.938.024,00	$ 4.938.024,00
10.15	EXTERNO-108	CABLE 1/0 DESNUDO EN COBRE	UN		$ 91.293,00	$ 0,00	87,28	$ 91.293,00	$ 7.968.053,04	$ 7.968.053,04
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 27.440.507,35	$ 27.440.507,35
		CUBIERTA								
11.1	7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM+	M2		$ 220.409,00	$ 0,00	402,22	$ 220.409,00	$ 88.652.907,98	$ 88.652.907,98
11.2	7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML		$ 83.522,00	$ 0,00	53,78	$ 83.522,00	$ 4.491.813,16	$ 4.491.813,16
11.3	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML		$ 39.134,00	$ 0,00	98,10	$ 39.134,00	$ 3.839.045,40	$ 3.839.045,40
11.4	7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACSUTICA	ML		$ 89.387,00	$ 0,00	24,24	$ 89.387,00	$ 2.166.740,88	$ 2.166.740,88
11.5	7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2		$ 652.196,00	$ 0,00	2,30	$ 652.196,00	$ 1.500.050,80	$ 1.500.050,80
11.6	18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2		$ 34.740,00	$ 0,00	53,78	$ 34.740,00	$ 1.868.317,20	$ 1.868.317,20
11.7	EXTERNO-109	TUBERIA DE 2.5" AGN.	ML		$ 35.174,00	$ 0,00	6,00	$ 35.174,00	$ 211.044,00	$ 211.044,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 102.729.919,42	$ 102.729.919,42
		DETECCION DE INCENDIO								
12.1	EXTERNO-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIO CERTIFICADA UL	UN		$ 4.155.235,00	$ 0,00	1,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00	$ 4.155.235,00
12.2	21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN		$ 326.094,00	$ 0,00	37,00	$ 326.094,00	$ 12.065.478,00	$ 12.065.478,00
12.3	EXTERNO-111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTOR DE HUMO DE 2 HILOS MARCA BOSCH	UN		$ 51.546,00	$ 0,00	37,00	$ 51.546,00	$ 1.907.202,00	$ 1.907.202,00
12.4	EXTERNO-112	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO DE DOBLE ACCIÓN CON PROTECTOR.	UN		$ 443.994,00	$ 0,00	3,00	$ 443.994,00	$ 1.331.982,00	$ 1.331.982,00
12.5	EXTERNO-113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ESTROBOSCÓPICA.	UN		$ 450.931,00	$ 0,00	3,00	$ 450.931,00	$ 1.352.793,00	$ 1.352.793,00
12.6	21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML		$ 49.048,00	$ 0,00	403,77	$ 49.048,00	$ 19.804.110,96	$ 19.804.110,96
12.7	EXTERNO-114	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO. INCLUYE CAJA OCTOGONAL, TERMINAL RECTO Y CORAZA.	UN		$ 82.791,00	$ 0,00	37,00	$ 82.791,00	$ 3.063.267,00	$ 3.063.267,00
12.8	EXTERNO-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTACTO SECO FLM-325-2I4 PARA DETECCIÓN DE FLUJO EN RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.	UN		$ 416.588,00	$ 0,00	1,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00	$ 416.588,00
12.9	EXTERNO-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO FMR-1000-RCMD PARA MONITOREO DE ALARMA DE INCENDIO EN MODULO DE INFORMACIÓN.	UN		$ 2.650.427,00	$ 0,00	1,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00	$ 2.650.427,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 46.747.082,96	$ 46.747.082,96
		URBANISMO								
13.1	4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN		$ 3.275.976,00	$ 0,00	1,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00	$ 3.275.976,00
13.2	3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML		$ 92.483,00	$ 0,00	60,33	$ 92.483,00	$ 5.579.499,39	$ 5.579.499,39
13.3	5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 90.390,00	$ 0,00	45,04	$ 90.390,00	$ 4.071.165,60	$ 4.071.165,60
13.4	12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN		$ 165.851,00	$ 0,00	16,00	$ 165.851,00	$ 2.653.616,00	$ 2.653.616,00
13.5	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN		$ 86.929,00	$ 0,00	1,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00	$ 86.929,00
13.8	5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML		$ 31.749,00	$ 0,00	5,10	$ 31.749,00	$ 161.919,90	$ 161.919,90
13.9	EXTERNO-117	LETRERO DE EN LED PUESTO DE SALUD 60 X 400 CMS	UN		$ 3.689.917,00	$ 0,00	1,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00	$ 3.689.917,00
		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 19.519.022,89	$ 19.519.022,89
		EQUIPOS ESPECIALES								
		EQUIPOS SISTEMA BOMBEO								$ 0,00
14.1	EXTERNO-118	SUMINISTRO DE BOMBA DE 2.0 HP	UN		$ 7.509.466,00	$ 0,00	2,00		$ 15.018.932,00	$ 15.018.932,00
14.2	EXTERNO-119	EQUIPO HIDROFLO (200-250 LTS)	UN		$ 6.388.430,00	$ 0,00	1,00		$ 6.388.430,00	$ 6.388.430,00
14.3	EXTERNO-120	PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 0.01 LT/S	UN		$ 53.486.423,00	$ 0,00	1,00		$ 53.486.423,00	$ 53.486.423,00
		EQUIPOS SISTEMA ELÉCTRICOS							$ 0,00	$ 0,00
14.4	EXTERNO-121	TRASFORMADOR DE 45 KV EN POSTE	UN		$ 22.719.190,00	$ 0,00	1,00		$ 22.719.190,00	$ 22.719.190,00
14.5	EXTERNO-122	UPS GALAXY VS DE 10 KVA TRIFASICA TIPO TORRE DE 10 BATERIAS INTERNAS MODULARES EXTERNAS 12V 18 AH 7 MINUTOS DE AUTONOMIA	UN		$ 17.690.911,00	$ 0,00	1,00		$ 17.690.911,00	$ 17.690.911,00
14.6	EXTERNO-123	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA A NIVEL DE PUERTO SALGAR	UN		$ 56.790.735,00	$ 0,00	1,00		$ 56.790.735,00	$ 56.790.735,00
		EQUIPOS SISTEMA HVAC							$ 0,00	$ 0,00
14.7	EXTERNO-124	MINI- SPLIT- 036-R 410 9.000 BTU	UN		$ 3.843.502,00	$ 0,00	7,00		$ 26.904.514,00	$ 26.904.514,00
14.8	EXTERNO-125	MINI- SPLIT- 036-R 410 12.000 BTU	UN		$ 4.320.079,00	$ 0,00	4,00		$ 17.280.316,00	$ 17.280.316,00
14.9	EXTERNO-126	MINI- SPLIT- 036-R 410 18.000 BTU	UN		$ 5.423.587,00	$ 0,00	1,00		$ 5.423.587,00	$ 5.423.587,00

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

		SUBTOTAL				$ 0,00			$ 221.703.038,00	$ 221.703.038,00
				SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES						$ 221.703.038,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 42.123.577,22	$ 42.123.577,22
				TOTAL EQUIPOS ESPECIALES					$ 263.826.615,22	$ 263.826.615,22
		CERTIFICACIONES								
14.10	EXTERNO-127	CERTIFICACION RETIE	UN		$ 14.154.732,00	$ 0,00	1,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00	$ 14.154.732,00
14.11	EXTERNO-128	CERTIFICACION RETILAP	UN		$ 7.827.208,00	$ 0,00	1,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00	$ 7.827.208,00
				SUBTOTAL CERTIFICACIONES					$ 21.981.940,00	$ 21.981.940,00
				IVA			%	$ 0,19	$ 4.176.568,60	$ 4.176.568,60
				TOTAL CERTIFICACIONES					$ 26.158.508,60	$ 26.158.508,60
VALOR COSTO DIRECTO						$ 273.722.621,22			$ 1.339.426.722,88	$ 1.613.149.344,10
ADMINISTRACION			%	23%		$ 62.956.202,88			$ 308.068.146,26	$ 371.024.349,14
IMPREVISTOS			%	5%		$ 13.686.131,06			$ 66.971.336,14	$ 80.657.467,21
UTILIDAD			%	2%		$ 5.474.452,42			$ 26.788.534,46	$ 32.262.986,88
TOTAL AIU			%	30%		$ 82.116.786,37			$ 401.828.016,86	$ 483.944.803,23
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						$ 355.839.407,59			$ 1.741.254.739,74	$ 2.097.094.147,33
INTERVENTORÍA			%	7%		$ 19.160.583,49			$ 93.759.870,60	$ 112.920.454,09
TOTAL, COSTO DE OBRA										$ 2.210.014.601,42
VALOR TOTAL (COSTO DIERCTO + INDIRECTO +INTERVENTORÍA + EQUIPOS + CERTIFICACIONES						$ 374.999.991,07			$ 2.124.999.734,17	$ 2.499.999.725,24

CLÁUSULA SEGUNDA- – MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA – VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, la cual, para todos los efectos legales quedará así:

"***CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONVENIO:*** *El valor total del convenio interadministrativo es* ***DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS $2.499.999.725,24*** *discriminado así:*

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 Ext.1710
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

A	Costo Directo Obra Civil	$ 1.613.149.344,10
B	AIU Obra Civil	$ 483.944.803,23
C	Valor Total Obra Civil (A+B)	**$ 2.097.094.147,33**
D	Valor Equipos	$ 221.703.038,00
E	Valor IVA Equipos (19%)	$ 42.123.577,22
F	Valor Total Equipos + IVA (D+E)	**$ 263.826.615,22**
G	Valor Certificaciones	$ 21.981.940,00
H	Valor IVA Certificaciones (19%)	$ 4.176.568,60
I	Valor Total Certificaciones + IVA (G+H)	**$ 26.158.508,60**
J	INTERVENTORÍA 7% (sobre costos directos de obra) * 0.07	**$ 112.920.454,09**
L	TOTAL, PROYECTO "*ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE COLORADOS, CUNDINAMARCA*" (C + F + I + J)	**$ 2.499.999.725,24**

CLAUSULA TERCERA: De conformidad con lo anterior, y en atención a la reducción del valor del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-1080-2025, el Supervisor procederá a solicitar la liberación de los recursos de la vigencia **2026** por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS $ 274,76**.

CLAUSULA CUARTA – MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA – FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS, la cual, para todos los efectos legales quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: *El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud, desembolsará la suma de es* ***DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS $2.499.999.725,24****, el cual será girado a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, de la siguiente manera:*

1. *Un* ***PRIMER DESEMBOLSO*** *que se realizará en el año 2025, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($375.000.000)) M/CTE.*

2. *Un* ***SEGUNDO DESEMBOLSO*** *que se realizará en el año 2026, por un valor de* ***DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS $2.124.999.725,24.***

PARÁGRAFO PRIMERO: *El giro se efectuará previa expedición del registro presupuestal, presentación por parte de la E.S.E. de la certificación de apertura de la cuenta bancaria para el desembolso de los recursos con destinación específica, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgo. En todo caso el giro se realizará de acuerdo con el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Una vez girados los recursos del convenio por parte del Departamento deben ser incorporados al presupuesto de la respectiva E.S.E. Es de resaltar que los recursos se giran en su totalidad, dado que el proceso de contratación debe estar respaldado presupuestalmente y los recursos disponibles en la E.S.E. para que se puedan realizar el pago correspondiente a los bienes contratados.*

PARÁGRAFO TERCERO: *El valor desembolsado a la E.S.E, solo podrá ser destinado específicamente para el proyecto de infraestructura presentado por la E.S.E. y viabilizado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. conforme a la solicitud efectuada por el representante legal.*

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

PARÁGRAFO CUARTO: *Teniendo en cuenta que el presente convenio interadministrativo supera la vigencia fiscal 2025 y de conformidad con la Ordenanza N.º 040 de 2025 "Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Cundinamarca para que asuma obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en el nivel central y descentralizado", expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en donde autoriza la vigencia futura que se utilizara para la suscripción del presente convenio, tal cual como lo expresa el artículo segundo: autorizar al Gobernador del Departamento de Cundinamarca, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras excepcionales en el nivel central, con el fin de cumplir con la ejecución de gastos de inversión del presupuesto general del departamento, durante la vigencia fiscal 2026.*

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: El contratista deberá informar al garante y allegar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio No. 1, la modificación de la Garantía para efectos de su aprobación, de conformidad a lo pactado en la **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA DEL CONVENIO.**

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente Modificatorio No. 1 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CVI-1080-2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

CLÁUSULA SEPTIMA – VIGENCIAS: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CD-CVI-1080-2025, no modificadas por el presente acuerdo. Para constancia se acepta el presente documento en la plataforma del SECOP II.

ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II	**ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II**
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR**
NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA **SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA**	**DERLY LISETH MURCIA GUANA** **REPRESENTANTE LEGAL**

Proyectó: Juliana Valentina Gil Bernal/ Abogada Contratista DAF
Revisó: Luis Ernesto Chaparro Vargas/ Abogado Contratista DAF
Aprobó: Sandra Milena Duarte Roa / Directora Administrativa y Financiera (E)
Vo.Bo.: Sandra Milena Duarte Roa / Jefe Asesora- Oficina Jurídica

MODIFICATORIO No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1080-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CON NIT 860.024.030 – 5.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 Ext.1710
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co